

## VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS 2023 METŲ VEIKLOS RODIKLIAI

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas  | Siekta rodiklio reikšmė 2023 m. | Santykinis svoris | Rodiklio vykdymo vertinimo skalė  |  |  |   |
|----------|---|---------------------------------|-------------------|---|--|--|---|
|          |   |                                 |                   | <b>1 balas</b><br>rodiklis įvykdytas nepakankamai                           | <b>2 balai</b><br>rodiklis įvykdytas silpnai                               | <b>3 balai</b><br>rodiklis įvykdytas gerai   | <b>4 balai</b><br>rodiklis įvykdytas puikiai                      |
| 1.       | Pirmo ir aukštesnio lygio įvykių pagal tarptautinę branduolinių įvykių skalę (INES) skaičius, vnt.                  | 0                               | 20                | <i>Įvyko įvykis, klasifikuojamas 1 ar aukštesniu lygiu, balų neskiriama</i> | <i>Įvyko įvykis, klasifikuojamas 1 lygiu, balų neskiriama</i>              | 0<br>(nepaprastųjų įvykių skaičius buvo didesnis nei 2022 m)   | 0<br>(nepaprastųjų įvykių skaičius buvo mažesnis nei 2022 m.)     |
| 2.       | Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projekto kritinio kelio trukmės pokytis, kalendorinės dienos | $\leq 0$                        | 20                | 30 ÷ 50   | 6 ÷ 30   | 0 ÷ 5  | < 0   |
| 3.       | Išmontuotų medžiagų kiekis, tonos   | 4630                            | 30                | 3241 ÷ 3935<br>(70 ÷ 85 % nuo rodiklio reikšmės)                            | 3936 ÷ 4491<br>(85 ÷ 97 % nuo rodiklio reikšmės)                           | 4492 ÷ 4629<br>(97 ÷ 100 % nuo rodiklio reikšmės)  | $\geq 4630$<br>( $\geq 100$ % nuo rodiklio reikšmės)              |
| 4.       | Iš senų saugyklų išimtų radioaktyviųjų atliekų kiekis, m <sup>3</sup>   | 1940                            | 30                | 1358 ÷ 1649<br>(70 ÷ 85 % nuo rodiklio reikšmės)                            | 1650 ÷ 1882<br>(85 ÷ 97 % nuo rodiklio reikšmės)                           | 1883 ÷ 1939<br>(97 ÷ 100 % nuo rodiklio reikšmės)  | $\geq 1940$<br>( $\geq 100$ % nuo rodiklio reikšmės)              |
| 5.       | Nugriautų statinių skaičius, vnt.   | 7                               | 10                | Nugriauti 3 ÷ 5 statiniai   | Nugriauti 6 statiniai, vykdomi kitų statinių griovimo parengiamieji darbai | Nugriauti 7 statiniai, vyksta kitų statinių griovimas, vykdomi kitų statinių griovimo parengiamieji darbai | Nugriauti > 7 statiniai, parengties lygis 2024 metams užtikrintas |

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas   | Siektina rodiklio reikšmė 2023 m. | Santykinis svoris | Rodiklio vykdymo vertinimo skalė                           |  |  |   |
|----------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|--|---|
|          |  |                                   |                   | <b>1 balas</b><br>rodiklis įvykdytas <b>nepakankamai</b>   | <b>2 balai</b><br>rodiklis įvykdytas <b>silpnai</b>            | <b>3 balai</b><br>rodiklis įvykdytas <b>gerai</b>                            | <b>4 balai</b><br>rodiklis įvykdytas <b>puikiai</b>   |
| 6.       | 2023 m. Ignalinos programos biudžeto panaudojimo efektyvumo indeksas CPI / planinių ir faktinių kaštų skirtumas CV, mln. Eur | $CPI \geq 1$<br>$CV \geq 0$       | 10                | $-10 \leq CV < -5$   | $-5 \leq CV < 0$   | $CPI \geq 1$<br>$CV \geq 0$<br>$CV_{2023 \text{ m.}} < CV_{2022 \text{ m.}}$ | $CPI \geq 1$<br>$CV \geq 0$<br>$CV_{2023 \text{ m.}} > CV_{2022 \text{ m.}}$  |
| 7.       | Ignalinos programos biudžeto paskirstymo suma <sup>1</sup> , mln. Eur per metus  | 65                                | 10                | 45 ÷ 50  | 51 ÷ 60  | 61 ÷ 65  | ≥ 66  |
| 8.       | Žinių produktų skaičius, vnt.  | 1                                 | 10                | <i>Nevertinama, balų neskiriama</i>                        | <i>Nevertinama, balų neskiriama</i>                            | Parengta ir Europos komisijos paskirtam koordinatoriui pateikta ataskaita    | Europos komisijos paskirtam koordinatoriui pateikta ataskaita, žinoma kito žinių produkto tema, suplanuotas jo rengimas |
| 9.       | Projektų valdymo brandos lygis   | –<br>(2024 m. – 3,45)             | 30                | Pagal projektų valdymo brandos didinimo planą <sup>2</sup> | Pagal projektų valdymo brandos didinimo planą <sup>2</sup>     | Pagal projektų valdymo brandos didinimo planą <sup>2</sup>                   | Pagal projektų valdymo brandos didinimo planą <sup>2</sup>  |
| 10.      | Rizikų valdymo brandos lygis   | –<br>(2024 m. – 3,2)              | 30                | Pagal rizikų valdymo brandos didinimo planą <sup>2</sup>   | Pagal rizikų valdymo brandos didinimo planą <sup>2</sup>       | Pagal rizikų valdymo brandos didinimo planą <sup>2</sup>                     | Pagal rizikų valdymo brandos didinimo planą <sup>2</sup>  |
| 11.      | Atliekų konversijos procentas  | ≥ 80% įrangai ir ≥ 96% betonui    | 10                | Abu rodikliai nepasiekė apatinės tolerancijos ribos ≤ 2 %  | Vienas iš rodiklių nepasiekė apatinės tolerancijos ribos ≤ 2 % | Konversijos procentas įrangai 79 ÷ 80%, betonui 95 ÷ 96%                     | Konversijos procentas įrangai >80%, betonui >96%  |
| 12.      | Kolektyvinės sutarties pasirašymas   | –                                 | 10                | <i>Nevertinama, balų neskiriama</i>                        | kolektyvinė sutartis nepasirašyta,                             | pasirašyta kolektyvinė sutartis, kurioje                                     | pasirašyta kolektyvinė sutartis, kurioje  |

<sup>1</sup> Be būgnų separatorių išmontavimui skirtos finansavimo sutarties.

<sup>2</sup> Projektų ir rizikų valdymo brandos didinimo planai turi būti VĮ Ignalinos atominės elektrinės parengti ir su įmonės valdyba suderinti ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio mėnesio pabaigos. Planuose, be kita ko, turi būti numatytos planų vykdymo 2023 metų vertinimo kriterijai.

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas   | Siektina rodiklio reikšmė 2023 m. | Santykinis svoris | Rodiklio vykdymo vertinimo skalė                  |  |   |   |
|----------|--|-----------------------------------|-------------------|---|--|---|---|
|          |  |                                   |                   | <b>1 balas</b><br>rodiklis įvykdytas nepakankamai | <b>2 balai</b><br>rodiklis įvykdytas silpnai   | <b>3 balai</b><br>rodiklis įvykdytas gerai  | <b>4 balai</b><br>rodiklis įvykdytas puikiai  |
|          |  |                                   |                   |   | kolektyvinės derybos baigtos Darbo kodekse nustatytais būdais, kolektyvinių derybų metu aptartos ir sulygotos papildomos socialinės naudos darbuotojams taikomos pagal vidinį įmonės teisės aktą | numatytas su valdyba suderintas socialinių naudų darbuotojams paketas (A variantas <sup>3</sup> ) | numatytas su valdyba suderintas socialinių naudų darbuotojams paketas (B variantas <sup>3</sup> ) |
| 13.      | Įvykdytų pirkimų pagal įmonės kontroliuojamųjų pirkimų grafiką procentas | >75%                              | 10                | 50% ÷ 65%   | 65% ÷ 69%  | 69% ÷ 75%   | > 75%   |
| 14.      | Saulės elektrinės įrengimo projekto vykdymas                             | –                                 | 10                | <i>Nevertinama, balų neskiriama</i>               | <i>Nevertinama, balų neskiriama</i>  | Paskelbtas konkursas dėl saulės elektrinės įrengimo   | Paskelbtas konkursas dėl saulės elektrinės įrengimo iki 2023-12-01                                |

<sup>3</sup> Socialinių naudų VĮ Ignalinos atominės elektrinės darbuotojams paketas turi būti parengtas ir su įmonės valdyba suderintas ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio mėnesio pabaigos.

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas                           | Siektina rodiklio reikšmė 2023 m. | Santykinis svoris | Rodiklio vykdymo vertinimo skalė                            |  |  |  |
|----------|--|-----------------------------------|-------------------|---|--|--|--|
|          |  |                                   |                   | <b>1 balas</b><br>rodiklis įvykdytas<br><b>nepakankamai</b> | <b>2 balai</b><br>rodiklis įvykdytas<br><b>silpnai</b> | <b>3 balai</b><br>rodiklis įvykdytas<br><b>gerai</b>   | <b>4 balai</b><br>rodiklis įvykdytas<br><b>puikiai</b>   |
| 15.      | Giluminio atliekyno įrengimo projekto vykdymas | –                                 | 10                | <i>Nevertinama, balų neskiriama</i>                         | <i>Nevertinama, balų neskiriama</i>                    | Parengti bendrieji giluminio atliekyno įrengimo Lietuvoje saugos kriterijai, planuojamo giluminio gręžinio aikštelės aprašomasis modelis, atlikti geofiziniai (seisminiai) tyrimai reprezentatyviuose teritorijose, pirminis potencialiai tinkamų giluminio atliekyno įrengimui teritorijų prioretizavimas pagal nustatytus kriterijus | 1. Parengti bendrieji giluminio atliekyno įrengimo Lietuvoje saugos kriterijai, planuojamo giluminio gręžinio aikštelės aprašomasis modelis, atlikti geofiziniai (seisminiai) tyrimai reprezentatyviuose teritorijose, pirminis potencialiai tinkamų giluminio atliekyno įrengimui teritorijų prioretizavimas pagal nustatytus kriterijus.<br>2. paskelbtas viešųjų paslaugų pirkimas papildomiems Rezervinio (stabilizavimo) fondo pajamų šaltiniams, skirtiems projektui vykdyti, nustatyti ir optimizuotam projekto finansavimo modeliui parengti |