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SUTRUMPINIMALI IR APIBREZIMAI

AAP
AGSP
B10
B19
BEO
BPC
bl.

a/b

DMSD

DPCK
GENP

HEPA

IAD
lirD
IAE
ISO

KAASK
KAIK
KMP
KRA
LMARA
LMRA
LPBKS
MRA
MDV
MF]
past.

pat.
PAV
PAVA
PBKSS
PKTD
PUV
RA
RBMK

asmeninés apsaugos priemoneés

aktyviosios gaisrinés saugos priemonés

nebekontroliuojamyjy lygiy medziagy matavimo kompleksas

labai mazai radioaktyviy trumpaamziy atlieky atliekynas (Landfill)
branduolinés energetikos objektas

bendrasis pagalbos centras

blokas

gelzbetonis

IAE eksploatavimo nutraukimo valdymo sistemos duomeny bazé¢ (ang. k.
Decommissioning Management System Database)

Daugkartinio priverstinio cirkuliavimo kontiiras
galutinis eksploatavimo nutraukimo planas

didelio efektyvumo oro valymo filtras (ang. k. High Efficiency Particulate Air
Filter)

individualioji apSvitos dozé
iSmontavimas ir dezaktyvavimas

Ignalinos atominé elektriné

Tarptautiné standartizacijos organizacija (ang. k. International Organization for
Standardization)

kietyjy radioaktyviyjy atlieky apdorojimo ir saugojimo kompleksas B3/4
Kietyjy radioaktyviyjy atlieky isémimo kompleksas (B2 projektas)
kontroliniai matavimo prietaisai

Kietosios radioaktyviosios atliekos

labai mazai radioaktyviyjy atlieky atliekynas

labai mazai radioaktyvios atliekos

laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla

Mazai radioaktyvios atliekos

mazo druskingumo vanduo

mobilusis filtravimo jrenginys

pastatas

patalpa

poveikio aplinkai vertinimas

poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

panaudoto branduolinio kuro sausoji saugykla

projektavimo ir konstravimo techniniai dokumentai

Planuojama tikiné veikla

radioaktyviosios atliekos

didelés galios kanalinis reaktorius
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SAA saugos analizés ataskaita
SAZ sanitariné apsaugos zona
SNRA salyginai neradioaktyviosios atliekos
SRA skystosios radioaktyviosios atliekos
stat. statinys
TATENA Tarptautiné atominés energijos agentiira
TP technologinis projektas
VATESI Valstybiné atominés energetikos saugos inspekcija
VIIAE Valstybés jmoné Ignalinos atominé elektriné

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM Panevézio

VPGT priesgaisrinés gelbejimo valdybos Visagino prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba

ALARA principas — (ang. k. ,,As Low As Reasonably Achievable) gyventojy ar profesing apsvitg
patirian¢iy Zmoniy radiaciné sauga optimizuojama, siekiant uztikrinti, kad individualiyjy doziy dydis,
apSvitos tikimybé ir jos veikiamy zmoniy skaiCius biity tokie mazi, kokius jmanoma pasiekti,
atsizvelgiant j naujausias technines Zinias ir ekonominius bei socialinius veiksnius. Optimizavimo
principas taikomas ne tik optimizuojant efekting doze, bet ir lygiaverte dozg, kaip atsargumo
priemong dél galimos Zalos sveikatai, siekiant atsizvelgti j abejones, ar nevirSijamos audiniy reakcijos
1 jonizuojancigjg spinduliuote slenkstinés verteés.

BEO eksploatavimo nutraukimas — teisiniy, organizaciniy ir techniniy priemoniy vykdymas, siekiant
prizitréti BEO pagal sprendimg, kad objektas niekada nebus naudojamas pagal savo pagrinding
paskirtj.

Darbuotojas — asmuo, dirbantis pagal darbo sutartj su jonizuojanciosios spinduliuotés Saltiniais arba
yra jy veikiamas ir veikiamas apsvitos, kurios dozés gali virSyti gyventojams nustatytas ribas.

Dezaktyvavimas — radioaktyviojo uzterStumo pasalinimas arba jos lygio sumazinimas.

Efektiné dozé — visy kiino audiniy ir organy iSorinés bei vidinés apSvitos nulemty lygiaverciy doziy,
padauginty iS svoriniy daugikliy, suma.

Galutinis sustabdymas — procesas, kurio metu BEO energijos blokas sustabdomas ir licenciatas vykdo
BEO eksploatavimo nutraukimo priemones (iSkrauna ir i$veza i$ bloko panaudotg branduolinj kura,
atlieka eksploatavimo metu susidariusiy atlieky tvarkyma, izoliuoja nereikalingas sistemas ir kt.), kol
energijos bloke neliks panaudoto branduolinio kuro.

Galutiné BEO ir (ar) jo aikstelés buklé — galutiniame BEO eksploatavimo nutraukimo plane
nustatytais paties objekto ir (ar) jo aikStelés galutinio sutvarkymo kriterijais apibiidinama biukleé, kurig
pasiekus laikoma, kad BEO eksploatavimo nutraukimas yra baigtas.

Gyventojai — fiziniai asmenys, i§skyrus ap$vitg patirian¢ius darbuotojus, praktikantus ar studentus,
taip pat fizinius asmenis, apSvitinamus sveikatos priezZiiros tikslu arba savanoriskai padedancius
pacientams ar dalyvaujancius biomedicininiuose tyrimuose.

Konservatyvusis vertinimas — toks radionuklidy aktyvumo arba apsvitos dozés vertinimas, kai,
stingant tiksliy duomeny arba taikant nepakankamai tikslius radionuklidy sklaidos modelius, tenka
daryti prielaidas, deél kuriy gaunami nepalankesni nei galéty biti realiomis saglygomis vertinimo
rezultatai.
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Kontroliuojamoji zona — kontroliuojamo patekimo zona, kurioje taikomos specialios taisyklés,
siekiant uZztikrinti apsaugg nuo jonizuojanciosios spinduliuotés ar uzkirsti kelig radioaktyviojo
uzterStumo plitimui.

Likutiné pastaty/statiniy jranga — sistemy jranga, kuri toliau eksploatuojama po technologinés
jrangos iSmontavimo, pastaty/statiniy inzineriniy sistemy jranga ir pirminio atlieky apdorojimo bary
jranga.

Lygiaverté dozé — audinio ar organo sugertoji doz¢, padauginta i§ svorinio daugiklio, priklausancio
nuo jonizuojanciosios spinduliuotés tipo ir energijos.

Nedelstinas BEO ismontavimas — BEO eksploatavimo nutraukimo biidas, kai objekto, radionuklidais
uzterSty jrenginiy ir jrengimy tvarkymas vykdomas sustabdZius BEO ir tokiu buidu, kad aikstele
galima panaudoti be apribojimy arba pagal nustatytas salygas.

Radioaktyvusis uzterStumas — nenumatytas ar nepageidaujamas radioaktyviyjy medziagy buvimas ant
pavirsiy ar kietosiose medziagose, skys¢iuose, dujose arba ant Zmogaus kiino.

Stebimoji zona — zona, kuri yra stebima, siekiant uZztikrinti apsaugg nuo jonizuojanciosios
spinduliuotés
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Ignalinos atominé elektriné (toliau — IAE) yra i$sidésCiusi Siaurés rytinéje Lietuvos dalyje, ant pietinio
Druksiy ezero kranto, 6 km nuo Visagino miesto. Arciausiai prie Visagino esantys miestai yra Zarasai
ir Latvijoje esantis Daugpilis (nutole 24 ir 30 km atstumu, atitinkamai) bei Ignalinos miestas, nutolgs
49 km. Vilnius yra uz 140 km nuo Ignalinos AE. IAE yra apytiksliai 140 km atstumu nuo Lietuvos
sostinés Vilniaus, netoli valstybés sieny su Baltarusija ir Latvija (apytiksliai 8 ir 4 km atitinkamai)
(1.1-1 pav.).

Pav. 1.1-1 Ignalinos AE issidéstymas

IAE sudaro du energijos blokai su RBMK-1500 tipo reaktoriais (elektriné galia — 1500 MW).
Pirmasis energijos blokas buvo eksploatuojamas nuo 1983 m. gruodzio ménesio iki 2004 m. gruodzio
31 d., antrasis energijos blokas nuo 1987 m. rugpjtacio ménesio iki 2009 m. gruodzio 31 d.

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtg Nacionaling energetikos strategija [1] 2009 m. gruodzio
31 d. valstybés jmoné Ignalinos atominé elektrineé visiSkai nutrauké elektros energijos gamyba,
vykdydama Lietuvos jsipareigojimus, numatytus sutartyje del stojimo j Europos Sajunga. IS elektros
energijos gamintojo ji tapo savo veikla nutraukiancia, taciau branduolinés energetikos objekta
eksploatuojancios organizacijos statusg islaikiusia, imone.

IAE eksploatavimo nutraukimo proceso galutinis siektinas tikslas, nustatytas Galutiniame
eksploatavimo nutraukimo plane — i§valyti ir perduoti nekontroliuojamam naudojimui kuo didesne
Ignalinos AE teritorijos dalj (suteikti tai daliai ,,Zaliosios aikstelés* statusa).

2001-2004 m. Ignalinos atominé elektriné rengé, o 2005 m. Ukio ministerija patvirtino Galutinj
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo plang [2]. Galutinis eksploatavimo nutraukimo planas buvo
perzitrimas 2018-2019 metais ir nauja redakcija buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2020-08-11 jsakymu Nr. 1-248 [2].

Pagal Galutinj IAE eksploatavimo nutraukimo plang IAE eksploatavimo nutraukimo procesas
suskirstytas j kelis eksploatavimo nutraukimo projektus. Kiekvienas projektas — tai atskiras specifinis
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procesas, apimantis nustatytg veiksmy sritj, pagal kurig nustatoma darby apimtis, numatomas darby
atlikimo organizavimas, saugos analiz¢ ir poveikio aplinkai vertinimas.

Planuojama tkiné veikla, kuriai vykdomas Sis poveikio aplinkai vertinimas (toliau — PAVA) — IAE
1-0jo ir 2-0jo bloky mazo druskingumo vandens kaupimo talpy (152/1,2A ir 152/1,2B statiniai) ir su
jomis susijusiy B1 ir B2 bl. 012, 014 pat. jrangos iSmontavimas ir dezaktyvavimas (2219 projektas),
yra eksploatavimo nutraukimo projektas, vykdomas pagal Galutinj IAE eksploatavimo nutraukimo
plang [2]. Butina pazyméti, kad 152/1,2A ir 152/1,2B statiniy ir susijusiy B1 ir B2 bl. 012, 014 pat.
jrangos iSmontavimas ir dezaktyvavimas yra tik dalis didelio 2219 projekto, kuris apima ir kity
pagalbiniy kontroliuojamosios zonos objekty (135/1,2; 156; 140/1,2A ir 178/1-6 statiniai) jrangos
iSmontavimg. Atsizvelgiant ] tai, kad laiko atzvilgiu minéty kontroliuojamosios zonos statiniy
iSmontavimas placiai i$sidéstes laike (2023-2036 m.) ir néra pakankamos informacijos apie $iy
pagalbiniy pastaty, statiniy ir jrangos radiologinj uzterStuma, kity i §io 2219 projekto apimt;j jeinanciy
pagalbiniy statiniy, iSskyrus statinius, kuriems atlickamas §is poveikio aplinkai vertinimas, jrangos
iSmontavimui bus vykdomas atskiras PAV.

Kadangi TAE jau jvykdé ar tebevykdo daugelj IAE bloky jrangos iSmontavimo ir dezaktyvavimo
projekty, kuriems yra jau atliktas/atlickamas poveikio aplinkai vertinimas, siekiant nustatyti bendra
IAE eksploatavimo nutraukimo projekty poveikj aplinkai ir numatyti biitinas priemones poveikiui
aplinkai sumazinti, kiekvienoje tolesnio eksploatavimo nutraukimo projekto PAVA ataskaitoje biitina
atsizvelgti j anksciau atlikto poveikio aplinkai vertinimo rezultatus.

Pagrindinis teisés aktas, kuriuo vadovaujasi Ignalinos AE planuodama ir vykdydama eksploatavimo
nutraukimg, yra Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.5.1-2019 ,Branduolinés energetikos
objekty eksploatavimo nutraukimas® [3].

Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymg [4]
planuojama tkiné veikla — IAE 1-0jo ir 2-0jo bloky mazo druskingumo vandens kaupimo talpy
(152/1,2A ir 152/1,2B stat.) ir su jomis susijusiy B1 ir B2 bl. 012, 014 pat. jrangos iSmontavimas ir
dezaktyvavimas (2219 projektas) — priskiriama veiklos rasims, kurioms PAV procediira biitina. PAV
vykdymo tvarka nustatyta Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatyme [4].

PAV procesas vykdomas dviem nuosekliais etapais. Pirmajame etape rengiama PAV programa.
Antrajame etape, remiantis atsakingos institucijos patvirtinta PAV programa, rengiama PAVA.

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo PAV programa [5] patvirtinta 2004 m. Pagal $ig programa
numatoma rengti PAVA kiekvienam atskiram eksploatavimo nutraukimo projektui, kurie sudaro
Galutinj TAE eksploatavimo nutraukimo plang. Visuomené apie parengta PAV programa buvo
informuota respublikiniame laikrastyje ,,Lietuvos rytas* (2002-06-13), rajoniniuose laikras¢iuose
,,Naujoji vaga“ (2002-06-29), ,,Zarasy krastas“ (2002-06-14), ,,V kazdyj dom* (2002-06-14). Pagal
istatymo [4] nuostatas, $i programa galioja iki 2023-12-31.

PAV tikslai nustatyti Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
istatyme [4] ir yra Sie:

o nustatyti, apibiidinti ir jvertinti galima tiesioginj ir netiesioginj planuojamos tkinés veiklos
poveikj Siems aplinkos elementams: dirvoZemiui, Zemés pavirSiui ir jos gelméms, orui,
vandeniui, klimatui, kraStovaizdZiui ir biologinei jvairovei, ypatinga démesj skiriant Europos
Bendrijos svarbos rii§ims ir natiiralioms buveinéms, taip pat kitoms pagal Lietuvos Respublikos
saugomy gyviiny, augaly ir gryby riisiy jstatyma saugomoms rii§ims, materialinéms vertybéms,
nekilnojamosioms kultiiros vertybéms ir Siy elementy tarpusavio sgveikai,

J nustatyti, apibiidinti ir jvertinti galima tiesiogin]j ir netiesioginj planuojamos tkinés veiklos
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sukeliamy biologiniy, cheminiy ir fizikiniy veiksniy poveikj visuomenés sveikatai, taip pat
aplinkos elementy ir visuomenés sveikatos tarpusavio sgveikai;

nustatyti galimg planuojamos tkinés veiklos poveikj aplinkos elementams ir visuomenés
sveikatai dél planuojamos tikinés veiklos pazeidziamumo rizikos dél ekstremaliyjy jvykiy ir
(ar) galimy ekstremaliyjy situacijy;

nustatyti priemones, kuriy numatoma imtis siekiant i§vengti numatomo reikSmingo neigiamo
poveikio aplinkai ir visuomenés sveikatai, jj sumazinti ar, jeigu jmanoma, ji kompensuoti;

nustatyti, ar planuojama tikiné veikla, jvertinus jos pobiidj, vieta ir (ar) poveikj aplinkai, atitinka
aplinkos apsaugos, visuomengs sveikatos, nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos, gaisrinés
ir civilinés saugos teisés akty reikalavimus.

Sios PAVA turinys ir jos struktira atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo [4], Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitos ir programos rengimo nuostaty [6] reikalavimus.

Nuorodos

1.

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas ,,Dél nacionalinés energetikos strategijos* (Zin.
2002, Nr. 99-4397).

Galutinis Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planas, nauja redakcija, patvirtinta 2020-08-
11 LR energetikos ministro jsakymu Nr. 1-248, ArchPD-2241-77758v1.

Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.5.1-2019 ,,Branduolinés energetikos objekty
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Vykdant stojimo j Europos Sgjungg sutartyje nustatytus Lietuvos jsipareigojimus, po galutinio 2-0j0
energijos bloko sustabdymo 2009 m. gruodzio 31 d., pagrindiné valstybés jmonés Ignalinos atominés
elektrinés veikla yra paruosiamyjy eksploatavimo nutraukimo darby vykdymas rengiantis vélesniam
IAE eksploatavimo nutraukimo darby vykdymui bei IAE eksploatavimo nutraukimo vykdymas.
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo teisinis pagrindas yra IAE eksploatavimo nutraukimo
jstatymas [1].

IAE eksploatavimo nutraukimo strategija yra apibrézta ir patvirtinta 2022 m. kovo 21 d. Lietuvos
Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-160 [2]. Pagal $ig strategija IAE misija yra saugus
ir efektyvus unikalaus projekto jgyvendinimas — atominés elektrinés su dviem RBMK-1500
reaktoriais eksploatavimo nutraukimas ir saugus radioaktyviyjy atlieky tvarkymas, uZztikrinant, kad
ateities kartos nepaveldéty nepagrjstos radioaktyviyjy atlieky tvarkymo nastos. Visa Ignalinos AE
eksploatavimo nutraukimo veikla apjungta j vieng didelj projekta — IAE eksploatavimo nutraukimo
Megaprojekta. Darby finansavimas vykdomas 1§ Lietuvos Respublikos biudZeto ir Europos Sgjungos
(toliau — ES) 1ésy.

Pagal Ignalinos atominés elektrinés galutinj eksploatavimo nutraukimo plang [3], IAE jgyvendina
keletg atskiry jrenginiy, kuriy eksploatavimas buvo nutrauktas, iSmontavimo ir dezaktyvavimo (IirD)
projekty. Vienas i$ tokiy projekty yra projektas 2219 ,,Kity kontroliuojamos zonos objekty jrangos
iSmontavimas®. Igyvendinant $j projektg numatoma iSmontuoti izoliuotg ir nebereikalingg daugelio
IAE kontroliuojamojoje zonoje esanciy objekty (pastaty ir statiniy) jrangg. Remiantis dokumente [3]
pateikta informacija, tokie objektai yra:

o 1-0jo ir 2-0jo bloko mazo druskingumo vandens kaupimo talpos (152/1A,B, 152/2A,B past.) ir
su jomis susije B-1,2 bl. 012, 014 pat. technologiniai jrenginiai;

o 1-0jo ir 2-0jo bloko dujy islaikymo kameros (135/1, 135/2 past.);

o Specialiosios skalbyklos (156 past.);

o Sanitarinés svaryklos (140/1, 140/2a past.);

o 178/1, 178/2, 178/3 stat. (kabeliy tuneliy 1KT21, 1KT22, 1KT23 elektrotechniniai jrenginiai).

Atsizvelgiant j technologinj poreiki, kai Siy objekty jrangos eksploatavimas yra nutraukiamas ir
atlickamas jos radiologinis apibliidinimas, iSmontavimo darbai pagal projektg 2219 bus atlickami
skirtingais terminais. AtsiZvelgiant j tai, IAE bus rengiami atskiri technologiniai projektai (TP) ir kiti
projektavimo ir konstravimo techniniai dokumentai (PKTD), skirti Siy objekty jrangos iSmontavimui
ir dezaktyvavimui.

Sis poveikio aplinkai vertinimas (PAV) atlieckamas 152/1A,B, 152/2A,B statiniy ir B1,2 bl. 012, 014
patalpy jrenginiy I ir D darbams atlikti, kadangi pagal grafika [4] Siems darbams TP ir PKTD
rengiami laikotarpiu nuo 2021 m. iki 2023 m. Darby, kurie bus atlieckami pagal rengiamus TP ir
PKTD, tikslas — iSmontuoti ir dezaktyvuoti 152/1A,B, 152/2A,B statiniy ir B1,2 bl. 012, 014 patalpy
jrenginius, kuriy eksploatavimas jau nutrauktas, siekiant véliau atlikti pirminj susidariusiy atlieky
apdorojimg ir galutinai jas sutvarkyti pagal galiojanciy 8ig veiklg reglamentuojanciy norminiy
dokumenty reikalavimus. I ir D darby atlikimo seka pagal $ig planuojama tkine veiklg yra pateikta
$io dokumento 2 skirsnyje.

Sioje ataskaitoje yra atlikta planuojamos tikinés veiklos alternatyvy analizé ir pasirinkti $ios veiklos
vykdymo technologiniai sprendimai, uzkertantys kelig arba sumaZinantys neigiamg planuojamos
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tkinés veiklos poveikj personalui, gyventojams ir aplinkai. Vykdant pagrindinius jrenginiy
iSmontavimo ir fragmentavimo darbus, bus naudojami du pagrindiniai pjaustymo biidai: mechaninis
pjaustymas ir terminis pjaustymas. Terminis pjaustymas apima acetileninj deguoninj ir plazminj
pjaustyma. ISmontuojamy jrenginiy dezaktyvavimo procesa (pagrindus jo pagristuma ir tikslinguma)
planuojama vykdyti pirminio apdorojimo baruose turimais jrenginiais ir jj vykdys personalas, turintis
panasaus pobiidzio darby vykdymo patirt;.

Uzbaigus planuojamg tukine veikla, visi iSmontuoti jrenginiai (pirminés atlickos), taip pat antrinés
atliekos, susidariusios atliekant darbus, bus pasalinti 1§ 152/1A,B, 152/2A,B statiniy ir B1,2 bl. 012,
014 patalpy radioaktyviyjy atlieky pavidalu tolesniam apdorojimui, saugojimui atitinkamuose
radioaktyviyjy atlieky tvarkymo kompleksuose ir vélesniam dé&jimui j atitinkamus atliekynus,
atsizvelgiant | Salinamy atlieky klasg. Irankiai ir jranga, naudojami atliekant planuojamos veiklos
darbus, po dezaktyvavimo (esant butinybei) véliau gali buti panaudoti jgyvendinant kitus IAE
eksploatavimo nutraukimo projektus.

Vykdant planuojama iking veiklag susidarys apytiksliai 493,68 tonos pirminiy atlieky. Pagal
Branduolinés saugos reikalavimuose BSR-3.1.2-2017 [5] nustatytg radioaktyviyjy atlicky
klasifikacijg susidarys 0, A ir B klasiy atliekos. Atliekos bus tvarkomos vadovaujantis dokumenty
[5], [6], [67] ir kity, galiojan¢iy IAE dokumenty, nuostatomis.

Planuojama, kad didesné radioaktyviyjy atlicky dalis (~ 80 % iSmontavimo atlieky masés), bus
dezaktyvuota iki nebekontroliuojamyjy radioaktyvumo lygiy (0 klas¢). 0 klasés atlickoms, atlikus
patvirtinancius atlieky nekontroliuojamyjy radioaktyvumo lygiy matavimus B10 komplekse arba
159B past., toliau bus nebetaikomi radiacinés saugos reikalavimai. ir jos bus tvarkomos pagal
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymo [8] ir taisykliy [9] [10] nuostatas.

A klasés atliekos (kurios sudarys ~ 20 % iSmontavimo atlieky masés), sudétos ;1 B19 komplekso ISO
puskonteinerius, bus gabenamos j B19-1 bufering saugykla, o po to galutinai dedamos j Landfill
atliekyna (B19-2 projektas).

Sio dokumento 3 skirsnyje apibendrinta informacija apie numatomy atlieky, kurios susidarys
152/1A,B, 152/2A,B statiniy ir B1,2 bl. 012, 014 patalpy jrenginiy I ir D metu, klases ir kiekius, taip
pat apie Siy atlieky judéjimo marSrutus.

Sioje ataskaitoje atliktas incidenty, galin¢iy jvykti atlickant $iuos darbus, riziky vertinimas. Detalesné
riziky analizé su galimy incidenty ir avariniy situacijy saugos analize bus atlikta saugos pagrindime,
rengiant 152/1A,B, 152/2A,B statiniy ir B1,2 bl. 012, 014 patalpy irangos I ir D TP.

Vertinant rizikas, vykdant planuojama tkine veikla, buvo pritaikyta ankstesniy eksploatavimo
nutraukimo projekty, biitent: B9-0, B9-1, B19-1, B2/3/4 2207, 2214, 2203, 2210, 2101, 2102, 2301,
2302 PAVA ir SAA rengimo patirtis. Biitina paZymeéti, kad, vykdant darbus pagal jau uzbaigtus I ir
D projektus, jokiy incidenty ir avariniy situacijy neuzfiksuota, ir tai patvirtina pakankama ir teisinga
atlieckamy darby radiacinés ir darby saugos uztikrinimo organizaciniy ir techniniy priemoniy
parinkima.

Planuojamos ukinés veiklos vykdymo metu nustatyty riziky valdymas vykdomas parengiant
technologiniame projekte tinkamus jrenginiy I ir D darby organizavimo sprendimus. Sios rizikos gali
buti sumazintos ir valdomos taikant prevencines priemones, uZtikrinancias darby saugag, jskaitant
personalo mokymag, asmeniniy apsaugos priemoniy naudojimg, dozimetrine kontrole vykdant
darbus, stebéseng ir kt.
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Dél planuojamos tikinés veiklos vykdymo galimas neradiologinis ir radiologinis poveikis aplinkai.

Galimo neradiologinio poveikio analizés metu nustatyta, kad, vykdant planuojama tkine veikla,
galimas tik poveikis aplinkos orui dél azoto ir anglies oksidy iSmetimy jrangos terminio pjaustymo,
iSmontavimo ir smulkinimo darby vykdymo metu, dél transporto, pervezan¢io iSmontavimo
medziagas kaip radioaktyvigsias atliekas, iSmetimy. Maksimaliis aerozoliy iSmetimai dél terminio ir
mechaninio pjaustymo (~ 0,02 kg per metus) jvertinti kaip nezenklis ir neturintys poveikio aplinkai.
Pagrindinis TAE regiono aplinkos oro tarSos Saltinis yra UAB,, Visagino energija“ katilin¢ ir IAE
garo katiliné. D¢l planuojamos tkinés veiklos vykdymo terSaly koncentracija aplinkos ore, netgi
atsizvelgiant | foning tar$g, ne tik nevirSys oro tarsSos slenkstiniy verc¢iy, nustatyty pagal normatyviniy
dokumenty reikalavimus, bet ir bus Zenkliai mazesné nei nustatytos ribinés vertes.

Planuojama ikiné¢ veikla neturés jokio kito reikSmingo neradiologinio poveikio aplinkos
komponentams arba visuomenés sveikatai.

Atlikto galimo radiologinio poveikio analizés metu taip pat nustatyta, kad poveikj, esant normalioms
eksploatavimo saglygoms, gali sukelti tiesioginis jrenginiy iSmontavimo medziagy spinduliavimas,
oro srautu pernesamy radioaktyviyjy medziagy iSmetimas, taip pat radioaktyviyjy atlieky konteineriy
ir pakuociy su radioaktyviosiomis atlickomis spinduliavimas, transportuojant juos projekto apimtyje.
Planuojamos iikinés veiklos metu nenumatoma nuoteky isleidimo j aplinkos vandenis.

Dalis planuojamos tikinés veiklos darby priskiriama pavojingy radiacijos atzvilgiu darby kategorijai,
todél organizuojant ir vykdant jrenginiy I ir D darbus, bus laikomasi IAE galiojanciy norminiy ir
techniniy dokumenty radiacinés saugos reikalavimy. Detalus personalo apSvitos jvertinimas,
apskaiciuojant apSvitos dozes atskiroms darbo vietoms ir operacijoms, taikant ALARA principg, bus
atliktas rengiant technologinj projekta ir saugos pagrindima. Siame dokumente pateikti pagrindiniai
aspektai, turintys jtakos personalo saugai, siekiant parodyti, kad darby atlikimo metu bus sudarytos
salygos, kurioms esant personalo apSvita nevirSys nustatyty radiacinés saugos normy riby.

Pagal atlikto vertinimo rezultatus (Sio dokumento 4.2.3 skyrius) reprezentanto metiné efektiné¢ dozé
dél radioaktyviyjy iSmetimy j aplinkos org bus 1,92E-08 mSy, kas sudaro 1,92E-05% nuo pusés (0,1
mSv) apribotosios apSvitos dozés, lygios 0,2 mSv, dél radioaktyviyjy iSmetimy j aplinkos org [11],
[12]. Galimas radiologinis poveikis aplinkos komponentams uz IAE pramoninés aikstelés riby dél
radioaktyviyjy iSmetimy vertinamas kaip labai mazas.

Planuojama tikiné veikla neturés jokio kito reikSmingo radiologinio poveikio aplinkos komponentams
arba visuomenés sveikatai. Bendras visy branduolinés energetikos objekty, esanciy IAE sanitarinéje
apsaugos zonoje, poveikis planuojamos tikinés veiklos vykdymo pagal projekta metu taip pat nevirSys
leistiny riby.

Planuojama tkiné veikla neturés jokio poveikio kaimyniniy valstybiy (Baltarusijos ir Latvijos)

socialiniai ir ekonominei aplinkai, aplinkos gamtiniams komponentams, taip pat $iy Saliy gyventojy
sveikatai.

Nuorodos

1.  Ignalinos atominés elektrinés eksploatavimo nutraukimo jstatymas Nr. XII-914 (TAR, 2014-
06-16 Nr. 2014-07639 1).

2. Valstybés jmonés Ignalinos atominés elektrinés veiklos strategija, patvirtinta 2022 m. kovo 21
d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-160, DV Sta-0102-1V4.

3. Ignalinos atominés elektrinés galutinis eksploatavimo nutraukimo planas, ArchPD-2241-
77758Vv1.
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Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo Megaprojekto grafikas trejy mety (2022-2024 m.)
laikotarpiui, 2021-09-06, Gf-1257(15.80.1E).

Branduolinés saugos reikalavimai BSR-3.1.2-2017 ,,Radioaktyviyjy atlieky tvarkymas
branduolinés energetikos objektuose iki jy déjimo j radioaktyviyjy atlieky atliekyna*, DVSnd-
0048-6.

Lietuvos Respublikos radioaktyviyjy atlieky tvarkymo jstatymas (Zin., 1999, Nr. 50-1600, Zin.,
2011, Nr. 91-4318, su pakeitimais).

2021-2030 mety branduolinés energetikos objekty eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviyjy
atlieky tvarkymo plétros programa, 2021 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimas Nr. 76 (TAR 2021, Nr. 2021-2494).

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas (Zin., 1998, Nr. 61-1726, nauja redakcija
2002, Nr. 72-3016, su pakeitimais).

Atlieky tvarkymo taisyklés (Zin., 1999, Nr. 63-2065, nauja redakcija TAR, Nr. 2017-16089 su
pakeitimais).

Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés (Zin., 2011, Nr. 57-
2720, nauja redakcija TAR, Nr. 2017-16525 su pakeitimais).

Lietuvos higienos norma HN 73:2018 ,,Pagrindinés radiacinés saugos normos* (Zin., 2002, Nr.
11-388, TAR 2018, Nr. 2018-13208).

Duomeny, reikalingy apskai¢iuoti dozes dél iSmetimy ir nuleidimy, nustatymo ataskaita Nr. At-
2371(3.166) (2018-06-26).
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1. BENDRIEJI DUOMENYS
1.1. Planuojamos uikinés veiklos organizatorius

Planuojamos iikinés veiklos organizatorius — valstybés jmoné Ignalinos atominé elektriné:

VI Ignalinos AE, Elektrinés g. 4, K47, Druksiniy k., 31152 Visagino m.

Adresas: savivaldybe, Lietuva

Kontaktinis asmuo: Projekto vadovas Pavel Aksionov

Telefonas: +370 386 24333, +370 64613538
Faksas: +370 386 24387
El pastas: Aksionov@iae.lt

1.2.Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengéjas

Planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai ataskaitos rengé¢jas — valstybés jmoné Ignalinos
atominé elektriné:

VI Ignalinos AE, Elektrinés g. 4, K47, Driiksiniy k., 31152 Visagino m.

Adresas: savivaldybeé, Lietuva

Kontaktinis asmuo: Vyresnysis inZinierius Oleg Medvedev

Telefonas +370 386 28137
Faksas +370 386 24387
El pastas MedvedevO@iae.lt

1.3. AikStelés statusas ir teritorinio planavimo dokumentai

Visagino savivaldybés administracijos 2010 m. geguzés 19 d. jsakymu Nr. [V-460 ,,Dél detaliojo
plano patvirtinimo* patvirtintu VI ,Ignalinos atominé elektriné¢* Zemes sklypy (kadastriniai Nr.
4535/0002:5 ir 4535/0003:2), esanciy Visagino savivaldybe¢je, DrikSiniy kaime, detaliuoju planu
suformuoti 25 Zemes sklypai. Ignalinos AE reikméms perduoti 12 sklypy, kuriy bendras plotas —
419.1762 ha (zr. 1.3-1 pav.). Kiti sklypai perduoti UAB ,,Visagino AE* ir AB ,,Lietuvos energija®, 2
sklypai grazZinti i Laisvos valstybinés Zzemés fonda.

Pagrindinis plano pakeitimo tikslas — Zemés panaudojimo optimizacija. Naujos detalaus plano
versijos pakeitimai netur¢jo jtakos IAE pramoninés aikStelés statusui. Planuojamos tikinés veiklos
metu Zemé bus naudojama pagal nustatyta paskirt;.

VI IAE aikstelé yra Zemés sklype, kurio unikalus numeris 4400-2111-1391. Aikstelé uzima tik dalj
Sio zemes sklypo (V] IAE aikstelés plotas yra 82 ha, o viso sklypo plotas 178 ha).



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA
IAE 1-0jo ir 2-ojo bloky mazo druskingumo vandens kaupimo talpy (152/1,2A ir 20 lapas i§ 247
152/1,2B past.) jrangos iSmontavimas ir dezaktyvavimas (2219 projektas)
1. BENDRIEJI DUOMENY'S 3 versija

Pav. 1.3-1 Naujai suformuoti V] IAE Zemés sklypai bei jy paskirstymas pagal priklausomybe,
remiantis naujgja detaliojo plano versija

Pav. 1.3-2 V] Ignalinos AE patikéjimo teise valdomy sklypy iSsidéstymas Visagino savivaldybés
teritorijoje ir V] IAE aikStelés ribos

IAE teritorija ir jos patalpos suskirstytos i kontroliuojamaja zona ir stebimaja zona. Radiacijos
poveikis personalui jimanomas tik kontroliuojamoje zonoje. | kontroliuojamaja zong patenkama per
sanitarines Svaryklas, patekimas ribojamas administracinémis priemonémis arba fiziniais barjerais.
Stebimojoje zonoje radiacijos pavojaus veiksniai nevirSija lygiy, nustatyty kategorijos ,,Gyventojai*
asmenims, t. y. praktiSkai jy néra.

152/1A ir 152/1B stat. yra pastatyti 10 m nuo bloky B1 ir B2, atitinkamai, sudaran¢iyl01/1 ir 101/2
pastaty pagrindinius korpusus, ir yra 400 m atstumu nuo DriikSiy eZ. kranto IAE pramoninés aikstelés
kontroliuojamosios zonos teritorijoje.

Aplink TAE aikstele 3 km spinduliu jrengta sanitariné apsaugos zona (SAZ). SAZ ribose néra
nuolatiniy gyventojy, tikiné veikla apribota. Artimiausias gyvenamasis punktas yra mazdaug uz 3,5
km | pietvakarius nuo aikstelés. IAE SAZ ribos ir Salia jos esantys objektai nurodyti 1.3.-4 pav. Dél
planuojamos tikinés veiklos néra biitina perZitiréti ar patikslinti IAE nustatyty SAZ riby.
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Pav. 1.3-3 Ignalinos AE ir kity V] IAE branduoliniy objekty SAZ ribos

Bl - nauja LPBKS; B3,4 - KAASK, B2 - KAIK aikstelé; B19-2 - Landfill pavirsinio labai mazai aktyviy
radioaktyviyjy atlieky atliekynas;, B25 — numatomas statyti pavirsinio trumpaamziy mazai ir vidutiniskai
aktyviy radioaktyviyjy atlieky atliekynas., B19-1 - Landfill labai mazai aktyviy radioaktyviyjy atlieky buferiné
saugykla; B10 - nebekontrolivojamyjy radioaktyvumo lygiy matavimo jrenginys, SPBKS — senoji panaudoto
branduolinio kuro sausojo tipo saugykla. Taip pat nurodyta esama3 km IAE SAZ.

Pastaty ir statiniy, esan¢iy IAE aiksteléje, isdéstymo planas pateiktas 1.3-5 paveiksle.
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Pav. 1.3-4 IAE aikstelés planas

101/1,2 past. — pagrindinis korpusas (energijos blokas); 111 past. — rezerviné dyzeliné elektros stotis; 117/1,2 past. — RAAS baliony patalpa; 119 past. — termofikacinis jrenginys;
120/1,2 past. — techninio vandens tiekimo siurblinés; 130 past. — remonto korpusas; 131 past. — cheminio vandens ruosimo korpusas su elektrolizés patalpa; 137 past. — azoto ir
deguonies stotis; 138 past. — kompresoriniy ir Saldymo stotis; 140/1,2 past. — sanitariné $varykla; 150 past. — skystyjy radioaktyviyjy atlieky bitumavimo ir perdirbimo korpusas; 151
past. — nuoteky kaupimo talpos; 152/1,2 past. — mazo druskingumo vandens kaupimo talpos; 155/1,2 past. — mazo aktyvumo atlieky saugykla,; 156 past. — spec. skalbykla; 157, 157/1
past. — kietyjy radioaktyviyjy atlieky saugyklos; 158 past. — bitumuoty atlieky saugykla; 158/2 past. — cementuoty radioaktyviyjy atlieky saugykla; 159 past. — spec. automasiny
dezaktyvavimo pastatas, 129, 185 past. — administraciniai pastatai; 165, 166 — sandéliai; 186 past. — valgykla; 01 — 04 past. — garo katilinés.
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Kaip parodyta 1.3-4 pav. be pagrindiniy [AE pastaty ir statiniy V] IAE teritorijoje
pastatyta/numatoma statyti naujus radioaktyviyjy atlieky, kurios susidaré IAE eksploatavimo metu ir
saugomos laikinosiose saugyklose IAE teritorijoje, taip pat atlieky, kurios susidaro/susidarys vykdant
IAE jrenginiy iSmontavimo ir dezaktyvavimo projektus, tvarkymo ir saugojimo objektus.

Toliau pateikta trumpa informacija apie kiekvieno i$ jy paskirtj.
o Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla LPBKS (B1 projektas)

Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla skirta IAE RBMK-1500 tipo 1-0jo ir 2-0j0 energijos
bloky kuro laikinajam saugojimui. Panaudotas branduolinis kuras saugomas metalo ir betono
konteineriuose CONSTOR RBMK-1500/M2. Konteineriy saugojimo trukmé — 50 mety. Naujos
LPBKS teritorija uzima 5,93 ha. Bendras saugyklos talpumas — 17 000 Silumg i$skirian¢iy elementy
(apie 190 konteineriy). LPBKS pradéta eksploatuoti 2017 m. geguZzés 4 d. 2022 m. balandZio 21 d. }
LPBKS buvo pristatytas paskutinis konteineris su panaudotu branduoliniu kuru.

Pav. 1.3-5 LPBKS pastatas ir konteineriy saugojimo salé

. Kietyjy radioaktyviyjy atlieky iSémimo kompleksas KAIK (B2 projektas) ir kietyjy
radioaktyviyjy atlieky apdorojimo ir saugojimo kompleksas KAASK (B3,4 projektas)

Kompleksai skirti IAE eksploatavimo metu susidariusioms radioaktyviosioms atliekoms, saugomoms
IAE aiksteléje laikinosiose saugyklose, iSimti, véliau jas apdoroti ir saugoti, taip pat kietosioms
radioaktyviosioms eksploatavimo nutraukimo atliekoms apdoroti ir saugoti. Licencija eksploatuoti
KAIK buvo gauta 2017 m. birzelio 8 d., o licencija eksploatuoti KAASK — 2017 m. spalio 12 d.
Leidimas pramoninei KAIK eksploatacijai buvo gautas 2019 m. balandzio 30 d., o leidimas
pramoninei KAASK eksploatacijai gautas 2022 m. kovo 28 d.
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Pav. 1.3-6 Bendras KAIK ir KAASK vaizdas

. TrumpaamZiy LMARA pavirsinis atliekynas Landyfill tipo (B19 projektas):

Buferiné saugykla (B19-1) — 0,2 ha ploto, 4000 m? talpos uzdarasis statinys, esantis IAE pramoninéje
aiksStel¢je, skirtas laikinai sandéliuoti atliekas, su jrengtomis radiologinio matavimo sistemomis,
konteineriy su atliekomis transportavimo ir sandéliavimo jrenginiais.

Saugykla eksploatuojama nuo 2013 m. geguzés meén.

Pav. 1.3-7 Buferinés saugyklos pastatas

LMARA atliekynas (B19-2) uzima mazdaug 4,4 ha ploto, yra sudarytas i§ trijy atliecky dé¢jimo
moduliy, kuriy kiekvieno talpa yra apytiksliai 20000 m® supakuoty radioaktyviyjy atlieky, yra
jrengtas Salia B1,3,4 kompleksy. Moduliai bus statomi ir pradedami eksploatuoti nuosekliai, vienas
po kito, apytiksliai kas 10 mety. Landfill atliekyno paskirtis — tai labai mazo aktyvumo RA (A klasés)
galutinis sutvarkymas, laikantis saugos reikalavimy, uztikrinanciy reikiama aplinkos apsauga nuo
radiologinio bei neradiologinio poveikio.

Atlieky déjimo moduliai — tai antzeminés konstrukcijos, kuriose atliekos, patalpintos j standartinius
20 pédy ISO pusés aukscio konteinerius, 1 m? talpos rySulius ir 1 m® talpos armuotus plastikinius
konteinerius, kurie taip pat yra barjerai, saugantys nuo radionuklidy patekimo } aplinka, bus
kraunamos keliais lygmenimis ant laikancio gelZbetoninio pagrindo ir izoliuojamos nuo aplinkos
keletu gamtiniy ir dirbtiniy medziagy sluoksniy (inZineriniy barjery). Moduliy uzpildymas bus
vykdomas etapais, kai buferin¢je saugykloje bus uzpildyta ir pakankamai sukaupta konteineriy su
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atliekomis. Tarp etapy moduliai bus uzdengiami izoliuojanciomis medziagomis ir atskirti apsaugine
siena. Tokio tipo moduliai eksploatuojami Svedijos AE: Oskarshamn, Forsmark ir Ringhals.
Atliekyno teritorijoje jrengta radiacinés stebésenos sistema.

2022 m. balandzio 1 d. buvo gautas leidimas vezti radioaktyvigsias atlickas j Labai mazai aktyviy
radioaktyviy atlieky atlickyno aikstele ir pirmg kartg atlikti bandymus panaudojant radioaktyvigsias
atlickas Siame atlickyne. Numatoma eksploatavimo pradzia — 2022 m. ll-as ketvirtis.

Pav. 1.3-8 Atlieky krovimo suprojektuotame LMARA atliekyne konceptualioji schema ir
veikiancio Svedijos Oskarshamn AE atliekyno nuotrauka

. Labai mazai ir vidutiniSkai aktyviy radioaktyviy trumpaam?Ziy atlieky pavirsinis atliekynas
(B-25 projektas)

Gelzbetoninis daugelio skyriy pavirinis atliekynas, skirtas 100 000 m? galutinai apdoroty kietyjy ir
sukietinty skystyjy (cemento skiediniu uzpiltos kietos ir sucementuotos skystos atliekos)
radioaktyviyjy eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atlieky, atitinkanciy atlieky, dedamy
pavirsinj atliekyna, priimtinumo kriterijus. Pagal iSankstinj vertinimg atliekynas, jo apsauginés zonos
ir pagalbiniai statiniai uzims 40 hektary plotg. PavirSinis atlieckynas bus statomas parinktoje
Stabatiskés aiksteléje, kuri yra apie 1 km ] pietry€ius nuo IAE ir 1,5 km atstumu nuo Driiksiy ezero.
Numatytas pilkapio formos pavirsinis atliekynas, jrengiamas auksciau gruntinio vandens sliigsojimo
lygio.

Radioaktyviyjy atlieky déjimas j atliekyng bus vykdomas iki momento, kol TAE bus visiskai
iSmontuota ir bus uzbaigtas visy radioaktyviyjy atlieky tvarkymas. Po to, kai visos radioaktyviosios
atliekos bus sudétos ] atliekyna, jis bus uZzdarytas, pavirSiuje bus jrengti erozijai atsparis
daugiasluoksniai apsauginiai inZineriniai barjerai. UZpildZius ir galutinai uZdarius visg atliekyna, per
pirmuosius 100 mety aktyvy jo stebéjima vykdys eksploatuojanti organizacija. Per vélesnius 200
mety (pasyviy stebé¢jimy metu) Zemeés naudojimas atliekyno teritorijoje bus apribotas. Panasiis
atliekynai jau yra eksploatuojami Ispanijoje (atliekynas El Cabril) ir Pranciizijoje (Centre L’ Aube).

Atliekyna planuojama pradéti eksploatuoti 2026 metais.
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Pav. 1.3-9 Pavirsinio atliekyno konceptualusis vaizdas, atlieky krovimo schema

. MedZiagy nebekontroliuojamyjy radioaktyvumo lygiy matavimo jrenginys (B10)

Nuo 2010 m. rugpjtucio mén. pradétas eksploatuoti medziagy nebekontroliuojamyjy radioaktyvumo
lygiy matavimo jrenginys, kuriuo nustatomas medziagy, susidaranc¢iy vykdant IAE jrenginiy [ ir D
darbus bei jvertinty kaip SNRA, uzterStumo radionuklidais lygis. Jeigu uzterStumas radionuklidais
nevirsija nebekontroliuojamyjy lygiy, medziagy radiaciné kontrolé nutraukiama ir jos tvarkomos kaip
paprastos neradioaktyviosios atliekos.

Pav. 1.3-10 MedZiagy nebekontroliuojamyjy radioaktyvumo lygiy matavimo veikiancio jrenginio
nuotraukos

1.4. Planuojamos tikinés veiklos apraSymas

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimta Nacionaling energetikos strategija [1] 2009 m. gruodzio
31 d. valstybés jmoné Ignalinos atominé elektriné visiSkai nutrauké elektros energijos gamyba,
vykdydama Lietuvos jsipareigojimus, numatytus sutartyje del stojimo j Europos Sajunga.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. pagrindiné IAE veikla yra eksploatavimo nutraukimas.

Atominés elektrinés eksploatavimo nutraukimas — paskutinis elektrinés funkcionavimo etapas,
einantis po projektavimo, statybos, eksploatavimo pradzios ir eksploatavimo. Galutinis
eksploatavimo nutraukimo siektinas tikslas, nustatytas GENP — isvalyti ir perduoti
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nekontroliuojamam naudojimui kuo didesne Ignalinos AE teritorijos dalj (suteikti tai daliai ,,zaliosios
aikstelés statusg).

IAE abiejy energijos bloky eksploatavimo nutraukimo procesas yra apjungtas j vieng didelj projekta
— IAE eksploatavimo nutraukimo Megaprojekta [2], kurj taip pat sudaro pagrindiniy ir pagalbiniy
statiniy jrangos I ir D projektai.

Planuojama tkiné veikla, kuriai vykdomas §is poveikio aplinkai vertinimas, vadinasi ,,IAE 1-0jo ir
2-0jo bloky mazo druskingumo vandens kaupimo talpy (152/1,2A ir 152/1,2B stat.) jrangos
iSmontavimas ir dezaktyvavimas (2219 projektas)®. Kadangi dalis tiesiogiai su 152/1,2A ir 152/1,2B
statiniy (mazo druskingumo talpy jranga) Susijusios jrang0s yra sumontuota ir B1 ir B2 bloky 012,
014 patalpose, t. y. ,,8varaus ir ,,uzter§to MDYV siurbliai ir vamzdynai, ir $ios MVD talpos yra
iSsidéste Salia B1 ir B2 bloky ir sujungti su Bl ir B2 blokais pozeminiais vamzdyny spec. kanalais,
Sios planuojamos tikinés veiklos metu bus vykdomi I ir D darbai ir Siose B1 ir B2 bloky patalpose.
Atsizvelgiant | tai, kad Sios planuojamos tikinés veiklos metu bus iSmontuojama tik labai nedidelé B1
ir B2 bloky jrangos dalis, o kitos B1 ir B2 blokuose esancios technologinés jrangos lirD veikla
numatoma vykdyti 2025-2030 m., kuriai bus daromas atskiras PAV, kadangi $iuo metu néra atliktas
visos B1 ir B2 bloky technologinés jrangos radiologinis apiblidinimas, toliau tekste bus naudojamas
auksciau nurodytas §ios planuojamos tikinés veiklos pavadinimas, t.y. ,,JAE 1-0jo ir 2-0jo bloky mazo
druskingumo vandens kaupimo talpy (152/1,2A ir 152/1,2B stat.) jrangos iSmontavimas ir
dezaktyvavimas (2219 projektas)*.

Galutiniame Ignalinos AE 1-0jo ir 2-ojo bloky eksploatavimo nutraukimo plane [3] nustatyti IAE 1-
0jo ir 2-0jo bloky MDV kaupimo talpy (152/1,2A ir 152/1,2B stat.) jrangos I ir D darby vykdymo
butinybé, pagrindinés sglygos ir seka. Planuojamos tkinés veiklos laikotarpiu, vykdant IAE 1-o0jo ir
2-0jo bloky MDYV kaupimo talpy (152/1,2A ir 152/1,2B stat.) jrangos | ir D darbus (2219 projektas),
IAE bus vykdomi darbai ir pagal kitus eksploatavimo nutraukimo projektus. Planuojama tikiné veikla
- IAE 1-0jo ir 2-0jo bloky MDV kaupimo talpy (152/1,2A ir 152/1,2B stat.) jrangos | ir D darbai
(2219 projektas) — bus vykdoma pagal dokumentg [2] dviem atskirais etapais. 1-0jo etapo vykdymas
numatytas 2023-2024 metais, kuomet bus iSmontuojama 152/1,2A ir 152/1,2B stat. ir B1 ir B2 bloky
012, 014 pat. technologiné jranga ir vamzdynai, 0 2-asis etapas yra numatytas 2024-2025 m., kuomet
bus iSmontuojamos likutinés 152/1,2A ir 152/1,2B statiniy, technologiniy Sachty ir B1 ir B2 bl. 012,
014 pat. inzinerinés sistemos (elektros energijos tiekimas, apsSvietimas, kanalizacija, kt.).

152/1A,B ir 152/2A,B pastatai yra i$sidéste 10 m atstumu nuo B1 ir B2 bloky, atitinkamai, kurie kartu
su IAE blokais: Al, G1, D1, DO, V1, sudaro 101/1 past. — pagrindinj IAE 1-0jo energijos bloko
pastata, ir analogiSkai su blokais: A2, G2, D2, V2, sudaro 101/2 past. — pagrindinj IAE 2-0jo energijos
bloko pastata, zr. 1.4-1-1.4-3 pav. 1-0jo ir 2-ojo bloky bei 152/1 A,B ir 152/2 A,B stat. schematiska
1Sdéstyma.

IAE B1 ir B2 blokuose yra sumontuota maZo druskingumo vandens paskirstymo sistema, DPCK
prapitimo ir ausinimo sistema, tarpiniy kontiiry siurbliy ir Silumokaiciy jrenginiai, baipasinio valymo
sistema. 152/1,2A ir 152/1,2B statiniai yra sujungti su B1 ir B2 blokais, atitinkamai, poZeminiais
vamzdyny spec. kanalais.
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Pav. 1.4-1 152/1A,B ir 152/2 A,B stat. iSdéstymas IAE aiksteléje

Pav. 1.4-2 152/1A,B ir 152/2 A,B stat. schematiskas iSdéstymas IAE energijos bloky plane
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Pav. 1.4-3 152/1A,B ir 152/2A,B stat. nuotrauka

Pav. 1.4-4 Bl ir B2 bl. 012 ir 014 pat. iSmontuotina jranga

1.4.1. 152/1,2Air 152/1,2B past. aprasymas

152/1,2A ir 152/1,2B statiniai (technologinis zenklinimas 1TD52B01, 2TD52B01 ir 1TD51B01,
2TD51B01) — tai atskiri po du kiekvienam IAE blokui rezervuarai su technologinémis $achtomis ir
yra priskiriami IAE 1-0jo ir 2-ojo bloky pagalbiniams statiniams. Statiniai yra i$ desinés nuo 101/1,
101/2 past. B1, B2 bl. 40-44 asyse ir tarp E-P eiliy. Su B1, B2 bl. talpos sujungtos pozZeminiais
vamzdyny spec. kanalais.

Statiniai yra mazo druskingumo vandens surinkimo ir valymo sistemos, skirtos surinkti uZtersta
vandenj, jj iSvalyti ir vartotojams tiekti iSvalytg vandenj, dalis.

152/1,2A statiniy talpos 1TD52B01, 2TD52B01 yra skirtos mazo druskingumo vandeniui priimti po
valymo.

152/1,2A statiniy talpos yra skirtos iSvalytam mazo druskingumo vandeniui priimti, taip pat
chemiskai nudruskintam vandeniui, kai veikia deaeratoriy avarinio maitinimo sistema, ir deaeratoriy
avariniam perpylimo vandeniui priimti.
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152/1,2B statiniy talpos 1TD51B01, 12TD51B01 skirtos mazo druskingumo vandeniui rinkti ir
suvidurkinti jj pagal druskas, korozijos produktus, alyva, temperatiirg ir aktyvuma.

152/1,2B statiniy talpos yra skirtos uzterStam mazo druskingumo vandeniui priimti, kuriose yra
papildomai jrengti maiSymo jtaisai intensyviam vandens maiSymui, siekiant pasalinti per
eksploatavimo laikotarpj susikaupusias nuosédas.

Monolitinés gelzbetoninés antzeminés talpos 152/1A ir 152/1B yra cilindriniai 1 500 m3 tirio
rezervuarai su gelzbetoninémis sienomis, stogu, centrine kolona ir pamatine gelzbetonine plokste.
Sieny, dugno ir kolony apdailai buvo panaudotas lakstinis neriidijantysis plienas 12X18H10T, kurio
storis — 4 mm, o luby apdailai — dviejy sluoksniy plienas (Ber3km+12X18H10T), kurio storis —8 mm
(2+6 mm). Talpy danga yra 4 sluoksniy, 1§ ruberoido, uZlipti ant stogo galima iSoriniais metaliniais
sraigtiniais laiptais. Gelzbetoninés monolitinés 300 mm storio talpy sienos 1§ iSorés iSklotos
gelZbetonio plokstémis.

152/1,2A ir 152/1,2B statiniai apibtidinami Siais duomenimis:

. talpy vidaus skersmuo (apdaila): 20 m;
. statiniy aukstis: 7 m;

. dugno zyma: £ 0.00;

. talpy virSaus zyma (apdaila): +7,40;

° centrinés kolonos skersmuo: 1,0 m.

Statiniy iSor¢je jrengtos technologinés Sachtos vamzdynams, jungiantiems talpas su B1, B2 bloky
sturbliais, tiesti. Sachtos pagamintos i§ gelzbetonio, Sachty danga pagaminta i§ surenkamyjy
gelzbetoniniy ploksciy Siy matmeny:

. Sachtos grindy zyma: -5,15;

. Sachtos luby zyma: +7,12;

. 152/1A ir 152/1B Sachty plotis: 4,8 m;

. 152/1A ir 152/1B Sachty gylis: 2,4 m;

. 152/1A ir 152/1B Sachty aukstis: 12 m.

Tarp technologinés Sachtos ir B1, B2 bl. siurbliniy yra nutiesti spec. kanalai (A ir B) vamzdynams
tiesti. Spec. kanalai pagaminti i§ gelzbetonio (surenkamojo gelzbetonio) ir yra tokiy matmeny:

° spec. kanalo grindy Zyma: - 5,45;

° spec. kanalo luby zyma: - 3,8;

° spec. kanalo plotis (vidaus): A —3,6 m,B—4,2m;

° A, B spec. kanaly ilgis: 10,5 m;

o spec. kanaly aukstis (vidaus): 1,6 m.

1.4.2. ISmontuotina 152/1,2A ir 152/1,2B statiniy jranga

152/1,2A ir 152/1,2B statiniuose esanti jranga, jskaitant ir B1 ir B2 bloky 012 ir 014 pat. esancia jranga,
kuri bus iS$montuojama planuojamos tikinés veiklos 1-0jo etapo metu, yra nurodyta dokumente [4] ir
apibendrinta 1.4-1 lenteléje. Nurodytoje lenteléje taip pat pateikta apytikslé iSmontuojamos jrangos
mase¢ ir pasiskirstymas pagal klases. Faktin¢ jrangos masé gali buti nustatyta tik pasiruoSimo $ig jrangg
iSvezti i§ planuojamos iikinés veiklos vietos etape.
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Pagrindiné technologiné jranga ir vamzdynai, kurie bus iSmontuoti pagal planuojama tking veiklg 1-
0jo etapo metu:

1-ojo bloko 152/1A,B statiniuose ir 2-0jo bloko 152/2A,B statiniuose bus iSmontuota:
o talpy metaliné apdaila;
¢ 152/1,2A statiniy vamzdynai:

perpylimo i$ deaeratoriy vamzdynai;
1Svalyto mazo druskingumo vandens vamzdynas;

chemiskai nudruskinto vandens ir papildomai i$valyto kondensato vamzdynas i§ 150
past.;

nupiitimo vamzdynas;
siurbliy 1'TD62D01+1TD69D05 vamzdynai;
talpos 1TD52B01 padéklo ir technologinés Sachtos Nr. 2 drenazai;

o) 152/1,2B statiniy vamzdynai:

mazo druskingumo vandens tiekimo vamzdynas link centriniy tiity, skirty maiSymui;
mazo druskingumo vandens tiekimo vamzdynas link tangentiniy ttity, skirty maiSymui,
nupitimo vamzdynas;

siurbliy ITDO1DO1+-1TDO01DO0S5 ir 2TD01D01+2TD01D05 vamzdynai;

iSpurenimui skirto vandens vamzdynas;

vamzdynas i§ A bloko tarpinio rezervuaro;

tepaluoto kondensato ir organizuoty protékiy i§ G bloko vamzdynas;

vandens nuleidimo, $ildant kontiirg, vamzdynas;

turbiny hidrauliniy bandymy talpy prapiitimo vamzdynas;

talpy 1TD51B01, 2TD51B01 padéklo ir technologinés Sachtos Nr. 1 drenazai.

o B1, B2 blokuose:

012 pat. siurbliai ir vamzdynai (uzterSto mazo druskingumo vandens siurbling),

014 pat. siurbliai ir vamzdynai (§varaus mazo druskingumo vandens siurblingé).

Technologiniame projekte bus pateiktas iSsamus iSmontuojamos technologinés jrangos ir vamzdyny

aprasymas.

Lentelé 1.4-1 Pagrindinés iSmontuojamos technologinés jrangos ir vamzdyny sqraSas bei

apytikslé masé

. . Atlieky Atlieky
Jrangos riiis Irangos pavadinimas masé (t) Klasé
152/1A stat. talpa 1TD52B01 ir 152/2A stat. talpa 2TD52B01
Dugnas 15,336 A
Sienos 24,728 A
Metalo apdaila

pal Lubos 16,09 A
Centriné kolona 5,348 A
Laiptai 0,144 A
Metalo konstrukcijos Sachtos laiptai 1,93 0
ISoriniai sraigtiniai laiptai su pereinamaja aikstele 2,26 0
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. Atlieky Atlieky
Jrangos risis Irangos pavadinimas masé (f) Klasé
Technologinés $achtos drenaZas 0,186 A
Talpos padéklo drenazas 0,588 A
Vamzdynai (jsk. talpa, Chemiskai nudruskinto Yvandenerpapildomai iSvalyto 4,594 A
technolog. Sacha ir spec. kondensato Vamzdyrllas i§ 150 past.
kanala) I§valyto mazo druskingumo vandens vamzdynas 1,132 A
Perpylimo i$ deaeratoriy vamzdynas 2,828 A
Nuptitimo vamzdynas 3,008 A
Vamzdynas siurbliy jsiurbimui 3,934 A
Idétinés detalés (A spec. | Technologiniy vamzdyny vamzdziams skirtos angos 8,338 A
kanalas)
IS viso152/1A, 152/2A stat.: 90,442
B1ir B2 bl. 014 pat.
Svara_us mazo Elektros siurbliy agregatai 73,8 A
girlijrsbklliz?rjgcg)i\r/l?gidens Uzdaromoji reguliavimo armatiira 9,42 A
Uzdaromoji armatiira 9,466 A
Vamzdynai 25,654 A
KMP 0,582 0-A
Armattros distancinis valdymas, tvirtinimo elementai, 3,568 A
atramos, stovai
KMP Varikliy valdymo spintos 0,466 0-A
Kroviniy kélimo Rankinis viensijis kranas 1,48 0-A
mechanizmai Krano bégiai 4,678 0-A
IS viso bloky Bl ir B2 014 pat.: 129,114
152/1B stat. talpa 1TD51B01 ir 152/2B stat. talpa 2TD51B01
Dugnas 15,336 A-B
] Sienos 24,728 A
Metalo apdaila LUbos 16,09 A
Centriné kolona 5,348 A
Laiptai 0,144 A
Metalo konstrukcijos Sachtos laiptai 1,93 0
Technologinés $achtos drenazas 0,186 A
Talpos padéklo drenazas 0,588 A
Vandens nuleidimo $ildant kontiirg vamzdynas 0,664 A
Purenimo vandens vamzdynas 1,15 A
Vamzdynai (jsk. talpa, Tepaluoto kondensato ir organizuoty protékiy i§ G 1,15 A
techn. Sachtg ir spec. bloko vamzdynas
kanalg) Turbiny hidrauliniy bandymy talpy prapiitimo 1,15 A
vamzdynas
Mazo druskingumo vandens tiekimo vamzdynas 21,872 A
Nupiitimo vamzdynas 3,128 A
Vamzdynas i§ A bloko tarpinio rezervuaro 2,912 A
Vamzdynas ] siurbliy jsiurbimag 4,43 A
Idétlnéslziaer::}z:)(B spec- Technologiniy vamzdyny vamzdZiams skirtos angos 10,444 0-A
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. Atlieky Atlieky
Irangos rasis Irangos pavadinimas masé (f) Klasé
IS vis0152/1B, 152/2B stat.: 111,252
Bl ir B2 bl. 012 pat.
Elektros siurbliy agregatai 8,66 A
Uzdaromoji reguliavimo armatiira 5,38 A
Usterito maso Uzdaromoji armatiira 0,81 A
druskingumo vandens Vamzdynai 13,556 A-B
siurbliy jrenginiai KMP 0,026 0-A
Armatiiros dlst_ancmls valdymas, tvirtinimo elementai, 3,396 A
atramos, stoval
Priezituros aikstelé Uzdaromosios armatiiros priezitiros aikstelé 3,22 0-A
Kroviniy kélimo Rankiné talé 0,104 0-A
mechanizmai Krano bégiai, priezitiros aikstelé 1,768 0-A
IS viso B1 ir B2 bl. 012 pat.: 36,922

IS viso jrangos PUV 1-0jo etapo apimtyje atskirai kiekvienam blokui:

183,865 + 183,865

I§ viso jrangos PUV 1-0jo etapo apimtyje bendrai abiem blokams:

367,73

Pastaba. Kadangi 152/2A,B stat. ir B2 bloko 012, 014 pat. esanéios jrangos radiologinis apibaidinimas néra
atliktas, Sioje ataskaitoje konservatyviai priimama, kad $ios planuojamos tikinés veiklos metu iSmontuojamy
152/2A,B stat. ir B2 bloko 012, 014 pat. atlieky priskyrimas atitinkamai klasei bus analogi$kas kaip ir
152/1A,B stat. ir B1 bloko 012, 014 pat. atlieky klasifikavimas. Tokia prielaida priimama atsizvelgiant j abiejy
bloky vienodag komponavimg, eksploatavimo sglygas, technologinius procesus bei naudojamas tas pacias
technologines terpes, jskaitant ir jau turima praktikg pagal kitus jau jgyvendinus analogiSkus IAE 1-0jo ir 2-
ojo bloky jrangos lirD projektus. Pateikiama informacija apie atlicky mases yra preliminari, faktinés atlicky

masés bus nustatytos kiekvieno iSmontuoto elemento svérimo metu.

2-0jo etapo metu bus iSmontuojama §i likutiné 152/1,2A ir 152/1,2B statiniy, technologiniy $achty ir

Bl ir B2 bl. 012, 014 pat. inzineriniy sistemy jranga:
KMP jranga — 0,0176 t;
pagalbiné technologiné jranga (kopécios, atramos, kt.) — 17,56 t;

I8 viso 2-0jo etapo metu bus iSmontuota 21,5 t atlieky, priskiriamy 0 klasei.

bendro naudojimo patalpy elementai — 0,101 t;

kabeliai — 0,917 t;

technologinés spintos — 0,616 t;

ortakiai — 0,1 t;

trapy grotelés — 0,07 t;

liuminescencinés lempos, asbesto turin¢ios medziagos — 1,65 t.

Detalesnis atlieky pasiskirstymas pagal klases pateiktas 1.4.3 skyriuje.

1.4.3. Pagrindiniai planuojamos ikinés veiklos tikslai ir apraSymas

152/1,2A ir 152/1,2B stat. jrangos | ir D vykdomas pagal Galutinj IAE eksploatavimo nutraukimo
plang ir Eksploatavimo nutraukimo Megaprojekto grafika [2, 3], kuriuo siekiama saugiai ir efektyviai
iSmontuoti nereikalingy sistemy jranga. Pagrindiniai Sios planuojamos tkinés veiklos tikslai yra Sie:

152/1,2A ir 152/1,2B stat. ir B1 ir B2 bl. 012 ir 014 pat. esancios ir nurodytos 1.4.2 p. jrangos
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| ir D vykdymas;

o visy rusiy atlieky, susidariusiy vykdant planuojama tking veiklg, tvarkymas saugiais
personalui, gyventojams ir aplinkai biidais;

o paliekamy eksploatuoti sistemy iSsaugojimo ir normalaus funkcionavimo uztikrinimas;

J jrenginiy, komponenty ir statybiniy konstrukcijy, kurie nebus i¥montuojami PUV metu,
uzterStumo radionuklidais uztikrinimas ne aukstesniu, nei pries§ pradedant I ir D darbus, lygiu.

Planuojamas rezultatas, atlikus darbus Sios planuojamos tkinés veiklos apimtyje — 152/1,2A ir
152/1,2B stat., jskaitant B1 ir B2 bl. 012 ir 014 pat., esancios nebereikalingos jrangos I ir D — pasalinti
nebereikalingg jrangg ir uZtikrinti liekanciy eksploatuoti infrastruktiiros sistemy ir statybiniy
konstrukcijy radiologing biikle, ne auksStesniame nei iki I ir D darby pradzios lygyje bei sudarytos
sglygos parengti pastatus jy iSmontavimui, kuriy darbai bus vykdomi pagal projektus 2301 ,,1-0jo
bloko objekty griovimas “ ir 2302 ,,2-0jo bloko objekty griovimas*.

Rengiantis véliau iSmontuoti statinius bus vykdomi darbai, susije su statiniy statybiniy konstrukcijy
radiacinés kontrolés panaikinimu, todél vykdant 152/1,2A ir 152/1,2B stat., B1 ir B2 bl. 012 ir 014
pat. jrangos | ir D bus paliktos eksploatuoti statiniy, technologiniy Sachty ir B1 ir B2 bl. 012, 014 pat.
inZinerings sistemos (elektros energijos tiekimas, apSvietimas, kanalizacija, kt.).

Vykdant planuojama tiking veikla, bus panaudojama IAE patirtis, jgyta vykdant kitus I ir D projektus:

o B9-0 projektas —,,117/1 pastato jrangos I ir D*, kuris baigtas 2011 m.;
o B9-0(2) projektas —,,117/2 pastato jrangos I ir D, kuris baigtas 2015 m.;
o B9-5 projektas — ,,IAE termofikacinio jrenginio jrangos I ir D, kuris baigtas 2013 m.;

o projektas 2205 — ,,IAE V1 bloko jrangos I ir D, kurio II darby etapo vykdymas bus tesiamas
po 2023 m.;

o projektas 2206 — ,,IAE 1-ojo bloko turbiny salés jrangos I ir D, kuris baigtas 2019 m.;

o projektas 2207 —,,D1 bloko jrangos I ir D*, kuris baigtas 2019 m.;

o projektas 2213 —,,IAE 2-0jo bloko turbiny salés jrangos I ir D, kurj numatoma baigti 2022 m.
pabaigoje;

o projektas 2214 — ,,D2 bloko jrangos I ir D*, kurj uzbaigti planuojama 2022 m.;

o projektas 2101 — ,,IAE 1-ojo energijos bloko reaktoriaus R1 ir R2 darbo zony jrangos
iSmontavimas ir dezaktyvavimas®, kurio vykdymas t¢siamas;

o projektas 2203 —,,Al bloko jrangos i$montavimas®, kurio vykdymas t¢siamas;

. projektas 2210 — ,,A2 ir V2 bloky jrangos iSmontavimas®, pagal kurj jrenginiy iSmontavimas
planuojamas 2023-2029 m.;

o projektas 2102 — ,,IAE 2-0jo energijos bloko R1 ir R2 darbo zony jrangos iSmontavimas ir
dezaktyvavimas®, pagal kurj jrenginiy iSmontavimas planuojamas 2023-2027 m.;

. 2301, 2302 projektai - TAE 119 pastato, G1, G2, DO, D1, D2 bloky likutinés jrangos

iSmontavimas ir dezaktyvavimas pagal kurj jrenginiy iSmontavimas planuojamas 2022-2031 m.
Siy projekty Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos [5+16] i§nagrinétos ir suderintos, kaip nustatyta
LR planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatyme [17], 0 atsakinga institucija
prieme teigiamus sprendimus dé¢l veiklos pagal auk$¢iau nurodytus projektus leistinumo.

Organizuojant bei uztikrinant saugy atlieky, susidaran¢iy IAE jrangos I ir D metu, tvarkyma,
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pagrindinis uzdavinys yra uztikrinti kuo minimalesnj negatyvy poveikj personalui, gyventojams ir
aplinkai.

Vykdant planuojamg tiking veiklg 1-0jo ir 2-ojo etapy metu, bus iSmontuota apie 387,13 t jrangos. Be
to, vykdant jrangos iSmontavimo darbus PUV apimtyje susidarys 104,9 t betono atlieky. Todél
bendras atlieky kiekis iki dezaktyvavimo bus 492,03 t, i§ kuriy didzioji dalis - 472,63 t, bus
iSmontuotos 1-0jo etapo metu, 0 2-0jo etapo metu —tik 21,05 t 0 klasés atlieky. Bendra iSmontuojamy
jrenginiy masé, jskaitant gelzbetonj ir pavojingas atliekas, yra 493,68 t.

Bendra iSmontavimo atlieky sudétis pateikta 1.4-2 paveiksle.

B Neradijantis plienas
m Anglinis plienas
Spalvotieji metalai

Betonas

Pav. 1.4-5 Bendra iSmontavimo atlieky sudétis, %

Remiantis radiologiniy tyrimy rezultatais, buvo jvertintas atlieky pasiskirstymas pagal klases,
atsizvelgiant | radioaktyviojo uzterStumo lygj] pagal kriterijus, nurodytus [18]. Atlieky klasés yra
apibréztos prie$ atliekant pirminj apdorojimg. Vertinama, kad didzioji dalis atlieky bus A klasés, 0 0
ir B klasés atliekos sudarys tik 10,89 ir 3,51 %, atitinkamai. Prognozuojamos atlieky masés pagal
klases iki dezaktyvavimo pateiktos 1.4-2 lenteléje.

Lentelé 1.4-2 Prognozuojamos atlieky masés pagal klases iki dezaktyvavimo

Atlieky klasé Atlieky masé, t %

0 klase 53,338 10,89
A klasé 421,292 85,6
B klase 17,4 3,51

Atsizvelgiant j radiologinio apibtidinimo rezultatus [19], planuojama, kad atlikus pirminj iSmontuoty
elementy apdorojima didzioji dalis radioaktyviyjy atlieky bus perklasifikuotos | Zemesne klase¢ pagal
radioaktyviojo uzterStumo lygj, t.y. bus dezaktyvuotos iki naudojimo be apribojimy lygio
(nebekontroliuojamieji lygiai) ir sudarys 80,1% atlicky masés. Si medziagy dalis bus realizuota kaip
antrinés Zaliavos arba joms bus taikomi neradioaktyviyjy atlieky tvarkymo reikalavimai. Tokiy
atlieky kiekiai ir atlieky apdorojimo budai siekiant jas perklasifikuoti j Zemesne¢ klas¢ bus detaliai
apibrezti TP.
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Nedidelé iSmontuotos jrangos elementy dalis (19,9%) nebus dezaktyvuota iki naudojimo be
apribojimy lygio arba bus dezaktyvuojama dalinai. Tai daugiausia mazo skersmens armatira ir
vamzdynai, kuriy vidaus pavir§ius neprieinamas dezaktyvuoti ir kontroliuoti. Sios atlickos bus
dedamos | Landfill atlieckyng kaip A klasés labai mazai aktyvios trumpaamzés radioaktyviosios
atliekos. 1.4-6 pav. pateiktas bendro atlieky kiekio (jranga ir betonas) iki ir po dezaktyvacijos
palyginimas.

450
400
350
300
250
200
150
100

50

, —
0 A B

M |ki dezaktyvavimo, t Po dezaktyvavimo, t

Pav. 1.4-6 Atlieky masés iki ir po dezaktyvavimo

Iki radiologinio apibtidinimo visos iSmontavimo medziagos, susidariusios kontroliuojamoje zonoje,
laikomos radioaktyviosiomis ir joms taikomi BSR-3.1.2-2017 reikalavimai [18]. ISsamesné
informacija apie atlieky klasifikavimg ir tvarkyma pateikta Sio dokumento 3 skyriuje ,,Atliekos®.

Atsizvelgiant j tai kad didzioji PUV apimtyje numatomos iSmontuoti jrangos dalis (vamzdynai ir
konstrukcijos) yra pagaminti i§ neradijancio plieno, jrangai iSmontuoti bus daugiausiai naudojami
terminio pjaustymo metodai: plazminis pjovimas, pjovimas deguonies ir acetileno dujomis. Dalis
iSmontuojamos jrangos bus pjaustoma mechaniniu bidu, naudojant kampinius Slifuoklius,
standartinius Saltkalvio jrankius, verzliarak¢ius. Konkretus pasirinktas iSmontavimo metodas
priklauso nuo jrangos medziagos ir konkrec¢iy iSmontavimo salygy ir bus nustatytas technologiniame
projekte.

A klasés atliekos, supjaustytos iki reikiamo dydzio gabaly, bus dezaktyvuojamos 130/2 past. labai
mazai radioaktyviy atlieky dezaktyvavimo baruose. Atitinkamai supjaustytos B klasés atliekos bus
dezaktyvuojamos Al ir A2 bl. pirminio atliecky apdorojimo baruose. ISmontuotos jrangos
dezaktyvavimo procesas daugiausiai bus vykdomas Sratasraucio, Srataisvaidzio jrenginiais bei bus
taikomas apdorojimas didelio slégio vandeniu.

Pagrindiniai jrangos iSmontavimo ir dezaktyvavimo metodai aptariami Sio dokumento 2 skyriuje
,» Lechnologiniai procesai‘.
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1.5. IStekliy ir medZiagy poreikis

1.5.1. Bittini Zmogiskieji istekliai

Zmogiskyjy istekliy poreikio jvertinimas grindziamas analogisky jrenginiy | ir D technologiniy
projekty duomenimis ir aktualia Megaprojekto grafiko [2] versija ir jj sudaro:

o parengiamyjy darby (angy jrengimas gelzbetonio konstrukcijy iSmontavimui, kt.) darby
sgnaudos — 1866 zm.*val.;

. PUV apimtyje iSmontuojamos jrangos iSmontavimo darby Sanaudos, jskaitant jrangos
iSmontavima, pirmin;j atlieky apdorojima, radiologinius matavimus —31 565,62 zm.*val.;

o baigiamyjy darby (projekto uzbaigimo) darby sgnaudos — 432 zm.*val.

Siekiant uztikrinti planuojamy darby efektyvuma ir sauga, maksimaliai bus panaudotas kvalifikuotas
apmokytas IAE padaliniy personalas, atlikes analogiskus darbus pagal kitus IirD projektus.

1.5.2. Bitini istekliai ir medZiagos

Vykdant planuojama tikine veikla, biitina uztikrinti elektros tiekimg iSmontavimo ir dezaktyvavimo
jrenginiams. Numatomas elektros energijos vartotojy maksimalus suminis poreikis planuojamai
tkinei veiklai uztikrinti bus apie 95,54MW=*h. Pagrindiniai elektros energijos vartotojai bus
iSmontavimo ir atlieky pirminio apdorojimo mechanizmai (jrenginiai) ir instrumentai.

Silumos energija bus bitina tik patalpoms apsildyti Ziemos laikotarpiu, kuriose nuolat biina
personalas (konkreciai, sanitarinéms Svarykloms). Vykdant planuojamg tking veiklg, papildomas
Silumos energijos suvartojimas nenumatomas.

Suslégtasis oras bus batinas naudojamy pneumatiniy jrankiy funkcionavimui uztikrinti. Planuojama,
kad maksimaliai suslégtojo oro (0,6 MPa) bus sunaudota apie 314 880 m?3/val. Suslégtojo oro
laikinojo iSvedZiojimo organizavimas, butinas pneumatiniy jrankiy funkcionavimui, jtrauktas j
paruo$iamyjy darby apimt;.

Vykdant planuojamg tikine veikla, pavirSinis vanduo nebus naudojamas. Bus naudojamas tik artezinis
vanduo personalo higienos poreikiams. Kadangi nagrin¢jama tikiné veikla bus vykdoma esamo IAE
personalo jégomis, naudojamo vandens kiekio pakitimy dél planuojamos veiklos nenumatoma.
Planuojama per visa darby atlikimo laikotarpj sunaudoti apie 141,6 m3 vandens tiek techninéms
reikméms (atlieky dezaktyvacija didelio vandens slégio jrenginiu, jrangos pjaustymas deimantine
viela), tiek ir personalo higienos poreikiams.

Dyzelinis kuras bus reikalingas iSmontavimo atlickoms transportuoti jy dezaktyvavimui IAE
pramoningje aiksteléje esanéiuose jrenginiuose. Planuojamas kuro poreikis — apytiksliai 0,83 t per
visg planuojamos veiklos laikotarpj.

Pagrindiné Zaliava iSmontuojamos jrangos pjaustymui dujomis ir liepsna yra deguonis ir acetilenas,
tiekiami didelio slégio balionuose. Duomenys dé¢l biitino deguonies ir acetileno kiekio grindziami
duomenimis dél analogiSky IirD darby pagal kitus lirD projektus.

Cheminiy reagenty naudojimas iSmontuojamos jrangos cheminiam ir elektrocheminiam
dezaktyvavimui (oksalo riigstis, Sarmas NaOH, soda Na>COs ir pan.) bus nustatytas technologiniame
projekte, jvertinus jo vykdymo tikslinguma.

Naudojamy jrankiy skaiCius jrangos terminiam ir mechaniniam pjaustymui uZtikrinti, papildomy
asmeniniy apsaugos priemoniy skaicius, polietileno plévelés kiekis ir pan. bus nustatytas projekto
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dokumenty rengimo etape. Preliminariis vertinimo duomenys apie kai kuriy iStekliy rasiy, nurodyty
1.5-1 lentelgje, poreikj bus patikslinti Technologinio projekto (TP) rengimo metu.

Lentelé 1.5-1 Duomenys apie kai kuriy istekliy rasiy poreikj planuojamos veiklos vykdymo metu

Biitini iStekliai Kiekis Saltinis

Elektros energija, MW/val. 95,54 IA.E 0.4 kV e_Iektrc_)s
skirstomieji tinklai
) . 3 IAE suslégtojo oro sistema

Suslégtasis oras, m 314 880 (0,6 MPa)
Dyzelinis kuras, t 0,83 [Sorinis tiekimas
Deguonis, m® 1502,6 ISorinis tiekimas
Acetilenas, m® 2459 ISorinis tiekimas

1.6. Planuojamos tkinés veiklos etapai, ju saveika ir vykdymo terminai

Darbai planuojamos akines veiklos apimtyje bus vykdomi keliais etapais. Pagal dokumenty [2]

numatyti tokie atskiri PUV etapai:

o jrangos iSmontavimas ir dezaktyvavimas 152/1AB stat. ir B1 bl. 012, 014 pat.; ir

o jrangos iSmontavimas ir dezaktyvavimas 152/2AB stat. ir B2 bl. 012, 014 pat.

Irangos iSmontavimas 152/1AB stat. ir B1 bl. 012, 014 pat. bus vykdomas §iais terminais:

o projektui jgyvendinti biitiny dokumenty rengimas® — nuo 2021 m. kovo mén. iki 2023 m. kovo
men.;

o parengiamieji darbai — nuo 2023 m. kovo mén. iki 2023 m. birZelio mén.;

. jrangos [ ir D —nuo 2023 m. birzelio mén. iki 2023 m. lapkri¢io mén. ;

o statinio iSardymas — nuo 2024 m. spalio mén. iki 2024 m. gruodzio mén.

Jrangos iSmontavimas 152/2AB stat. ir B2 bl. 012, 014 pat. bus vykdomas $iais terminais:

. projektui jgyvendinti butiny dokumenty rengimas — nuo 2023 m. kovo mén. iki 2024 geguzés
meén.;

o parengiamieji darbai — nuo 2024 m. geguzés mén. iki 2024 m. rugpjicio meén.;
. jrangos [ ir D — nuo 2024 m. rugpjii¢io mén. iki 2024 m. gruodzio mén.;
o statinio isardymas — nuo 2025 m. rugpjacio mén. iki 2025 m. lapkri¢io mén.

Rengiant atskirus projekty dokumentus bus panaudota patirtis, jgyta dokumenty rengimo procese
pagal ankstesnius Ignalinos AE I ir D projektus. Rengiami dokumentai bus derinami su atitinkamomis
reguliuojanciomis organizacijomis.

Pagal Jstatymg [17] PAVA turi bati pateikta nagrinéti visuomenei ir turi bati suderinta su PAVA
subjektais. Si PAVA parengta, remiantis IAE eksploatavimo nutraukimo PAVA programa [20],
patvirtinta Aplinkos ministerijos 2004 m. Nurodyta Programa parengta pagal galiojan¢ius Lietuvos
Respublikos teisés dokumentus [17], [21]. Sios PUV PAYV procesas bus laikomas baigtu, kai Aplinkos
apsaugos agentiira, kuri yra atsakingoji institucija, koordinuojanti PAV procesa ir priimanti
sprendimg dél planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai, priims sprendima, kuriuo bus jvertinta,
ar PUV, atsizvelgiant j jos pobidj, vietg ir poveikj aplinkai, planuojamas jgyvendinti numatomo

! I8skyrus $ig PAVA, kurioje pateiktas | ir D darby abiejuose nagrinéjamuose objektuose poveikio aplinkai
vertinimas.
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reikSmingo neigiamo poveikio aplinkai mazinimo ir kompensavimo priemones, atitinka teisés akty
reikalavimus ir yra leistina.

Parengiamieji darbai, kuriems priskiriami iSmontavimo medziagy transportavimo salygy
uztikrinimas, susidariusiy iSmontavimo atlieky laikiny saugojimo ir pakavimo aiksteliy jrengimas;
inzineriniy pastaty sistemy (ventiliacija, Sildymas, vandens, suslégtojo oro tiekimas, kanalizacija,
elektros tiekimas, rySiy sistemos, signalizacija) parengimas | ir D vykdymui, dezaktyvavimo
priemoniy, skirty radiacinei biiklei gerinti darbo vietose ir susijusiy su iSorinio uZterStumo pasalinimu
nuo elementy ir konstrukcijy, vykdymas — bus vykdomi parengus bei suderinus su atitinkamomis
reguliuojanciosiomis institucijomis projekto dokumentus.

Planuojama tkiné veikla bus vykdoma tuo paciu metu, kaip ir darbai pagal kai kuriuos kitus
eksploatavimo nutraukimo projektus, kuriy PAVA buvo parengtos anksciau:

o projektai ULDPO ir U2DPO0 galutinio sustabdymo ir kuro iskrovimo i$ IAE energijos bloky fazeli
[22], [23];

o projektas 2203 — A-1 bloko jrenginiy I ir D [13]
o projektas 2210 — A-2 ir V2 bloko jrenginiy | ir D [14];
o projektas 2101 — 1-ojo energijos bloko reaktoriaus R1 ir R2 darbo zony jrangos I ir D [12];

o projektas 2102 — 2-ojo energijos bloko R1 ir R2 darbo zony jrangos iSmontavimas ir
dezaktyvavimas [15];

o projektai 2301, 2302 - IAE 119 pastato, G1, G2, DO, D1, D2 bloky likutinés jrangos
iSmontavimas ir dezaktyvavimas [16].

Planuojamos tikinés veiklos metu susidariusios atliekos bus apdorojamos ir laikinai saugomos $iuose
| AE pastatuose :

o B10 kompleksas arba 159B past. - Medziagy nebekontroliuojamyjy radioaktyvumo lygiy
matavimo jrenginys;
o B19-1 — Landfill tipo labai mazai aktyviy trumpaamziy radioaktyviy atlieky buferiné saugykla;

. 130/2 past. — Radioaktyviyjy metalo atlieky pirminio apdorojimo kompleksas, konkreciai
atlieky smulkinimo ir dezaktyvavimo barai;

o Al bloko dezaktyvavimo baras.
1.7. Nuorodos

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas ,,Dél nacionalinés energetikos strategijos** (Zin.
2002, Nr. 99-4397).
2. VI IAE eksploatavimo nutraukimo Megaprojekto grafikas, DVSed-0115-3.

3. Galutinis Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planas, nauja redakcija, patvirtinta 2020-
08-11 LR energetikos ministro jsakymu Nr. 1-248, ArchPD-2241-77758v1.

4, 152/1, 152/2 statiniy jrenginiy inZinerinio inventorizavimo ataskaita, At-1239(15.87.1E).

5. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Ignalinos AE 117/1 past. dezaktyvavimas ir
iSmontavimas (B9-0 projektas), Nr. ArchPD-0445-74310V 1.
6. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Ignalinos AE 117/2 past. dezaktyvavimas ir

iSmontavimas (B9-0(2) projektas),
7. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Ignalinos AE termofikacinés jrangos dezaktyvavimas
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ir iSmontavimas (B9-5 projektas), Nr. JAt-146 (15.29.3).

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Ignalinos AE V1 bloko jrangos dezaktyvavimas ir
iSmontavimas (2205 projektas), Nr. JAt-144 (15.26.3).

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Ignalinos AE 1-ojo bloko turbiny salés jrangos
dezaktyvavimas ir iSmontavimas (2206 projektas), Nr. JAt-145(15.25.3).

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Ignalinos AE D0, D1 ir D2 bloky jrangos iSmontavimas
ir dezaktyvavimas (2207, 2214 projektai), At-946(15.86.1).

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Ignalinos AE 2-ojo bloko turbiny salés jrangos
iSmontavimas ir dezaktyvavimas (2213 projektas), At-616(3.266).

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Ignalinos AE 1-ojo energijos bloko reaktoriaus R1 ir
R2 darbo zony jrangos iSmontavimas ir dezaktyvavimas (2101 projektas), At-1130(15.28.4).

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Ignalinos AE Al bloko jrenginiy i§montavimas ir
dezaktyvavimas (2203 projektas), At-1148(15.85.1).

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Ignalinos A2 ir V2 bloky jrangos iSmontavimas ir
dezaktyvavimas (projektas 2210, 1-oji faz¢), At-3717(15.94.2).

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. |AE 2-0jo energijos bloko R1 ir R2 darbo zony jrangos
iSmontavimas ir dezaktyvavimas (2102 projektas), At-1056(15.28.8E).

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. IAE 119 pastato, G1, G2, D0, D1, D2 bloky likutinés
jrangos iSmontavimas ir dezaktyvavimas (2301, 2302 projektai), At-1146(15.95.2E).

Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas (Zin.
1996, Nr. 82-1965, nauja redakcija TAR, 2017, Nr. 11562, 2020, Nr. 15499).

Branduolinés saugos reikalavimai BSR-3.1.2-2017 ,,Radioaktyviyjy atlicky tvarkymas
branduolinés energetikos objektuose iki jy déjimo j radioaktyviyjy atlieky atlieckyna*, DV Snd-
0048-6.

152/1A statinio ir B1 bloko 012 ir 014 patalpy jrenginiy radiologiniy tyrimy atlikimo
ataskaita, PD-31(19.54E), 2021-11-23.

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo proceso poveikio aplinkai vertinimo programa,
A1.1/ED/B4/0001, 5 versija, 2004 m.

Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatai, patvirtinti 2005-12-
23 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-636 (Zin., 2006, Nr. 6-225, 2008
Nr. 79-3138, 2010, Nr. 54-2663, 89-4729).

IAE 1-o0jo bloko eksploatavimo nutraukimo projektas galutinio sustabdymo ir kuro iSkrovimo
fazei. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. 7 leidimas, Nr. ArchPD-2245-72845v1.

IAE 2-0jo bloko eksploatavimo nutraukimo projektas galutinio sustabdymo ir kuro iSkrovimo
fazei. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. 5 leidimas. Lietuvos energetikos institutas, 2009,
ArchPD-2245-74654v1.
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2. TECHNOLOGINIAI PROCESAI

2.1. Darby technologija pagal projekta

Pagrindiniai etapai, vykdant IAE 1-0jo ir 2-0jo bloky mazo druskingumo vandens kaupimo talpy
(152/1,2A ir 152/1,2B statiniai) iSmontavimo ir dezaktyvavimo darbus (2219 projektas), yra:

o paruosiamieji darbai;

o renginiy iSmontavimas;

J 1Smontuoty jrenginiy transportavimas j} smulkinimo, dezaktyvavimo ir pakavimo barus;

J iSmontuoty jrenginiy fragmentavimas iSmontavimo vietoje arba B-1,2 bl. 012, 014 pat.;

. 1Smontavimo atlieky smulkinimas, dezaktyvavimas A-1,2 bl. arba 130/2 past., atsizvelgiant |
uzterStumo lygi;

o gelzbetonio konstrukcijy atlieky ir jrenginiy atlieky i§ A-1,2 bl., B-1,2 bl. arba 130/2 past.
pakavimas ir i§vezimas;

. iSmontavimo atlieky ir darby atlikimo radiologiné kontrolé visuose darby atlikimo etapuose.
Irenginiy I ir D darby technologijy pasirinkimas ir organizavimas projekte grindZiamas Siais
principais:

. iISmontuoty jrenginiy fragmentavimo mazinimas iSmontavimo vietoje;

o pjaustymo terminiu biidu naudojimo iSmontavimo vietoje ribojimas;

. paprasty ir iSbandyty I ir D metody panaudojimas;

. antriniy atlieky susidarymo mazinimas;

. pastato konstrukcijy ir inzineriniy sistemy modifikacijy mazinimas;

. atlieky Slifavimas ir dezaktyvavimas daugiausia bus vykdomas jrenginiuose, sumontuotuose
A klasés radioaktyviyjy metalo atlieky pirminio apdorojimo komplekse 130/2 pastate;

. personalo patirties, jgytos atliekant panasius I ir D darbus, maksimalus panaudojimas.

Atskiry jrenginiy I ir D technologijos pasirinkimas buvo atliktas inzinerinio vertinimo biidu, ar galimi
variantai atitinka auk$¢iau nurodytus principus, atsizvelgiant j jrangos vietg ir uzterStumg. Siekiant
organizuoti racionalius, saugius ir nuoseklius darbus, patalpos su jrenginiais yra suskirstytos j 2
iSmontavimo zonas su darby atlikimo barais, atsizvelgiant i jrangos vieta ir uzterStuma.

Irenginiy iSmontavimo zonos skirstomos j darby atlikimo barus pagal priskyrimg B1,2 bl. patalpoms
ir 152/1.2A arba 152/1,2B statiniams. ISmontavimo zonose bus naudojami tie patys jrenginiy
iSmontavimo, smulkinimo ir transportavimo metodai.

1 ,,uzterStajai” zonai priklauso:

. darby atlikimo baras 1-1 — B-1,2 bl. 012 pat. ,,uzter$tojo* mazo druskingumo vandens siurbling;
o darby atlikimo baras 1-2 — B spec. kanalas;

° darby atlikimo baras 1-3 — 152/1,2B stat. technologiné Sachta;

o darby atlikimo baras 1-4 — 152/1,2B stat. talpa.

2 ,,8variajai““ zonai priklauso:

° darby atlikimo baras 2-1 —B-1,2 bl. 014 pat. ,,Svaraus* mazo druskingumo vandens siurbliné;
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o darby atlikimo baras 2-2 —A spec. kanalas;
o darby atlikimo baras 2-3 —152/1,2A stat. technologiné Sachta;
o darby atlikimo baras 2-4 —152/1,2A stat. talpa.

Suskirstymas j iSmontavimo zonas taip pat susij¢s su biutinybe atlikti paruoSiamuosius darbus,
iskaitant: jrangos iSmontavima, angy kirtima, pagalbiniy jrenginiy jrengimg. 2.1-1 pav. raudonai
pazymétos 152/1A, B stat. ir B1 bl. mazo druskingumo vandens siurbliniy angy kirtimo vietos. Darbai
B2 bl. bus atlickami analogiskai kaip ir B1 bloke. 2.1-2 pav. pavaizduotas bary paskirstymas pagal

jrenginiy iSmontavimo zonas.

Pav. 2.1-1 152/1A, B statiniy ir B1 bl. MDYV siurbliniy angy kirtimo vietos
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Pav. 2.1-2 Darby atlikimo bary suskirstymas pagal jrenginiy iSmontavimo zonas

2.1.1. ParuoSiamyjy darby sudétis

ParuoSiamieji darbai bus atliekami viso projekto metu, tiek prie§ pradedant iSmontuoti jranga, tiek
atliekant iSmontavimo darbus, siekiant:

o organizuoti atlieky laikinojo saugojimo ir pakavimo barus;

. uztikrinti atlieky transportavimo salygas;

. uztikrinti jrenginiy iSmontavimo salygas;

o uztikrinti prieiga prie konkrecios i§montavimo zonos.
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Siekiant uztikrinti atlieky transportavimo sglygas, numatomi:

o papildomy aiksteliy paruosimas ir jrengimas;

o papildomy angy kirtimas, esamy angy padidinimas ir atstatymas;
o papildomy krovimo mechanizmy pastatymas.

Siekiant uztikrinti jrangos iSmontavimo sglygas, bus atliktos btitinos modifikacijos:

. vandens tiekimo ir kanalizacijos sistemuy;
. ventiliacijos ir Sildymo sistemuy;

. suslégtojo oro sistemos;

. elektros tiekimo ir apSvietimo sistemos;
. gaisrinés signalizacijos sistemos;

J elektroninio rySio sistemos.

Siekiant organizuoti laikinojo saugojimo ir pakavimo barus, turi biti atlikti:

J kai kuriy jrenginiy iSmontavimas B1,2 bl. 012, 014, 015 pat. (maZo druskingumo vandens

siurblinés);

iSmontuoty siurbliy kai kuriy pamaty Salinimas;

MF] jrengimas, siekiant pasalinti suvirinimo aerozolius.

Paruosiamyjy darby sekg pateikta 2.2—1 lenteléje.

Lentelé 2.1-1 ParuoSiamyjy darby seka

Nr. Darbuy pavadinimas Darby atlikimo zona Pastabos
1. 015 pat. paruoS$imas 015 pat., zym. -7.20, B-1,2 bl. Atlieky transportavimui
atlieky transportavimui j
transporto koridoriy
2. Angos atstatymas Zym. +0.00 102/120 koridoriuje, | Atlieky transportavimui
39+40 aSyje, D+E eilése (pries
krovininj liftg), B-1,2 bl.
3. Angos kirtimas 015 pat., B-1,2 bl. Atlieky transportavimui
4, Angos kirtimas 012 pat., B-1,2 bl (,,uzterstojo* Atlieky transportavimui
mazo druskingumo vandens
siurbling), darby atlikimo baras
1-1
5. Kai kuriy jrenginiy 012, 014, 015 pat., Prieigai prie A, B spec. kanaly
1Smontavimas B-1,2, sieny
darby atlikimo barai 1-1, 2-1
6. Sieny elementy 012, 014 pat., B-1,2 bl., Prieigai j A, B spec. kanalus
iSmontavimas (iSpjovimas) | zym. -5,45,
darby atlikimo barai 1-1 ir 1-2
darby atlikimo barai 2-1 ir 2-2
7. Sraigtiniy laipty su 152/1,2 stat. iSoriné dalis Siekiant iSvengti paSaliniy
peréjimo aikstele daikty patekimo per 152/1,2
iSmontavimas stat. stoga i B1,2 bl. fizinés
saugos priemoniy uztikrinimui
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Nr. Darby pavadinimas Darby atlikimo zona Pastabos
8. Sieny elementy A, B spec. kanalai, zym. -5,45 Prieigai j technologines Sachtas
iSmontavimas (iSpjovimas) | darby atlikimo barai 1-2 ir 1-3 Nr. 1,2
darby atlikimo barai 2-2 ir 2-3
9. Sieny elementy Technologinés Sachtos Nr. 1,2. Prieigai j 152/1,2 stat. talpas i$
iSmontavimas (i§pjovimas) | Zym. -5,15, 40 asis. technologiniy Sachty Nr. 1, 2
darby atlikimo barai 1-3 ir 1-4,
darby atlikimo barai 2-3 ir 2-4
10. | Laikinyjy jrenginiy 012, 014 pat. B-1,2 bl. Darby saugos uztikrinimui

(ventiliacijos, statybiniy
pastoliy) jrengimas

Talpos 1,2TD51,52B01
Darbo zonos 1, 2

2.1.2. ISmontavimo darby sudétis

IAE 1-0jo ir 2-ojo bloky 152/1,2A ir 152/1,2B statiniy bei B1,2 bloky MDYV siurbliniy jrenginiy
iSmontavimas vykdomas etapais, atlikus paruoSiamuosius darbus, uztikrinancius prieiga ] kita
iSmontavimo zong.

Irenginiy iSmontavimas suskirstytas j 8 nuoseklius pagrindinius etapus:

1 etapas — jrenginiy iSmontavimas 012, 014 pat., darby atlikimo baruose 1-1 ir 2-1, atlieky
fragmentavimo ir pakavimo bary jrengimas;

2 etapas — sieny elementy iSmontavimas (iSpjovimas) prieigai j spec. kanalus;

3 etapas — jrenginiy iSmontavimas, darby atlikimo barai 1-2 ir 2-2 (vamzdynai spec. kanaluose);
4 etapas — — sieny elementy iSmontavimas (iSpjovimas) prieigai j technologines Sachtas;

5 etapas — jrenginiy iSmontavimas, darby atlikimo barai 1-3 ir 2-3 (vamzdynai technologinése
Sachtose);

6 etapas — technologiniy Sachty sieny elementy iSmontavimas (iSpjovimas) prieigai |
1,2TD51B01, 1,2TD52B01 (,,uzterstojo* ir ,,Svaraus® MDYV talpos);

7 etapas — jrenginiy iSmontavimas, darby atlikimo barai 1-4 ir 2-4 (,,uzterStojo* ir ,,Svaraus*
MDYV talpy vamzdynai ir metalo apdaila);

8 etapas — angos atstatymas zym. +0,00 B1,2 bl. 102 pat..

Irenginiy iSmontavimo seka pateikta 2.2—2 lenteléje.

Lentelé 2.1-2 Jrenginiy iSmontavimo seka

Nr.

ISmontuojami jrenginiai ISmontavimo zona Pastabos

,,UzterStojo*“ MDV jrenginiy 1 zona

1. | ,,UZterStojo” MDYV siurbliniy | Darby atlikimo baras 1-1, Zona apima elektrinius
jranga B1,2 bl. 012 pat. 37+39 asys, Z+K eilés, siurblinius agregatus,
zym. -7,20, B-1,2 bl. uzdaromaja ir reguliavimo
armatiirg, vamzdynus,
tvirtinimo elementus, atramas,
stovus, siurbliy pamatus.
2. | Irenginiai uzdarose patalpose, Darby atlikimo baras 1-2, Zona apima vamzdynus,

apribotose pagal aukstj 38+40 asys, 1=K eilés,

zym. -5.45

technologiniy vamzdyny
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Nr. ISmontuojami jrenginiai ISmontavimo zona Pastabos
vamzdziy pralaidas, vamzdyny
pamatus.
3. | Irenginiai uzdarose patalpose Darby atlikimo baras 1-3, Zona apima vamzdynus.
40 asis, =K eilés, zym. -
5.15
4. | Irenginiai uzdarose patalpose Darby atlikimo baras 1-4, Zona apima 152/1,2B stat.

1,2TD51B01 talpy vamzdynus
ir metalo apdailg

v

,,Svaraus® MDV 2 zona

40+43 aSys, M=P eilés,
zym. 0.00

5. | ,,Svaraus“ MDV siurbliniy Darby atlikimo baras 2-1, Zona apima elektrinius
jrenginiy jranga B1,2 bl. 014 37+39 asys, K=P eilés, siurblinius agregatus,
pat. zym. -7,20 B-1,2 bl. uzdaromajg ir reguliavimo
armatirg, vamzdynus,
tvirtinimo elementus, atramas,
stovus, siurbliy fundamentus.
6. | Irenginiai uzdarose patalpose, Darby atlikimo baras 2-2, Zona apima vamzdynus,
apribotose pagal aukstj 38+40 aSys, N+P eilés, technologiniy vamzdyny
zym. -5.45 vamzdziy pralaidas, vamzdyny
pamatus.
7. | Irenginiai uzdaroje erdvéje Darby atlikimo baras 2-3, | Zona apima vamzdynus.
40 asis, N+P eilés, zym. -
5.15
8. | Jrenginiai uzdaroje erdvéje Darby atlikimo baras 2-4, | Zona apima 152/1,2B stat.

1,2TD51B01 talpy vamzdynus
ir metalo apdaila

[renginiy pjaustymas 012, 014 pat., Sachtose bei 152/1,2A ir 152/1,2B stat., atsizvelgiant ] tai, kad
dauguma vamzdyny ir konstrukcijy pagaminti i§ neriidijanciojo plieno, daugiausia bus atlieckamas
terminiu biidu, naudojant plazminio ir deguonies-acetileno pjaustymo jrenginius. Mazo skersmens
vamzdynams bus naudojami kampiniai Slifuokliai. Visy pirma bus iSmontuota ta jranga, ant kurios
nustatomas ,.karstosios démés®, t. y. vietinés zonos, kuriose yra padidé¢je¢s radioaktyviosios tarSos

lygis.

GelZbetonio konstrukcijy pjaustymas atlickamas lyninio pjaustymo automatiniais jrenginiais,

naudojant deimanting viela.

Taip pat bus naudojami rankiniai jrankiai: rankinés zirklés, verzliarak¢iai, atsuktuvai, replés, varzty

pjovikliai, metaliniai pjikleliai, verZliasukiai ir kt.

2.1-3, 2.1-4 pav. pateiktas bendras jrenginiy, esanc¢iy B1 bl. 012, 014 pat., vaizdas.

2.1-3 lent. i§vardyti jrankiai, naudojami jrangai iSmontuoti.
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Pav. 2.1-3,,Uzterstojo*“ MDYV siurbliniy jranga 012 pat.

Pav. 2.1-4 ,,Svaraus“ MDYV siurbliniy jranga 014 pat.
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Vadovaujantis darbo sgnaudy fragmentavimui mazinimo principu, jranga iSardoma/pjaustoma
tiesiogiai iSmontavimo vietoje (B1.2 bl. 012, 014 patalpose, 152/1.2A, 152/1.2B statiniuose, taip pat
spec. kanaluose ir technologinése Sachtose) | kuo didesniy matmeny elementus, leidziancius per
jrengtas angas juos transportuoti j smulkinimo, dezaktyvavimo ir pakavimo vietas. Tuo paciu metu
oro valymas nuo suvirinimo aerozoliy ir dulkiy, susidaran¢iy terminio metalo atlieky pjaustymo metu,
atlickamas mobiliaisiais filtravimo jrenginiais (MFI).

Lentelé 2.1-3 Jrankiai, naudojami iSmontuojant jrenginius

ISmontuojami jrenginiai Irankiai

Siurblinés Verzliy raktai, atsuktuvai, universaliosios replés,
varzty pjovikliai, pjukleliai, verzliasukiai.

Vamzdynai Plazminio ir  deguoninio-acetileninio  pjaustymo
jrenginiai. Kampiniai §lifuokliai.

Ventiliacijos dézé Metalo gaminiy pjaustymo zirklés, kampinis
Slifuoklis.
Metalo konstrukcijos Hidraulinés zirklés, verzliy raktai, verZliasukiai,

varzty pjovikliai.
Deguoninio-acetileninio pjaustymo jrenginys.

Kabelis ir kabeliy latakai Hidraulinés zirklés, rankinés zirklés, rankinis
juostinis pjtklas, kampinis §lifuoklis.

Armatiira, voztuvai, KMP jrenginiai ir Kkiti | Verzliy raktai, atsuktuvai, universaliosios replés,
nedideliy matmeny jrenginiai varzty pjovikliai, pjakleliai, verzliasukiai.

2.1.3. ISmontavimo zony ventiliacijos uZtikrinimas

101/1,2 past. B1,2 bl. (012, 014 pat., 03 koridorius) jrengta tiekiamoji-iStraukiamoji priverstin¢
ventiliacija [1]. Ventiliacijos sistemos uztikrina biiting oro apykaitg, apskai¢iuota:

v —

. palaikyti normuojamg temperatiirg prizitirimy patalpy darbo zonoje;

. nukreipti oro srautus i mazesnés radioaktyviosios tarSos zony j didesnio radioaktyviojo
uzterStumo zonas;
. vykdyti oro Sildymo funkcijg Saltuoju periodu.
Tiekiamosios ventiliacijos sistemos 1,2WB02 yra jrengtos B1,2 bl. 608/1 pat. IS anksto iSvalytas, o
Saltuoju periodu | patalpa Sildytuvais Sildomas lauko oras tiekiamas j 014 pat. ir 03 koridoriy, ir j 012
pat. oras tiekiamas per du manometrinio slégio voztuvus-300 i§ koridoriaus. Atsizvelgiant |
eksploatavimo rezimg, gali veikti vienas ventiliacijos sistemos 1,2WB02 ventiliacijos agregatas,
kurio oro sgnaudos yra 60 000 m®/val. (Sildymo sezono metu) arba vienas ventiliacijos sistemos
1,2WB07 ventiliacijos agregatas, kurio oro sgnaudos yra 40 000 m*/val. (likusig mety dalj).
Kontroliuojamosios zonos patalpy spec. iStraukiamosios ventiliacijos sistema 1,2WZ52, esanti A1,2
bl. 1006/6,8,10 pat., pasalina ora i§ B1,2 bl. 012 pat. Ventiliacijos sistemos 1,2WZ52 paSalintas oras
pirmiausia praeina per filtravimo stotj 1,2WZ52, kur jis valomas aerozoliniais filtrais. Sistemos
1,2WZ52 pasalintas oras po filtravimo i$leidZziamas j aukStuminj ventiliacijos vamzdj.
IStraukiamoji ventiliacijos sistema 1,2WZ54, esanti A1,2 bl. 1006/12,14,16,20 pat. sukuria iSretinima
ir paSalina org i§ B1,2 bl. 014 pat. Sistemos 1,2WZ54 pasalintas oras be filtravimo i$leidZiamas ]
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auk$tuminj ventiliacijos vamzdj.
Spec. kanaly, technologiniy Sachty ir talpy ventiliacija nenumatyta.

Techniniai duomenys dél technologinés spec. ventiliacijos jrangos 101/1,2 past. pateikti
dokumentuose [2], [3].

ISorinis oras tiekiamas tieckiamaja ventiliacija 1,2WB02 j B bl. 014 pat. su oro sgnaudomis 7800
m?/val. ir | 012 pat. per du manometrinio slégio voztuvus-300 i§ 03 koridoriaus su oro sgnaudomis
1300 m?/val.

Oro Salinimas i§ technologiniy patalpy atlieckamas iStraukiamosiomis sistemomis 1,2WZ52.54;
1Straukiamojo oro 1§ 012 pat. sgnaudos yra ne mazesnes kaip 1300 m?/val., 1§ 014 pat. — ne mazesnés
nei 7800 m?/val.

[Smontuojant jrangg B1.2 bl. 012, 014 pat. ir 152/1,2A, 152/1,2B stat., kenksmingy dujy ir aerozoliy,
patenkan¢iy | org, Saltinis yra plazminis bei dujinis liepsninis (deguonies-acetileno) metalo
pjaustymas. Mechaniniam pjaustymui naudojami kampiniai §lifuokliai, deimantiné viela ir juostiniai
pjuklai. Aerozoliy susidarymas mechaninio pjaustymo metu yra nereikSmingas. D¢l kenksmingy dujy
ir suvirinimo aerozoliy iSmetimo ] org reikia naudoti papildomas priemones Siems terSalams
lokalizuoti, jskaitant mobiliuosius filtravimo jrenginius (MFI), o uzterStas oras paSalinamas i§ darby
vykdymo zony, 1§ jo i§valomos dulkés ir suvirinimo aerozoliy bei po to iSleidZiamas j iStraukiamosios
ventiliacijos sistemos 1,2WZ52.54 ortakius.

Visose darbo vietose, naudojant dujinj ir plazminj metalo pjaustyma, bus naudojami MF] su didelio
efektyvumo daleliy sulaikymo filtravimo elementais (HEPA). MF], jsiurbdamas uztersta org tiesiai
pjaustymo vietose, leidzia visiskai arba i§ dalies lokalizuoti terSaly patekimg j darbo zonos ora,
iSvalyti aerozolius (taip pat ir radioaktyviuosius) i§ oro, patekusio ] MF]. HEPA klasés H13 filtro
valymo efektyvumas yra 99,95 % daleléms, kuriy dydis >0,3 um. Taigi terSaly patekimas | darbo
zony org yra beveik nejmanomas. Norint efektyviausiai naudoti MF], biitina naudoti lankscigsias
zarnas ¥200-315 MFI jsiurbimo puseéje ir @315-400 slégingje dalyje.

Zemiau pateikiama siiloma MF] prijungimo seka, kuri bus patikslinta ir galutinai nustatyta TP, SAA
ir projekto darbo dokumentacijos rengimo metu:

. iSmontavimo darbams atlikti 012, 014 pat. naudojami MF], nukreipiant org j iStraukiamajj
ortakj 1,2WZ52,54;

. 1,2WZ52,54 vamzdyny iSmontavimui spec. kanaluose ir technologinése Sachtose atlikti MFI
jrengiami 012, 014 pat. 39 aSyje, isiurbimo Zarna nutiesiama iki pjaustymo vietos, oras
nukreipiamas j iStraukiamajj ortakj 1,2WZ52.54;

. iSmontavimo darbams atlikti talpose 1,2TD51,52B01 MFI jrengiami technologinése Sachtose,
jsiurbimo Zarna nutiesiama j talpas, o oras nukreipiamas j istraukiamajj ortakj 1,2WZ52,54.

2.1.4. Dozimetriniy matavimy vykdymas
Vykdant nagrinéjama tiking veikla, pagal galiojanciy IAE procediry [4], [5] reikalavimus vykdomi
Sie dozimetriniai matavimai:

o Dozimetrinés biiklés darbo vietose kontrole prie§ pradedant darbus. Darbo vietoje atlieckami
dozés galios, pavirsinio uzterStumo ir aerozoliy tirinio aktyvumo matavimai. Pagal matavimy
rezultatus nustatomi radiacinés saugos priemonés, darbo laikas ir asmeniniy apsaugos
priemoniy naudojimo bitinybé.

J ISmontuotos jrangos radiacinio uZterStumo dozimetriniy matavimy vykdymas iki ir po
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dezaktyvavimo.

o KRA pakuociy radiacinio uZzterStumo dozimetriniy matavimy vykdymas, prie§ vykdant
transportavimo operacijas.

o Autotransporto radiacinio uzterStumo kontrolé, prie$ i§vaziuojant jam i$ pastato.

o Radioaktyviyjy aerozoliy kiekio kontrolé darbo aplinkos ore. Nustatoma kvépavimo organy
apsaugos naudojimo biitinybé.

2.1.5. ISmontuotos jrangos dezaktyvavimo technologija

Mazai aktyviy atliecky (MRA) ir labai mazai radioaktyviy atlicky (LMRA) dezaktyvavimas
atliekamas, siekiant suteikti joms SNRA kategorija, kas leis sumaZinti jy dé¢jimo sanaudas ir zalingg
poveikj aplinkai.

152/1.2A, 152/1.2B stat. ir B1,2 bl. 012, 014 pat. LMRA, i§ anksto susmulkinty iki reikiamo dydZio,
dezaktyvavimas atliekamas 130/2 past. LMRA dezaktyvavimo baruose. Sios aikstelés organizavimas
buvo numatytas projekte 1219 ,,Radioaktyviyjy metaly atlieky pirminio perdirbimo kompleksas* [6].

LMRA dezaktyvavimo baras 130/2 past. apima:

J Sratasvaidzio jrenginj su ritininiu konvejeriu (2.1-5 pav.);

. kabamajj Sratasvaidzio jrenginj;

o tiesioginio veikimo Sratasraucio jrenginj;

. didelio slégio ¢iurkslinj jrenginj.

Jrangos iSmontavimo vietose i$ anksto fragmentuoty MRA dezaktyvavimo procesas taip pat bus
vykdomas A1.2 bl. pirminio atlieky apdorojimo baruose, kuriuose jrengti:

. didelio slégio CiurkSlinis jrenginys;
. SratasvaidZzio jrenginys su ritininiu konvejeriu.

Siy bary organizavimas numatytas pagal projekta 2203 ,,Al bloko jrangos i§montavimas“ [7] ir
analogiSka projekta 2210 2-ajame bloke.

Zemiau 2.1-4 lenteléje preliminariai pateikti dikinéje veikloje naudojami dezaktyvavimo bidai, kurie
galutinai bus nustatyti rengiant TP, SAA ir projekto darbo dokumentacijg.

Lentelé 2.1-4 Taikomi dezaktyvavimo biidai

Pagrindiniai LMRA parametrai | Apsauginé kamera Dezaktyvavimo biidas
Metalo atliekos su sunkiai Apdorojimo Automatinis apdorojimas
pasalinamu uZzterS§tumu ant atviry Sratasvaidzio jrenginiu | Sratasvaidzio jrenginiu

pavirsiy kamera

Didelio ploto atliekos su lengvai Drégnojo apdorojimo Apdorojimas 3 000 bary vandens
pasalinamu uzterStumu (su alyvos kamera Ciurksle

plévele, nuosédomis po garinimo ir
organiniy drusky nuosédomis)

Atliekos su uzterStumu ant sunkiai Drégnojo apdorojimo Apdorojimas ,,Radez* tipo
pasiekiamy ir sudétingos kamera dezaktyvuojancia priemone, véliau
konfigiiracijos pavirsiy nuplaunant vandens ciurksle
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Pagrindiniai LMRA parametrai | Apsauginé kamera Dezaktyvavimo buidas
Atliekos su lengvai pasalinamu Sausojo rankinio Valymas Sepeciu ir grandikliu,
nedidelio ploto uZterStumu apdorojimo kamera drégnas §luostymas, valymui

pagerinti naudojamos
dezaktyvuojancios priemongs, tokios
kaip ,,Radez”, slifavimo ir
abrazyvinés medziagos

Pav. 2.1-5 Sratasvaidiio jrenginys su ritininiu konvejeriu 130/2 pastato dezaktyvavimo bare.

2.1.6. ISmontuojamy jrenginiy ir KRA pakuociy transportavimas

[Smontuota jranga i§ spec. kanaly, technologiniy Sachty ir talpy transportuojama ] atlieky
fragmentavimo ir laikinojo saugojimo barus, esancius B1,2 bl. 012, 014 pat., kur susidariusios
atliekos supjaustomos ir dedamos | tarpinius transportavimo konteinerius. Toliau per luby angas jos
pakeliamos ] £0,00 zym. aukst; B1,2 bl. 136 pat. arba 102 pat. ir kraunamos j 1CX konteinerj, esantj
ant autotransporto, ir vezamos pro vartus j 130/2 past. | pirminio atlieky apdorojimo barus. Jei
jrenginiy atliekoms po iSmontavimo ir radiologiniy matavimy priskiriama B klase, jie bus vezami |
pirminio atlieky apdorojimo barus A1,2 bl., organizuotus pagal projektus 2203, 2210.

Ivairiy atlieky pakuociy paruoSimas ir transportavimas aprasyti atitinkamose Imonés instrukcijose.

. Salyginai neradioaktyviyjy atlieky, medziagy ir jrangos surinkimo, rtsiavimo, pakavimo,
krovimo, gabenimo ir iSveZimo i§ IAE kontroliuojamosios zonos tvarkos nustatymas, vykdant
veikla, susijusig su SNRA ir medziagy (jrangos) tvarkymu, susidariusiy IAE kontroliuojamoje
zonoje pastaty ir statiniy technologiniy sistemy, jrenginiy ir statybiniy konstrukcijy
eksploatavimo, techninés prieZiiiros, remonto ir iSmontavimo metu, atlieckamas pagal salyginai
neradioaktyviy atlieky, medziagy ir jrenginiy surinkimo, rii§iavimo ir i§vezimo instrukcijas [8].

. Irenginiy eksploatavimo, iSmontavimo ir dezaktyvavimo metu susidariusiy radioaktyviyjy
atlieky transportavimo j pirminio apdorojimo, perdirbimo, matavimo, saugojimo ir galutinio
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tvarkymo vietas IAE eksploatavimo nutraukimo etape, transportuojant visy klasiy
radioaktyvigsias atlickas nustatytais vidaus marsrutais pagal KRA 0, A, B, C, D, E, F klasiy ir
SRA transportavimo schema IAE teritorijoje (zr. 2.1-6 pav.), tvarka vykdoma pagal

Radioaktyviyjy atlieky transportavimo instrukcija [9].
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Pav. 2.1-6 0, A, B, C, D, E, F klasiy KRA transportavimo IAE teritorijoje schema
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2.1.7. Galutiné biiklé iSmontavimo zonose ir baigiamieji darbai

Vykdant planuojamg tkine veikla bus iSmontuoti ir dezaktyvuoti Sie technologiniai jrenginiai ir
vamzdynai:

B1,2 bl. 012 pat. siurbliai (,,uzter$tojo* MDV siurbliné);

B1,2 bl. 014 pat. siurbliai (,,Svaraus® MDYV siurbling);

o 1-0jo ir 2-0jo bl. 152/1,2A ir 152/1,2B stat. talpy metalo apdaila;

. izoliuoty sistemy, esanciy iSmontavimo zonose, vamzdynai (Zr. 2 pav.).

ISmontavus jrangg iSmontavimo zonose, toliau bus eksploatuojami infrastruktiiros elementai ir
sistemos, biitinos organizuojant tolesnius statybos konstrukcijy radiacinés kontrolés panaikinimo
darbus (elektros tiekimas, apSvietimas, kanalizacija ir kt.). Kai kurie palikti eksploatuoti jrenginiai,
esantys B1,2 bl. patalpose, bus iSmontuoti vykdant planuojamg tiking veiklg pagal atskirus projektus
2301, 2302 ,Likutinés jrangos 101/1,2 pastato A, B, V blokuose iSmontavimas®. Likutiné
infrastrukttiros elementy ir sistemy jranga, esanti uz B1,2 bloky riby, bus iSmontuota, vykdant $io
projekto 2219 tiking veikla, uZbaigus pagrindiniy jrenginiy iSmontavima.

ISsamus renginiy, kuriy I ir D biitina atlikti, sgrasas pateiktas I skyriuje ir galutinai bus nustatytas
Technologiniame projekte.

Atliekant I ir D darbus, TP bus numatytos priemonés, kuriomis siekiama sumazinti ir uzkirsti kelig
radioaktyviajam uzterStumui (pavyzdziui, periodiskai valyti darbo vietas, atlikti dozimetring kontroleg,
naudoti specialigsias technines priemones ir kt.), todél statybiniy konstrukcijy pavirsiaus uzterStumo
padidéjimas nenumatomas. Esant poreikiui, vykdant baigiamuosius darbus, bus atliktas papildomas
statybiniy konstrukcijy pavirsiy dezaktyvavimas.

Taigi radiaciné biiklé iSmontavimo vietose po darby atlikimo pagerés dél labiausiai uzterStos jrangos
pasalinimo. Visos bloko patalpos liks kontroliuojamoje zonoje; patalpy kategorija radiacinés saugos
pozitriu bus perziiiréta pagal faktines kontroliuojamy parametry reikSmes.

2.2. Radiologinés salygos

IAE teritorija ir jos patalpos skirstomos j kontroliuojamaja zong ir stebimajg zong [ 10] su skirtingomis
radiacinés kontrolés sglygomis ir saugos priemonémis.

Stebimojoje zonoje radiacinio pavojaus veiksniai paprastai nevirSija lygiy, nustatyty kategorijos
,,Gyventojai‘‘ asmenims.

Kontroliuojamoje zonoje galioja specialiosios taisyklés dél apsaugos nuo jonizuojanciosios
spinduliuotés ir kelio uzkirtimo radioaktyviajam uZterStumui.

IAE 1-0jo ir 2-0jo bl. 152/1,2A ir 152/1,2B statiniai ir 101/1,2 past. B1,2 blokai priklauso
kontroliuojamajai zonai.

Atsizvelgiant | potencialy radiologinj poveikj, kontroliuojamosios zonos patalpos klasifikuojamos i
radiologines kategorijas nuo III (potencialiai labai mazas radiacijos pavojus) iki I (potencialiai labai
didelis radiacijos pavojus).

Klasifikacijos reikalavimai nustatyti BSR-1.9.3-2016 [11]. Radiacinio pavojaus atzvilgiu personalo
buvimo 111 patalpose laikas neribojamas.

IT ir T kategorijy patalpose personalo darbo laikas turi biiti kontroliuojamas ir, esant butinybei,
ribojamas, siekiant nevirSyti apsvitos riby.
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Pagal kontroliuojamosios zonos patalpy sarasg [12] radiacinés saugos pozitriu 152/1,2A ir 152/1,2B
statiniai ir B1,2 bl. 012, 014 pat. priklauso II kategorijai (dél radioaktyviyjy aerozoliy B1,2 bl. 012,
014 pat. priklauso Il kategorijai).

Kiekvienos patalpos kategorija nustatoma pagal radiacijos veiksnius, turin¢ius poveikio Zzmogaus
organizmui, konkreCiai: iSoriné¢ apsvita, pavirSiy radioaktyvusis uzterStumas radionuklidais ir
radioaktyvusis oro uZterStumas. Be to, patalpos apibiidinamos pagal apsvitos dozés galig. Radiacinio
pavojaus atzvilgiu I, 11, III kategorijy patalpy kontroliuojamy parametry ribinés reikSmeés, remiantis
dokumentu [11], nurodytos 2.2—1 lenteléje.

Lentelé 2.2-1 I, I1, 11l kategorijy patalpy kontroliuojamy parametry ribinés reikSmés pagal
radiacine sauggq

Kategoriju nustatymo Kriterijai
Kategorija Dozés galia, Pavirsinis Pavir§inis Aerozoliy tiirinis
pSv/h radioaktyvusis radioaktyvusis aktyvumas,
uZterStumas uZterStumas Bq'm*
o spinduoliais P spinduoliais
(pavirsinis (pavirsinis
aktyvumas), Bq-cm'2 aktyvumas), Bq-cm'2
I >56 >20 >266 >1110
Il 12-56 4-20 40-266 185-1110
Il <12 <4 <40 <185

Atsizvelgiant ] radiacing biikle, jrenginiy I ir D technologiniai procesai iSmontavimo zonose bus
organizuoti tokiu biidu, kad biity uztikrinamas maksimalus darbo naSumas, atsizvelgiant ] ALARA

principa.
Elementy radiologinis apibtidinimas iSmontavimo zonose leidzia pasiekti Siuos tikslus:

. nustatyti elementy radiacinio uzterStumo pobiid] ir lygius bei uztersty ploty vietas;

identifikuoti terSalus ir jy vietas matavimy objektuose;
. vykdyti elementy ir konstrukcijy klasifikacijg pagal atlieky klaseg;

. pateikti duomenis, biitinus personalo apsvitos scenarijams analizuoti.
2.2.1. Radiologiniai tyrimai

152/1A, B statiniy jrenginiy radiologiniy tyrimy programa [13] buvo parengta metodiniy nurodymy
pagrindu, pateikty Bendrojoje radiologinio apibiidinimo programoje [14]. Pagal programa [13] buvo
parengta 152/1A stat. ir B1 bl. 012, 014 pat. jrenginiy radiologiniy tyrimy ataskaita [15].

Pagrindinis 152/1A stat. ir B1 bl. 012, 014 pat. jrenginiy radiologiniy tyrimy uzdavinys pagal
Ataskaitg [15] buvo pateikti radiologinés buiklés aprasyma, taip pat preliminary tiriamos jrangos
suskirstyma j radioaktyviyjy atlieky klases pagal normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Vykdant radiologinius tyrimus buvo atlikti 239 matavimai, 1§ kuriy:
o tirlamyjy objekty gama spinduliuotés lygiavertés dozés galios matavimai — 201;
o tirlamyjy objekty pavirSinio beta uzterStumo matavimai — 28;

J gama spinduliuotés radionuklidy aktyvumo matavimai tyrimo objekty méginiuose — 10.
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Matavimo objektai buvo ventiliai siurbliy jsiurbimo vietoje, kolektorius siurbliy jsiurbimo vietoje,
atbuliniai voztuvai, smélio panardinamieji siurbliai, talpy grindy ir sieny apdaila, vamzdynai
technologinéms terpéms tiekti ir kt. Zemiau pateikiami atlikty matavimy rezultatai [ 15].

Gama spinduliuotés lygiavertés dozés galios matavimy rezultatai:

o maksimali gama spinduliuotés lygiavertés dozés galios verté nuo kolektoriaus siurbliy 1TDO1-
05DO01 jsiurbimo vietoje B1 bl. 012 pat. — 350 uSv/val. (B klasés atlieky kriterijus);

. iSmatuotos gama spinduliuotés lygiavertés dozés galios vertés nuo likusiy jrenginiy, esanéiy B1
bl. 012, 014 pat., ir ,,§varaus MDV talpos 10 cm atstumu yra diapazone nuo 0,3 iki 43,0
uSv/val. (A klasés atlieky kriterijus).

Pavir§inio beta uzterStumo matavimy rezultatai:

° ,,svaraus® MDV talpos grindy metalo apdaila — nuo 0,92 iki 9,50 Bg/cm?, vidutiné verté — 4,55
Bg/em?;

° ,,Svaraus® MDV talpos sieny metalo apdaila — nuo 0,62 iki 4,74 Bg/cm?, vidutiné verté — 2,44
Bg/cm?;

° *152/1A technologinés Sachtos virSuting priezitiros aikstelé —nuo 0,19 iki 0,31 Bg/cm?, vidutiné
verté — 0,25 Bg/cm?;

. 152/1A technologinés Sachtos apatiné priezitros aikstelé — nuo 0,28 iki 0,31 Bg/cm?, vidutiné
verté — 0,30 Bg/cm?.

Atrinkty méginiy gama spektrometriniy matavimy rezultatai parodé, kad pagrindiniai terSiantys
radionuklidai visuose istirtuose jrenginiuose yra %°Co ir **¥'Cs:

e  nustatyti uzterStumo aktyvumai ®Co, ¥’Cs, *Nb ir 1®MAg Maksimaliis aktyvumai: ®°Co —
5.32E+00 Bg/cm?, ¥'Cs — 1.82E+00 Bg/cm?, %Nb — 1.28E-01 Bq/cm? ir 1®MAg — 3.11E-02
Bqg/cm?. Vidutinis aktyvumas *’Cs/%°Co — 0,25 (pagal 10 ver¢iy), **Nb/®°Co — 0,02 (pagal 10
verciy).

Darytinos tokios isvados:

. uzfiksuotos maksimalios gama spinduliuotés lygiavertés dozes galios vertés nuo sistemos 1TD
jrenginiy (kolektorius siurbliy 1TDO01-05DO01 jsiurbimo vietoje) B1 bl. 012 pat. (iki 350,0
uSv/val.);

. 152/1A stat. grindy ir sieny metalo apdaila yra uztersta (nedidelis nuimamas uzterStumas — iKi
9,5 Bg/cm?);

. dauguma jrenginiy, iSskyrus nedidele irenginiy dalj, priklauso A klasés radioaktyviosioms
atliekoms;

. kai kurie sistemos 1TD jrenginiai (kolektorius siurbliy 1TD01-05D01 jsiurbimo vietoje) B1 bl.
012 pat. priklauso B klasés radioaktyviosioms atliekoms.

2.2-2 lenteléje nurodyta jrenginiy sistemy klasifikacija, kas susij¢ su 152/1A statiniu ir B1 bl
patalpomis. Klasifikacija bus patikslinta TP ir projekto SAA.
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Lentelé 2.2.1-1 Irenginiy sistemy klasifikacija

Eil Radioakty-
Nr. Sistema Sistemos pavadinimas Statinys/patalpos viyjy atlieky
' klasé
. 152/1A statinys A
1 17D Mazo dru_sklngumo Vaqdens 012 AB
valymo sistema ir bakai
014 A
5 00 g/Ietalo apdaila, kopécios, 152/1A statinys A
urys

Sios ataskaitos rengimo metu abiejy energijos bloky jrenginiy radiologiniai tyrimai néra pilnai
uzbaigti. Taciau, atsizvelgiant j 1-0jo ir 2-0jo bloky jrenginiy panasuma, taip pat atsizvelgiant | tai,
kad abiejuose energijos blokuose buvo vykdomi tie patys technologiniai procesai ir buvo naudojamos
tos pacios technologinés terpés su mazdaug vienodu aktyvumu, siekiant atlikti konservatyvy
planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimg dél mazo druskingumo vandens talpy jrenginiy [ ir
D, turimy duomeny pakanka. Vertinimui $ioje ataskaitoje buvo naudojami dokumentuose [13-17]
pateikti radiologiniy tyrimy duomenys. Rengiant Technologinj projekta ir atliekant I ir D darby
saugos pagrindimg (dokumentai, kurie turi buti suderinti su VATESI), bus naudojami faktiniai
radiologiniy tyrimy duomenys.

2.3. Gaisrinés saugos priemonés
2.3.1. Gaisrinés saugos organizavimas IAE

Gaisrinés saugos uztikrinimo veiklos valdymas IAE vykdomas pagal Gaisrinés saugos valdymo
procediiros aprasg MS-2-006-1 [18].

Gaisrinés saugos veikla koordinuoja Saugos prieziiiros ir kokybés valdymo skyrius, kuris
kontroliuoja, kaip IAE padaliniuose vykdomi gaisrinés saugos reikalavimai.

Darbai, susije su gaisro kilimo rizika, IAE vykdomi pagal galiojanCiy gaisrinés saugos procediiry,
parengty remiantis gaisring sauga reglamentuojanciais LR teisés ir normatyviniais techniniais
dokumentais, reikalavimus. Kai kurie jy, susij¢ su planuojama tkine veikla, pateikti 2.4 poskyryje
[19+26].

Darby gaisrinés saugos IAE klausimais organizavimas ir valdymas vykdomas pagal instrukcijg [27],
kurioje nurodyti pagrindiniai reikalavimai d¢l teritorijy, pastaty priezitros, cheminiy medziagy ir
preparaty saugojimo, gaisrinés saugos priemoniy prieziliros, saugaus statybos darby atlikimo,
jrenginiy I ir D darby, taip pat dél darby, susijusiy su ugnies naudojimu ir kibirkigiavimu. Sioje
instrukcijoje taip pat nurodyti reikalavimai dél personalo kvalifikacijos ir jo paruoS$imo, pateikti
nurodymai dél personalo veiksmy gaisro atveju. Gaisro gesinimas ir gelbéjimo priemoniy
organizavimas IAE vykdomas pagal Visagino savivaldybés priesgaisriniy gelbéjimo pajégy
sutelkimo jvykiams, ekstremaliems jvykiams likviduoti plang [28].

2.3.2. Gaisrinés saugos priemonés, vykdant planuojamg veiklg

Pagal gaisrinés saugos reikalavimus [28] 152/1,2A ir 152/1,2B stat. bei B1,2 bl. 012, 014 pat.
priklauso gaisro pavojaus grupei — P.2.8 (pramoniniai, gamybiniai statiniai).

Apytikslis 152/1,2A ir 152/1,2B stat. bei B1,2 bl. 012, 014 pat. plotas yra mazdaug 904 m2 x 2 =
1808 m?,
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152/1,2A ir 152/1,2B stat. bei B1,2 bl. 012, 014 pat. priklauso Eg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro
pavojy.

IAE 1-0jo ir 2-0jo bloky 152/1,2A ir 152/1,2B statiniy MVD talpy jrenginiy I ir D technologiniame
projekte, siekiant tinkamai uztikrinti gaisring saugg pagal galiojanéias IAE procediiras, turi biti
numatytos $ios gaisrinés saugos priemoneés:

. parengtos darbo viety gaisrinés saugos schemos, kuriose turi biiti nurodytos evakavimo keliy
kryptys, evakavimo krypc¢iy Zenkly vietos, gesintuvy buvimo vietos, taip pat nurodyti Visagino
m. prieSgaisrinés gelbéjimo valdybos pareigiiny iSkvietimo numeriai ir kiti gaisrinés saugos
zenklai [29+31], parengtos darbo viety gaisrinés saugos schemos, kuriose turi biiti nurodytos
evakavimo keliy kryptys, evakavimo krypciy Zenkly vietos, gesintuvy buvimo vietos, taip pat
nurodyti Visagino m. prieSgaisrinés gelbéjimo valdybos pareigiiny iSkvietimo numeriai ir kiti
gaisrinés saugos zenklai;

J snustatyti reikalavimai dél gaisrinés saugos uZtikrinimo, atliekant suvirinimo ir kitus ugnies
darbus;

. pagrindiniy jrenginiy I ir D darby bei paruoSiamyjy darby metu turi biti jrengti ne maziau nei
du evakavimo i$¢jimai, taip pat iSkabinti avarinio i1$¢jimo ir evakavimo krypties zenklai;

J patalpos, kuriose vykdomi I ir D darbai, turi buti apripintos angliariig§tés arba milteliniais
gesintuvais (ne maziau nei 2) ir kitomis biitinomis pirminémis gaisro gesinimo priemonémis;

. pastato visy patalpy durys turi biiti pazenklinti (nurodyti patalpos numeris, atsakingas uz
gaisring sauga asmuo, kategorija gaisro ir sprogimo atzvilgiu), taip pat kiti gaisrinés saugos
zenklai (esant butinybei);

. nustatytos gaisro atzvilgiu saugios degiyjy dujy baliony, medziagy ir jrenginiy saugojimo
vietos, Svariy ir panaudoty skudury saugojimo vietos.

Ignalinos AE personalas, atliekantis | ir D darbus, pagal galiojancias IAE procediras turi bati

specialiai apmokytas gaisrin€s saugos, kad susipazinty su gaisro pavojumi (galimomis rizikomis)

atlieckant I ir D darbus, gaisrinés saugos priemonémis, gaisro gesinimo priemoniy panaudojimo

taisyklémis ir veiksmy gaisro metu tvarka [30+36].

Jrenginiy I ir D darby atlikimo metu biitina vykdyti Siy nustatyty gaisrinés saugos reikalavimus:

. uztikrinti laisvus pri¢jimus prie pirminiy gaisro gesinimo priemoniy (ne maziau nei 0,8 m);

. tepaluotas medziagas, skudurus surinkti i metalinius konteinerius su dangciais ir pasalinti i§
patalpos, pasibaigus darbams;

. iSpiltus degiuosius skyscius ir alyva nedelsiant surinkti;,

. darby, susijusiy su kibirk§¢iavimu, atlikimo vietose turi biiti nedegiyjy medziagy ekranai (esant
biitinybei);

o naudojami medZio elementai turi biiti impregnuoti ugniai atspariais misiniais;

o turi biiti uzkirstas kelias alyvos patekimui j kabeliy trasas.
Darbo metu draudZiama:

o atlikti ugnies darbus be nurodymo ugnies darbams vykdyti [33], nevykdant priesgaisriniy
priemoniy, nesant gaisro gesinimo priemoniy;

o rikyti nenustatytose vietose;

J naudotis pirminémis gaisro gesinimo priemonémis ne pagal paskirtj;
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o uzrakinti evakavimo duris i$ iSorés ir uzgriozdinti evakavimo praéjimus.

Kilus gaisrui, kiekvienas darbuotojas, jeigu jis pirmas aptiko gaisrg, privalo [27]:

o nedelsiant pranesti apie gaisrg jmonés pamainos vir§ininkui tel. 2-02 (2-93-81), o jis iSkviecia
Visagino m. pries$gaisring gelbéjimo tarnybos pajégas skubiosios pagalbos tarnyby telefonu
112;

. praneSant apie gaisrg (pirminis praneSimas), biitina nurodyti gaisro vieta (pastatas, blokas,
patalpos, kur kilo gaisras, vieta), gaisro pozymius (liepsna, diimai), taip pat savo pareigybe,
vardg ir pavarde;

. imtis priemoniy nukentéjusiems pasalinti i§ gaisro zonos;
J pradéti gesinti gaisrg turimomis gaisro gesinimo priemonémis, vykdant jy naudojimo saugos
priemones.

Gaisrg gesinti turi Visagino PGT pajégos pagal Plano [28] reikalavimus.

B1,2 bl. aktyviosios gaisrinés saugos priemonés visapusiSkai atitinka normatyviniy techniniy
gaisrinés saugos dokumenty reikalavimus, ir jas sudaro §ios pagrindinés sistemos:

o stacionarioji gaisro gesinimo sistema;

o gaisro aptikimo ir signalizacijos sistema;

o gaisro lokalizavimo sistema;

. oro slégio ventiliacijos sistema.

Irengti papildomy arba modifikuoti esamy elementy, kol bus atliekami I ir D darbai, nereikia.

Rengiant gaisro prevencijos priemones ir Siame projekte bus atsizvelgiama | teigiamg gaisrinés

saugos uztikrinimo patirtj, jgyta atlieckant ankstesnius jrenginiy I ir D darbus.

2.4. Nuorodos

1.  1AE 2-ojo bloko 101/2 past. A, B, V bloky ventiliacijos sistemy eksploatavimo instrukcija,
DVSed-0912-262.

2. 101 past. A, B, V bl. ir 117 past. ventiliacijos sistemy techninis aprasymas, PTOed-0917-7.

3.  Lenteliy ir paveiksléliy albumas prie 101 past. A, B, V bl. ventiliacijos techninio aprasymo,
PTOed-0917-14.

4.  Radioaktyviyjy atlieky tvarkymo Ignalinos AE, nutraukiant jos eksploatavima, programa,
DVSed-1310-1.

5. Radiacinés saugos uztikrinimo, atliekant darbus kontroliuojamoje zonoje, instrukcija, DVSed-
0512-7.

6. Radioaktyviyjy metalo atlieky pirminio apdorojimo 130/2 pastate komplekso apraSymas.
DVSed-1317-6.

7. Technologinis projektas ,,Al bloko jrenginiy iSmontavimas*, B9-3(1)-A1-TPDD-2203.

8.  Salyginai neradioaktyviyjy atlieky, medZiagy ir jrenginiy surinkimo, risiavimo bei i§veZimo
instrukcija, DVSed-1312-12;

9.  Radioaktyviyjy atlieky transportavimo instrukcija, DVSed-1312-11;

10. TAE radiacinés saugos instrukcija, DVSed-0512-2;
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24,

25.
26.
217.
28.
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30.

31.

32.

33.

34.
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Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.9.3-2016. Radiaciné sauga branduolinés energetikos
objektuose, TAR Nr. 22.3-171, 2016-10-21.

IAE patalpy, jrenginiy ir statiniy sgrasas pagal kontroliuojamosios zonos kategorijas, DVSed-
0516-1.

152/1A,B statiniy jrangos radiologiniy tyrimy programa, 2021-09-20 Nr. PD-19(19.54E).
Bendroji radiologinio apibudinimo programa, DVSed-2310-37.

B-1 bloko 012, 014 patalpy jrenginiy radiologiniy tyrimy atlikimo ataskaita, 2021-11-23 Nr.
PD-31(19.54E).

Talpy 2TD51, 52B01 (152/2A,B statiniai) paruoSimo aktas dezaktyvavimo darbams vykdyti,
2022-05-20 Nr. VAK-2353(3.264E).

Talpy 1TD51,52B01 (152/1A,B statiniai) ir Bl bloko 012, 014 patalpy jrenginiy vidaus
apzitiros aktas, jrenginiy (nuosédy) dozimetriniy ir radiometriniy matavimy atlikimas, vertinant
darby atlikimo iki talpy dezaktyvavimo galimybe, 2020-08-14 Nr. VAk-2856 (3.264E).

Gaisrinés saugos valdymo procediros aprasas (MS-2-006-1), DVSta-0611-1.

Pagrindiniai gaisrinés saugos reikalavimai (Zin., 2010, 146-7510), DVSnd-0048-5.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés (Zin., 2009,
63-2538).

Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés (TAR, 2016-01- 06,
Nr. 365).

Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés (Zin., 2009,
63-2538).

Gaisrinés saugos zenkly naudojimo jmonése, jstaigose ir organizacijose nuostatai (Zin., 2005,
152-5630).

Gesintuvy techninés priezitiros taisyklés (Zin., 2010, 152-7772).

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (Zin., 2005, Nr.26-852, 2010, 99-5167).

Gaisrinés saugos V] IAE objektuose bendroji instrukcija, DVSta-0612-3.

Visagino savivaldybés prieSgaisriniy gelb¢jimo pajégy sutelkimo jvykiams, ekstremaliems
jvykiams likviduoti planas, DVSnd-0041-11.

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010-12-07 Nr. 1-338, 2022-01-01 suvestine
redakcija, DVSnd-0048-5.

Kvépavimo organy apsaugos aparaty DIABLO INDUSTRIAL MM prieziiiros ir naudojimo
instrukcija, DVSta-0612-53.

1-0jo ir 2-ojo bloky stacionariyjy gaisro gesinimo sistemy eksploatavimo instrukcija,
DVSed -0612-8.

Elektros kabeliy apvalkaly ugniai atsparios dangos ir lengvai pramuSamy ugniai atspariy
kabeliy pralaidy uzpildy VI TAE kabeliy inZineriniuose statiniuose remonto instrukcija, DVSed-
0612-14.

Saugaus ugnies darby V] IAE objektuose vykdymo ir organizavimo instrukcija, DV Sta-0612-
2.

Ivadinio instruktavimo gaisrinés saugos klausimais V] IAE instrukcija, DVSta-1412-1.

VI IAE personalo prieSgaisrinio techninio minimumo mokymo ir Ziniy patikrinimo pravedimo
instrukcija, DVSta-1412-3.
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36. PrieSgaisriniy treniruoCiy valstybés jmonéje Ignalinos atomingje elektrinéje organizavimo
instrukcija, DVSta-1412-4.



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

IAE 1-0jo ir 2-ojo bloky mazo druskingumo vandens kaupimo talpy (152/1,2A ir 62 lapas i 247
152/1,2B past.) jrangos iS§montavimas ir dezaktyvavimas (2219 projektas)

3. ATLIEKOS 3 versija

3.  ATLIEKOS

152/1,2A ir 152/1,2B statiniai, dél kuriy jrangos iSmontavimO parengtas $is poveikio aplinkai
vertinimas, yra pagalbiniai statiniai ir priklauso kontroliuojamajai zonai, kurioje galioja specialiosios
apsaugos nuo jonizuojanciosios spinduliuotés, kelio uzkirtimo radioaktyviajam uzterStumui taisyklés
bei patekimas j kurig yra kontroliuojamas.

Todél, remiantis dokumento BSR-3.1.2-2017 [1] reikalavimais, visos atliekos, susidarancios vykdant
152/1,2A ir 152/1,2B statiniy jrangos iSmontavimo ir dezaktyvavimo darbus, tvarkomos kaip
radioaktyviosios atliekos.

Pagal dokumenta BSR-3.1.2-2017 [1] nustatoma bitinybé apibudinti radioaktyvigsias atliekas
(fizines, radiologines, chemines ir biologines savybes) visuose radioaktyviyjy atlieky tvarkymo
etapuose iki jy déjimo | radioaktyviyjy atlieky atliekyna.

Radioaktyviyjy atlieky apibiidinimo tikslas — atskirti atliekas pagal srautus arba sudedamuosius
komponentus, kas leisty maksimaliai optimizuoti vélesnio apdorojimo procesa, gauti stabilias formas
ir pakuotes, tinkamas saugiai transportuoti, saugoti ir déti j radioaktyviyjy atlieky atliekyna, tuo pat
metu uztikrinti darbuotojy, aplinkos ir gyventojy sauga.

Vykdant iSmontavimo ir dezaktyvavimo darbus, susidaro pirminés atliekos (iSmontavimo atliekos) ir
antrings atliekos. Pirminés atliekos — tai iSmontuojami jrenginiai ir jy komponentai. Antrinés atliekos
— jrenginiai, jrankiai, medZiagos ir terpés, kurie buvo naudojami arba susidare, vykdant iSmontavimo
ir dezaktyvavimo darbus ir kurie turi biiti utilizuoti.

Pirminés atliekos (iSmontavimo atliekos), susidarancios vykdant 152/1,2A ir 152/1,2B statiniy
jrenginiy iSmontavimo ir dezaktyvavimo darbus, yra kietosios atliekos (aprasomos 3.2 skyriuje).
Bendra pirminiy atlieky masé bus apie 500 t.

Antrinés atliekos, susidarancios vykdant 152/1,2A ir 152/1,2B statiniy jrenginiy iSmontavimo ir
dezaktyvavimo darbus, yra kietosios, skystosios atlickos (aprasomos 3.3 skyriuje). Bendra antriniy
atlieky masé bus apie 10 t kietyjy ir 50 t skystyjy atlieky.

Kaip auksc¢iau nurodyta, 152/1,2A ir 152/1,2B statiniai yra gelZbetonio rezervuarai su vidaus metalo
apdaila 1§ korozijai atsparaus plieno, kurio storis nuo 3 mm iki 5 mm. ISmontuojant susidarys metalo
ir betono atliekos. ISmontuojamy jrenginiy, vykdant planuojamg tking veikla, sarasas pateiktas 1
skyriuje ,,Bendra informacija® ir 2 skyriuje ,,Technologiniai procesai®.

[vairios rusies atlieky santykis pateiktas 3.1-1 pav. diagramoje.

asbestaplastikatas liumin.lempos
W Metalas 0,07% 0,26 % 0,00 %

M Betonas ir gelzbetonis
M Asbestas ir asbesto
turincios medziagos

Plastikatas

B Liuminescencinés lempos

Pav. 2.42.4-1 Planuojama atlieky masé pagal medziagy risj
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3.1. Atlieky tvarkymo tvarka

Atlieky, susidaran¢iy vykdant 152/1,2A ir 152/1,2B statiniy jrenginiy iSmontavimo ir dezaktyvavimo
darbus, tvarkymas vykdomas pagal galiojanc¢iy IAE procediiry reikalavimus [2]+[13] ir pagal
Radioaktyviyjy atlicky tvarkymo IAE eksploatavimo nutraukimo etape programg [7]. Techniniai
sprendimai, specialiosios procediiros ir reikalavimai, atsizvelgiant j atlieky tvarkymo ypatumus, bus
nustatyti Technologiniame projekte.

Pagal kietyjy atlieky radioaktyviojo uzterStumo matavimo rezultatus visos atliekos, susidarancios
kontroliuojamoje zonoje, jy susidarymo vietoje skirstomos ] radioaktyvigsias atliekas (RA) ir
sglyginai neradioaktyvigsias atlickas (SNRA). Salyginai neradioaktyviosios atliekos — tai IAE
kontroliuojamoje zonoje susidarancios atliekos, kuriy radioaktyviojo uZzterStumo lygiai nevirSija
kontroliniy lygiy, nustatyty IAE procediiroje [14] — 0,20 pSv/val. ir 0,20 Bg/cm?. Patvirtinus
medziagy nebekontroliuojamyjy radioaktyvumo lygiy matavimo jrenginiais, kad salyginai
neradioaktyviosios atlickos nevirSija nebekontroliuojamyjy radioaktyvumo lygiy [15], jos
klasifikuojamos kaip 0 klasés atliekos, kurios tvarkomos kaip neradioaktyviosios atliekos.

ISmontavimo vietoje taip pat vykdomas atlieky riisSiavimas. Kiekvienam atlieky tipui yra sukurtas
kaupiamasis punktas. Kaupiamyjy punkty vietos bus nurodytos TP ir pagristos saugos poziiiriu SAA.

TP rengiamos visos atlieky, susidaranciy vykdant 152/1,2A ir 152/1,2B statiniy jrangos iSmontavimo
ir dezaktyvavimo darbus, pirminio apdorojimo operacijos. Prie pirminio atlieky apdorojimo operacijy
priskiriamos Sios operacijos: atlieky surinkimas, ruSiavimas, smulkinimas, dezaktyvavimas, buferinis
saugojimas, pakavimas ir transportavimas iki pakuociy iSvezimo momento toliau apdoroti arba
saugoti atliekas: sglyginai neradioaktyviosios atliekos i§vezamos j B10 kompleksg arba j 159B past.;
A klasés atliekos iSvezamos | B19-1 buferine saugykla; B klasés atlickos vezamos j B3/4 kompleksa.

Pirminiam atlicky apdorojimui, vykdant 152/1,2A ir 152/1,2B statiniy jrangos iSmontavimo ir
dezaktyvavimo darbus, numatoma naudoti jau turimus jrenginius ir jrangg, objektus, statomus pagal
kitus eksploatavimo nutraukimo projektus:

o KRA smulkinimas ir dezaktyvavimas — atlieky pirminio apdorojimo barai 130/2 past. patalpose
ir Al, A2 bl. (2203, 2210 projektai);

. medziagy nebekontroliuojamyjy radioaktyvumo lygiy matavimo jrenginiai (B10 kompleksas,
159B past.);

. Landfill tipo atliekynas, jskaitant buferine saugykla (B19 projektas);
. Kietyjy radioaktyviyjy atlieky tvarkymo ir saugojimo kompleksas (B3,4 projektas).
3.1.1. Radioaktyviyjy atlieky tvarkymo tvarka

Remiantis Lietuvos Respublikos radioaktyviyjy atlieky tvarkymo jstatymu [16], pasirinkta
Radioaktyviyjy atlieky tvarkymo plétros programa [17], IAE parengti dokumentai, nustatantys visy
klasiy radioaktyviyjy atlieky tvarkymo tvarka. Vienas pagrindiniy dokumenty, nustatan¢iy bendraja
radioaktyviyjy atlieky tvarkymo tvarka IAE — tai Radioaktyviyjy atliecky tvarkymo programa
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo etape [7].

Radioaktyviyjy atlieky tvarkymo programoje Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo etape [7]
ypatingai pabréZta biitinybe laiku ja atnaujinti, atsizvelgiant j radioaktyviyjy atlieky tvarkymo
proceso tobulinimg ir vystyma.

Pagal radiologiniy tyrimy ataskaitas [19], vykdant 152/1,2A ir 152/1,2B statiniy jrangos iSmontavimo

ir dezaktyvavimo darbus, susidarys 0, A ir B klasiy radioaktyviosios atliekos. Siy radioaktyviyjy
atlieky klasifikacija pagal kriterijus, nurodytus BSR-3.1.2-2017 [1], pateikta 3.1-1 lenteléje.



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA
IAE 1-0jo ir 2-ojo bloky mazo druskingumo vandens kaupimo talpy (152/1,2A ir 64 lapas i§ 247
152/1,2B past.) jrangos iSmontavimas ir dezaktyvavimas (2219 projektas)
3. ATLIEKOS 3 versija

Lentelé 3.1-1 Atlieky, susidaranciy atliekant 152/1,2A ir 152/1,2B statiniy jrenginiy I ir D
darbus, apibiidinimas(1]

Atlieky Atlieky Pavirsiné dozés Galutinis Déjimo j radioaktyviyjy
Kklasés charakteristika galia, mSvi/val. apdorojimas atlieky atliekyng budas*

Nebekontroliuoja- Tvarkymas ir Salinimas pagal

0 mos atliekos - Nereikalaujamas | LR jstatyma [20] ir Taisykles
[21], [4]
Trumpaamzés labai mazai, mazai ir vidutiniSkai radioaktyvios atliekos**
Labai mazai PavirSiniame (labai mazai
A radioaktyvios <0,2 Nereikalaujamas radioaktyviy atlieky)
atliekos (LMRA) atliekyne

Mazai radioaktyvios
atliekos (MRA-TA)

* Déjimo | radioaktyviyjy atlieky atliekyna blidas nustatomas, atsizvelgiant | radioaktyviyjy atlieky pakuociy atitiktj priémimo j
konkrety radioaktyviyjy atlieky atliekyna kriterijams.

PavirSiniame radioaktyviyjy

B atlieky atliekyne

0,2-2 Reikalaujamas

** Turin¢ios alfa spinduoliy, kuriy puséjimo trukmé ilgesné nei *¥’Cs ir savitasis aktyvumas, iSmatuotas ir (arba) apskaiciuotas
naudojant aprobuotus metodus, atskiroje radioaktyviyjy atlieky pakuotéje nevirsija 4000 Bq/g, su salyga, kad pagal visas radioaktyviyjy
atlieky pakuotes apskaiciuotas vidutinis Siy alfa spinduoliy savitasis aktyvumas nevirsija 400 Bq/g. Alfa, beta ir (arba) gama spinduoliy
aktyvumas turi nevir$yti pavirSinio radioaktyviyjy atlieky at