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EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO SAUGA IR AVARINE PARENGTIS
Teisinis ir praktinis kontekstas

Vadovaujantis BSR-1.5.1-2015 ,,Branduolinés energetikos objekty eksploatavimo
nutraukimas® reikalavimais, galutiniame eksploatavimo nutraukimo plane turi biiti iSnagrinéti
tokie saugos klausimai:

- BEO eksploatavimo nutraukimo saugos analizés ir pagrindimo atlikimo aprasymas

(36.10p);

- priemoniy, susijusiy su saugai svarbiy BEQO konstrukcijy, sistemy ir komponenty
prieSgaisrinés saugos ir avarinés parengties uztikrinimu BEQO eksploatavimo nutraukimo
metu, aprasymas (36.13p).

Eksploatavimo nutraukimo saugos tematika yra plati ir GENP néra tas dokumentas, kuriame
turéty buti iSsamiai nagrinéjami visi saugos klausimai. Jy analizei teisés akty nustatyta tvarka
yra rengiami ir su priezitirg vykdanéiomis institucijomis derinami specialis dokumentai
(saugos analizés ataskaita, avarinés parengties planas, fizinés saugos uztikrinimo planas,
radiacinés saugos programa ir kiti), todél Siame GENP pateikiama aprasomojo pobudZzio
informacija apie galiojancius ir planuojamus rengti saugos pagrindimo dokumentus bei EN
planavimo kontekste aktualius saugos pagrindimo klausimus.

Eksploatavimo nutraukimo saugos tematika salyginai galima suskirstyti j tokias potémes:

o Saugos analizé¢ ir saugos pagrindimo dokumentai. Prie§ vykdant eksploatavimo
nutraukimo darbus turi buti atlikta analizé ir jsitikinta, kad darby jgyvendinimas bus
atliktas saugiai, t. y. bus uztikrinta Zmoniy ir aplinkos apsauga nuo zalingo
jonizuojanciosios spinduliuotés poveikio. Atlikta analizé ir saugos pagrindimas
pateikiami atitinkamame dokumente, kuris teikiamas VATESI perzitrai. V] Ignalinos
AE eksploatavimo nutraukimo kontekste jau yra parengusi visg eilé tokiy saugos
analizés ataskaity (SAA), dar eilé tokiy dokumenty yra rengiama ir planuojama parengti.
Tokiy dokumenty apraSymai ir jy tarpusavio sgsajos pateikiami poskyryje 9.2 ,,Saugos
analiz¢ ir saugos pagrindimo dokumentai*;

J Priesgaisriné sauga ir avariné parengtis yra saugos sudedamosios dalys, taciau dél jas
reglamentuojanciy teisés akty specifikos Sie klausimai iSskiriami j atskirg potéme, jy
apraSymas pateikiamas poskyryje 9.3;

o Fiziné sauga irgi yra viena i§ saugos sudedamyjy daliy, taciau del savo specifikos
i§skiriama kaip atskira potéme, susijusiy klausimy apraSymas pateikiamas poskyryje
9.4,

o Radiacine sauga ir kiti su darbuotojy sauga bei sveikata susij¢ klausimai (apraSomi
GENP 10 skyriuje ,,Radiaciné sauga ir darbuotojy sauga“).

Saugos analizé ir saugos pagrindimo dokumentai
Saugos pagrindimas galutinio sustabdymo ir kuro iSkrovimo fazei

Ruosiantis galutinai sustabdyti Ignalinos AE energijos blokus buvo atliktos saugos analizés ir
parengti tokie dokumentai:

o Eksploatavimo nutraukimo saugos analizés ataskaita 1-0jo bloko galutinio sustabdymo
ir kuro iskrovimo fazei [1];

o Saugos analizés ataskaita 2-0jo energijos bloko galutinio sustabdymo ir kuro iSkrovimo
fazei [2].
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Sie dokumentai buvo rengiami kartu su eksploatavimo nutraukimo projektais (taip vadinami
U1DPO ir U2DPO0 dokumentai) bei PAV ataskaitomis galutinio sustabdymo ir kuro iSkrovimo
fazei, jie buvo parengti ir suderinti su prieziirg vykdanciomis institucijomis prie§ galutinai
sustabdant 1-3 ir 2-3 energijos blokus. Dokumentai buvo rengiami vadovaujantis tuo metu
galiojanciais reikalavimais VD-EN-01-99 ,Bendrieji reikalavimai Ignalinos atominés
elektrinés  eksploatacijos nutraukimui®. Sios saugos analizés ataskaitos rémeési
eksploatuojamy bloky saugos analiziy ataskaitomis, jose buvo nagrinéjami tik tam tikri EN
aktualts klausimai:

o funkciniai reikalavimai technologinéms sistemoms, jy klasifikavimas j nebereikalingas
(tas kurias reikia izoliuoti) ir lickanc¢ias eksploatacijoje (su modifikacijy poreikiu arba

be jo);

. pagrindinio cirkuliacinio kontiiro dezaktyvavimas;

. po galutinio sustabdymo (po-eksploatavimo etape) susidaranciy radioaktyviyjy atlieky
tvarkymas.

Siose saugos analizés ataskaitose (SAA) nebuvo nagrinéjami klausimai, susije su
branduolinio kuro tvarkymu, skysty radioaktyviyjy atlicky tvarkymu, reaktoriaus ir jo sistemy
eksploatavimu ir kity, kurie buvo i$nagrinéti eksploatuojamy bloky SAA, technologiniame
reglamente ir aprasyti eksploatavimo instrukcijose. Taip pat SAA skirtose energijos bloky
galutiniam sustabdymui ir kuro iSkrovimui nebuvo nagriné¢jami Klausimai, susij¢ su jrangos
iSmontavimu bei iSmontavimo metu susidaranciy atlieky tvarkymu, nes $iy darby saugos
pagrindimui buvo planuojama rengti tam tikslui skirtas saugos analizés ataskaitas.

BSR-2.1.2-2010 ,,Bendrieji atominiy elektriniy su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos
uztikrinimo reikalavimai® nustato, kad: Galutinai sustabdytas eksploatavimo nutraukimui AE
energijos blokas laikomas eksploatuojamu tol, kol is jo bus paSalintas visas panaudotas
branduolinis kuras. Siuo laikotarpiu galioja visi veikianciam energijos blokui taikomi
reikalavimai. Techninio aptarnavimo apimties sumazinimas, atskiry sistemy ir elementy
izoliavimas ir iSmontavimas, organizacinés struktiiros pakeitimas turi biti atliekamas pagal
galiojancig modifikacijy jdiegimo tvarkq pakeiciant licencijos galiojimo sqlygas (206p).

Dél tokio teisinio reglamentavimo Ignalinos AE energijos blokai iki Siol laikomi
eksploatuojamais (nors buvo galutinai sustabdyti pries daug mety ir jau iSmontuota apie 1/3
juose esancios technologinés jrangos), todél VI Ignalinos AE privalo vadovautis LR
Branduolinés saugos jstatymo 32 straipsnio 7 punkto nuostatomis, kurios numato kad:
Branduolinés energetikos objektus eksploatuojantys licencijos turétojai periodiskumu,
nurodytu Sio straipsnio 7% dalyje, turi atlikti Siy objekty periodine saugos analize ir
pagrindimg ir parengti periodinio saugos vertinimo ataskaitg. 7% straipsnis numato, kad
periodiné saugos analiz¢ turi biiti atliekama ne reciau kaip kas 10 mety, todél V] Ignalinos AE
parengé ir 2018 m. su VATESI suderino 1-0jo bloko periodinio saugos vertinimo ataskaita
[3]. Jei teisinis reglamentavimas iSliks nepakites, tai 2019-2020 metais analogiska ataskaita
turés buti parengta ir 2-am energijos blokui.

IS esmés iki tol, kol visas kuras bus pasalintas 1§ energijos bloky (pagal einamg plang ~2022m.
III ketvircio) situacija dél saugos analizés ir jos pagrindimo isliks tokia pat - Ignalinos AE
sauga bus apraSoma galutiniam energijos bloky sustabdymui parengtomis saugos analizes
ataskaitomis, kurias papildo periodinio saugos vertinimo ataskaitos ir eksploatavimo
reglamentai.
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9.2.2 Eksploatavimo nutraukimo projekty saugos analizés

BSR-1.5.1-2015 ,,Branduolinés energetikos objekty eksploatavimo nutraukimas® reikalauja,
kad kiekvienam eksploatavimo nutraukimo projektui buty rengiama atskira SAA bei nustato
reikalavimus tokiai SAA.

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbai (Siame kontekste tai iSmontavimo ir pirminio
atlicky apdorojimo darbai) yra suskirstyti j projektus. IS esmés kiekvienas toks iSmontavimo
projektas yra tam tikrame statinyje (gali buti jo dalyje ar statiniy grupéje) esancios
technologinés jrangos iSmontavimo ir pradinio atlieky apdorojimo darby rinkinys. V]
Ignalinos AE jgyvendino, vykdo ir planuoja vykdyti visg eil¢ tokiy projekty (toliau -
iSmontavimo ir dezaktyvavimo (I&D) projekty), atitinkamai buvo parengta (ir suderinta su
VATESI) visa eilé tokiy projekty saugos analizés ataskaity:

1. SAA 1&D darbams 117/1 pastate (projektas B9-0 / 2209). Leidimas projekto
igyvendinimui (licencijos galiojimo salygy pakeitimas) gautas ir 1&D darbai pradéti
2010m.; uzbaigti 2011 m.;

2. SAA 1&D darbams 119 pastate (projektas B9-5 / 2216). ISmontavimo darbai pradéti
2011m., uzbaigti 2013 m.;

3. SAA I&D darbams G1 pastate (projektas B9-1 / 2206). ISmontavimo darbai pradéti
2011m., planuojama juos uzbaigti 2019 m.;

4. SAA I&D darbams V1 pastate (projektas B9-2 / 2205). ISmontavimo darbai pradéti
2012m., praktiSkai baigti 2014 m.;

5. SAA 1&D darbams 117/2 pastate (projektas B9-0(2) / 2215). ISmontavimo darbai pradéti
2013 m., uzbaigti 2015 m,;

6. SAA I&D darbams G2 pastate (projektas B9-1(2) / 2213). ISmontavimo darbai pradéti
2014 m., darbus planuojama uZzbaigti 2021 m.;

7. SAA 1&D darbams DO ir D1 pastatuose (projektai 2208 ir 2207). darbai DO pastate
uzbaigti 2015 m., darbus D1 pastate planuojama uzbaigti 2019 m.

8. SAA I&D darbams D2 pastate (projektas 2214). VATESI pritarimas SAA (leidimas
darbams) gautas 2018 m.

Visos S$ios saugos analizés ir jy ataskaitos buvo reikalingos, kadangi SAA galutinio
sustabdymo ir kuro iSkrovimo fazei neapémé iSmontavimo ir jo metu susidaranciy atlieky
tvarkymo klausimy. Pirmas keturias i§ §iy ataskaity parengé rangovai, kurie rengé pirmuosius
I&D technologinius projektus, véliau tiek technologinius projektus, tiek jy SAA ir PAV
dokumentus V] Ignalinos AE rengé savo jégomis, pagal tiping tokiy dokumenty struktiirg ir
apimtj.

Mazesnés apimties iSmontavimo darbams (pvz. kuro perkrovimo masinos iSmontavimuli,
parengiamiesiems iSmontavimo darbams A1l bloke) atskiros SAA nebuvo rengiamos, taciau
saugos klausimai buvo iSnagrinéti technologiniuose projektuose (atskiru skyriumi), o
technologiniai 1&D projektai derinami su VATESI.

Dar keletas SAA 1&D darbams yra rengimo ir derinimo stadijoje, jas planuojama parengti ir
suderinti su VATESI iki tol, kol bus suteikta eksploatavimo nutraukimo licencija:

9. SAA 1&D darbams 1-o0jo bloko reaktoriaus R1 ir R2 zonose (projektas 2101). Leidima
darbams tikimasi gauti 2020 m.;

10. SAA 1&D darbams Al pastate (projektas 2203), dokumentas pateiktas VATESI;
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11. SAA1&D A2 ir V2 pastatuose, 1-a faz¢ (projektas 2210). Leidimg darbams tikimasi gauti
2022 m.;

12. SAA 1&D darbus 2-0jo bloko reaktoriaus R1 ir R2 zonose (projektas 2102). Leidima
darbams tikimasi gauti 2022 m.;

Projektai 2201 ,ISmontavimas stebimoje zonoje* ir 2202 ,Inzineriniy komunikacijy
iSmontavimas uz stebimos zonos riby‘“ vykdomi kiek skirtingai nuo kontroliuojamoje zonoje
esancios jrangos iSmontavimo projekty - $iy projekto apimtyje néra rengiami technologiniai
iSmontavimo projektai bei jy saugos pagrindimai. ISmontavimo darbams leidimas suteikiamas
parengus modifikacijy dokumentus (3 ar 4 kategorijos modifikacijos, priklausomai nuo jtakos
saugai) vadovaujantis BSR-1.8.2-2015 ,.Branduolinés energetikos objekto modifikacijy
kategorijos ir modifikacijy atlikimo tvarkos aprasSas*.

VI Ignalinos AE tolimesnégje perspektyvoje planuoja dar keleta iSmontavimo projekty, jy
darbai turés biiti aprasyti ir jy sauga pagrista atitinkamuose dokumentuose. Preliminarus tokiy
projekty sarasas:

o Projektas 2103, apimantis abiejy energijos bloky reaktoriy iSmontavima (R3 zona) ir
reaktoriaus atlieky saugyklos jrengimg. D¢l reaktoriaus iSmontavimo ir grafito
tvarkymo darby specifikos, klausimy sudétingumo ir patirties bei zmogisky resursy
triikumo techninio projektavimo ir saugos pagrindimo darbus planuojama patikéti sioje
srityje didesne patirtj ir galimybes turintiems rangovams;

o Projektai 2204 ir 2211, apimantys technologinés jrangos iSmontavimg 1-0 ir 2-0
energetinio reaktoriaus spec. cheminio vandens valymo korpuso blokuose Bl ir B2
atitinkamai;

o Projektas 2218, apimantis radioaktyviyjy atlieky tvarkymo jrangos iSmontavima;

. Projektas 2219, apimantis kity objekty, esanciy kontroliuojamoje zonoje, jrangos
iSmontavima.

o Projektai 2301 ir 2302, apimantys likusios jrangos iS$montavima, statiniy inzineriniy
sistemy iSmontavima, reaktoriaus pastaty ventiliacijos kaminy iSmontavima.

Apibendrinat, §$io GENP atnaujinimo metu (2018 m.), IAE vykd¢ 1&D darbus, kuriy sauga
apraSo 4 SAA bei rengia / derina dar 2 tokias SAA.

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo saugos analizé

Reikalavimus EN saugos analizei / saugos pagrindimui nustato BSR-1.5.1-2015
,Branduolinés energetikos objekty eksploatavimo nutraukimas®. Reikalavimai nustato, kad
kreipiantis dél licencijos EN licencijai gauti pareiskéjas turi pateikti BEO eksploatavimo
nutraukimo saugos analizés ataskaitg bei nurodoma kokie klausimai $ioje ataskaitoje turi biiti
iSnagrinéti. Nurodoma, kad tokio dokumento tikslas - pateikti issamiq ir sisteming BEO
eksploatavimo nutraukimo saugos analize ir pagrindimg, patvirtinantj saugy BEO
eksploatavimo nutraukimgq.

VI Ignalinos AE 2018 m. pateiké paraiska EN licencijai gauti, VATESI §ig paraiska priémé.
Planuojama kad si licencija bus gauta iskart, kai tik i$ energijos bloky bus iSveztas visas
branduolinis kuras. Kaip vienas i§ paraiSkg pagrindzianciy dokumenty bus pateikta ir EN
saugos analizés ataskaita (EN SAA), kurig planuojama parengti ir pateikti VATESI 2020
metais. EN SAA parengimas ir derinimas yra jtrauktas j projekto 1103 ,,Eksploatavimo
nutraukimo licencija* apimtis.

Eksploatavimo nutraukimo licencija bus bendra keletui objekty, kurie iki EN licencijos
suteikimo eksploatuojami kaip savarankiski BEO:
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o 1-as energijos blokas, eksploatuojamas pagal licencija Nr. 12/99(P);

o 2-as energijos blokas, eksploatuojamas pagal licencija Nr. 2/2004, kurios pagrindu
eksploatuojami Sie radioaktyviyjy atlieky tvarkymo jrenginiai:
- skysty RA bitumavimo jrenginys;
- skysty RA cementavimo jrenginys;
- kietyjy RA saugyklos;

. radioaktyviyjy atlieky tvarkymo jrenginys, pastatytas pagal techninj projekta Nr.
05100204000 (licencija Nr. 16.1-93(2017));

Kiekvieno i$ Siy BEO saugos pagrindimas apraSytas atskiroje saugos analizés ataskaitoje ir
periodinése saugos vertinimo ataskaitose (tais atvejais, kai jas buvo privaloma parengti). Visy
Siy Ignalinos AE sudaranciy ,,objekty sauga apraso visa cilé saugos ataskaity (6 SAA ir 2
PSAA).

Ignalinos AE kaip BEO ir jame vykdomy iSmontavimo darby (projekty) saugos klausimai
aprasSomi jspiidingu skai¢iumi auks¢iausio lygmens saugos pagrindimo dokumenty (GENP
atnaujinimo metu priskai¢iuojama ~15 ,,galiojan¢iy® ir rengiamy saugos analizés ataskaity),
kas kelia isSiikius tiek paciai V] Ignalinos AE, tiek priezitira vykdancioms institucijoms —
saugos analizé yra fragmentuota, ja apraSantys dokumentai yra rengiami / atnaujinami
skirtingu laiku, informacija dubliuojasi, tokiu biidu tampa sudétinga uZztikrinti joS
nuosekluma, pilnuma, savalaikiskumga ir, galiausia, sistemiskuma. Si situacija i§ dalies
susiklosté istorisSkai (dél ,,savarankisky“ BEO, kurie apjungiami j vieng) bei uZsitgsusios jy
po-eksploatavimo fazés, taciau nemaza dalimi yra sglygota nenuoseklaus licencijavimo /
teisinio reguliavimo (kuomet V] Ignalinos AE Zinioje esantys BEO buvo formuojami be
aiSkios sistemos). Dar labiau §ig problemg gilina biitinybé pagristi kiekvieno iSmontavimo
projekto sauga — Ignalinos AE EN programa susideda i§ daugybés projekty, darbus vykdanti
organizacija projektus gali formuoti ir keisti savo nuozitira (projektiné veikla yra dinamiska
1§ prigimties). Esminé reguliavimo problema slypi tame, kad uZuot prizitréjusi kad darbus
vykdanti organizacija turi tai veiklai reikalingus gebéjimus ir resursus (licencijavimo
procesas) priezitrg vykdanti institucija vykdo kiekvieno atskirai paimty veiklos fragmenty
(pvz. praktiskai identisky iSmontavimo darby) autorizavimg (leidimy procesas). Leidimy ir
licencijavimo procesai susimai$o ] nesibaigiantj atskiry BEO ir jy technologiniy iSmontavimo
projekty / jy saugos pagrindimy derinima, po to jy atnaujinimy ir pakeitimy, modifikacijy,
saugos periodiniy perzitiry ir t.t. srautg daugybéje projekty ir objekty, 0 dél tokios kiekybés
nukencia rezultaty kokybé.

Branduolinio kuro paSalinsimas i§ BEO ir, atitinkamai ,,eksploatavimo* etapo pabaiga yra
tinkama proga i$§ esmés perzitréti saugos pagrindimo klausimus ir konsoliduoti eksploatavimo
nutraukimo saugos pagrindimg j vieng dokumenta. V] Ignalinos AE planuoja atlikti
sistemingg ir nuoseklig Ignalinos AE, kaip BEO, saugos analiz¢ ir parengti vieng ,,réming*
saugos analizés ataskaitg, kuri apibendrinty visas aktualias SAA. Tokia eksploatavimo
nutraukimo saugos analizés ataskaita (EN SAA) bus pateikta kaip vienas i$ paraiska iSduoti
EN licencija pagrindzian¢iy dokumenty. Vadovaujantis branduolinés energetikos srities
veiklos licencijy ir leidimy iSdavimo taisyklémis EN SAA turés biiti atliktas nepriklausomas
patikrinimas ir parengta bei pateikta VATESI tokio patikrinimo ataskaita. Eksploatavimo
nutraukimo licencijos gavimas reiks, kad Ignalinos AE eksploatavimas yra uzbaigtas, o Sis
BEO peré¢jo | kitag gyvavimo etapa, kurio sauga apraSyta EN SAA.

Eksploatavimo nutraukimo darbai truks dar daugelj mety, dalies jy planavimas dar i§ esmés
net nepradétas, tad akivaizdu, kad ilgalaikéje perspektyvoje aktualius saugos klausimus
1Snagrinéti taip detaliai, kaip to reikalauja branduolinés saugos reikalavimai, nebus galimybés.
Todel Sioje EN SAA bty pateikiami tam tikri tokiy analiziy apmatai / jy gairés, o artéjant
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9.3.1

susijusiy darby jgyvendinimui EN SAA bus papildoma (atnaujinant dokumentg arba papildant
ji specialiais priedais) ta informacija ir detalémis, kurios bus reikalingos tam, kad VATESI
galéty iSduoti leidimg ty darby vykdymui.

Kai kurie i8 jrenginiy, esanc¢iy Ignalinos AE BEO aiksteléje, yra glaudziai susije su Ignalinos
AE eksploatavimo nutraukimu, taciau atsizvelgiant | VATESI nuomon¢ nebuvo jtraukti j
eksploatavimo nutraukimo licencijg (dél to, kad jie dar ilgg laikg bus eksploatuojami ir
VATESI nuomone §i veikla turi biiti vykdoma eksploatavimo licencijy pagrindu): cementuoty
radioaktyviyjy atlicky saugykla (158/2 past.), buferiné saugykla labai mazo aktyvumo
trumpaamzéms atlickoms (LMAA saugykla / B19-1), bitumuoty atlieky saugykla (158 past.).
Siy objekty sauga turés biti vertinama vadovaujantis BEO eksploatavima reglamentuojanéiais
teisés aktais, su jais susij¢ saugos klausimai } EN SAA bus jtraukti tiek, kiek tai minimaliai
bitina.

Statomo ir eksploatuojamo BEO saugos pagrindimo kontekste yra svarbus ,,BEO projektas*
(t. y. jo techninis projektas, kaip dokumentas, biitinas statybos reglamentavimo pozitriu) ir to
projekto modifikacijos. Taciau eksploatavimo nutraukimo kontekste BEO projekto ir jo
modifikacijy samprata netenka prasmés, nes eksploatavimo nutraukimas yra nuolatinio
virsmo procesas, kuomet BEO jrenginiai yra iSmontuojami, o statiniai nugriaunami. Taciau
bitina jvertinti tai, kad tam tikra dalis jrenginiy ir sistemy EN laikotarpyje yra salyginai
stabiliai eksploatuojami (pvz. statiniy ventiliacijos, elektros tiekimo ir panasios sistemos, RA
tvarkymo jrenginiai, buferinés saugyklos). Siy sistemy ir jrenginiy atzvilgiu projekto —
modifikacijos samprata licka galiojanti, todél EN SAA turés buti aprasyti tokiy
»eksploatuojamy® jrenginiy ir sistemy techniniai / saugos parametrai bei numatyta, kada ir
kaip jie bus kei¢iami. Tuo atveju, jei iSkilty butinybé atlikti modifikacija, nenumatyta EN
SAA, turéty biti taikoma modifikacijy procedira, nustatyta branduolinés sagos
reikalavimuose BSR - 1.8.2-2015 ,,Branduolinés energetikos objekto modifikacijy kategorijos
ir modifikacijy atlikimo tvarkos aprasas®.

VI Ignalinos AE, kaip jmoné, stato ir eksploatuoja dar visg eile BEO: 2 panaudoto
branduolinio kuro saugyklas, kiety radioaktyviyjy atlieky tvarkymo ir saugojimo kompleksa,
2 atliekynus, o prijungus V] RATA prie V] Ignalinos AE jmoné atsako uz MaiSiagalos
radioaktyviyjy atlieky saugyklos eksploatavima bei $io objekto eksploatavimo nutraukima,
tampa atsakinga uz giluminio atliekyno ilgaamzéms radioaktyviosioms atlickoms projekto
vystyma. Kiekvieno 1§ §iy BEO saugos pagrindimas yra atskira tema, kuri Siame GENP néra
nagrinéjama, nes ty objekty eksploatavimo nutraukimas nejeina j Ignalinos AE EN programos
apimtis.

PrieSgaisriné sauga ir avariné parengtis
PrieSgaisriné sauga

VI Ignalinos AE Zinioje esanciy objekty (tiek BEO, tiek nepriskiriamy BEO kategorijai)
prieSgaisrinei saugai uztikrinti yra jdiegta prieSgaisrinés saugos priemoniy visuma, apimanti
tieck administracines, tiek technines priemones. Administracinio pobiidzio prieSgaisrinés
saugos priemongs yra bendros VI Ignalinos AE kaip imonei, jos néra siejamos su vienu ar kitu
BEO ar kokia nors konkrecia veikla.

. Gaisrines saugos uZztikrinimo veiklos valdymas vykdomas pagal Gaisrinés saugos
valdymo procediiros aprasg [5];

. Darbai, susij¢ su gaisro kilimo rizika, vykdomi pagal galiojaniy gaisrinés saugos

procediiry, parengty remiantis gaisring saugg reglamentuojanciais LR teisés ir
normatyviniais techniniais dokumentais, reikalavimais;
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. Darby gaisrinés saugos klausimais organizavimas ir valdymas vykdomas pagal
instrukcijg [4], kurioje nurodyti pagrindiniai reikalavimai dél teritorijy, pastaty
priezitiros, cheminiy medziagy ir preparaty saugojimo, gaisrinés saugos priemoniy
priezituros, saugaus statybos darby atlikimo, jrenginiy 1&D darby, taip pat dél darby,
susijusiy su ugnies naudojimu ir kibirk§¢iavimu. Sioje instrukcijoje taip pat nurodyti
reikalavimai dél personalo kvalifikacijos ir jo paruoSimo, pateikti nurodymai dél
personalo veiksmy gaisro atveju,

J Gaisro gesinimas ir gelb¢jimo priemoniy organizavimas vykdomas pagal Ekstremaliy
situacijy likvidavimo plang [11].

Sios priemonés (instrukcijos, tvarkos, atsakingy darbuotojy paskyrimai, bendradarbiavimas
su PAGD ir t.t.) bus palaikomos, perzitrimos ir taikomos priklausomai nuo prieSgaisring
sauga reglamentuojanciy teisés akty bei V] Ignalinos AE zinioje esanc¢iy BEO bei kity objekty
situacijos ir su jais susijusiy veikly (jy statybos, prieziiiros, remonty ir t.t.).

Kiekvieno i§ vykdomy ir artimiausiu metu planuojamy 1&D projekty prieSgaisrinés saugos
klausimai yra aprasomi ty projekty saugos analizés ataskaitose.

Ignalinos AE (kaip BEO, kurio eksploatavimas yra nutraukiamas), saugai svarbios
konstrukcijos, sistemos ir komponentai bus identifikuoti atliekant eksploatavimo nutraukimo
saugos analizg, jy prieSgaisrinés saugos klausimai bus apraSyti saugos analizés ataskaitoje
(EN SAA), kaip to reikalauja BSR-1.5.1-2015 ,Branduolinés energetikos objekty
eksploatavimo nutraukimas* ir BSR-1.7.1-2014 ,,Saugai svarbiy branduolinés energetikos
objekto konstrukcijy, sistemy ir komponenty prieSgaisriné sauga“.

Avariné parengtis

VI Ignalinos AE yra sudaryta Avarinés parengties organizacija (APO) bei yra parengtas ir
nuolat tobulinamas Avarinés parengties planas (APP) [6], kuriame apraSyta avarinio
planavimo organizavimo tvarka ir bendradarbiavimas su valstybés institucijomis avarijos
atveju. Vadovaujantis branduolinés saugos reikalavimais [7] APP yra perZitirimas ne reciau,
kaip kartg per trejus metus ir derinamas su VATESI bei kitomis valstybés valdymo ir
priezitiros institucijomis. Pastarajj karta APP buvo perzitrétas 2018 metais (atsizvelgiant j tai,
kad j VI Ignalinos AE atsakomybés srit] peréjo MaiSiagalos radioaktyviyjy atlieky saugykla,
kad kuras iskrautas i§ 2-0jo energijos bloko reaktoriaus bei pradéti KRATSK komplekso
karstieji bandymai). APP yra iSbandytas bei parengta jo iSbandymo ataskaita. Sekanti APP
perzitra turés biti atlikta 2020 m., atnaujinta dokumento versija bus teikiama kaip vienas 1§
eksploatavimo nutraukimo licencijg pagrindZian¢iy dokumenty. Perziliros metu bus
atsizvelgta ] klausimus, aktualius vykdant paraiSkoje nurodyty BEO eksploatavimo
nutraukimg.

Avarines parengties veikla V] Ignalinos AE yra valdoma pagal valdymo procediirg ,,Avarine
parengtis® [8] bei Kitas avarinés parengties instrukcijas. Kasmet yra parengiamas Avarinés
parengties ir civilinés saugos uzsiémimy, pratyby ir treniruoCiy tvarkarastis bei LR teisés
aktuose nustatytu periodiSkumu vykdomos stalo ir kompleksinés avarinés parengties
pratybos, siekiant jvertinti ir palaikyti personalo jgudZius. Butina paZyméti, kad avarinés
parengties planavimas bei APP kaip dokumentas (dokumenty rinkinys) yra bendras visai
imonei, neisskiriant konkreciy BEO ar juose vykdomy veikly.

Po avarijos FukuSima atomingje elektrinégje VATESI, sekdama daugelio kity Saliy
branduoling sauga prizilirin¢ios organizacijy pavyzdziu, pareikalavo atlikti taip vadinamus
,.streso testus* Ignalinos AE. Siy ,,streso testy metu buvo i$nagrinéta galutinai sustabdyty
Ignalinos AE energijos bloky, eksploatuojamos sausojo tipo panaudoto branduolinio kuro
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saugyklos (PBKS) bei statomos LPBKS (Bl projektas) branduoliné sauga (iSanalizuoti
nepalankiy iSoriniy veiksniy poveikiai saugai). Ignalinos AE 2011 m. pateiké VATESI
perziiirai ir jvertinimui branduolinés saugos ,,streso testy“ galuting ataskaita [9]. ,,Streso testy*
ataskaitos rezultatai rodo, kad jmonéje yra numatytos reikiamos techninés ir organizacinés
priemonés, kuriomis galima biity valdyti susidariusig situacijg siekiant maksimaliai apsaugoti
zmones ir aplinkg nuo zalingo jonizuojancios spinduliuotés poveikio net ir esant itin
nepalankioms salygoms - jvykus zemeés dreb¢jimui, uztvindymui, ilgam laikui praradus
elektros energijos tiekima, ilgam laikui sutrikus PBK auSinimui.

LR branduolinés energijos jstatymo Nr. [-1613 7, 15, 17, 21, 23, 24, 30, 39 straipsniy ir priedo
pakeitimo ir 45 straipsnio pripazinimo netekusiu galios jstatymas Nr. X111-645 jpareigoja VI
Ignalinos AE atlikti ir pateikti VATESI galimy branduoliniy ir radiologiniy avarijy padariniy
analize. Sios analizés rezultatai yra reikalingi tam, kad valstybinis gyventojy apsaugos planas
branduolinés avarijos atveju (galiojanti jo versija patvirtinta LRV 2012 m. sausio 18 d.
nutarimu Nr. 99) buty tinkamai atnaujintas. V] Ignalinos AE planuoja atlikti tokia analizg ir
pateikti jos ataskaita 2019 m. Si ataskaita bus bendra visiems V] Ignalinos AE Zinioje
esantiems BEO, joje bus atsizvelgiama j Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo vyksianéius
poky¢ius.

Siuo metu galiojantis Valstybinis gyventojy apsaugos planas branduolinés avarijos atveju [10]
yra parengtas jvertinant tai, kad 3 km spinduliu aplink Ignalinos AE energijos blokus yra
nustatyta sanitarinés apsaugos zona (SAZ). Eksploatavimo nutraukimo eigoje §i zona galéty
biiti mazinama ir, galiausiai, visai panaikinta, nes nelikus paties BEO jo SAZ netenka prasmés
(Ignalinos AE poveikis aplinkai net jos eksploatavimo metu buvo daug mazesnis ir tokio
radiologinio poveikio aplinkai, kuris pateisinty tokio dydzio SAZ, nebuvo). Taciau biitina
pazyméti, kad V] Ignalinos AE Zinioje liks dar visa eil¢ BEO, kuriems yra nustatytos atskiros
(gerokai mazesnés) SAZ (jy 18sidéstymo schema pateikta GENP 1 skyriuje).

ISvezus branduolinj kura i§ energijos bloky rizika, kad Ignalinos AE gali jvykti avarija, kurios
pasekme¢je biity radiologinis poveikis uz Ignalinos AE BEO aikStelés (fizinés saugos
perimetro) riby turéty reik§mingai sumazeéti (kiekybinis tokiy rizikos pokyciy vertinimas bus
pateiktas galimy branduoliniy ir radiologiniy avarijy padariniy analizéje). Ignalinos AE
per¢jimas 18 eksploatavimo j eksploatavimo nutraukimo stadija (EN licencijos suteikimas) yra
tinkama proga perzituréti tiek Ignalinos AE BEO SAZ ribas, tiek valstybinj gyventojy
apsaugos plang branduolinés avarijos atveju. Taciau Sis klausimas turi buti nagriné¢jamas
bendrai, kartu su teritorijoje lieckanciy BEO avarine parengtimi ir jy sanitarinémis apsaugos
Zonomis.

Fiziné sauga

Istatymuose [122, 133] ijtvirtinta nuostata, kad turi biiti uztikrinta BEO, BEO aiksteliy,
branduoliniy medZziagy bei kity branduolinio kuro ciklo medziagy fiziné sauga. Siekiant tai
igyvendinti biitina apsaugoti visas vietas, kuriose saugomos ar tvarkomos branduolinio kuro
ciklo medziagos, vietas, kuriose iSdéstytos saugai svarbios BEO konstrukcijos, sistemos ir
komponentai.

Igyvendinant fizinei saugai iSkeltus tikslus, nustatytus LR Branduolinés energijos jstatymo
[122] 33 str. turi biti vadovaujamasi fizinés saugos uztikrinimo pagrindais ([122] 35 str.;
[133] 21 str.) taip pat turi biiti taikomos fizinés saugos uztikrinimo priemonés, atitinkancios
ne mazesnius, nei privalomus branduolinés saugos reikalavimus, nustatytus juos
reglamentuojanciu teisés aktu [144].

Licencijos turétojas privalo sukurti ir palaikyti tokig fizinés saugos sistema, kuri galéty
uzkirsti kelig numatomoje grésméje nurodytiems menamiems pazeidéjams ir jy ketinimams.
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Fizinés saugos uZztikrinimo organizaciniy ir techniniy priemoniy planavimas, jskaitant
priemoniy taikymo pagrindimg ir jy efektyvumo jvertinima, atsispindi BEO suskirstymo |
apsaugos zonas analizés ataskaitoje, apsaugos zony ir jas sudaranciy patalpy sarase, fizinés
saugos uztikrinimo plane bei fizinés saugos sistemos efektyvumo jvertinimo dokumentuose.
Visi paminéti dokumentai yra veiklos licencijas pagrindziantys dokumentai, rengiami ir
derinami taip, kaip nustatyta jstatyme [133], branduolinés saugos reikalavimuose [144] ir
taisyklése [155].

BEO suskirstymo j apsaugos zonas analizés ataskaita atnaujinama pasikeitus numatomai
grésmei ir atliekant modifikacijas, kai keiciamas bet koks technologinis procesas (tiesiogiai
ar netiesiogiai susijes su branduolinio kuro ciklo medziagomis) ar jo vykdymo sglygos statant,
griaunant, pertvarkant pastatus ar jy komunikacijas, technologines sistemas, branduolinio
kuro ciklo medziagy tvarkymo ir saugojimo vietas, pakuotes, gabenimo priemones ir
marsrutus, kei¢iant darbo su degiosiomis bei sprogiosiomis medziagomis vietas ir sglygas bei
jy saugojimo vietas ir sglygas, kai gali buti nustatyti nauji reikalavimy [144] 9.2.1 ir 9.2.2
punktuose numatyti pradiniai jvykiai, galintys tiesiogiai arba netiesiogiai daryti jtaka metinés
efektinés dozés gyventojams ar darbuotojams padidéjima dél neteisétos veikos.

Fizinés saugos uztikrinimo plane nustatomos organizacings ir techninés priemonés BEO
apsaugos zonose. Planas perzilirimas ne reciau kaip kas 3 metai. Ji biitina atnaujinti pasikeitus
numatomai grésmei, atlickant jmonéje modifikacijas, kai jas jgyvendinus kei¢iamos technines
priemones, organizaciné strukttira, susijusi su fizinés saugos uztikrinimu, ar kitos fizinés
saugos sistemos organizacines priemonés, taip pat keiCiantis Vidaus reikaly ministerijos
igalioty institucijy padaliniy, vykdanciy apsaugos ir reagavimo pajégy funkcijas,
organizacinei struktiirai bei naudojamos priemonés funkcijoms vykdyti.

BEO fizinés saugos sistemos efektyvumo jvertinimas atliekamas i§ naujo idiegus ar
pertvarkius sistemg bei pasikeitus numatomai grésmei, bet ne reciau kaip kas 3 metai. Jo metu
jvertinamas organizaciniy ir techniniy fizinés saugos priemoniy, jskaitant apsaugos ir
reagavimo pajégy veiksmus, veiksmingumas. [vertinimo metu nustacius trikumy, turi buti
rengiamas pazeidZiamumy ir neatitikimy Salinimo planas ir prireikus perZiiirimas BEO fizinés
saugos uztikrinimo planas.

RySium su branduolinio kuro paSalinimu i§ Ignalinos AE ir jo perkélimu ; LPBKS V]
Ignalinos AE kreipsis | VATESI dél numatomos grésmés eksploatavimo nutraukimo etapui
nustatymo. Jei numatoma grésmé biity pakeista, tai salygoty ir fizinés saugos uztikrinimo
dokumenty perZzitirg.

Igyvendinant eksploatavimo nutraukimo projektus turi buti jvertintas planuojamy darby
poveikis fizinés saugos sistemos techninéms priemonéms ir, reikalui esant, turi biiti imamasi
kompensuojanciy priemoniy, uztikrinanciy fizinés saugos palaikyma tokiame paciame lygyje
kaip ir eksploatavimo metu.
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1. 1-o0jo bloko galutinio sustabdymo ir kuro iSkrovimo fazé¢. Eksploatavimo nutraukimo
saugos analizés ataskaita A1.4/ED/B4/0005, 6 leidimas, kodas ArchPD-2245-
72843V1;

2. IAE 2-o0jo energijos bloko saugos analizés ataskaita galutinio sustabdymo ir kuro
iSkrovimo fazei, kodas ArchPD-2245-74661,

3. 1-0jo bloko periodinio saugos vertinimo ataskaitg, Ne At-1240(3.266);

4. Bendroji V] IAE objekty gaisrinés saugos instrukcija, DVSta-0612-3V3;

5. Gaisrinés saugos valdymo procediiros aprasas (MS-2-0006-1), DVSta-0611-1,

6. VI IAE avarinés parengties planas, DVSta-0841-1;

7. Avarinés parengties reikalavimai branduolinés energetikos objekta eksploatuojanciai
organizacijai, P-2008-01;

8. Avarinés parengties valdymo procediira (QA-2-008), DVSta-0811-1;

9. ,»Streso testy IAE atlikimo ataskaita, JAt-179 (3.67.25)

10.  Valstybinis gyventojy apsaugos planas branduolinés avarijos atveju (patvirtintas LRV
2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 99)

11.  Visagino priesgaisrinés gelbéjimo valdybos ekstremaliyjy jvykiy ir avarijy padariniy
likvidavimo Ignalinos atominéje elektrinéje planas, DVSnd-0041-11;

12. Lietuvos Respublikos branduolinés energijos jstatymas;

13. Lietuvos Respublikos branduolinés saugos jstatymas;

14. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.6.1-2012 ,,Branduolinés energetikos objekty,
branduoliniy ir branduolinio kuro ciklo medziagy fiziné sauga®, patvirtinti Valstybinés
atomings energetikos saugos inspekcijos virSininko 2012-04-04 jsakymu Nr. 22.3-37,

15. Branduolinés saugos taisyklés BST-1.6.1-2012 ,,Fizinés saugos uZtikrinimo plano

rengimas®, patvirtintos Valstybinés atominés energetikos saugos inspekcijos virSininko
2012-09-04 jsakymu Nr. 22.3-104,;



