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SUTRUMPINIMAI IR APIBRĖŽIMAI 

AM Aplinkos ministerija 

В10 Medžiagų nebekontroliuojamųjų lygių matavimo kompleksas  

В19 Labai mažai radioaktyvių trumpaamžių atliekų atliekynas (Landfill) 

BEO branduolinės energetikos objektas 

BEOS branduolinės energetikos objekto statiniai 

bl. blokas 

DPCK daugkartinės priverstinės cirkuliacijos kontūras 

EN eksploatavimo nutraukimas 

GENP Galutinis eksploatavimo nutraukimo planas 

IAE Ignalinos atominė elektrinė 

IBS Išlaikymo baseinų salė 

IirD išmontavimas ir dezaktyvavimas 

KAASK Kietųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimo ir saugojimo kompleksas В3/4 

KAIK Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksas (B2 projektas) 

KRA kietosios radioaktyviosios atliekos 

KSK konstrukcijos, sistemos ir komponentai 

LDG lygiavertės dozės galia 

LMARA Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekynas 

LPBKS Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla 

LR Lietuvos Respublika 

MFĮ mobilusis filtravimo įrenginys 

past. pastatas 

pat. patalpa 

PAV  poveikio aplinkai vertinimas 

PAVA  poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

PBK panaudotas branduolinis kuras 

PUŠ panaudotas uždarasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis 

PŪV planuojama ūkinė veikla 

RA radioaktyviosios atliekos 

RAAS reaktoriaus avarinio aušinimo sistema 

RBMK didelės galios kanalinis reaktorius 

SAA saugos analizės ataskaita  

SAZ sanitarinė apsaugos zona 

SRA skystosios radioaktyviosios atliekos 

stat. statinys 

SPBKS Panaudoto branduolinio kuro sausoji saugykla 

TP technologinis projektas  
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VATESI  Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 

VMA-IA vidutiniškai ir mažai radioaktyvios ilgaamžės atliekos 

VĮ IAE Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 

ALARA principas – (ang. k. ,,As Low As Reasonably Achievable“) gyventojų ar profesinę apšvitą 

patiriančių žmonių radiacinė sauga optimizuojama, siekiant užtikrinti, kad individualiųjų dozių dydis, 

apšvitos tikimybė ir jos veikiamų žmonių skaičius būtų tokie maži, kokius įmanoma pasiekti, 

atsižvelgiant į naujausias technines žinias ir ekonominius bei socialinius veiksnius. Optimizavimo 

principas taikomas ne tik optimizuojant efektinę dozę, bet ir lygiavertę dozę, kaip atsargumo 

priemonę dėl galimos žalos sveikatai, siekiant atsižvelgti į abejones, ar neviršijamos audinių reakcijos 

į jonizuojančiąją spinduliuotę slenkstinės vertės. 

Branduolinės energetikos objekto (BEO) eksploatavimo nutraukimas – teisinių, organizacinių ir 

techninių priemonių vykdymas, siekiant prižiūrėti BEO pagal sprendimą, kad objektas niekada nebus 

naudojamas pagal savo pagrindinę paskirtį. 

Darbuotojas – asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais arba 

yra jų veikiamas ir veikiamas apšvitos, kurios dozės gali viršyti gyventojams nustatytas ribas. 

Dezaktyvavimas – radioaktyviojo užterštumo pašalinimas arba jos lygio sumažinimas. 

Efektinė dozė – visų kūno audinių ir organų išorinės bei vidinės apšvitos nulemtų lygiaverčių dozių, 

padaugintų iš svorinių daugiklių, suma. 

Galutinis sustabdymas – procesas, kurio metu BEO energijos blokas sustabdomas ir licenciatas vykdo 

BEO eksploatavimo nutraukimo priemones (iškrauna ir išveža iš bloko panaudotą branduolinį kurą, 

atlieka eksploatavimo metu susidariusių atliekų tvarkymą, izoliuoja nereikalingas sistemas ir kt.), kol 

energijos bloke neliks panaudoto branduolinio kuro. 

Galutinė BEO ir (ar) jo aikštelės būklė – galutiniame BEO eksploatavimo nutraukimo plane 

nustatytais paties objekto ir (ar) jo aikštelės galutinio sutvarkymo kriterijais apibūdinama būklė, kurią 

pasiekus laikoma, kad BEO eksploatavimo nutraukimas yra baigtas. 

Gyventojai – fiziniai asmenys, išskyrus apšvitą patiriančius darbuotojus, praktikantus ar studentus, 

taip pat fizinius asmenis, apšvitinamus sveikatos priežiūros tikslu arba savanoriškai padedančius 

pacientams ar dalyvaujančius biomedicininiuose tyrimuose. 

Konservatyvusis vertinimas – toks radionuklidų aktyvumo arba apšvitos dozės vertinimas, kai, 

stingant tikslių duomenų arba taikant nepakankamai tikslius radionuklidų sklaidos modelius, tenka 

daryti prielaidas, dėl kurių gaunami nepalankesni nei galėtų būti realiomis sąlygomis vertinimo 

rezultatai. 

Kontroliuojamoji zona – zona, kurioje galioja specialios apsaugos nuo jonizuojančiosios 

spinduliuotės ir radioaktyviojo užterštumo sklidimo taisyklės ir patekimas į kurią yra 

kontroliuojamas. 

Likutinė pastatų/statinių įranga – sistemų įranga, kuri toliau eksploatuojama po technologinės 

įrangos išmontavimo, pastatų/statinių inžinerinių sistemų įranga ir pirminio atliekų apdorojimo barų 

įranga. 

Lygiavertė dozė – audinio ar organo sugertoji dozė, padauginta iš svorinio daugiklio, priklausančio 

nuo jonizuojančiosios spinduliuotės tipo ir energijos. 
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Neatidėliotinasis BEO išmontavimas – BEO eksploatavimo nutraukimo būdas, kai objekto 

radionuklidais užterštų konstrukcijų, sistemų ir komponentų tvarkymas vykdomas iš karto galutinai 

sustabdžius šį BEO. 

Rudoji branduolinės energetikos objekto ir (ar) jo aikštelės būklė – galutinė BEO ir (ar) jo aikštelės 

būklė, kurią pasiekus radionuklidų aktyvumo koncentracija pastatuose, inžineriniuose statiniuose ir 

(ar) aikštelėje (ar jos dalyje) viršija nesąlyginius nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius ir 

paviršinio aktyvumo vertes, kai tikrinamas tik paviršinis aktyvumas, ir šio objekto pastatų, inžinerinių 

statinių ir (ar) aikštelės (ar jos dalies) panaudojimas dėl galimo jonizuojančiosios spinduliuotės 

poveikio yra galimas tik su apribojimais. 

Radioaktyvusis užterštumas – nenumatytas ar nepageidaujamas radioaktyviųjų medžiagų buvimas ant 

paviršių ar kietosiose medžiagose, skysčiuose, dujose arba ant žmogaus kūno. 

Sanitarinė apsaugos zona – zona aplink branduolinės energetikos objektą (3 km spindulio zona aplink 

IAE), kurioje dėl galimo neigiamo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio žmonių sveikatai ir 

aplinkai galioja nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.  

Stebėjimo zona – 30 km spindulio zona aplink IAE, kurioje netaikomos radiacinės saugos 

specialiosios taisyklės, tačiau vykdoma radiacinė stebėsena.  

Stebimoji zona – nepriskirta kontroliuojamai zonai įmonės teritorijos dalis, kurioje būtina stebėti 

profesinės apšvitos sąlygas, tačiau specialiosios saugos priemonės nebūtinos. 

Žalioji branduolinės energetikos objekto ir (ar) jo aikštelės būklė – galutinė branduolinės energetikos 

objekto ir (ar) jo aikštelės būklė, kurią pasiekus radionuklidų aktyvumo koncentracija pastatuose, 

inžineriniuose statiniuose ir (ar) aikštelėje (ar jos dalyje) neviršija nesąlyginių nebekontroliuojamųjų 

radioaktyvumo lygių ir paviršinio aktyvumo verčių, kai tikrinamas tik paviršinis aktyvumas, ir šio 

objekto pastatų, inžinerinių statinių ir (ar) aikštelės (ar jos dalies) naudojimo apribojimai dėl galimo 

jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio nėra nustatomi. 
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ĮVADAS 

Planuojama ūkinė veikla (PŪV), kuriai atliekamas šis poveikio aplinkai vertinimas (PAV) – 

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas (EN) – vykdoma IAE pramoninės aikštelės ribose, 

Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., Visagino m. savivaldybėje. Atliekamas PAV yra tęstinė vykdomo 

IAE EN PAV proceso dalis, kurio metu, atsižvelgiant į žemiau išdėstytą faktinę informaciją, 

vertinamas dar neatliktų IAE EN apimtyje numatytų darbų poveikis, apibendrinami jau atliktų IAE 

EN projektų PAV rezultatai, tokiu būdu vertinamas suminis viso IAE EN proceso poveikis aplinkos 

elementams ir visuomenės sveikatai per visą IAE EN laikotarpį.  

Nagrinėjama planuojama ūkinė veikla – Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas - priskiriama 

veiklos rūšims, kurių poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, ir atitinka LR planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [1] 1 priedo PŪV, kurios poveikis aplinkai privalo būti 

vertinamas, rūšių sąrašo 3.2 p.: atominių elektrinių ar kitų branduolinių reaktorių statyba ir tokių 

elektrinių ar reaktorių išmontavimas ar eksploatavimo nutraukimas (išskyrus tyrimo įrenginius 

reprodukuojamoms ir skylančioms medžiagoms gaminti ir transformuoti, kai įrenginio didžiausia 

galia neviršija 1 kW nuolatinės šiluminės apkrovos). Atominės elektrinės ar kiti branduoliniai 

reaktoriai nebepriskiriami nurodytos rūšies įrenginiams, kai branduolinis kuras ir kitos 

radionuklidais užterštos dalys visam laikui pašalinamos iš įrenginio vietos. PAV procesas vykdomas 

dviem nuosekliais etapais: 

• rengiama PAV programa, teikiama poveikio aplinkai vertinimo subjektams išvadoms gauti, 

apie programą informuojama visuomenė ir atsakingoji institucija, atsakingosios institucijos 

patvirtinama;  

• rengiama PAV ataskaita, teikiama visuomenei susipažinti, derinama su PAV subjektais bei 

atsakingoji institucija priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai. 

2017 m. spalio 23 d., įsigaliojus Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame 

kontekste (toliau – Espoo konvencija) pakeitimui [2], pasikeitė veiklų, kurioms privalo būti atliktas 

tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas, sąrašas. Planuojant pradėti vykdyti Espoo konvencijos 

1 priedo 2(b) punkte nurodytą veiklą (atominės elektrinės ir kiti įrenginiai su branduoliniais 

reaktoriais, įskaitant tokių elektrinių arba reaktorių išmontavimą arba sustabdymą (išskyrus daliųjų 

medžiagų ir kuro žaliavos gamybos bei konversijos tyrimų įrenginius, kurių didžiausioji galia 

neviršija vieno kilovato pastovios šiluminės apkrovos sąlygomis), ar projektus, kurie yra šios veiklos 

sudėtinė dalis), Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo [1] nustatyta tvarka turi būti atliekamos ir tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo 

procedūros. Taigi, nagrinėjamai PŪV taikomos tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo 

procedūros pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo [1] 9 straipsnį. 

Šios planuojamos ūkinės veiklos ir bendrai PAV tikslai nustatyti Lietuvos Respublikos planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme [1] ir yra šie: 

• nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos 

poveikį šiems aplinkos elementams: dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, 

vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, ypatingą dėmesį skiriant Europos 

Bendrijos svarbos rūšims ir natūralioms buveinėms, taip pat kitoms pagal Lietuvos Respublikos 

saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą saugomoms rūšims, materialinėms vertybėms, 

nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir šių elementų tarpusavio sąveikai; 

• nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos 

sukeliamų biologinių, cheminių ir fizikinių veiksnių poveikį visuomenės sveikatai, taip pat 
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aplinkos elementų ir visuomenės sveikatos tarpusavio sąveikai; 

• nustatyti galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkos elementams ir visuomenės 

sveikatai dėl planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių ir 

(ar) galimų ekstremaliųjų situacijų; 

• nustatyti priemones, kurių numatoma imtis siekiant išvengti numatomo reikšmingo neigiamo 

poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai, jį sumažinti ar, jeigu įmanoma, jį kompensuoti; 

• nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį, vietą ir (ar) poveikį aplinkai, atitinka 

aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės 

ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus. 

PAV programos turinys ir jos struktūra atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [1], Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

tvarkos aprašo [3] reikalavimus. 

Pagal Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatus [4] PAV programos 

tikslai: 

• nustatyti PAV ataskaitos turinį ir apimtį bei joje nagrinėjamus klausimus; 

• užtikrinti, kad PAV ataskaitoje bus išsamiai nagrinėjamas reikšmingas poveikis aplinkai ir bus 

pateikta informacija, reikalinga priimti motyvuotą sprendimą, ar planuojama ūkinė veikla, 

įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje; 

• skatinti neigiamo poveikio prevencijos ir sumažinimo priemonių bei alternatyvių priemonių 

planavimą ir svarstymą ankstyvojo veiklos planavimo metu; 

• numatyti, kokie metodai bus taikomi planuojamos ūkinės veiklos poveikiui aplinkai 

prognozuoti, jo svarbai nustatyti ir įvertinti; 

• palengvinti planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) tolesnes planavimo 

(projektavimo) procedūras, užtikrinti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

subjektų dalyvavimą ir jų išvadų pateikimą laiku. 

PAV subjektai, kurie nagrinės parengtus PAV dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas:  

• Visagino savivaldybės administracija; 

• Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI);  

• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; 

• Radiacinės saugos centras; 

• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio - Utenos teritorinis 

skyrius;  

• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos 

departamentas; 

• LR aplinkos ministerija – kaip Vyriausybės įgaliota institucija, aplinkos ministro nustatyta 

tvarka koordinuojanti tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procesą. 

Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą, priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai ir 

atliks kitas nustatytas funkcijas – Aplinkos apsaugos agentūra.  

Visuomenė apie poveikio aplinkai vertinimo procesą informuojama vadovaujantis Planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu [3]. 
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Bendrosios nuostatos apie IAE eksploatavimo nutraukimą 

IAE veikė du energijos blokai su RBMK-1500 tipo reaktoriais (elektrinė galia – 1500 МW). Pirmasis 

energijos blokas buvo eksploatuojamas nuo 1983 m. gruodžio mėnesio iki 2004 m. gruodžio 31 d., 

antrasis energijos blokas nuo 1987 m. rugpjūčio mėnesio iki 2009 m. gruodžio 31 d. 

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtą Nacionalinę energetikos strategiją [5] 2009 m. gruodžio 

31 d. valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė visiškai nutraukė elektros energijos gamybą, 

vykdydama Lietuvos įsipareigojimus, numatytus sutartyje dėl stojimo į Europos Sąjungą. Iš elektros 

energijos gamintojo ji tapo savo veiklą nutraukiančia, tačiau branduolinės energetikos objektus 

eksploatuojančios organizacijos statusą išlaikiusia, įmone, kurios pagrindine veikla palaipsniui tapo 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. 

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, vykdydama savo misiją - saugiai ir efektyviai įgyvendinti unikalų 

projektą – Ignalinos atominės elektrinės su dviem RBMK-1500 tipo reaktoriais eksploatavimo 

nutraukimą bei saugiai tvarkyti radioaktyviąsias atliekas, užtikrinant, kad ateities kartos nepaveldėtų 

nepagrįstos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo naštos – nuo ~2002 metų, kuomet buvo pradėti su 

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu susiję darbai, vykdo parengiamuosius eksploatavimo 

nutraukimo darbus (įrengė/teberengia būtiną radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro 

tvarkymo ir saugojimo infrastruktūrą, iš reaktorių iškrovė ir iš blokų išvežė visą panaudotą 

branduolinį kurą, izoliuoja, modifikuoja, išmontuoja ir dezaktyvuoja nebereikalingas sistemas, tvarko 

eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo metu susidariusias radioaktyviąsias atliekas, rengia ir 

derina būtinus planavimo ir licencijavimo dokumentus, gauna atitinkamas licencijas ir leidimus, 

vykdo kitą veiklą), siekiant IAE eksploatavimo nutraukimo proceso galutinio siektino tikslo, 

nustatyto Galutiniame eksploatavimo nutraukimo plane (GENP) [6] – išvalyti ir perduoti 

nekontroliuojamam naudojimui kuo didesnę Ignalinos AE teritorijos dalį (suteikti tai daliai „žaliosios 

aikštelės“ statusą). Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo teisinis pagrindas yra IAE eksploatavimo 

nutraukimo įstatymas [7]. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas planuojamas ir vykdomas 

neatidėliotinojo išmontavimo būdu [8]. Kadangi IAE EN jau ganėtinai pažengęs procesas bei 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu [8] IAE EN strategija patvirtinta dar 2002 m., kurios 

peržiūrai nėra teisinio pagrindo, nes IAE eksploatavimo nutraukimas yra Lietuvos Respublikos 

įsipareigojimas, numatytas Sutartyje dėl stojimo į Europos Sąjungą, bei atsižvelgiant į tai kad, 

ankstesnėje PAV programoje [9] yra detaliai išnagrinėtos galimos IAE EN atlikimo būdo alternatyvos 

remiantis tarptautinių ekspertų vertinimais, todėl nei šioje Programoje, nei PAV ataskaitoje nėra 

nagrinėjama EN būdo, vietos ir laiko alternatyvos. PAV ataskaitoje bus nagrinėjamos EN darbų 

atlikimo organizavimo alternatyvos, pasirenkamų technologinių ir techninių sprendinių, poveikį 

aplinkai mažinančių priemonių alternatyvos.  

IAE eksploatavimo nutraukimo procesas suskirstytas į daugelį eksploatavimo nutraukimo projektų, 

kurių visuma yra apjungta į vieną didelį projektą – IAE eksploatavimo nutraukimo Megaprojektą 

[10]. Kiekvienas projektas – tai atskiras specifinis procesas, apimantis nustatytą veiksmų sritį, pagal 

kurią nustatoma darbų apimtis, numatomas darbų organizavimas, vykdymas, atliekamas poveikio 

aplinkai vertinimas ir numatomų vykdyti darbų saugos pagrindimas. IAE eksploatavimo nutraukimo 

Megaprojektas [10] apima visą IAE eksploatavimo nutraukimo laikotarpį iki 2038 m., t. y. GENP 

nustatytą IAE eksploatavimo nutraukimo užbaigimo datą. Atsižvelgiant į plačiai laike vykdomas IAE 

eksploatavimo nutraukimo veiklas ir projektus, visas IAE EN laikotarpis yra padalintas į kelis etapus 

siekiant užtikrinti tinkamą rizikų valdymą, palengvinti licencijavimo procesą, nuosekliai paskirstyti 

reikiamas lėšas bei vykdyti darbus. Pagrindinės planuojamos ūkinės veiklos vykdymo datos yra 

schematiškai pateiktos 1.1-1 pav. Detalesnė informacija apie planuojamų EN apimtyje įrangos 

išmontavimo, pastatų griovimo darbų datas yra pateikta šios Programos 2 skyriuje. 
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Dar 2002 m. pradėjus poveikio aplinkai vertinimo požiūriu vertinti IAE eksploatavimo nutraukimo 

procesą pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme 

[1] nustatytą PAV vykdymo tvarką, kuomet buvo pradėta rengti Ignalinos AE eksploatavimo 

nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo programa [9], kurią 2004 m. patvirtino atsakingoji institucija, 

buvo priimta ir su visais subjektais suderinta, kad PAV programa [9] „...apima bendrą eksploatavimo 

nutraukimo procesą ir kaip aprašyta Galutiniame eksploatavimo nutraukimo plane formuoja 

pagrindinių eksploatavimo nutraukimo fazių PAV ataskaitų vertinimo apimtį. PAV programa apima 

tik pastatus ir įrenginius, kurie turi būti išmontuoti ir pašalinti. Ši PAV programa neapima įrenginių, 

kurie bus pastatyti vykdant IAE eksploatavimo nutraukimą (tokie kaip naujos šilumos ir garo 

katilinės, naujas radioaktyvių atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas), kuriems PAV bus atliktas 

atskirai.“ Be to, „...pasiūlyta parengti po PAV ataskaitą kiekvienam Eksploatavimo nutraukimo 

projektui, nes poveikis aplinkai turi remtis patikima ir detalia Eksploatavimo nutraukimo projekto 

informacija, kuri bus prieinama tik kartu su progresu IAE eksploatavimo nutraukime. Kiekviena 

vėlesnė PAV ataskaita turi atsižvelgti į ankstesnių ataskaitų rezultatus taip, kad PAV ataskaitos 

“auginimas” būtų kuriamas ir palaikomas remiantis naujausiu vykstančio eksploatavimo nutraukimo 

poveikių aplinkai įvertinimu.“ Todėl, galima teigti, kad VĮ IAE intencija pradiniame EN etape 

nerengti didelės apimties PAVA, apimančios visas IAE Megaprojekto apimtyje numatytas veiklas ir 

objektus neturėtų būti siejama su siekiu išvengti bendro EN poveikio aplinkai vertinimo atlikimo, o 

su siekiu vystant projektą bei gaunant vis naujų ir patikimų duomenų atlikti kuo detalesnį vykdomos 

veiklos poveikio aplinkai vertinimą.  

 

Pav. 1.1-1 IAE eksploatavimo nutraukimo grafikas 

Todėl, minėtos PAV programos [9] apimtyje buvo atliktas šių esminių EN etapų ir projektų poveikio 

aplinkai vertinimas bei parengtos PAV ataskaitos, kurios pagal teisės aktų [1, 3] reikalavimus 

atitinkamai buvo pateiktos nagrinėti visuomenei, PAV subjektams ir atsakingoji institucija priėmė 

sprendimus dėl šių planuojamų ūkinių veiklų poveikio aplinkai: 

• 2006-08-21 LR aplinkos ministerijos priimtas „Sprendimas dėl Ignalinos atominės elektrinės 

1-ojo bloko reaktoriaus eksploatavimo nutraukimo ir branduolinio kuro iškrovimo galimybių 

poveikio aplinkai požiūriu“ Nr. (1-15)-D8-6812; 

• 2010-08-09 LR aplinkos ministerijos priimtas „Sprendimas dėl Ignalinos atominės elektrinės 
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2-ojo bloko eksploatavimo nutraukimo ir kuro iškrovimo galimybių poveikio aplinkai požiūriu“ 

Nr. (10-3)-D8-7628). 

Šių projektų apimtyje atlikti poveikio aplinkai vertinimai apėmė veiklas, susijusias su energijos blokų 

galutiniu reaktorių sustabdymu, branduolinio kuro iškrovimu ir galutinai sustabdytų blokų reaktorių 

eksploatavimu, tačiau neapėmė naujų panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo ir saugojimo objektų statybos projektų, IAE blokų technologinių įrenginių išmontavimo, 

statinių griovimo ir susidarančių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbų.  

Kaip buvo numatyta PAV programoje [9], kiekvienam iš infrastruktūros objektų statybos projektų 

buvo atlikta atskira poveikio aplinkai vertinimo procedūra, įskaitant ir tarpvalstybines konsultacijas 

pagal JTO Poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espoo) konvencijos nuostatas 

bei atsakingosios institucijos buvo priimti atitinkami sprendimai: 

• LR aplinkos ministerijos 2007-11-30 priimtas „Sprendimas dėl Ignalinos atominės elektrinės 

panaudoto branduolinio kuro laikinos saugyklos įrengimo leistinumo poveikio aplinkai 

požiūriu“ Nr. (1-15)-D8-10101; 

• LR aplinkos ministerijos 2008-07-15 priimtas „Sprendimas dėl „Ignalinos atominės elektrinės 

kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso įrengimo leistinumo poveikio 

aplinkai požiūriu“ Nr. (1-15)-D8-6191; 

• LR aplinkos ministerijos 2009-08-05 priimtas „Sprendimas dėl „Ignalinos atominės elektrinės 

trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno komplekso įrengimo 

galimybių“ Nr. (1-15)-D8-6768. Šio PAV apimtyje buvo vertinamos dviejų naujų branduolinės 

energetikos objektų (BEO) (buferinės saugyklos ir atliekyno) statybų galimybės 

aplinkosauginiu požiūriu; 

• LR aplinkos ministerijos 2007-06-04 priimtas „Sprendimas dėl paviršinio mažo ir vidutinio 

aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų kapinyno įrengimo leistinumo poveikio aplinkai 

požiūriu“ Nr. (1-15)-D8-4796. Šios PŪV organizatorius buvo VĮ Radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo agentūra. Projekto įgyvendinimas vėliau buvo perduotas VĮ Ignalinos AE, o 

sprendimas dėl PŪV leistinumo buvo pratęstas Aplinkos apsaugos agentūros 2012-05-21 

priimtu „Sprendimu dėl sprendimo dėl paviršinio mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių 

radioaktyviųjų atliekų kapinyno įrengimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu galiojimo 

pratęsimo“ Nr. (2.6)-A4-1512. 

Be to, kaip minėta anksčiau, į PAV programos [9] apimtį neįėjo IAE energijos blokų technologinės 

įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo (IirD) projektų (ar jų grupės) poveikio aplinkai vertinimas. 

Kadangi IAE aikštelėje eksploatavimo nutraukimo veikla vykdoma pagal „teritorinį-geografinį“ IAE 

pastatų (blokų) išdėstymo principą, į atskirus IirD projektus yra išskiriami atskiruose IAE pastatuose 

(blokuose) arba blokų atskirose patalpose esančios įrangos išmontavimo ir pirminio apdorojimo 

darbai. Iki šiol tokiems žemiau išvardintiems IirD projektams buvo atliktas poveikio aplinkai 

vertinimas ir atsakingoji institucija priėmė atitinkamus sprendimus: 

• LR Aplinkos ministerijos 2009-08-05 priimtas „Sprendimas dėl Ignalinos atominės elektrinės 

117/1 pastato įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo galimybių“ Nr. (1-15)-D8-6769; 

• Aplinkos apsaugos agentūros 2011-06-09 priimtas „Sprendimas dėl Ignalinos atominės 

elektrinės 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo (B9-1 projektas) 

galimybių“ Nr. (2.1)-A4-1842; 

• Aplinkos apsaugos agentūros 2011-08-16 priimtas „Sprendimas dėl Ignalinos atominės 

elektrinės termofikacijos įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo (projektas B9-5)“ Nr. (2.1)-A4-

2612; 
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• Aplinkos apsaugos agentūros 2011-11-13 priimtas „Sprendimas dėl Ignalinos atominės 

elektrinės V1 bloko pastato įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo (B9-2 projektas)“ Nr. (2.1)-

A4-2234; 

• Aplinkos apsaugos agentūros 2013-01-04 priimtas „Sprendimas dėl Ignalinos atominės 

elektrinės 117/2 pastato įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo galimybių (projektas B9-0(2)“ 

Nr. (2.1)-A4-35; 

• Aplinkos apsaugos agentūros 2013-12-02 priimtas „Sprendimas dėl Ignalinos atominės 

elektrinės 2-ojo bloko turbinų salės įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo (B9-1(2) 

projektas)“ Nr. (2.6)-A4-4493; 

• Aplinkos apsaugos agentūros 2015-06-15 priimtas „Sprendimas dėl Ignalinos atominės 

elektrinės D-1, D-0, D-2 blokų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo (2207, 2208,2214 

projektai)“ Nr. (15.9)-A4-6564; 

• Aplinkos apsaugos agentūros 2016-07-11 priimtas „Sprendimas dėl Ignalinos atominės 

elektrinės A-1 bloko įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo (projektas 2203) galimybių“ Nr. 

(28.1)-A4-7086;  

• Aplinkos apsaugos agentūros 2016-07-11 priimtas „Sprendimas dėl Ignalinos atominės 

elektrinės 1-ojo energijos reaktoriaus R1 ir R2 darbo zonų įrangos išmontavimo ir 

dezaktyvavimo (projektas 2101) galimybių“ Nr. (28.1)-A4-7087; 

• Aplinkos apsaugos agentūros 2021-04-21 priimtas „Sprendimas dėl Ignalinos atominės 

elektrinės A2 ir V2 blokų įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo (projektas 2210, 1-oji fazė) 

galimybių“ Nr. (30.1)-A4E-4922; 

• Aplinkos apsaugos agentūros 2022-05-25 priimtas „Sprendimas dėl Ignalinos atominės 

elektrinės 2-ojo energijos R1 ir R2 darbo zonų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo 

(projektas 2102) galimybių“ Nr. (30.2)-A4(E)-6160; 

• Aplinkos apsaugos agentūros 2022-05-31 priimtas „Sprendimas dėl Ignalinos atominės 

elektrinės 119 pastato, G1, G2, D0, D1, D2 blokų likutinės įrangos išmontavimo ir 

dezaktyvavimo (2301, 2302 projektai) galimybių“ Nr. (30.2)-A4E-6462; 

• Aplinkos apsaugos agentūros 2023-02-24 priimtas „Sprendimas dėl IAE 1-ojo ir 2-ojo blokų 

mažo druskingumo vandens kaupimo talpų (152/1,2A ir 152/1,2B past.) įrangos išmontavimo 

ir dezaktyvavimo (2219 projektas) galimybių“ Nr. (30-2)-A4E-1988. 

Be to, pasikeitus veiklų, kurioms privalo būti atliktas tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas, 

sąrašui [2] (atominės elektrinės ir kiti įrenginiai su branduoliniais reaktoriais, įskaitant tokių elektrinių 

arba reaktorių išmontavimą arba sustabdymą (išskyrus daliųjų medžiagų ir kuro žaliavos gamybos 

bei konversijos tyrimų įrenginius, kurių didžiausioji galia neviršija vieno kilovato pastovios šiluminės 

apkrovos sąlygomis) Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo [1] nustatyta tvarka keliems IAE vykdomiems IirD projektams buvo atliekamos 

tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūros: „IAE A-2 ir V-2 blokų įrenginių 

išmontavimo ir dezaktyvavimo (projektas 2210, 1-oji fazė)“ projektui bei „IAE 2-ojo energijos R1 ir 

R2 darbo zonų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo (projektas 2102)“ projektui. 

Remiantis PAV programoje [9] įtvirtintomis nuostatomis, kiekvienoje iš aukščiau paminėtų PAV 

ataskaitų buvo atsižvelgiama į anksčiau atlikto PAV rezultatus, siekiant atlikti kuo tikslesnį ir 

išsamesnį IAE eksploatavimo nutraukimo darbų poveikio aplinkai vertinimą ir numatyti būtinas 

priemones išvengti reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai, jį sumažinti ar 

kompensuoti.  
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Taigi, galima konstatuoti, kad Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbai poveikio aplinkai 

požiūriu buvo ir yra atsakingai ir išsamiai vertinami, darant konservatyvias prielaidas bei įvertinant 

suminį poveikį dėl visų IAE aikštelėje vykdomų veiklų visuose IAE BEO, laikantis galiojančių 

poveikio aplinkai vertinimo procesą reglamentuojančių teisės aktų [1, 3, 4]. Taip pat, būtina pažymėti, 

kad vykdant IAE eksploatavimo nutraukimo darbus pagal vykdomos stebėsenos rezultatus 

radionuklidų išmetimai tiek į orą, tiek į vandenį bei jų sąlygojamos darbuotojų bei reprezentanto 

dozės neviršijo nustatytų ribinių verčių ir sudaro tik labai nedidelę dalį nuo leidžiamų normų ir 

faktinis poveikis aplinkai dėl planuotų PŪV yra ženkliai mažesnis nei apskaičiuotas PŪV poveikio 

aplinkai vertinimo metu. Be to, IAE aikštelėje vykdomos EN veiklos priežiūrą bei jos atitiktį teisės 

aktų, reglamentuojančių branduolinę, radiacinę, gaisrinę ir fizinę saugą, reikalavimams nuolat vykdo 

reguliuojančioji institucija – VATESI. Visi projektų įgyvendinimui bei leidimams gauti būtini 

parengti dokumentai: technologiniai projektai, saugos analizės ataskaitos, yra nagrinėjami ir derinami 

su VATESI, įskaitant ir nepriklausomos techninės ekspertizės atlikimą.  

Artėjant prie dar vieno EN etapo užbaigimo, t.y. panaudoto branduolinio kuro iš IAE energijos blokų 

išvežimo į Laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą užbaigimo ir siekiant Ignalinos AE gauti 

eksploatavimo nutraukimo licenciją, IAE kreipėsi į LR atsakingas institucijas dėl išaiškinimo dėl 

būtinybės atlikti PAV eksploatavimo nutraukimo etapui po kuro išvežimo iš energijos blokų. AM 

nuomone [11], kadangi ūkinė veikla nesikeičia, nauja ūkinė veikla nebus vykdoma, o išmontavimo 

veiklos yra vykdomos pagal projektus, kuriems yra atliktos ar bus vykdomos atskiros PAV 

procedūros, todėl dar vienas PAV procesas nebūtų tikslingas. Branduolinės energetikos srities veiklos 

licencijų ir leidimų išdavimo taisyklėse [12] nelikus reikalavimo pateikti PAV sprendimą kreipiantis 

dėl BEO eksploatavimo nutraukimo licencijos, teisinio pagrindo tokiam PAV atlikti irgi nebelieka. 

Remiantis šiuo išaiškinimu atskira PAV ataskaita eksploatavimo nutraukimo etapui po kuro išvežimo 

iš energijos blokų nebuvo rengiama, o toliau buvo rengiamos atskiros PAV ataskaitos IAE 

technologinės įrangos IirD projektams, laikantis IAE eksploatavimo nutraukimo Megaprojekto 

grafiko [10].  

Tačiau, nuo 2023-01-01 įsigaliojus naujai LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo redakcijai [1], pagal kurios 3 str. 8 punktą „Planuojama ūkinė veikla negali būti 

skaidoma į mažesnio masto planuojamas ūkines veiklas, jeigu taip galėtų būti išvengta poveikio 

aplinkai vertinimo ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo. Jeigu nustatoma, kad planuojama 

ūkinė veikla suskaidyta į mažesnio masto planuojamas ūkines veiklas, siekiant išvengti poveikio 

aplinkai vertinimo ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo, leidimas, nurodytas šio įstatymo 3 

straipsnio 3 dalyje, neišduodamas ir ši planuojama ūkinė veikla negali būti vykdoma“, t.y. šia 

nuostata užkertamas kelias IAE toliau rengti atskiras PAV ataskaitas atskiriems IAE technologinės 

įrangos IirD projektams. Siekiant laikytis teisės aktų reikalavimų bei atsižvelgiant į tai, kad pagal 

Įstatymo [1] nuostatas, IAE eksploatavimo nutraukimo programa [9] galioja tik iki 2023-12-31, 

atliekamas šis PAV visai IAE eksploatavimo nutraukimo veiklai.  

Principinės nuostatos, prielaidos 

Atliekant PŪV PAV vadovaujamasi šiomis principinėmis nuostatomis ir prielaidomis: 

1. Atliekant PŪV PAV naudojamasi ir atsižvelgiama į jau atliktus kitų aukščiau išvardintų EN 

projektų apimtyse atliktų PAV rezultatus, atliekamas šių EN projektų apimtyje atlikto vertinimo 

rezultatų palyginimas su faktiniais metiniais radiologinio aplinkos monitoringo rezultatais, 

siekiant patvirtinti, kad faktinis jau atliktų EN darbų poveikis aplinkai yra minimalus teisės 

aktuose nustatytų ribinių verčių atžvilgiu. Turimų duomenų pagrindu vertinamas suminis viso 

EN poveikis aplinkai sumuojant su ateityje numatomų vykdyti EN projektų galimu reikšmingu 

poveikiu.  
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2. Normaliomis eksploatavimo nutraukimo darbų vykdymo sąlygomis ir įvykus tikėtiniems 

eksploatavimo įvykiams į aplinką išmetamų radionuklidų patiriama reprezentanto metinė 

efektinė dozė neturi viršyti apribotosios dozės. 

3. Į šio PAV apimtį neįeina Giluminio atliekyno įrengimo, Bitumuotų radioaktyviųjų atliekų 

pavertimo į atliekyną (B20 projektas) darbai, kuriems bus atliekami atskiri PAV procesai, 

įskaitant ir tarpvalstybiniame kontekste. Be to, priklausomai nuo priimtų sprendimų 

Reaktoriaus atliekų saugyklos įrengimo PAV atlikimas gali būti išskirtas į atskirą vertinimo 

atlikimą. 

4. Į šio PAV apimtį taip pat neįeina po 2038 m. IAE aikštelėje paliekami eksploatuoti BEO: 

sucementuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla (158/2 past.), labai mažai radioaktyvių 

trumpaamžių atliekų buferinė saugykla (B19-1), įskaitant ir bitumuotų radioaktyviųjų atliekų 

atliekyną (158 past.) pertvarkius bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklą į atliekyną. Tačiau 

vertinant suminį IAE EN poveikį šių objektų poveikis bus įtrauktas į bendrą vertinamą. 

5. Eksploatavimo nutraukimo darbai dar bus vykdomi daugelį metų. Kai kurių vėlesniame etape 

numatytų vykdyti darbų planavimas yra tik labai pirminiame etape ir su laiku artėjant prie tokių 

darbų vykdymo bus detalizuojamas projektavimo ir saugos pagrindimo etape. RBMK tipo 

reaktorių išmontavimo darbai – beprecedentis darbas, analogų pasaulyje neturintis projektas. 

Reaktorių išmontavimo fiziniai darbai numatoma kad prasidės 2028 m., o PAV atlikimo metu 

bus atliekamas tik reaktorių išmontavimo technologijų projektavimas, t.y. bus kuriama 

reaktorių išmontavimo koncepcija. Atsižvelgiant į gaunamų rezultatų patikimumą atliekant 

PŪV PAV naudojamasi atitinkamo PAV etapo metu prieinama informacija dėl iškylančių 

neapibrėžtumų (reaktorių išmontavimo technologijos, pagrindinių pastatų, kurių betono 

konstrukcijos užterštos radionuklidais, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo kompleksų griovimo 

koncepcijos, kt.). 

6. Atsižvelgiant į tai, kad už IAE fizinės saugos perimetro ribų esantys statiniai radiacinės taršos 

požiūriu yra neužteršti, jie yra nutolę nuo pagrindinių IAE aikštelėje esančių pastatų ir, 

atitinkamai, šiuose pastatuose vykdomų EN darbų vietos, ir šių statinių griovimo darbai, 

įskaitant ir statybinių atliekų vežimą, neturės įtakos IAE saugai ir saugiam EN darbų vykdymui 

bei susidarančių atliekų tvarkymui, bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos išaiškinimą [11] dėl galimybės neatlikti PAV procedūrų tokių pastatų griovimo 

darbams, įvykdžius atitinkamas sąlygas, pastatų už IAE fizinės saugos perimetro ribų griovimo 

darbai nėra įtraukiami į šios PŪV PAV apimtį.  

7. Šioje PŪV PAV programoje pateikiama informacija apie PŪV yra preliminari ir bus tikslinama 

PAV ataskaitos rengimo metu bei vėlesnėse atskirų EN projektų projektavimo, technologinių 

projektų, saugos pagrindimų ir saugos analizės ataskaitų, projektų darbo dokumentų rengimo 

stadijose. 

8. Rengiant PŪV PAV programą buvo preliminariai išanalizuota turima informacija apie esamą 

PŪV aplinkinės teritorijos gamtinę ir socialinę aplinką pasinaudojant jau atlikto PAV 

rezultatais.  

9. Atliekant PŪV PAV konservatyviai priimama, kad atsižvelgiant į abiejų blokų vienodą 

komponavimą, eksploatavimo sąlygas, technologinius procesus bei naudojamas tas pačias 

technologines terpes, įskaitant ir jau turimą praktiką pagal kitus jau įgyvendinus analogiškus 

IAE 1-ojo ir 2- ojo blokų įrangos IirD projektus, turimi 1-ojo bloko radiologinio apibūdinimo 

duomenys, atliekų kiekiai, jeigu nebus turimi, bus pritaikomi pagal analogiją 2-ajam blokui.  

10. Pateikiama informacija apie atliekų mases yra preliminari, faktinės atliekų masės bus nustatytos 

faktinių darbų vykdymo metu. 

11. PAV ataskaitoje bus nagrinėjama ir pateikiama informacija apie galimą tiesioginį ar 

netiesioginį PŪV poveikį orui, vandeniui, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, 

kraštovaizdžiui, nekilnojamosioms kultūros vertybėms, biologinei įvairovei ir visuomenės 
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sveikatai. Taip pat PAV ataskaitoje bus įvertintos poveikio aplinkai vertinimo subjektų bei 

suinteresuotos visuomenės pastabos ir pasiūlymai. Nustačius galimą reikšmingą neigiamą 

poveikį aplinkai, bus numatytos atitinkamos priemonės reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai 

prevencijai vykdyti ar poveikiui sumažinti. 

Nuorodos  

1. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (TAR, 

2017-07-05, Nr. 11562); 

2. Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste II-asis pakeitimas, 

2017 m. Sprendimas III/7; 

3. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas (TAR 2017-11-02, Nr. 

2017-17241); 

4. Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatai (Žin., 2006-01-17, Nr. 

6-225 su pakeitimais); 

5. Nacionalinė energetikos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. spalio 10 

d. nutarimu Nr. IX-1130 (Žin., 2002, Nr. 99-4397); 

6. Galutinis Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planas, nauja redakcija, patvirtinta 2020-08- 

11 LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-248, ArchPD-2241-77758v1; 

7. 2014 m. birželio 5 d. IAE eksploatavimo nutraukimo įstatymas Nr. XII-914 (Žin., 2000-05-24, 

Nr. 42-1189); 

8. 2002 m. lapkričio 26 d. LRV nutarimas Nr. 1848 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės 

elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo būdo“ (Žin., 2002-11-29, Nr. 114-5095); 

9. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo programa 

A1.1/ED/B4/0001, 5 versija, 2004 m.; 

10. IAE eksploatavimo nutraukimo Megaprojektas, DVSed-0115-3; 

11. Aplinkos apsaugos agentūros 2018 kovo 19 d. raštas „Dėl poveikio aplinkai vertinimo 

procedūrų“ Nr. (28.5)-A4-2529, adresuotas VĮ Ignalinos AE (ĮG-1467); 

12. Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 722 (Žin., 2012-06-26, 

Nr. 71-3659, nauja redakcija TAR 2018-06-08, i. k. 2018-09663). 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1228DA61FCD0
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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė: 

Adresas: 
VĮ Ignalinos AE, Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., 31152 Visagino m. 

savivaldybė, Lietuva 

Kontaktinis asmuo: Viktorija Mirošnik 

Telefonas: +37068261989 

Faksas: +370 386 28241 

El. paštas: Mirosnik@iae.lt 

1.2. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ataskaitos rengėjas – valstybės įmonė Ignalinos 

atominė elektrinė: 

Adresas: 
VĮ Ignalinos AE, Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k., 31152 Visagino m. 

savivaldybė, Lietuva 

Kontaktinis asmuo:  Vyresnysis inžinierius Oleg Medvedev 

Telefonas +370 386 28137 

Faksas +370 386 24387 

El. paštas MedvedevO@iae.lt 

1.3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

Ignalinos atominė elektrinė yra pastatyta šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje, ant pietinio Drūkšių ežero 

kranto, 6 km nuo Visagino miesto. Arčiausiai prie Visagino esantys miestai yra Zarasai ir Latvijoje 

esantis Daugpilis (nutolę 24 ir 30 km atstumu, atitinkamai) bei Ignalinos miestas, nutolęs 49 km. IAE 

yra apytiksliai 140 km atstumu nuo Lietuvos sostinės Vilniaus, netoli valstybės sienų su Baltarusija 

ir Latvija (apytiksliai 8 ir 4 km atitinkamai) (1.3-1 pav.).  

IAE energijos blokų eksploatavimo metu IAE teritorija apėmė ~1440 ha, tačiau EN projekto eigoje, 

dalis objektų ir žemės sklypų buvo perduoti kitiems valdytojams ir dabar ją sudaro 12 patikėjimo 

teise IAE valdomų žemės sklypų, kurių bendras plotas yra 419 ha [1], žr. 1.3-2 pav.  
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Pav. 1.3-1 Ignalinos AE išsidėstymas 

 

Pav. 1.3-2 IAE patikėjimo teise valdomų sklypų išsidėstymas ir IAE pramoninės aikštelės ribos 

IAE pramoninė aikštelė yra žemės sklype, kurio unikalus numeris 4400-2111-1391. IAE aikštelė 

užima tik dalį šio žemės sklypo (IAE aikštelės plotas yra 82 ha, o viso sklypo plotas 178 ha). 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma IAE pramoninės aikštelės ribose, Elektrinės g. 4, K47, 

Drūkšinių k., Visagino m. savivaldybėje. IAE aikštele laikoma teritorija, kurią apriboja IAE fizinės 

saugos perimetras (fizinis barjeras). IAE kaip branduolinės energetikos objektą, kurio eksploatavimas 

yra nutraukiamas, sudaro 71 statinys (taip, kaip jie įregistruoti nekilnojamo turto registre). Aikštelės 

planas su statinių išsidėstymu pateiktas schemoje žemiau, 1.3-3 pav. Kiti, ne pramoninės aikštelės 

ribose esantys pastatai ir statiniai neįeina į nagrinėjamos PŪV apimtį.
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Pav. 1.3-3 IAE aikštelės planas su pagrindiniais statiniais ir pažymėtomis aikštelės ribomis 

101/1,2 past. – pagrindinis korpusas (energijos blokas); 111 past. – rezervinė dyzelinė elektros stotis; 117/1,2 past. – RAAS balionų patalpa; 119 past. – termofikacinis įrenginys; 

120/1,2 past. – techninio vandens tiekimo siurblinės; 130 past. – remonto korpusas;  131 past. – cheminio vandens ruošimo korpusas su elektrolizės patalpa; 137 past. – azoto ir 

deguonies stotis; 138 past. – kompresorinių ir šaldymo stotis; 140/1,2 past. – sanitarinė švarykla; 150 past. – skystųjų radioaktyviųjų atliekų bitumavimo ir perdirbimo korpusas; 151 

past. – nuotekų kaupimo talpos; 152/1,2 past. – mažo druskingumo vandens kaupimo talpos; 155/1,2 past. – mažo aktyvumo atliekų saugykla; 156 past. – spec. skalbykla; 157, 157/1 

past. – kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklos; 158 past. – bitumuotų atliekų saugykla; 158/2 past. – cementuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla; 159 past. – spec. automašinų 

dezaktyvavimo pastatas, 129, 185 past. – administraciniai pastatai; 165, 166 – sandėliai; 186 past. – valgykla; 01 – 04 past. – garo katilinės.
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IAE aikštelės teritorija ir jos statiniai suskirstyti į kontroliuojamąją ir stebimąją zonas, žr. 1.3-4 pav. 

Radiacijos poveikis personalui įmanomas tik kontroliuojamoje zonoje. Į kontroliuojamąją zoną 

patenkama per sanitarines švaryklas, patekimas ribojamas administracinėmis priemonėmis arba 

fiziniais barjerais. Stebimojoje zonoje radiacijos pavojaus veiksniai neviršija lygių, nustatytų 

kategorijos ,,Gyventojai“ asmenims, t. y. praktiškai jų nėra. 
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Pav. 1.3-4 IAE teritorijos ir jos statinių suskirstymas į zonas 

 

Kontroliuojamoji zona 

Stebimoji zona 

Stebėjimo zona 
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1.4. Sanitarinė apsaugos zona 

Aplink IAE aikštelę 3 km spinduliu įrengta sanitarinė apsaugos zona (SAZ). SAZ ribose nėra 

nuolatinių gyventojų, ūkinė veikla ribojama. Artimiausias gyvenamasis punktas yra maždaug už 3,5 

km į pietvakarius nuo aikštelės. IAE SAZ ribos ir šalia jos esantys kiti IAE branduolinės energetikos 

objektai ir jų SAZ yra parodyti 1.4-1 pav. IAE 3 km SAZ buvo nustatyta dar IAE statybos metu. 

Kadangi pagrindinių reaktorių blokų pastatai bus griaunami vėlyvajame EN etape, tai užbaigus IAE 

eksploatavimo nutraukimo darbus, kuomet IAE aikštelėje liks tik tie BEO, kurie bus ir toliau 

eksploatuojami po EN etapo užbaigimo (žr. 1.7 poskyrį), bus būtina peržiūrėti esamos SAZ ribas ir 

teisės aktų nustatyta tvarka [2] nustatyti šių IAE aikštelėje liekančių BEO SAZ. Be to, išliks ir 1.4-1 

pav. parodytos toliau liekančių eksploatuoti naujų IAE infrastruktūros BEO SAZ, kuriose įstatymo 

[2] nustatyta tvarka kitos veiklos taip pat bus ribojamos. 

 

Pav. 1.4-1 IAE aikštelės SAZ ir kitų VĮ IAE BEO SAZ ribos 

В1 - nauja LPBKS; В3,4 - KAASK; В2 - KAIK aikštelė; B19-2 - Landfill tipo labai mažai radioaktyvių 

atliekų atliekynas; В25 – numatomas statyti paviršinis trumpaamžių mažai ir vidutiniškai 

radioaktyvių atliekų atliekynas, B19-1 - Landfill tipo labai mažai radioaktyvių atliekų buferinė 

saugykla; B10 - nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių matavimo įrenginys; SPBKS – senoji 

panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo saugykla ir esama 3 km IAE SAZ. 

1.5. PŪV teritorijos esamos būklės trumpas aprašymas 

Esama IAE aplinka detaliai išnagrinėta dar Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai 

vertinimo programoje [3] bei vėliau atliekant kitų IAE EN projektų PAV. Šios programos apimtyje 

informacija apie IAE vietovės pagrindinių aplinkos elementų: aplinkos vandens, oro kokybę, 

hidrologines ir hidrogeologines sąlygas, klimatą, dirvožemį, žemės gelmių sandarą, biologinę 

įvairovę, „NATURA 2000“ tinklo ir kitas saugomas teritorijas, gyventojus, jų sveikatą, svarbesnius 

IAE regiono demografinius rodiklius, ekonominį IAE regiono išsivystymą, kraštovaizdį, kultūros 
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paveldo vertybes šalia IAE aikštelės, bei jų charakteristikas pateikiama 3 skyriuje aprašant esamą 

aplinkos būklę ir galimą reikšmingą neigiamą PŪV poveikį šiems aplinkos elementams. 

2004 m. ir 2009 m. pabaigoje sustabdžius IAE 1-ąjį ir 2-ąjį energijos blokus, jiems buvo suteiktas 

galutinai sustabdytų energijos blokų statusas. Pagal LR teisinį reglamentavimą [4] galutinai 

sustabdyti energijos blokai laikomi eksploatuojamais tol, kol iš jų nebus pašalintas visas panaudotas 

branduolinis kuras (PBK). PBK iš 1-ojo reaktoriaus buvo pilnai iškrautas 2009 m. gruodžio mėn., o 

iš 2-ojo – 2018 m. vasario mėn. Viso PBK iš IAE kuro išlaikymo baseinų išvežimas į tarpinę saugyklą 

buvo užbaigtas 2022-04-21. 

Atsižvelgiant į BEO eksploatavimo nutraukimą reglamentuojančius Branduolinės saugos 

reikalavimus BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ [5] 

BEO galutinio sustabdymo etape leidžiama įgyvendinti pasirengimo eksploatavimo nutraukimui 

priemones, t.y. vykdyti tokias priemones, kaip PBK iškrovimas ir išvežimas iš blokų, nereikalingų 

sistemų izoliavimas, dezaktyvavimas ir išmontavimas, BEO eksploatavimo metu susidariusių 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymas.  

Tokiu būdu, IAE 1-ojo ir 2-ojo blokų eksploatavimo nutraukimo projektuose U1DP0, U2DP0 [6, 7] 

atliktos sistemų analizės metu buvo identifikuotos sistemos arba jų dalys, kurių eksploatavimą galima 

nutraukti po reaktoriaus galutinio sustabdymo, jas, izoliuojant, modifikuojant ir paruošiant vėlesniam 

išmontavimui, kadangi jos nebevykdo saugai svarbių ir nesusijusių su sauga funkcijų atskirų kuro 

iškrovimo iš reaktoriaus etapų metu. Šių IAE eksploatavimo nutraukimo etapų PAV jau atliktas.  

IAE blokų technologinės įrangos išmontavimo darbai buvo pradėti 2010 m. nuo 1-ojo bloko 

reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos įrangos išmontavimo (117/1 past.). Nuo to laiko IAE 

įgyvendina nebereikalingos tolesniems eksploatavimo ar eksploatavimo nutraukimui tikslams 

technologinės įrangos izoliavimo, modifikavimo, išmontavimo bei pirminio atliekų apdorojimo 

darbus laikydamasi tokios išmontavimo darbų vykdymo sekos, kai išmontavimo darbai vykdomi 

laikantis „vienas pastatas po kito pastato“ strategijos, pradedant nuo mažiausiai radionuklidais 

užterštų pastatų ir einant prie vis labiau užterštų.  

Žemiau pateikiama glausta informacija apie pasiektą IAE eksploatavimo nutraukimo proceso 

progresą, t.y. jau atliktus IirD projektus bei eksploatavimo nutraukimo poreikiams naujai įrengtus 

panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo BEO, į kurių poveikį aplinkai ir 

visuomenės sveikatai bus atsižvelgiama vertinant bendrą IAE EN poveikį. Atsižvelgiant į tai, kad jau 

nugriautiems daliai nebenaudojamų ir neplanuojamų naudoti pagalbinių įvairios paskirties ir dydžio 

tiek IAE aikštelėje, tiek ir už IAE fizinės saugos perimetro ribų buvusių statinių, patvirtinus jų atitiktį 

nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams, pagal AM išaiškinimą [8] nėra būtina atlikti PAV 

procedūros, šie pastatai nėra įtraukiami į aprašymą.  

Taigi, blokų galutinio sustabdymo etape buvo įvykdyti ar pradėti vykdyti tokie įrangos išmontavimo 

ir dezaktyvavimo projektai, kurių kiekvieno poveikis aplinkai buvo vertinamas atskirai, žr. šios 

programos Įvadą (žemiau nurodyti fizinių IirD darbų vykdymo terminai): 

• IirD darbai 117/1 pastate (reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos kaupiamosios talpos ir 

vamzdynai). Darbai pradėti 2010 m. lapkričio mėn. ir užbaigti 2011 m. gruodžio 30 d.;  

• IirD darbai 119 pastate (termofikacinio įrenginio sistemos). Išmontavimo darbai pradėti 2011 

m. gruodžio mėn., užbaigti 2013 m. vasario mėn.;  

• IirD darbai G1 pastate (turbinų salės sistemos ir įranga). Išmontavimo darbai pradėti 2011 m. 

gruodžio mėn., užbaigti 2016 m., pirminis atliekų apdorojimas baigtas 2019 m.;  

• IirD darbai V1 pastate (reaktoriaus dujų kontūro, dujų išmetimų valymo sistemos, reaktoriaus 
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avarinio aušinimo sistemos ir susijusios pagalbinės įrangos). Išmontavimo darbai pradėti 

2011m., užbaigti 2019 m. (D1 fazė);  

• IirD darbai 117/2 pastate (reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos kaupiamosios talpos ir 

vamzdynai). ). Išmontavimo darbai pradėti 2013 m., užbaigti 2015 m.;  

• IirD darbai G2 pastate (turbinų salės sistemos ir įranga). Išmontavimo darbai pradėti 2014 m., 

užbaigti 2021 m., pirminis atliekų apdorojimas baigtas 2022 m.;  

• IirD darbus D0 ir D1 pastatuose (elektros, valdymo įranga ir dearatoriai, jų maitinimo sistema 

ir tranzitiniai sąlyginai švaraus garo ir sąlyginai švaraus garo kondensato vamzdynai, šviežiojo 

garo, maitinamojo vandens ir kt. vamzdynai). Išmontavimo darbai D0 bloke pradėti 2014 m., 

užbaigti 2015 m., D1 bloke darbai užbaigti 2019 m.;  

• IirD darbai D2 pastate (dearatoriai, jų maitinimo sistema ir tranzitiniai sąlyginai švaraus garo ir 

sąlyginai švaraus garo kondensato vamzdynai, šviežiojo garo, maitinamojo vandens ir kt. 

vamzdynai). Darbai pradėti 2018 m., užbaigti 2022 m.; 

• IirD darbai 1-ojo bloko A1 pastate (daugkartinės priverstinės cirkuliacijos kontūro vamzdynai, 

pagrindiniai cirkuliacijos siurbliai, būgnai-separatoriai, kt. įranga), 1 fazė. Išmontavimo darbai 

pradėti 2021 m., darbus planuojama užbaigti 2028 m.;  

• IirD darbai 1-ojo bloko reaktoriaus R1 ir R2 zonose (viršutiniai ir apatiniai reaktoriaus įrenginio 

vamzdynai). Išmontavimo darbai pradėti 2021 m., planuojama užbaigti 2026 m.; 

• IirD darbai 2-ojo bloko A2 (daugkartinės priverstinės cirkuliacijos kontūro vamzdynai, 

pagrindiniai cirkuliacijos siurbliai, būgnai-separatoriai, kt. įranga) ir V-2 (reaktoriaus dujų 

kontūro sistema, dujų išmetimų valymo sistemos, reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos ir 

susijusios pagalbinės įrangos) pastatuose, 1 fazė. Darbus planuojama pradėti 2024 m., baigti – 

2031 m; 

• IirD darbai 2-ojo bloko reaktoriaus R1 ir R2 zonose (viršutiniai ir apatiniai reaktoriaus įrenginio 

vamzdynai). Darbus planuojama pradėti 2024 m., baigti – 2028 m.; 

• IAE 119 pastato, G1, G2, D0, D1, D2 blokų likutinės įrangos IirD (inžinerinių pastatų sistemų 

(radiacinės saugos, ventiliacijos, elektros, vandens tiekimo, kanalizacijos, suslėgtojo oro, kt.), 

įranga, kėlimo mechanizmai ir pirminio atliekų apdorojimo barų įranga). 1-ojo bloko pastatuose 

darbai pradėti 2022 m., planuojama užbaigti – 2031 m. 2-ojo bloko pastatuose darbai pradėti 

2022 m., planuojama užbaigti – 2034 m.; 

• Mažo druskingumo vandens kaupimo talpų (152/1A,B, 152/2A,B past.) ir su jomis susijusių 

B1,2 bl. 012, 014 pat. technologinės įrangos IirD darbai. 152/1A,B past. darbus planuojama 

pradėti ir baigti 2023 m. 152/2A,B past. darbus planuojama pradėti ir baigti 2024 m. 

Atliktų IirD darbų pagal IAE blokus būklė pateikta žemiau paveiksle.  



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA 

IGNALINOS AE EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS 
25 lapas iš 108 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 1 versija 

 

 

 

Pav. 1.5-1 IAE blokų išdėstymo schema ir esama IirD darbų vykdymo būklė 

Projektai, kuriems dar nebuvo atliktas PAV ir kurie yra arba planavimo stadijoje arba dar nepradėti: 

• IirD darbai 1-ojo ir 2-ojo blokų B1 ir B2 pastatuose (daugkartinės priverstinės cirkuliacijos 

kontūrų aušinimo ir valymo, tarpinių kontūrų įranga, įvairi vandens filtravimo įranga ir kt.). B1 

bloke darbus planuojama pradėti 2025 m., užbaigti – 2026 m. B2 bloke darbus planuojama 

pradėti 2029 m., užbaigti – 2030 m. 

• 1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių šerdžių (R3 zonos) išmontavimas (grafito klojiniai, reaktorių 

metalo konstrukcijos (taip vadinamos E, L, D, KZh, OR, G, Э, C schemos), konstrukcijų ir 

ertmių užpildai (smėlis, serpentinitas, vanduo) ir reaktorių atliekų saugyklos įrengimas. Abiejų 

blokų reaktorių šerdžių išmontavimo darbus planuojama pradėti 2028 m., užbaigti – 2034 m. 

• IirD darbai 1-ojo ir 2-ojo blokų A1, A2, V2 pastatuose, 2 fazė (panaudoto branduolinio kuro 

tvarkymo ir saugojimo sistemos elementai centrinėje salėje ir kuro išlaikymo baseinų įranga, 

kadangi ši įranga bus naudojama išmontuojant 1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių šerdis). A1 bloke 

darbus planuojama pradėti ir baigti 2034 m., V2 bloke darbus planuojama pradėti 2033 m., 

užbaigti – 2034 m. A2 blokuose darbus planuojama pradėti ir baigti 2035 m.; 

• 1-ojo ir 2-ojo blokų A1, A2, B1, B2, V2 pastatų likutinės įrangos IirD darbai, kuri toliau buvo 

eksploatuojama po pagrindinės technologinės įrangos išmontavimo, inžinerinių pastatų sistemų 

(ventiliacijos, elektros, vandens tiekimo, kanalizacijos, A1, A2 blokų ventiliacijos kaminai, kt.), 

įranga ir pirminio atliekų apdorojimo barų įranga. Darbus planuojama pradėti 2028 m., užbaigti 

– 2035 m. 

• Kitų kontroliuojamosios zonos objektų (pagalbinių IAE aikštelės kontroliuojamosios zonos 

statinių) įrangos išmontavimas:  

o 1-ojo ir 2-ojo bloko dujų išlaikymo kameros (135/1, 135/2 past.); 

o Specialioji skalbykla (156 past.); 

o Sanitarinės švaryklos (140/1, 140/2a past.). 

Šių objektų įrangos išmontavimo darbų pradžia išsidėsčiusi plačiai laike nuo 2025 m. iki 2036 m.  
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• Atliekų tvarkymo objektų įrangos išmontavimas: 

o Remonto dirbtuvės („purvinoji“ dalis) (130/2 past.), kuriose eksploatavimo nutraukimo 

reikmėms sumontuota įranga, skirta A klasės radioaktyviųjų metalo atliekų tvarkymui 

(smulkinimui, dezaktyvavimui); 

o Skystųjų radioaktyviųjų atliekų perdirbimo kompleksas (150 past. bitumavimo, cementavimo, 

garinimo įrenginiai), 150 past. ventiliacijos kaminas (153 stat.), komunikacijų estakada tarp 

101/1 past. ir 150 past. (175 past.);  

o Nuotekų (drenažų) ir išvalyto vandens kaupimo talpos (151, 154, 154a,b stat.); 

o Kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklos (155, 155/1, 157, 157/1stat.) ir Atliekų išėmimo ir 

rūšiavimo kompleksas (B2-1); 

o Medžiagų nebekontroliuojamų radioaktyvumo lygių matavimo įrenginiai (B10 kompleksas ir 

159B past.). 

Šių objektų įrangos išmontavimo darbų pradžia taip pat išsidėsčiusi plačiai laike nuo 2031 m. iki 2035 

m.  

PAV ataskaitoje bus pateikta detalesnė informacija apie numatomus vykdyti aukščiau išvardinus dar 

nepradėtus IirD darbus, jeigu bus preliminariai parinktos tolimesnėje perspektyvoje išmontuojamų 

įrenginių technologijos, kadangi įrangos išmontavimo technologijos bus galutinai nustatytos TP ir 

pagrįstos saugos požiūriu SAA bei patikslintos darbo dokumentų rengimo metu. Parenkant 

išmontavimo ir dezaktyvavimo metodus bus naudojamasi sava, ankstesnių IirD projektų 

įgyvendinimo metu įgyta patirtimi bei geriausia pasauline praktika ir patirtimi atominių elektrinių 

eksploatavimo nutraukimo srityje. 

Išmontavus aukščiau išvardintų įrenginių pagrindinę technologinę įrangą bei vėlesniame etape 

likutines inžinerines ir pagalbines sistemas bei įrangą šie pastatai bus ruošiami nugriovimui: atliekami 

statinių konstrukcijų radiologiniai tyrimai, nustatant radionuklidais užterštas vietas, statinių 

konstrukcijų dezaktyvavimas ten, kur būtina; atliekami galutiniai radiologiniai tyrimai, siekiant 

patvirtinti jų atitiktį toliau nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams [9], nutraukiama tų 

statinių radiacinė kontrolė ir statiniai nugriaunami kaip įprastiniai statiniai gavus nustatytą leidimą 

griovimo darbams vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ [10]. 

Radionuklidais užteršti statiniai, kurių konstrukcijų užterštumas viršija nebekontroliuojamuosius 

radioaktyvumo lygius, bus griaunami kaip BEO statiniai ir leidimas griovimo darbams bus 

išduodamas vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtintomis taisyklėmis [11]. Statinių 

griovimui bus rengiami griovimo projektai (ypatingų statinių atveju) ar griovimo aprašai, kuriuose 

bus detaliai aprašytas susidarančių atliekų tvarkymas, griovimo darbų organizavimo tvarka, tokių 

veiksnių, kaip pav., triukšmo ir dulkių, galinčių daryti poveikį aplinkai ir kurie yra įprasti griovimo 

darbams, minimizavimo priemonės. Tokie statiniai bus griaunami taip, kad užkirsti kelią 

radionuklidams patekti į aplinką, o darbų vykdymo metu susidariusios atliekos bus tvarkomos kaip 

radioaktyviosios atliekos.  

Griaunant statinius, kurie atitinka nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius, bus pašalintos virš 

žemės paviršiaus esančios konstrukcijos (iki 0,5 m gylio žemiau paviršiaus, laikantis statybą 

reglamentuojančių teisės aktų). Požeminės dalys, esančios giliau nei 0,5 m nuo žemės paviršiaus, bus 

paliktos, pastatų rūsiai bus užpildyti betono skalda, kuri bus pagaminta iš griaunamų pastatų/statinių 

konstrukcijų.  
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Pagrindinių IAE 101/1 ir 101/2 pastatų griovimas bus atliekamas vėlesniame EN etape atskirais 

blokais pagal geografinį principą, žr. 1.3-3 pav., pradedant nuo radionuklidais neužterštų pastatų ir 

pereinant prie galimai radionuklidais užterštų statinių, nepažeidžiant gretimai stovinčių blokų 

stabilumo bei užkertant kelią jų pakartotiniam užteršimui radionuklidais. Numatoma, tačiau tai turi 

būti patvirtinta radiologinių tyrimų metu, kad G1,2; D0; D1,2 blokų ir 119 past. konstrukcijos atitiks 

nekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius, o A1,2; B1,2 ir V1,2 blokų betono konstrukcijų 

užterštumas radionuklidais tikėtina, kad viršys šiuos lygius. 101/1 ir 101/2 past. griovimo projektuose 

bus numatytas laipsniškas griovimo darbų vykdymas ir priemonės, užtikrinančios radiacinę saugą 

darbų vykdymo metu, poveikio personalui, aplinkai ir visuomenei mažinimą, radionuklidų 

nepatekimą į aplinką, o susidariusios atliekos bus tvarkomos kaip radioaktyviosios atliekos. 101/1 ir 

101/2 past. atskirų blokų griovimo darbai bus pradėti baigus dezaktyvavimo darbus (po užterštų 

konstrukcijų dalių, radioaktyviosios taršos „dėmių“ pašalinimo) ir atlikus galutinius radiologinius 

pastato konstrukcijų tyrimus.  

Kai bus sutvarkytos visos sukauptos ir didžioji dalis išmontavimo metu susidariusių radioaktyviųjų 

atliekų, bus griaunami IAE aikštelėje esantys radioaktyviųjų atliekų tvarkymo objektai (tiek senos 

saugyklos, tiek EN reikmėms pastatyti objektai). Galiausiai bus išardomi nebereikalingi inžineriniai 

tinklai ir atliekami galutiniai teritorijos sutvarkymo darbai. 

Baigus griauti atskirus pastatus, nustatyta tvarka [9] patvirtinus, kad aikštelė, kurioje buvo pastatas, 

ar jos dalis bei gretimos teritorijos nėra užterštos radionuklidais ir gali būti panaikinta jos radiacinė 

kontrolė, bus vykdomi tos aikštelės rekultivavimo darbai, bus paruoštas reikiamas gruntas ir 

suplanuota teritorija želdiniams, tokiu būdu siekiant sumažinti teritorijos rekultivavimo darbus, kurie 

bus atliekami EN programos pabaigoje. 

PAV ataskaitoje bus pateikta išplėstinė prieinama informacija apie IAE aikštelėje esančių pastatų ir 

statinių griovimo sekas, būdus bei tvarką. 

1.6. Siektina IAE aikštelės būklė 

IAE aikštelėje esančių pastatų ir statinių griovimo darbai leis pasiekti Galutiniame IAE 

eksploatavimo nutraukimo plane [12] nustatytą planuojamą siektiną IAE ir jos aikštelės būklę - 

išvalyti ir perduoti nekontroliuojamam naudojimui kuo didesnę Ignalinos AE teritorijos dalį (suteikti 

tai daliai „žaliosios aikštelės“ statusą1), kadangi ir pilnai užbaigus IAE EN programą visa IAE aikštelė 

negalės būti paversta „žaliąja“ aikštele, nes jos teritorijoje prognozuojama, kad dar ilgai lieka 

eksploatuojami šie atskiri BEO:  

• Bitumuotų radioaktyviųjų atliekų atliekynas (158 past.) pertvarkius bitumuotų radioaktyviųjų 

atliekų saugyklą į atliekyną; 

• Buferinė LMARA saugykla (B19-1), kuri bus eksploatuojama iki bus eksploatuojamas 

LMARA atliekynas – iki visų eksploatavimo nutraukimo metu susidariusių ir LMARA 

atliekyno priimtinumo kriterijus atitinkančių atliekų sutvarkymo; 

• Sucementuotų skystųjų radioaktyviųjų atliekų saugykla (158/2 past.). Dėl Sucementuotų 

skystųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklos dabartiniame EN etape yra nagrinėjami du variantai: 

o kadangi ji yra pastatyta arti Bitumuotų RA saugyklos (158 past.) ir pertvarkant šią 

 
1 „Žaliosios aikštelės“ būklė – tai tokia galutinė BEO / jo aikštelės būklė, kurią pasiekus radionuklidų aktyvumo 

koncentracija pastatuose ir aikštelėje (ar jos dalyje) neviršija nesąlyginių nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo 

lygių, ir šio objekto pastatų ir aikštelės naudojimo apribojimai dėl galimo jonizuojančiosios spinduliuotės 

poveikio nėra nustatomi.  
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saugyklą į atliekyną, sucementuotų skystųjų RA saugykla (158/2 past.) trukdytų įrengti 

Bitumuotų RA atliekyno inžinerinius barjerus (kaupą), todėl cementuotų atliekų saugykla 

(158/2 past.) turėtų būti nugriauta iki 2037 m.; 

o kita vertus Sucementuotų skystųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklos (158/2 past.) 

panaudojimas laikinos Reaktoriaus atliekų saugyklos įrengimui gali būti svarstomas kaip 

vienas iš galimų variantų, kadangi pastačius Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų 

paviršinį atliekyną visos sucementuotos skystosios RA iš saugyklos bus išvežtos į 

atliekyną. Be to, kol bus parinktas reaktoriaus atliekų saugojimo būdas, ši saugykla bus 

pritaikyta ir saugos atžvilgiu jau pagrįsta [13] laikinai saugoti sąlyginai nedidelę grafito 

atliekų, susidarančių išmontuojant reaktoriaus kanalus, dalį. Parinkus saugiausius ir 

optimaliausius sprendinius, PAV ataskaitos rengimo metu informacija dėl 158/2 past. bus 

patikslinta. 

Be to, išlieka neapibrėžtumas dėl pramoninių atliekų sąvartyno („poligono“), kadangi tik pagal 

poligono projektinių inžinierinių geologinių tyrimų ir poligone saugomų atliekų radiologinių tyrimų ir 

cheminės bei fizinės sudėties tyrimų rezultatus bus nustatyta, ar poligone saugomos atliekos bus 

paliekamos ten, kur jos yra, t.y. paverčiant jį įprastų atliekų sąvartynu, ar turės būti išimtos ir 

sutvarkytos kitu būdu. Pagal tyrimų rezultatus patvirtinus galimybę įrengti tokį įprastų atliekų 

atliekyną, bus įrengti papildomi apsaugos barjerai, skirti riboti/užkirsti kelią radionuklidams patekti 

į aplinką, nustatyti sąlyginiai nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai ir įteisintas poligono 

aikštelės radiacinės kontrolės panaikinimas. Todėl šiame EN etape, kai vykdomi poligono tyrimai, 

poligono teritorijai yra suteikiamas „rudosios“ pievelės statusas - tai tokia galutinė BEO / jo aikštelės 

būklė, kurią pasiekus, radionuklidų aktyvumo koncentracija pastatuose ir (ar) aikštelėje (ar jos dalyje) 

viršija nesąlyginius nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius, o šio objekto pastatų ir aikštelės 

(ar jos dalies) panaudojimas dėl galimo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio yra galimas tik su 

apribojimais – šiuo atveju sauga tolesnio aikštelės panaudojimo metu užtikrinama administracinėmis 

priemonėmis. PAV ataskaitos rengimo metu poligono būklė ir, atitinkamai, galutinė IAE aikštelės 

būklė bus patikslinta.  

Kitas neapibrėžtumas yra susijęs su pagrindinių IAE pastatų, kurių statybinių konstrukcijų betonas 

yra užterštas radionuklidais, paruošimu griovimui bei susidariusių atliekų sutvarkymu, kadangi pagal 

atliktus radiologinius tyrimus, dalis konstrukcijų yra užterštos radionuklidais daug giliau (50 cm gylio 

/ per visą konstrukcijos storį), todėl jų dezaktyvuoti, nuimant paviršinį sluoksnį gali būti neįmanoma, 

todėl susidarys daug betono atliekų, kurios turės būti tvarkomos kaip radioaktyviosios atliekos. Tam 

tikslui bus atliekama blokų statybinių konstrukcijų dezaktyvavimo darbų įvykdymo galimybių 

studija. Galimi užteršto betono atliekų tvarkymo variantai prioritetine tvarka: 

• užteršto betono pašalinimas ir dėjimas į naują atliekyną; 

• sąlyginių nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių nustatymas, siekiant pakartotinai naudoti 

betoną. Jei betonas bus naudojimas IAE aikštelėje, tai tam tikros aikštelės dalis būtų 

klasifikuota kaip „rudoji“ aikštelė; 

• užteršto betono atliekyno įrengimas IAE aikštelėje, pvz., blokų vietoje – šiuo atveju IAE 

aikštelėje atsiras naujas BEO, tačiau tokiu atveju nereikėtų išmontuoti pastatų požeminių dalių, 

kurios galėtų būti panaudotos kaip ertmės, į kurias būtų sudėtas antžeminių konstrukcijų betono 

laužas. Tačiau toks sprendimas galės būti priimtas tik įsitikinus, kad tokia atliekyno 

konstrukcija leis įrengti tinkamus inžinerinius barjerus, ribojančius radionuklidų sklaidą ir 

užtikrins gyventojų ir aplinkos saugą ilgalaikėje perspektyvoje.  
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Sprendimas dėl energijos blokų pagrindinių statinių konstrukcijų užteršto betono tvarkymo turi būti 

priimtas, atsižvelgiant į visus reikalavimus: teisinius, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos, 

radiacinės saugos, aplinkos apsaugos, ekonominius ir socialinius veiksnius. PAV ataskaitos rengimo 

metu, jeigu bus žinoma detalesnė informacija dėl aukščiau išvardintų neapibrėžtumų, ji bus 

patikslinta. 

Siektina šiam momentui prognozuojama IAE aikštelės būklė su aikštelėje liekančiais 

eksploatuojamais BEO ir pramoninių atliekų poligonu parodyta 1.6-1 pav.  

 

 

 

 

 

 

Pav. 1.6-1 Siektina IAE aikštelės būklė 

1.7. Kiti už IAE aikštelės ribų eksploatuojami IAE BEO, į kurių poveikį aplinkai būtina 

atsižvelgti vertinant nagrinėjamą PŪV 

IAE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo reikmėms už IAE BEO aikštelės ribų buvo pastatyta 

ir dar bus statomi nauji BEO statiniai. Šie statiniai bus eksploatuojami dar ilgai po to, kai IAE 

eksploatavimo nutraukimas bus užbaigtas: 

• Sausojo tipo tarpinė panaudoto branduolinio kuro saugykla (SPBKS); 

• Laikina panaudoto branduolinio kuro saugykla (B1 projektas); 

• Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas (B3,4 projektas); 

• Labai mažai radioaktyvių trumpaamžių atliekų atliekynas (B19-2 projektas); 

• Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinis atliekynas (bus statomas 

pagal B25-2 projektą). 

Visų šių naujų BEO poveikio aplinkai vertinimas jau buvo atliktas, įskaitant ir tarpvalstybiniame 

kontekste [14-17], išskyrus SPBKS, kadangi tuo metu iki objekto statybos nebuvo reikalaujama atlikti 

PAV. SPBKS sauga aplinkos apsaugos požiūriu buvo pagrįsta atliekant SPBKS saugos pagrindimą. 
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PAV ataskaitoje vertinant galimą viso EN poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai bus atsižvelgiama 

į radionuklidų išmetimus į aplinką iš šių objektų ir jų lemiamas reprezentanto apšvitos dozes.  

• Sausojo tipo tarpinė panaudoto branduolinio kuro saugykla 

Sausojo tipo tarpinė panaudoto branduolinio kuro saugykla (atvirojo tipo) įrengta 750 m atstumu nuo 

2-ojo IAE bloko ir užima 2,1 ha plotą. Saugyklos teritorija patenka į IAE 3 km sanitarinę apsaugos 

zoną. Ši saugykla skirta laikinai saugoti (50 metų) СASTOR RBMK ir CONSTOR RBMK-1500 tipo 

apsauginius konteinerius su panaudotu branduoliniu kuru. Saugykla pradėta eksploatuoti 1999 m. 

Konteineriai į saugyklą buvo vežami nuo 2000 m. iki 2010 m. Nuo 2010 m. gegužės mėn., kai buvo 

baigta vežti konteinerius su PBK į saugyklą, šioje aikštelėje saugoma 118 konteinerių (20 СASTOR 

RBMK ir 98 CONSTOR RBMK-1500 konteineriai), kuriuose patalpinta 6016 kuro rinklių, saugykla 

yra visiškai užpildyta. 

 

Pav. 1.7-1 Sausojo tipo tarpinė panaudoto branduolinio kuro saugykla 

• Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla LPBKS (В1 projektas) 

Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (LPBKS) skirta panaudoto branduolinio kuro 

rinklėms iš IAE RBMK-1500 tipo 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų laikinajam saugojimui. LPBKS 

pradėta eksploatuoti 2017 m. gegužės 4 d. PBK saugomas metalo ir betono konteineriuose 

CONSTOR RBMK-1500/М2, jų aukštis 4,5 m., skersmuo 2,6 m., vieno konteinerio svoris kartu su 

kuru sudaro 118 tonų. Konteineris talpina 91 kuro rinklę, tačiau jų kiekis priklauso nuo konteinerio 

užkrovimo schemos ir kuro charakteristikų. Konteinerių saugojimo trukmė – 50 metų. Naujos LPBKS 

teritorija užima 5,93 ha. Bendras saugyklos talpumas – 201 konteineris. Tačiau visas likęs kuras iš 

IAE blokų buvo patalpintas į 190 konteinerių, įkaitant ir pažeistą panaudotą branduolinį kurą. 

Pažeisto PBK tvarkymas išskirtas į atskirą projekto dalį, nes jam sutvarkyti reikalinga speciali įranga 

ir technologija, jo tvarkymas buvo pradėtas tik po visiško nepažeisto PBK išvežimo iš energijos 

blokų. 2022 m. balandžio 21 d. į LPBKS buvo pristatytas paskutinis konteineris su panaudotu 

branduoliniu kuru. 
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Pav. 1.7-2 LPBKS pastatas ir konteinerių saugojimo salė 

• Kietųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimo ir saugojimo kompleksas KAASK (В3,4 projektas) 

Kompleksas skirtas IAE eksploatavimo metu susidariusioms ir iš IAE aikštelėje esančių laikinųjų 

saugyklų išimtoms kietosioms radioaktyviosioms atliekoms, taip pat kietosioms radioaktyviosioms 

eksploatavimo nutraukimo atliekoms apdoroti ir saugoti. Kompleksas yra pastatytas šalia LPBKS. Šį 

kompleksą sudaro RA tvarkymo pastatas su įvairia įranga ir su juo sujungtos dvi RA saugyklos 

(trumpaamžių ir ilgaamžių RA). Atliekos į šį kompleksą vežamos transporto konteineriuose 

neišvažiuojant už saugomos teritorijos ribų – tuo tikslu buvo nutiestas technologinis kelias, jungiantis 

Ignalinos AE aikštelę su B1 ir B3/4 komplekso aikštele.  

Šiame komplekse tvarkomos visų klasių RA, atliekamos rūšiavimo, smulkinimo, deginimo, pakuočių 

formavimo operacijos. Čia tvarkomos atliekos, išimtos iš IAE saugyklų (II ir III grupės, taip pat tos, 

kurios buvo atskirtos iš LMARA atliekų srauto (B ir C klasės, grafitas, PUŠ), taip pat tvarkomos 

visos B+C ir dalis E klasės atliekų, susidarančių išmontavimo metu. 

Trumpaamžių RA saugykla gali talpinti 1190 KTZ-3.6 tipo konteinerių (apie 2500 m3 atliekų). 

Ilgaamžių RA saugykla gali talpinti 904 VMA-IA konteinerius (apie 2000 m3 atliekų), kurios bus 

saugomos iki bus pastatytas giluminis atliekynas.  

Licencija eksploatuoti KAASK buvo gauta 2017 m. spalio 12 d. Leidimas pramoninei KAASK 

eksploatacijai buvo gautas 2022 m. kovo 28 d. 
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Pav. 1.7-3 Bendras KAASK vaizdas ir G2 rūšiavimo kamera 

• Trumpaamžių LMARA paviršinis atliekynas Landfill tipo (В19-2 projektas) 

LMARA atliekynas (В19-2) užima maždaug 4,4 ha ploto, yra sudarytas iš trijų atliekų dėjimo 

modulių, kurių kiekvieno talpa yra apytiksliai 20000 m3 supakuotų radioaktyviųjų atliekų (iš viso  

60 000 m3 atliekų pakuočių), ir yra įrengtas šalia В1,3,4 kompleksų. Moduliai statomi ir pradedami 

eksploatuoti nuosekliai, vienas po kito, apytiksliai kas 10 metų. Landfill atliekyno paskirtis – labai 

mažai radioaktyvių atliekų (A klasės) galutinis sutvarkymas, laikantis saugos reikalavimų, 

užtikrinančių reikiamą aplinkos apsaugą nuo radiologinio bei neradiologinio poveikio. 

Atliekų dėjimo moduliai – tai antžeminės konstrukcijos, kuriose atliekos, patalpintos į standartinius 

20 pėdų pusės aukščio ISO konteinerius, kurie taip pat yra barjerai, saugantys nuo radionuklidų 

patekimo į aplinką, glaudžiai sustatomi penkiais aukštais ant laikančio gelžbetoninio pagrindo, iš 

supresuotų ryšulių ir FIBC konteinerių formuojama kalvos forma ir izoliuojama nuo aplinkos keletu 

gamtinių ir dirbtinių medžiagų sluoksnių (inžinerinių barjerų). Modulių užpildymas vykdomas 

etapais, kai buferinė saugykla užpildoma ir sukaupiama pakankamai konteinerių su atliekomis. Tarp 

etapų moduliai uždengiami izoliuojančiomis medžiagomis ir atskiriami apsaugine siena. Tokio tipo 

moduliai eksploatuojami Švedijos AE: Oskarshamn, Forsmark ir Ringhals. Atliekyno teritorijoje 

įrengta radiacinės stebėsenos sistema.  

2022 m. balandžio 1 d. buvo gautas leidimas vežti radioaktyviąsias atliekas į Labai mažai 

radioaktyvių atliekų atliekyno aikštelę ir pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant radioaktyviąsias 

atliekas šiame atliekyne.  

Atliekynas bus pildomas per visą likusį IAE eksploatavimo nutraukimo laikotarpį, o pilnai užpildžius 

bus uždarytas ir 30 metų bus vykdoma jo priežiūra (aktyviosios priežiūros laikotarpis). Po to dar 70 

metų truks pasyviosios priežiūros laikotarpis, kai atliekyno teritorijoje esančios žemės naudojimas 

bus apribotas.  
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Pav. 1.7-4 LMARA atliekyno 1-osios kampanijos vykdymo darbai 

• Labai mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinis atliekynas (В-25 

projektas) 

Gelžbetoninis daugelio skyrių paviršinis atliekynas, skirtas 100 000 m3 galutinai apdorotų kietųjų ir 

sukietintų skystųjų (cemento skiediniu užpiltos kietosios ir sucementuotos skystosios atliekos) 

radioaktyviųjų eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekų, atitinkančių atliekų, dedamų į 

paviršinį atliekyną, priėmimo kriterijus. Pagal išankstinį vertinimą atliekynas, jo apsauginės zonos ir 

pagalbiniai statiniai užims 40 hektarų plotą. Paviršinis atliekynas bus statomas parinktoje Stabatiškės 

aikštelėje, kuri yra apie 1 km į pietryčius nuo IAE ir 1,5 km atstumu nuo Drūkšių ežero. Numatytas 

pilkapio formos paviršinis atliekynas, įrengiamas aukščiau gruntinio vandens slūgsojimo lygio. 

Radioaktyviųjų atliekų dėjimas į atliekyną bus vykdomas iki momento, kol IAE bus visiškai 

išmontuota ir bus užbaigtas visų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. Po to, kai visos radioaktyviosios 

atliekos bus sudėtos į atliekyną, jis bus uždarytas, paviršiuje bus įrengti erozijai atsparūs 

daugiasluoksniai apsauginiai inžineriniai barjerai. Užpildžius ir galutinai uždarius visą atliekyną, per 

pirmuosius 100 metų aktyvų jo stebėjimą vykdys eksploatuojanti organizacija. Per vėlesnius 200 

metų (pasyvaus stebėjimo metu) žemės naudojimas atliekyno teritorijoje bus apribotas. Panašūs 

atliekynai jau yra eksploatuojami Ispanijoje (atliekynas El Cabril) ir Prancūzijoje (Centre L’Aube). 

Atliekyną planuojama pradėti eksploatuoti 2026 metais. 

 

Pav. 1.7-5 Paviršinio atliekyno konceptualusis vaizdas, atliekų krovimo schema 
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1.8. Nuorodos 

1. Visagino savivaldybės administracijos 2010 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. ĮV-460 „Dėl 

detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintas VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ žemės sklypų 

(kadastriniai Nr. 4535/0002:5 ir 4535/0003:2), esančių Visagino savivaldybėje, Drūkšinių 

kaime, detalusis planas; 

2. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (TAR 2019-06-19, Nr. 

2019-09862); 

3. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo programa 

A1.1/ED/B4/0001, 5 versija, 2004 m.; 

4. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas (Žin., 2011-07-19, Nr. 91-4316 su 

pakeitimais); 

5. BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ (TAR, 2015-

12-01, Nr. 19114, su pakeitimais); 

6. Eksploatavimo nutraukimo projektas IAE 1-ojo energijos bloko galutinio sustabdymo ir kuro 

iškrovimo fazei, U1DP0, ArchPD-2299-72820V1; 

7. Eksploatavimo nutraukimo projektas IAE 2-ojo energijos bloko galutinio sustabdymo ir kuro 

iškrovimo fazei, U2DP0, ArchPD-2299-74669V1; 

8. Aplinkos apsaugos agentūros 2018 kovo 19 d. raštas „Dėl poveikio aplinkai vertinimo 

procedūrų“ Nr. (28.5)-A4-2529, adresuotas VĮ Ignalinos AE (ĮG-1467); 

9. Branduolinės saugos taisyklės BST-1.5.1-2016 „Branduolinės energetikos objektų pastatų ir 

aikštelės atitikties nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams nustatymas“ (TAR, 

2016-12-20, Nr. 29185 su pakeitimais); 

10. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (TAR, 2016-12-12, Nr. 

28700 su pakeitimais); 

11. Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos 

objekto statinius išdavimo taisyklės (Žin., 2002-07-24, Nr. 74-3164, nauja redakcija TAR 2015-

08-17, i. k. 2015-12359); 

12. Galutinis Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planas, nauja redakcija, patvirtinta 2020-08- 

11 LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-248, ArchPD-2241-77758v1; 

13. Esamos saugyklos 158/2 saugos pagrindimas RBMK-1500 kanalų su grafito atliekomis 

laikinam saugojimui, S/14-1726.7.18/ SAR/R:3; ArchPD-2245-76808; 

14. Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokų laikinas saugojimas. Poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaita. 4 leidimas, išleista 2007-10-24. Konsorciumas GNS – NUKEM, 

Lietuvos energetikos institutas, 2007, S/14-658.5.9/EIA-R-04; 

15. Ignalinos AE naujasis kietųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas. Poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaita. 5 leidimas, išleista 2008-07-08. NUKEM Technologies GmbH, Lietuvos 

energetikos institutas, 2008, S/14-780.6.7/EIAR/R:5; 

16. Trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinynas. Poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaita. 5 leidimas, UAB ‚,Specialus montažas–NTP“, Lietuvos energetikos 

institutas, 2009, ArchPD-0445-74242v1; 

17. Paviršinio radioaktyviųjų atliekų kapinyno įrengimo poveikio aplinkai vertinimo papildyta 

ataskaita. Vilnius, RATA, 2007. 
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2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS 

2.1.  PŪV pavadinimas, paskirtis ir įgyvendinimo terminai 

Planuojama ūkinė veikla, kuriai parengta ši PAV programa, vadinasi Ignalinos AE eksploatavimo 

nutraukimas.   

IAE, kaip BEO, eksploatavimo nutraukimo veiklos tikslas – pasiekti Galutiniame IAE eksploatavimo 

nutraukimo plane [1] nurodytą objekto ir aikštelės būklę. GENP aprašyta siektina BEO ir jo aikštelės 

būklė ir yra tas kriterijus, kurio pagrindu priimamas sprendimas panaikinti „branduolinę“ licenciją 

(jei numatytas tikslas yra pasiektas), po kurio buvusio BEO teritorija gali būti naudojama kitais 

tikslais (su tam tikrais apribojimais arba visai be apribojimų). GENP numatoma, kad eksploatavimo 

nutraukimo darbai bus užbaigti iki 2038 metų pabaigos. 

2.2. Bendroji informacija 

Ignalinos AE aikštelėje buvo pastatyti ir eksploatuojami du energijos blokai su RBMK-1500 

reaktoriais. „RBMK“ – rusiškas akronimas, reiškiantis „didelės galios kanalinį reaktorių“. RBMK 

tipo reaktoriai buvo statomi tik buvusios Tarybų Sąjungos teritorijoje. Iš viso buvo pastatyta ir 

eksploatuojama 17 tokio tipo reaktorių 5 atominėse elektrinėse (Leningrado (4), Kursko (4), 

Smolensko (3), Černobylio (4) ir Ignalinos (2). Visose AE buvo įrengti RBMK-1000 reaktoriai ir tik 

Ignalinos AE – RBMK-1500. 

Pirmasis Ignalinos AE energijos blokas buvo pradėtas eksploatuoti 1983 m. pabaigoje, o antrasis – 

1987 m. rugpjūčio mėn. Numatytas (projektinis) eksploatavimo laikas buvo 30 metų (iki 2013 ir 2017 

metų, atitinkamai). Buvo planuojama, kad Ignalinos AE bus pastatyti trečiasis ir ketvirtasis energijos 

blokai, tačiau šie planai nebuvo įgyvendinti. 

Po Tarybų Sąjungos suirimo 1991 m., Ignalinos AE perduota Lietuvos Respublikos jurisdikcijai. Nuo 

to laiko Ignalinos AE buvo pagrindinis elektros energijos tiekėjas Lietuvoje, tiekiantis apie 70 – 80 

% visos suvartojamas elektros energijos šalyje. Dalis pagamintos elektros energijos buvo 

eksportuojama. 

Vykdant LR Vyriausybės nutarimus, pirmasis Ignalinos AE energijos blokas buvo galutinai 

sustabdytas 2004 m. gruodžio 31 d., antrasis energijos blokas – 2009 m. gruodžio 31 d. Nuo 

eksploatavimo pradžios iki galutinio sustabdymo energijos blokai išdirbo 20 ir 22 metus. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą vykdyti IAE eksploatavimo nutraukimą neatidėliotinojo 

išmontavimo būdu, kad IAE eksploatavimo nutraukimo procesas nesukeltų sunkių socialinių, 

ekonominių, finansinių ir ekologinių pasekmių. Pagrindinės teisinės nuostatos, sudariusios pasirinkto 

eksploatavimo nutraukimo būdo pagrindą, yra nurodytos dokumentuose [1, 2], taip pat šios 

Programos Įvade.  

Nuo to laiko vykdoma galutinai sustabdytų energijos blokų poeksploacinė veikla, sąlygota tuo, kad 

po galutinio sustabdymo dar ilgą laiką nebuvo galimybės pašalinti branduolinį kurą iš pačių reaktorių 

ir reaktorių pastatuose esančių panaudoto kuro išlaikymo baseinų. Naujos panaudoto branduolinio 

kuro saugyklos eksploatavimas buvo pradėtas tik 2017 m., ir nuo tada panaudotas branduolinis kuras 

buvo intensyviai tvarkomas ir vežamas iš energijos blokų. 2022 m. balandžio mėn. PBK visiškai 

pašalintas iš energijos blokų į naująją PBK saugyklą.  

Planuojama, kad 2023 metais IAE gaus eksploatavimo nutraukimo licenciją. Tačiau per visą šį 

laikotarpį (nuo galutinio sustabdymo iki PBK išvežimo pabaigos) buvo vykdomi didelės apimties 

parengiamieji EN darbai (radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros įrengimas, inžinerinė 

inventorizacija ir radiologinis apibūdinimas, išmontavimo darbų technologijų projektavimas ir t. t.), 

technologinės įrangos išmontavimo ir atliekų tvarkymo darbai. Taigi atskiriems įrangos išmontavimo 
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projektams nustatyta tvarka buvo parengtos PAV ataskaitos ir gauti leidimai planuojamai ūkinei 

veiklai (išsamiau apie tai žr. šios Programos Įvadą). 

2.3. IAE techninės charakteristikos 

Ignalinos AE yra Lietuvos šiaurės rytinėje dalyje, netoli sienų su Latvija ir Baltarusija. Pagrindiniai 

elektrinės pastatai yra pastatyti 400-500 metrų atstumu nuo Drūkšių ežero kranto.  

1-ojo ir 2-ojo energijos blokų įrenginių sudėtis ir komponavimas yra identiški ir sąlygojami RBMK 

reaktorių eksploatacinių reikalavimų. Atitinkamuose 101/1 ir 101/2 past. blokuose yra šie 

pagrindiniai įrenginiai ir sistemos (žr. 2.3-1 pav.):  

• А bl. – RBMK-1500 reaktorius, daugkartinės priverstinės cirkuliacijos kontūras (DPCK), 

reaktoriaus avarinio aušinimo sistema (RAAS), avarijų lokalizavimo sistema bei reaktoriaus 

valdymo ir apsaugos sistema. Centrinėje salėje, esančioje virš reaktoriaus, yra speciali kuro 

perkrovimo mašina. Panaudoto kuro išlaikymo baseinai yra šalia esančioje patalpoje, 

izoliuotoje nuo centrinės salės.  

• B bl. – mažo druskingumo vandens paskirstymo sistema, DPCK prapūtimo ir aušinimo sistema, 

tarpinių kontūrų siurblių ir šilumokaičių įrenginiai, baipasinio valymo sistema.  

• V bl. - reaktoriaus dujų kontūro sistema ir specialioji ventiliacijos sistema.  

•  D bl. – bloko valdymo skydas, elektros įrenginiai, kontrolės ir matavimo prietaisai, deaeratoriai, 

maitinamojo vandens ir šviežiojo garo vamzdynai.  

• G bl. – turbogeneratoriai su pagalbinėmis sistemomis, maitinamojo vandens pagrindiniai ir 

pagalbiniai siurbliai bei kiti šilumos mechaniniai įrenginiai. 

 

Pav. 2.3-1 A, B, V, G, D blokai 101/1,2 pastatuose 

Išsamus IAE reaktorių ir kitos įrangos techninių charakteristikų aprašymas, taip pat technologinio 

proceso ir jo parametrų eksploatacijos metu aprašymas buvo pateiktas Ignalinos AE eksploatavimo 

nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo programoje A1.1/ED/B4/0001 [2], kuri buvo parengta 2004 

metais. Kadangi po 2010 m. pagrindinė IAE veikla yra eksploatavimo nutraukimo darbai, ši Programa 

orientuojasi būtent į šią veiklą.  

IAE teritorija ir jos patalpos suskirstytos į kontroliuojamąją zoną ir stebimąją zoną, žr. 1.3-4 pav.  
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IAE aikštelėje esantys objektai pateikti 2.3-1 lentelėje. 1.3-3 pav. pavaizduotas šių statinių 

išdėstymas. Kadangi eksploatavimo nutraukimo tikslas yra sutvarkyti branduolinės energetikos 

objektą taip, kad jis nebebūtų laikomas BEO ir jo teritorija būtų tinkama naudoti kitiems tikslams, 

dauguma IAE statinių bus nugriauti skirtinguose EN etapuose. Energijos blokų pastatai (101/1, 101/2 

pastatai) bus nugriauti po to, kai bus išmontuoti reaktoriai. IAE aikštelėje esantys radioaktyviųjų 

atliekų tvarkymo įrenginiai bus nugriauti, kai bus sutvarkytos visos sukauptos RA. Išsamus pastatų 

ir statinių sąrašas bei planuojami jų griovimo terminai nurodyti VĮ IAE eksploatavimo nutraukimo 

Megaprojekto grafike [3].  

Lentelė 2.3-1 IAE aikštelėje esantys objektai 

Nr. Statinio pavadinimas Generalinio plano Nr. 

1-asis energijos blokas 

1 

Pagrindinio korpuso pastatas, kurį sudaro: 101/1 

Reaktoriaus blokas su ventiliacijos vamzdžiu A1 

Spec. cheminio vandens valymo korpuso blokas B1 

Pagalbinių technologinių sistemų korpuso blokas V1 

Turbinų salės blokas G1 

Deaeratoriaus blokas D1 

Pagalbinio korpuso blokas D0 

Termofikacijos įrenginio blokas 119 

2 Reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos talpų pastatas 117/1 

4 Techninio vandens tiekimo siurblinė 120/1 

5 Dujų išlaikymo kamera (požeminis statinys) 135/1 

6 Mažo druskingumo vandens kaupimo talpos 
152/1a 

152/1b 

2-asis energijos blokas 

7 

Pagrindinio korpuso pastatas, kurį sudaro: 101/2 

Reaktoriaus blokas su ventiliacijos vamzdžiu A2 

Spec. cheminio vandens valymo korpuso blokas B2 

Pagalbinių technologinių sistemų korpuso blokas V2 

Turbinų salės blokas G2 

Deaeratoriaus blokas D2 

8 
Reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos talpų pastatas 117/2 

Galerija nuo 101/2 past. iki 117/2 past. 173/2 

9 Techninio vandens tiekimo siurblinė 120/2 

10 Dujų išlaikymo kamera (požeminis statinys) 135/2 

11 Mažo druskingumo vandens kaupimo talpos 
152/2a 

152/2b 

Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo kompleksas 

12 Skystųjų radioaktyviųjų atliekų perdirbimo korpusas 150 

13 150 past. ventiliacijos kaminas 153 
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Nr. Statinio pavadinimas Generalinio plano Nr. 

14 Komunikacijų estakada tarp 101/1 past. ir 150 past. 175 

15 

Nuotekų (drenažų) kaupimo talpos 151 

Nuotekų kaupimo ir išvalyto vandens talpos 
154 

154 a, b 

Eksploatacinių kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo kompleksas 

16 Mažo aktyvumo kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugykla 
155 

155/1 

17 

Vidutinio ir padidinto aktyvumo kietųjų atliekų saugykla su 

išėmimo moduliu (IM-3) 
157 

Vidutinio ir padidinto aktyvumo kietųjų radioaktyviųjų 

atliekų saugyklos vent. kamera 
157a 

Vidutinio ir padidinto aktyvumo kietųjų radioaktyviųjų 

atliekų saugykla su išėmimo moduliu (IM-2) 
157/1 

18 
B2-1 projekto apimtyje įrengti įrenginiai (išėmimo modulis, 

rūšiavimo modulis, pagalbinė įranga, teritorija) 
04 

19 Specialusis mašinų garažas ir plovykla 159 

20 Pramoninių atliekų tvarkymo kompleksas 159b 

21 Pramoninių atliekų atliekynas („poligonas“) 155/2, 3, 4 

Kiti statiniai, bendri visai IAE 

22 
Medžiagų radioaktyvumo (nebekontroliuojamieji lygiai) 

matavimo įrenginys 
B10 

23 
Rezervinė dyzelinė elektrinė 111 

Dyzelinio kuro rezervuarai 112 

24 Administracinis pastatas  129 

25 Remonto dirbtuvės (*) 130/2 

26 Sanitarinė švarykla 140/1 

27 Sanitarinė švarykla 140/2a 

28 Galerijos 174, 173/1, 174a, v 

29 Specialioji skalbykla 156 

30 Šviežio branduolinio kuro sandėlis (tik 01 patalpa) 165 

31 Administracinis pastatas  185 

32 IAE apsaugos pastatas 185a 

33 Autokontrolinė saugomoje teritorijoje 187/1a 

34 Autokontrolinė saugomoje teritorijoje 187/2 

35 Kontrolinė saugomoje teritorijoje 187/3 

36 Ignalinos AE aikštelės apsauginis aptvėrimas - 

2.4. Technologiniai procesai 

PAV ataskaitoje bus nagrinėjami šie IAE eksploatavimo nutraukimo technologiniai procesai ir 

įvertintas jų poveikis aplinkai:  
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• įrangos išmontavimas; 

• dezaktyvavimas; 

• atliekų tvarkymas; 

• pastatų griovimas ir aikštelės rekultivavimas. 

Siekiant geriau planuoti eksploatavimo nutraukimo darbus, atliekama inžinerinė inventorizacija ir 

radiologinis apibūdinimas, kurių tikslas sudaryti išsamią ir patikimą duomenų bazę apie visus 

įrengimus / komponentus / statybines konstrukcijas ir jų užterštumą, kas leistų geriau prognozuoti 

atliekų srautus ir RA tvarkymo įrenginių pajėgumus. 

Pradinio eksploatavimo nutraukimo etapo, kai buvo vykdomi pasiruošimo EN darbai: 

• susiję su energijos blokų galutiniu reaktorių sustabdymu, branduolinio kuro iškrovimu ir 

galutinai sustabdytų blokų reaktorių eksploatavimu; 

• eksploatavimo reikmėms nebereikalingų įrenginių izoliavimas ir modifikavimas siekiant vėliau 

juos išmontuoti; 

• inžinerinė inventorizacija, kurios tikslas yra surinkti informaciją apie pirminius atliekų kiekius, 

t. y. sukurti vieningą duomenų bazę, kurioje būtų informacija apie Ignalinos AE komponentų 

ir įrenginių charakteristikas, aktualias planuojant ir įgyvendinant išmontavimo ir atliekų 

tvarkymo darbus (įrenginių tūris, masė, medžiagos iš kurių pagaminti ir pan., statybinių 

konstrukcijų tūris ir medžiagos); 

• radiologinis apibūdinimas, kurio tikslas yra surinki duomenis apie išmontuojamų Ignalinos AE 

objektų radiologines charakteristikas (užterštumas radionuklidais, dozės galia ir pan.), siekiant 

planuoti išmontavimo ir atliekų tvarkymo darbus, planuoti ir projektuoti RA saugyklas ir 

atliekynus, rengti įvairias saugos pagrindimo ir PAV ataskaitas; 

• panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų 

statybos darbai bei kiti parengiamieji darbai,  

nėra nagrinėjami šioje Programoje, kadangi šių darbų poveikio aplinkai vertinimas jau buvo atliktas 

bei priimti atitinkami sprendimai dėl PŪV galimybių atitinkamų IAE EN projektų įgyvendinimo 

apimtyje, žr. šios programos Įvade pateiktą informaciją. Tačiau PAV ataskaitoje bus atsižvelgiama į 

šių veiklų sąlygojamą poveikį aplinkai. 

Visa šiame skyriuje pateikta informacija, jei nenurodyta kitaip, yra pateikta 2022-12-31 duomenimis. 

2.4.1. Įrangos išmontavimas 

Konstrukcijų, sistemų ir komponentų (KSK) išmontavimas, vykdant IAE eksploatavimo nutraukimą, 

atliekamas pagal Branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos 

objektų eksploatavimo nutraukimas“ [4]. 

Veikla organizuojama pagal „teritorinį-geografinį“ principą – tai yra pagal atskirus pastatus (blokus). 

Įrangos išmontavimas ir atliekų bei susijusių konstrukcijų pirminis apdorojimas pastatuose 

(blokuose) ar atskirose blokų patalpose išskiriami į atskirus projektus. Remiantis VĮ IAE 

eksploatavimo nutraukimo Megaprojekto grafiku [3], išmontavimo projektai įtraukti į P2 programą. 

Projektų, įtrauktų į objektų išmontavimo paprogramę, sąrašas nurodytas 2.4-1 lentelėje. Šioje 

lentelėje IirD projektų darbų pradžios ir pabaigos datos apima ir šių projektų apimtyje rengiamų 

projektavimo ir darbo dokumentų rengimo terminus. Faktiniai IirD darbų vykdymo terminai pateikti 

šios Programos 1.5 skyriuje. 
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Lentelė 2.4-1 Išmontavimo projektų sąrašas 

Paprog-

ramės 

numeris 

Projekto 

numeris 
Projektas 

Projekto 

pradžia 

Projekto 

užbaigimas 

Išmontuoja-

mos įrangos 

masė, t 

P.2.1 1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių įrenginių išmontavimas  

P.2.1 2101 
1-ojo bloko RĮ išmontavimas (R1 ir R2 

zonos, UP01 1-asis blokas) 
2010-07-01 2025-09-15 ~2 122 

P.2.1 2102 
2-ojo bloko RĮ išmontavimas (R1 ir R2 

zonos, UP01 2-asis blokas) 
2019-01-02 2028-03-24 ~2 219 

P.2.1 2104 
1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių 

išmontavimas R3 zonose 
2023-10-05 2035-01-01 ~23 154 

P.2.2 Technologinės įrangos, sistemų išmontavimas ir pirminis atliekų apdorojimas  

P.2.2 2201 Išmontavimas stebimojoje zonoje  2010-01-11 2034-02-28 17 721 

P.2.2 2202 
Inžinerinių komunikacijų už 

stebimosios zonos ribų išmontavimas  
2020-07-01 2025-07-01 ~1 132 

P.2.2 2203 А1 bloko įrangos išmontavimas 2012-01-10 2035-01-05 11 541,9 

P.2.2 2204 B1 bloko įrangos išmontavimas 2022-07-14 2026-09-09 ~1 385 

P.2.2 2205 V1 bloko įrangos išmontavimas 2009-01-14 2024-09-23 633,3 

P.2.2 2206 G1 bloko įrangos išmontavimas 2007-11-01 2019-06-27 18 920,1 

P.2.2 2207 D1 bloko įrangos išmontavimas 2010-02-01 2019-02-06 4 472,5 

P.2.2 2208 D0 bloko įrangos išmontavimas 2013-06-20 2015-07-30 191,3 

P.2.2 2209 117/1 past. Įrangos išmontavimas 2008-07-10 2012-04-30 866,2 

P.2.2 2210 
A2 ir V2 įrangos išmontavimas ir 

dezaktyvavimas 
2017-06-01 2035-08-21 ~12 313 

P.2.2 2211 B2 bloko įrangos išmontavimas 2029-06-09 2031-01-24 ~1 385 

P.2.2 2213 G2 bloko įrangos išmontavimas 2011-07-01 2021-06-22 18 925,0 

P.2.2 2214 D2 bloko įrangos išmontavimas 2011-07-04 2022-12-29 3 905,6 

P.2.2 2215 117/1 past. įrangos išmontavimas 2011-06-10 2015-08-06 956,2 

P.2.2 2216 119 past. įrangos išmontavimas 2009-01-06 2013-07-17 1 304,6 

P.2.2 2218 
Atliekų tvarkymo objektų įrangos 

išmontavimas 
2028-01-31 2035-11-23 ~9 373 

P.2.2 2219 
Kitų objektų, esančių kontroliuojamoje 

zonoje, įrangos išmontavimas  
2011-01-03 2036-04-25 ~1 629 

P.2.3 Pastatų griovimas * 

P.2.3 2301 1-ojo bloko objektų nugriovimas 2017-01-03 2038-06-25 ~16 101 

P.2.3 2302 2-ojo bloko objektų nugriovimas 2021-01-01 2038-09-03 ~16 409 

* 2301 ir 2302 projektai yra pastatų griovimo projektai, tačiau pirmajame etape reikės išmontuoti likusius įrenginius, kurie bus 

išmontuoti prieš pat pastato nugriovimą (pvz., vėdinimo, apšvietimo, vandentiekio, kanalizacijos sistemos, reikalingos pastato 

eksploatavimui).  

Pagal IAE įrangos išmontavimo organizavimo instrukciją [5], išmontavimo projektai vykdomi šiais 

etapais: 

• Įrangos paruošimas išmontuoti:  

o įrangos izoliavimo ir išmontavimo modifikacijų parengimas; 
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o įrangos ir sistemų izoliavimas ir darbų atlikimas, siekiant užtikrinti saugą užtikrinančių 

BEO saugai svarbių KSK konfigūraciją; 

o inžinerinės inventorizacijos ir radiologinių tyrimų vykdymas; 

o licencijavimo dokumentų parengimas (IirD technologinis projektas, SAA); 

o paruošiamųjų darbų išmontavimo zonoje ir faktinio įrangos išmontavimo darbo 

dokumentų parengimas; 

o personalo mokymas ir atestavimas; 

o paruošiamųjų darbų atlikimas (pavyzdžiui, būtina įsigyti ir sumontuoti įrangą, atlikti 

pakartotinį komunikacijų trasavimą, modifikuoti esamas sistemas, organizuoti pirminio 

atliekų apdorojimo vietas).  

• Įrangos išmontavimas, įskaitant pirminį atliekų apdorojimą. 

• Objektų priėmimas po įrangos išmontavimo. 

• Dvejopos paskirties prekių judėjimo kontrolė (atliekant visus darbus, įskaitant paruošiamųjų 

darbų atlikimą ir įrangos išmontavimą). 

EN planavimo darbų rezultatas yra Megaprojekto grafikas [3], kuriame pateikta informacija apie visų 

projektų vykdymą ir sąryšį, blokų įrangos išmontavimo pagal atskirus projektus grafikai. Įrangos 

išmontavimo grafikai rengiami, remiantis technologiniais įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo 

projektais.  

Atsižvelgiant į Megaprojekto grafiką, dėl dalies įrangos, įtrauktos į 2.4-1 lentelėje nurodytą IirD 

projektų apimtį, jau atlikta planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūra ir 

atsakingosios institucijos jau priėmė atitinkamus sprendimus (žr. šios Programos Įvadą). 

2.4-1 lentelėje nurodytos šių projektų įrangos išmontavimo pradžios ir pabaigos datos pagal 

Megaprojekto grafiką [3]. Dalis šių projektų įrangos jau išmontuota, o pagal kitus projektus vykdomi 

parengiamieji išmontavimo darbai. 

Informacija apie išmontavimo metodus ir įrangą, naudojamus kiekviename iš IirD projektų, 

pateikiama atitinkamuose technologiniuose projektuose. Sprendimas dėl vieno ar kito išmontavimo 

būdo taikymo tikslingumo priimamas IirD projektuose, remiantis PAV atliktu alternatyvų vertinimu, 

taip pat savo ir pramoninės patirties vertinimu. Rengiant įrenginių išmontavimo projekto 

dokumentus, parengiami TP ir SAA, kurie nustatyta tvarka derinami su VATESI ir atliekamas jų 

nepriklausomas vertinimas.  

Žemiau pateiktos pagrindinės išmontavimo priemonės/įrankiai, naudojami arba svarstomi naudoti 

IirD projektuose: 

• mechaninės išmontavimo priemonės: 

o šlifavimo mašinėlė; 

o lyninis pjūklas; 

o greiferinė vamzdžiapjovė; 

o diskinis kietųjų lydinių pjovimo įrankis;  

o kardinis pjūklas; 

o hidraulinės žirklės; 

o pjaustymas vandensraučiu; 

o skeliamasis kūjis; 

• terminės išmontavimo priemonės: 
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o pjaustymas dujomis ir liepsna; 

o pjaustymas plazma; 

o pjaustymas lazeriu. 

Siekiant sumažinti personalo dozes, pirmenybė teikiama nuotolinių išmontavimo metodų naudojimui, 

kurių taikymas sumažina personalo buvimo laiką ir jo apšvitą nuo išmontuojamos įrangos. 

Nuotoliniai metodai pritaikomi valdant aukščiau nurodytus įrankius manipuliatoriais. 

Detalūs pasirenkami įrangos išmontavimo sprendiniai bus aprašyti PAV ataskaitoje, jeigu bus 

žinoma, kokios konkrečios atskirų IAE įrenginių išmontavimo technologijos, metodai ir įranga bus 

naudojami IAE EN proceso metu. 

2.4.1.1. 1-ojo ir 2-ojo blokų reaktoriaus šerdžių išmontavimas  

Trumpas reaktoriaus šerdies konstrukcijos aprašymas 

Konstrukciškai reaktoriaus šachtoje yra išskiriamos trys zonos: R1, R2 ir R3.  

 

Pav. 2.4-1 Reaktoriaus išmontavimo zonos 

R1 zona apima reaktoriaus komponentus (garo-vandens vamzdynus), esančius reaktoriaus šachtoje 

(210 patalpa) ir iš dalies 506/1,2 patalpose, esančiose virš +20.70 atžymos (virš metalo konstrukcijos 

„E“), reaktoriaus kuro kanalus bei valdymo ir apsaugos sistemos kanalus. 

R2 zona apima reaktoriaus komponentus (apatines vandens komunikacijas), esančias reaktoriaus 

šachtoje (125 patalpa) ir iš dalies 209/1,2 patalpose, esančiose tarp +0.9 m ir +5.95 m atžymų (žemiau 

metalo konstrukcijos „OR“). 

R3 zona apima reaktoriaus metalo konstrukcijas, esančias reaktoriaus šachtoje (210 patalpa) nuo 

+5.95 m atžymos iki +20.70 m atžymos, grafito klojinį ir užpildus. Šios zonos išmontavimas bus 

atliekamas po R1 ir R2 zonų išmontavimo. Pagrindinių reaktoriaus komponentų, esančių R3 zonoje, 

išdėstymas pateiktas 2.4-2 paveiksle. R1 ir R2 zonų PAV jau atliktas. 

Abiejų blokų R1 ir R2 zonų PAV buvo atliktas 2016 ir 2022 m. bei atitinkamai gauti Aplinkos 

apsaugos agentūros sprendimai dėl PŪV galimybių. 

Darbai, susiję su R3 zonų išmontavimu ir atliekų tvarkymu 

Darbai, susiję su R3 zonų išmontavimu ir atliekų tvarkymu, yra skirstomi į:  
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• prieigos organizavimas prie grafito klojinio ir kitų R3 zonos komponentų (prieiga per viršų, 

prieiga iš patalpų, esančių šone ir apačioje ar abiejų variantų derinys);  

• išmontavimas ir išėmimas;  

• atliekų apdorojimas, pakavimas ir perdavimas;  

• Reaktorių atliekų saugyklos (RAS) įrengimas (priklausomai nuo pasirinktos koncepcijos ir 

priimtų sprendimų bei PAV atlikimo metu prieinamos informacijos, šios saugyklos PAV gali 

būti įtrauktas į šio vertinimo apimtį arba bus atliekamas atskiro PAV apimtyje. Informacija bus 

patikslinta PAV ataskaitoje);  

• darbų užbaigimas ir išvalymas. 

PAV ataskaitoje prieinamų duomenų pagrindu bus aprašyti visų žemiau nurodytų R3 zonos 

komponentų išmontavimo ir išėmimo metodai (darbų seka, technika ir įranga). Galutiniai sprendimai 

bus priimti technologinio projekto rengimo metu ir saugos požiūriu pagrįsti SAA: 

• apšvitintas grafito klojinys; 

• metalo konstrukcijos ir jų komponentai;  

• kietieji užpildai;  

• vandens užpildas;  

• po R1/R2 zonų išmontavimo likusios atliekos, kurios laikinai bus saugojamos kuro išlaikymo 

baseinuose. 

Grafito klojinio išmontavimo ir grafito išėmimo prielaidos: 

• grafitas bus išimamas oro aplinkoje, jeigu nebus pagrįsta kitaip; 

• tiek, kiek tai techniškai pasiekiama, grafito blokai ir strypai bus ištraukti vientisi (nesutrupinti); 

• numatyti jau buvusių ar ištraukimo metu sutrupintų blokų ir strypų grafito ir visų grafito likučių 

(trupiniai ir dulkės) išėmimo metodai. 

Nagrinėjami metalo konstrukcijų ir komponentų pjaustymo ir išėmimo būdai: 

• mechaninis pjovimas (frezos, diskiniai pjūklai, juostiniai pjūklai, hidraulinės žirklės, šlifavimo 

diskai, deimantinės vielos pjūklai, deimantinės gręžimo karūnos ir pan.); 

• terminis pjovimas (plazminiai degikliai, dujiniai degikliai, elektros lanku, pjovimas lazeriu ir 

pan.); 

• galutinis pjaustymas vietoje iki fragmentų, tinkamų apdorojimui ir jų išėmimas; 

• pjaustymas dideliais fragmentais, jų išėmimas ir smulkinimas kitoje vietoje. 

Prielaidos kietųjų užpildų tvarkymui ir išėmimo būdai: 

• tiek, kiek tai techniškai įmanoma ir ekonomiškai pagrįsta, užpildai, turintys skirtingas 

radiologines savybes, nebus maišomi;  

• siurbimas į transportavimui skirtas statines, FIBC konteinerius, dėžes; 

• siurbimas į konteinerius, skirtus talpinti į atliekyną; 

• sukietinimas ir pjaustymas gabalais tolimesniam apdorojimui. 

Galimi nagrinėjami vandens užpildo sutvarkymo variantai: išleidimas į IAE drenažo sistemą 

panaudojant viršuje sumontuotą siurblį arba apačioje įrengtą drenažą. 

Po R1/R2 zonų išmontavimo likusių atliekų tvarkymo prielaidos: 

• visi elementai bus susmulkinti, apdoroti ir supakuoti;  
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• visos antrinės atliekos, įskaitant visus laikinus dėklus, skirtus saugojimui kuro išlaikymo 

baseinuose, bus apdorotos ir supakuotos kaip kietosios radioaktyviosios atliekos. 

Anksčiau įgyvendintų IirD projektų apimtyje 1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių pastatuose įrengti 

trumpaamžių ir sąlyginai neradioaktyvių atliekų tvarkymo (susmulkinimo, rūšiavimo ir pakavimo į 

transporto konteinerius) įrenginiai ir tokių atliekų laikinos saugojimo vietos bus panaudoti (tiek, kiek 

tai bus techniškai įmanoma ir ekonomiškai racionalu) apdorojant atliekas, susidarančias išmontuojant 

R3 zonas. 

Atsižvelgiant į patalpų dydį, ekranavimą, tvarkomų atliekų savybes, aplinkos sąlygas ir t.t. renkantis 

patalpas atliekų apdorojimo dirbtuvių įrengimui nagrinėjami šie variantai:  

• reaktoriaus centrinė salė;  

• reaktoriaus centrinė salė ir panaudoto kuro baseinai; 

• kita vieta(-os) ar vietų kombinacija. 

Susidarančių atliekų tvarkymui nagrinėjami šie ilgaamžių atliekų pakuočių variantai: 

• ILW-LL konteineris;  

• F-ANP konteineris;  

• KTZ-3.6 konteineris;  

• kitas konteineris, jau suprojektuotas ir pagamintas kitam tikslui, kuris gali būti pritaikytas 

saugojimui RAS; 

• pagal užsakymą pagamintas konteineris;  

• aukščiau išvardintų variantų derinys. 

Priklausomai nuo išmontavimo ir išėmimo, konteinerių ir įrangos pasirinkimo bus parinktas tokių 

atliekų apdorojimo ir pakavimo darbų atlikimas:  

• pirminių atliekų rūšiavimas, smulkinimas, rūšiavimas, trumpaamžių atliekų su paviršine tarša 

dezaktyvavimas (jei bus pagrįsta), radiologiniai matavimai ir vertinimas/ apibūdinimas, 

pakavimas, pakuočių kaupimas laikino saugojimo (buferinėse) aikštelėse; 

• galima kita apdorojimo seka; 

• atliekų apdorojimo būdai tolimesniam talpinimui į paviršinį ir /ar LMARA atliekyną. 

Bus užtikrinta, kad dėl išmontavimo ir pirminio atliekų tvarkymo susidarysiančių antrinių atliekų 

kiekiai būtų kuo mažesni. Atliekos bus tvarkomos kuo arčiau jų susidarymo vietos. 

Skirtingų klasių reaktorių atliekos iš pakavimo vietos bus pervežamos į esamus IAE RA tvarkymo 

įrenginius jų tolesniam dezaktyvavimui, apibūdinimui, saugojimui, dėjimui į atliekyną ar 

nekontroliuojamam naudojimui, žr. 2.4-2 pav. Atliekų pakuotėms vežti bus naudojami tik esami IAE 

technologiniai keliai (ne viešieji keliai) pagal nustatytus transporto maršrutus ir transporto 

priemonėmis, kuriais atliekos bus transportuojamos į atitinkamus įrenginius, įskaitant ir reaktoriaus 

pastate. 

Numatomi tokie reaktoriaus išmontavimo atliekų kiekiai, kurie bus laikinai saugomi RAS mažiausiai 

50 metų: 

• D klasės grafito atliekos - ~3766 t (3519 t grafito klojinių blokų + 246 t reaktorių kanalų 

grafitas, kuris bus išmontuotas iš abiejų blokų R1 zonų ir laikinai saugomas 158/2 past. [6]); 

• D + E klasių plieno atliekos - ~ 2195 t; 

• D klasės užpildų atliekos - ~1018 t. 

Svarstomi tokie RAS įrengimo variantai: 

• pakeičiant IAE žinioje esančio pastato paskirtį;  
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• pastatant naują pastatą ar pastatus;  

• bet koks pagrįstas 1 ir 2 punktų derinys. 

Pagal 1-ą variantą atsižvelgiant į turimą infrastruktūrą (kelius, inžinerines komunikacijas, fizinę 

apsaugą ir kt.) RAS tinkamiausia įrengti Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo 

komplekso (B3/4) aikštelėje Trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų saugykloje, kadangi pastačius 

Paviršinį atliekyną, šioje saugykloje saugomos atliekos bus į jį pervežtos, arba Sucementuotų 

radioaktyviųjų atliekų saugykloje (158/2 past.), saugomas atliekas pervežus į Paviršinį atliekyną.  

 

Pav. 2.4-2 Preliminarūs medžiagų kiekiai R3 zonoje (t, abu blokai kartu) 

Baigiamųjų darbų po R3 zonos išmontavimo, t.y. išvalymo metu bus atliekama: 

• visų įrankių, inžinerinių barjerų, transportinių konteinerių, infrastruktūros ir kt., kurie buvo 

įdiegti šio projekto apimtyje, išgabenimas iš IAE aikštelės, arba pašalinimas;  

• projekto apimtyje naudojamų patalpų išvalymas iki užterštumo lygių, ne blogesnių nei buvo 

prieš įgyvendinant projektą;  

• IAE infrastruktūros, kuri buvo panaudota projekto reikmėms, būklę, ne blogesnę nei buvo prieš 

įgyvendinant projektą. 

2.4.2. Įrangos dezaktyvavimas 

Eksploatavimo nutraukimo objektų įrangos, priskirtos A, B, C klasių RA (atliekų klasifikavimas 

atliekamas pagal Branduolinės saugos reikalavimus BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“, [7]), 

dezaktyvavimo tikslai IAE yra:  

• eksploatavimo nutraukimo atliekų, kurias reikia laikinai saugoti arba kurių dėjimas į atliekyną 

turi būti atliekamas ateityje, bendro kiekio sumažinimas, taip pat medžiagų, konstrukcijų ir 

įrangos, skirtų neapribotam naudojimui esamu metu arba ateityje, masės padidinimas;  

• radioaktyviųjų atliekų perklasifikavimas į žemesnę klasę, leidžiantis pakeisti jų galutinio 

sutvarkymo būdą iš pav., paviršinio atliekyno (B25) į Landfill tipo atliekyną (В19); 

• objektų ir (arba) jų komponentų radioaktyviosios taršos lygio sumažinimas, sudarant geresnes 

darbo sąlygas atliekant išmontavimo darbus, ir mažinant personalo apšvitą; 

• gama spinduliuotės LDG lygio sumažinimas (dėl to sumažėja personalo individualiosios ir 

kolektyvinės apšvitos dozės) patalpose ir zonose, kuriose personalas lankosi IirD metu, siekiant 

atitikti ALARA principą; 

• paviršinės (pernešamos) taršos pasklidimo rizikos mažinimas išmontavimo darbų atlikimo 

metu; 
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• sąlygų sudarymas pakartotinai panaudoti IAE reikmėms medžiagas, įrangą ir patalpas; 

• užtikrinimas, kad neigiamas dezaktyvavimo poveikis personalo ir gyventojų apšvitai bus 

mažesnis nei jo teigiamas poveikis. 

Išmontavimo RA mažinimo schema, nutraukiant VĮ IAE eksploatavimą, parodyta 2.4-3 pav.   

 

Pav. 2.4-3 RA mažinimo schema, išmontuojant IAE įrangą 

Sprendimas dėl dezaktyvavimo pagrįstumo ir būtinumo priimamas IirD projektuose, remiantis PAV 

atliktu alternatyvų vertinimu, taip pat pramoninės ir nuosavos patirties vertinimu, atliekant 

dezaktyvavimą ir/arba papildomus bandomuosius dezaktyvavimus, atliktus pagal parengtas 

priemones.  

Dezaktyvavimo metodo pasirinkimą nulemia paviršiaus pobūdis ir radioaktyviosios taršos kilmė, taip 

pat dezaktyvuojamų atliekų tipas ir gabaritiniai matmenys. Atsižvelgiant į teršalų sąveikos su 

paviršiumi stiprumą, teršalai skirstomi į nefiksuotus, silpnai fiksuotus ir stipriai fiksuotus. Paviršiaus 

pobūdis ir radioaktyviųjų teršalų sulaikymo stiprumas nulemia dezaktyvavimo būdų ir metodų 

pasirinkimą. Pagal Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos 

objektų eksploatavimo nutraukimas“ [4] 134 p., pasirenkant dezaktyvavimo metodą, būtina įvertinti 

jo veiksmingumą. 

Pagal veikimo mechanizmą taikomas dezaktyvavimo technologijas galima apjungti į kelias grupes: 

• mechaninis teršalų pašalinimas (plovimas vandeniu, dulkių valymas dulkių siurbliu, šratsrautis 
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(šratasvaidis) valymas), abrazyvinis valymas, didelio ir ypač didelio slėgio vandens čiurkšlė, 

kapliavimas); 

• dalinis radioaktyviųjų medžiagų ištirpinimas, paviršių apdorojant neagresyviaisiais 

dezaktyvavimo tirpalais; 

• fizikiniai ir cheminiai metodai, naudojami iš dalies suardant arba ištirpinant dezaktyvuojamos 

medžiagos paviršių arba paviršiaus sluoksnį (cheminiai tirpalai, daugiafaziai apdorojimo 

procesai); 

• kiti dezaktyvavimo būdai (elektrinis poliravimas (IBS), ultragarsinis valymas, padengimas 

polimerinėmis plėvelėmis).  

Kontūrų/įrangos dezaktyvavimas gali būti vidinis (prieš išmontuojant įrangą), kai dezaktyvuojantis 

tirpalas cirkuliuoja dezaktyvuojamos sistemos viduje, arba išorinis – kai dezaktyvuojama įranga 

fragmentuojama bei dezaktyvuojama, naudojant specialiai tam skirtus įrenginius. 

Konkrečios pasirenkamos įrangos dezaktyvavimo technologijos bus aprašytos PAV ataskaitoje, jeigu 

bus galutinai nuspręsta, kokios konkrečios dezaktyvavimo technologijos bus naudojamos atskirų IAE 

įrenginių dezaktyvavimui. 

2.4.3. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas 

Eksploatacijos nutraukimo metu susidaro KRA, SRA ir dujų pavidalo RA. Šių atliekų tvarkymas IAE 

vykdomas pagal Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo iki jų dėjimo į atliekynus valdymo procedūros 

aprašą [8]. 

KRA tvarkymas IAE (nuo jų susidarymo iki jų dėjimo į atliekynus) susideda iš šių pagrindinių etapų: 

• KRA surinkimas ir pirminis rūšiavimas, siekiant jas sutvarkyti pagal atskirus atliekų srautus; 

• pradinis atliekų apdorojimas (įskaitant pirminį rūšiavimą ir dezaktyvavimą); 

• atliekų pagrindinis apdorojimas ir galutinis apdorojimas; 

• atliekų radiologiniai matavimai (visais pradinio apdorojimo ir tolesnio apdorojimo etapais); 

• atliekų pakuočių formavimas; 

• 0 klasės atliekų, trumpaamžių RA (A, B ir C klasių) galutinių pakuočių radiologinis 

apibūdinimas ir ilgaamžių RA (D ir E klasių) bei PUŠ (F klasės) laikinojo saugojimo pakuočių 

radiologiniai matavimai; 

• KRA buferinis ir laikinas saugojimas; 

• pakuočių su KRA dėjimas į atliekynus. 

KRA skirstomos į šiuos srautus: 

• KRA srautai, susidarę eksploatacijos metu (KRA, susidarę IAE poeksploataciniame etape ir 

tvarkant eksploatavimo atliekų laikinąsias saugyklas); 

• KRA srautai, susidarę eksploatacijos nutraukimo metu: įrangos išmontavimo KRA (ir/arba IAE 

sistemų ir susijusių konstrukcijų) ir pastatų bei statinių griovimo metu; 

• išorinių tiekėjų KRA ir aptiktos tinkamai neprižiūrimos KRA Lietuvos teritorijoje. 

KRA rūšiuojamos, atsižvelgiant į pagrindinio apdorojimo būdą ir galutinio apdorojimo galimybę: 

• degiosios / nedegiosios; 

• presuojamos / nepresuojamos; 

• turinčios ilgaamžius / turinčios trumpaamžius radionuklidus. 
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SRA tvarkymą IAE (nuo jų susidarymo iki jų dėjimo į atliekyną) sudaro šie pagrindiniai etapai: 

• SRA surinkimas ir rūšiavimas jų tolesniam tvarkymui; 

• pradinis SRA apdorojimas (išgarinimas, dekantavimas); 

• laikinas SRA saugojimas iki apdorojimo; 

• pradinis SRA apdorojimas (vidurkinimas, pH koregavimas); 

• SRA pagrindinis apdorojimas ir galutinis apdorojimas; 

• sukietintų SRA pakuočių radiologinis apibūdinimas; 

• laikinas sukietintų KRA pakuočių saugojimas (kaip pakavimo komplektų); 

• pakuočių su atliekomis dėjimas į atliekynus (įskaitant pakavimo komplektų galutinį 

apdorojimą). 

SRA, susidariusios IAE objektuose (101/1, 101/2, 120/2, 150, 156, 159, 140/1, 140/2 past.), iš 

surinkimo talpų transportuojamos technologiniais vamzdynais į 151/154 stat., į specialiąsias SRA 

saugojimo ir vidurkinimo talpas. Siekiant sumažinti SRA kiekį, jos apdorojamos. Apdorojant SRA 

cementavimo įrenginyje jos sukietinamos.  

Siekiant sumažinti dujinių radioaktyviųjų atliekų išmetimą, ventiliacijos sistemose įrengtos dujų 

valymo sistemos. Pagrindiniai ventiliacijos ir dujų valymo sistemų uždaviniai yra: 

• išmetamųjų dujų srautų išvalymas prieš išleidžiant į atmosferą; 

• darbo patalpų radioaktyviosios taršos lygio mažinimas ir palaikymas leistinose saugiose ribose; 

• minimalios dulkių koncentracijos darbo patalpose palaikymas ir paviršiaus užterštumo 

mažinimas; 

• normalių klimato sąlygų sukūrimas šildant ar šaldant patalpas, taip pat drėkinant ar sausinant 

tiekiamą orą; 

• oro srauto krypties palaikymas nuo mažiau užteršto tūrio link didesnio užterštumo tūrio, kas 

leidžia apsaugoti patalpas nuo nekontroliuojamo taršos plitimo. 

IAE įrangos ir patalpų ventiliacijos sistemą sudaro dvi posistemės: tiekiamoji ir ištraukiamoji 

ventiliacija. Siekiant padidinti ištraukiamosios ventiliacijos sistemos patikimumą, jose iš dalies arba 

pilnai dubliuojama dujų valymo įranga. Švaraus oro išleidimo vietos yra pakankamai aukštai, kad 

būtų užtikrintas geras išmetamų teršalų išsklaidymas. Svarbiausi dujų valymo sistemos komponentai 

yra aerozolių filtrai. Panaudoti dujų valymo įrenginių filtrai ir sorbentai priskiriami kietosioms 

radioaktyviosioms atliekoms. 

Supaprastinta atliekų tvarkymo schema, nutraukiant VĮ IAE eksploatavimą, pateikta 2.4-4 paveiksle. 

Detalesnė atliekų tvarkymo schema bus pateikta PAVA atsižvelgiant į žinomus ir aktualius tam 

momentui duomenis, įskaitant ir 1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių atliekų tvarkymo ir saugojimo 

duomenis.  

Visos IAE EN metu susidarančios ir susidarysiančios atliekos tvarkomos vadovaujantis LR teisės 

aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą [7, 9-11]. Informacija apie PŪV metu susidarančias 

atliekas ir jų tvarkymą bus patikslinta PAV ataskaitoje, jeigu bus patikslinti ir žinomi atskirų EN 

atliekų rūšių galutinio sutvarkymo būdai. 
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Pav. 2.4-4 Supaprastinta atliekų tvarkymo schema 
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2.5. Pastatų ir statinių griovimas 

Eksploatavimo nutraukimo tikslas yra pertvarkyti branduolinės energetikos objektą taip, kad jis 

nebebūtų BEO, o jo teritorija būtų tinkama naudoti kitiems tikslams. Todėl pastatai, kurie 

nebenaudojami EN metu ir kurie nėra naudojami kitoms reikmėms, turi būti nugriauti, teritorija 

rekultivuota, o atliekos tinkamai utilizuotos.  

Pastatų ir statinių griovimas atliekamas pagal Statinių statybos ir griovimo valdymo procedūros 

aprašą [12], ir gali būti atliekamas įprastu būdu, po dezaktyvavimo ir parodžius, kad jiems gali būti 

nebetaikoma tolesnė radiacinė kontrolė, arba kaip radioaktyviomis medžiagomis užterštų objektų 

griovimas (jei nėra praktinės galimybės pašalinti užterštumą, arba jei tai ekonomiškai neracionalu). 

Visi IAE pastatų ir statinių griovimo projektai, būtini planuojamai branduolinės energetikos objekto 

būklei pasiekti, buvo suformuoti ir įtraukti į Megaprojekto skaitmeninį modelį [3], bei pateikti 2.5-1 

lentelėje. 

Lentelė 2.5-1 Griovimo projektų sąrašas 

Papro-

gramės 

Nr. 

Projekto 

Nr. 
Projektas 

Projekto 

pradžia 

Projekto 

pabaiga 

Statinių 

griovimo 

atliekų kiekis, 

m3 

P.2.3 Pastatų griovimas 

P.2.3 2301 1-ojo bloko objektų griovimas 2017-01-03 2038-06-25 316 021 

P.2.3 2302 2-ojo bloko objektų griovimas 2021-01-01 2038-09-03 305 338 

P.2.3 2303 
Kitų statinių griovimas kontroliuojamoje 

zonoje 
2021-01-04 2038-12-28 84 055 

P.2.3 2304 Statinių griovimas stebėjimo zonoje 2015-03-02 2038-12-07 105 601 

P.2.3 2305 Statinių griovimas už stebėjimo zonos 2009-12-09 2037-03-19 14 189 

P.2.3 2306 129 pastato griovimas 2015-08-03 2023-03-17 9 326 

P.2.4 Aikštelės rekultivacija 

P.2.4 2401 Aikštelės rekultivacija 2032-12-24 2038-12-28 - 

Pastato griovimas yra viena iš statybos rūšių, kuriai reikalingas statybos leidimas. Nuostatos dėl 

leidimų griauti branduolinės energetikos objekto statinius (BEOS) yra pateiktos Leidimų statyti ar 

rekonstruoti branduolinės energetikos objektą išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimu [13]. 

Pagal Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo [14] nuostatas statinys turėtų būti 

nagrinėjamas kaip branduolinės energetikos objekto statinys, jei jis atitinka bent vieną iš dviejų 

kriterijų: 

• pastate yra branduolinio kuro ciklo medžiagų arba pastatas yra veikiamas radioaktyviosios 

taršos; 

• vienas iš statinio ar jame esančių įrenginių tikslų yra užtikrinti branduolinę, radiacinę ir (arba) 

fizinę BEO saugą. 

Laikoma, kad visa BEO aikštelė ir joje esantys statiniai konservatyviai yra veikiami radioaktyviosios 

taršos, kol bus neįrodyta priešingai, todėl visos IAE aikštelės statiniai pagal Branduolinės energijos 

įstatymo [14] nuostatas yra laikomi BEOS. IAE aikštele yra laikoma IAE fizinės saugos perimetro 

teritorija. 
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IAE statiniai bus nugriauti tik tada, kai bus išmontuota visa juose esanti įranga, prireikus, statinio 

konstrukcijos bus išvalytos nuo užteršimo radioaktyviosiomis medžiagomis (dezaktyvuotos) ir bus 

įrodyta, kad pastato statybinių konstrukcijų užterštumas neviršija nebekontroliuojamųjų lygių, t. y. 

toks statinys iš esmės nebėra BEOS ir gali būti nugriautas kaip ir bet kuris kitas statinys. 

Kontroliuojamoje zonoje statinių griovimo projektai 2301, 2302, 2303 (žr. 2.5-1 lent.) bus vykdomi 

etapais: 

• 1-asis etapas: inžinerinių sistemų ir statiniuose paliktos eksploatuoti įrangos išmontavimas; 

• 2-asis etapas: pastatų konstrukcijų radiologinių tyrimų darbų, kurių metu nustatomos užterštos 

vietos, atlikimas. Tada atliekami dezaktyvacijos darbai (užterštų konstrukcijų dalių 

pašalinimas), kurių metu tęsiami radiologiniai tyrimai. Etapą užbaigia galutiniai radiologiniai 

tyrimai pagal BST-1.5.1-2020 [15], siekiant nutraukti statinių tolesnę radiacinę kontrolę; 

• 3-iasis etapas: pastatų ir statinių griovimas. 

Stebėjimo zonoje (IAE aikštelėje) 2304, 2306 statinių griovimo projektų vykdymo seka (žr. 2.5-1 

lent.) bus analogiška sekai, naudojamai pastatų ir statinių griovimo projektams kontroliuojamoje 

zonoje, tačiau kadangi radioaktyviosios taršos čia nesitikima, darbų atlikimo eiga bus lengvesnė. 

Atsižvelgiant į tai, kad laikoma, kad visi IAE aikštelėje esantys statiniai yra veikiami radionuklidų ir 

pagal Branduolinės energijos įstatymo [14] nuostatas laikomi BEOS, išmontavus pastate esančią 

technologinę įrangą, bus įrodyta, kad pastato konstrukcijų užterštumas neviršija tolesnės kontrolės 

nutraukimo kriterijų. Jei bus nustatyta, kad statinys buvo veikiamas arba galėjo būti veikiamas 

radioaktyviosios taršos, tai BST-1.5.1-2020 [15] nustatyta tvarka bus atliekami radiologiniai tyrimai. 

Patvirtinus, kad statinys nėra veikiamas radionuklidų, jos griovimui planuojama pasitelkti rangovą, 

kuris specializuojasi atliekant tokius darbus. 

Už stebimosios zonos ribų (už IAE aikštelės ribų) 2305 statinių griovimo projektas (žr. 2.5-1 lent.) 

apima objektus / statinius, kurie buvo reikalingi eksploatuojant IAE energijos blokus ir nutraukiant 

eksploatavimą, tačiau galiausiai tampa nereikalingi, jei jie nėra pritaikyti kitiems tikslams, tada tokie 

statiniai turi būti nugriauti ir atliekos tinkamai utilizuotos. 

Statinių, esančių už stebėjimo zonos ribų, griovimas turi būti atliekamas pagal statybos ir statybinių 

atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus. Tai nėra susiję su teisiniais reglamentais, 

reglamentuojančiais branduolinę, radiacinę ir (arba) fizinę branduolinės energetikos objektų saugą. 

Šių darbų vykdymas nėra įtrauktas į šio PAV apimtį, žr. šios Programos Įvadą. 

Kiti IAE statiniai, įtraukti į Megaprojektą [3], taip pat bus nugriauti vėlesniame EN etape. Išardžius 

reaktorius, energijos blokų pastatai taip pat bus nugriauti. IAE aikštelėje esantys RA tvarkymo 

objektai bus nugriauti po to, kai bus utilizuotos visos sukauptos RA. 

Informacija apie statinių griovimo sprendinius, jeigu bus žinoma, kokia konkreti atskirų PŪV statinių 

griovimo procese bus pasirinkta koncepcija, bus detalizuota PAV ataskaitoje. 

2.6. Duomenys apie energijos, žaliavų, gamtinių išteklių naudojimą 

PAV ataskaitoje bus konservatyviai pateikti duomenys apie naudojamus išteklius, vadovaujantis 

dokumente [16] išdėstytomis nuostatomis. 

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą, būtina užtikrinti elektros tiekimą išmontavimo ir dezaktyvavimo 

įrenginiams. Pagrindiniai elektros energijos vartotojai bus išmontavimo ir atliekų pirminio 

apdorojimo mechanizmai (įrenginiai) ir instrumentai.  

Šilumos energija bus būtina tik patalpoms apšildyti žiemos laikotarpiu, kuriose nuolat būna 

personalas (konkrečiai, sanitarinėms švarykloms).  
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Suslėgtasis oras bus būtinas naudojamų pneumatinių įrankių funkcionavimui užtikrinti.  

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą, paviršinis vanduo nebus naudojamas. Bus naudojamas tik artezinis 

vanduo personalo higienos poreikiams.  

Dyzelinis kuras bus reikalingas išmontavimo atliekoms transportuoti jų dezaktyvavimui IAE 

pramoninėje aikštelėje esančiuose įrenginiuose.  

Pagrindinė žaliava išmontuojamos įrangos pjaustymui dujomis ir liepsna yra deguonis ir acetilenas, 

tiekiami didelio slėgio balionuose.  

Cheminių reagentų naudojimas išmontuojamos įrangos cheminiam ir elektrocheminiam 

dezaktyvavimui bus nustatytas technologiniame projekte, įvertinus jo vykdymo tikslingumą.  

2.7. Nuorodos 

1. Ignalinos atominės elektrinės galutinis eksploatavimo nutraukimo planas, 2018 m. leidimas, 

ArchPD-2241-77758; 

2. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo programa 

A1.1/ED/B4/0001; 

3. VĮ IAE eksploatacijos nutraukimo Megaprojekto grafikas, DVSed-0115-3; 

4. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų 

eksploatavimo nutraukimas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 

viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-216 (Valstybinės atominės energetikos 

saugos inspekcijos viršininko 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-19 redakcija); 

5. IAE įrangos išmontavimo organizavimo instrukcija, DVSed-2512-2; 

6. Esamos saugyklos 158/2 saugos pagrindimas RBMK-1500 kanalų su grafito atliekomis 

laikinam saugojimui, S/14-1726.7.18/ SAR/R:3; ArchPD-2245-76808; 

7. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas 

branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“, DVSnd-

0048-6; 

8. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo iki jų dėjimo į atliekynus valdymo procedūros aprašas, MS-

2-013-1, DVSta-1311-1; 

9. Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 50-1600, 

nauja redakcija 2011, Nr. 91-4318, su pakeitimais); 

10. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726, nauja redakcija 

2002, Nr. 72-3016, su pakeitimais); 

11. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 

14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999-07-21, Nr. 63-2065, nauja redakcija TAR 2017-10-11, i. k. 

2017-16089); 

12. Statinių statybos ir griovimo valdymo procedūros aprašas, DVSta-2611-1; 

13. Leidimų statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą išdavimo taisyklės, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1165 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 858 redakcija); 

Valstybės žinios, 2002-07-24, Nr. 74-3164; 

14. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas, 1996 m. lapkričio 14 d. Nr. I-1613; 

Valstybės žinios, 1996-12-11, Nr. 119-2771, nauja redakcija Nr. XI-1537, 2011-06-28, Žin. 

2011, Nr. 91-4314 su pakeitimais; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6DED3E902AB3
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15. Branduolinės saugos taisyklės BST-1.5.1-2020 „Branduolinės energetikos objektų pastatų, 

inžinerinių statinių ir aikštelės atitikties nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams ir 

paviršinio radionuklidų aktyvumo vertėms nustatymas“, patvirtintos Valstybinės atominės 

energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 22.3-206 

(Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. sausio 22 d. įsakymo 

Nr. 22.3-26 redakcija); 

16. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, 2017 m. spalio 31 d. 

Nr. D1-885. 
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3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS NUMATOMAS REIKŠMINGAS POVEIKIS, 

NUMATOMO REIKŠMINGO NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI IŠVENGIMO, 

SUMAŽINIMO IR KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS 

Esama IAE aplinka detaliai išnagrinėta dar pirminėje Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo 

poveikio aplinkai vertinimo programoje [1] bei vėliau atliekant kitų IAE EN projektų PAV.  

Šiame skyriuje pateikiama trumpa informacija apie esamą pagrindinių IAE regiono gamtinės aplinkos 

elementų, kuriuos gali neigiamai paveikti IAE eksploatavimo nutraukimo procesas, būklę; taip pat 

pateikiama informacija apie anksčiau atlikto poveikio aplinkos elementams vertinimo rezultatus, 

įgyvendinant atskirus Ignalinos AE įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo projektus, bei nustatoma 

PAV ataskaitos apimtyje numatomos atlikti galimo reikšmingo IAE EN poveikio aplinkos 

elementams analizės apimtis.  

3.1. Vanduo 

3.1.1. Esama būklė 

3.1.1.1. Vietovės hidrologinės sąlygos  

Drūkšių ežeras, kuris IAE eksploatavimo laikotarpiu vykdė aušintuvo funkciją, yra didžiausias 

Lietuvos ežeras. Jis yra Lietuvos šiaurės rytinėje dalyje, 141,6 m. virš jūros lygio. Bendras vandens 

tūris ežere – apie 370 × 106 m3. Bendras ežero paviršiaus plotas, įskaitant 9 salas, yra apie 49 km2 (iš 

jų 6,7 km2 – Baltarusijos teritorijoje, 42,3 km2 – Lietuvoje). Maksimalus ežero gylis siekia 38,3 m., 

vidutinis gylis – 7,6 m. Ežero ilgis – 14,3 km, maksimalus plotis – 5,3 km, perimetras – 60,5 km.  

Drūkšių ežero baseinas (564 km2) yra trijų valstybių teritorijoje: Lietuvos – 282 km2 (50%), Latvijos 

– 102 km2 (18%) ir Baltarusijos 180 km2 (32%) [2, 3]. Drūkšių ežero vandens baseino schema pateikta 

3.1-1 pav. 

 

Pav. 3.1-1 Drūkšių ežero hidrografinio tinklo schema 
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Ežerui būdinga palyginti lėta vandens apykaita [4, 5]. Drūkšių ežeras turi 11 intakų, kurių pagrindiniai 

– Apyvardės, Ričiankos ir Smalvos upės. Iš ežero vanduo išteka Prorvos upe pietrytinėje ežero dalyje 

ir pasiekia Baltijos jūrą hidrografiniu tinklu, kurio ilgis daugiau nei 550 km (Drūkšių ežeras → Prorva 

→ Drūkša → Dysnai → Daugava→ Rygos įlanka). 

IAE eksploatavimo metu Drūkšių ežero ekosistemoje įvykę pakitimai didžiąja dalimi buvo 

sąlygojami: 

• vandens masės šildymo dėl IAE šiluminių išleidimų; 

• biogeninio pobūdžio teršalų, patenkančių į ežerą su nuotekomis iš Visagino miesto valymo 

įrenginių komplekso, išleidimo; 

• teršalų, patenkančių į ežerą su Visagino miesto paviršinėmis nuotekomis.  

Sustabdžius IAE energijos blokus, karšto vandens, sušilusio dėl technologinės įrangos aušinimo, 

išleidimas į Drūkšių ežerą, sumažėjo. Atitinkamai sumažėjo Drūkšių ežero vandens paviršiaus 

garavimas. 

Be to, nuo 2008 iki 2010 metų pagal Aplinkos projektų valdymo agentūros įgyvendinamą projektą 

„Neries baseino investicinės programos I etapas“ buvo atliekama Visagino miesto vandens ūkio 

infrastruktūros modernizacija. Pagal šį projektą buvo rekonstruoti valymo įrenginiai tokiu būdu, kad 

būtų užtikrintas nuotekų valymas nuo azoto ir fosforo, siurblinių modernizavimas, magistralinių 

vamzdynų renovacija. Iki valymo įrenginių, eksploatuojamų nuo 1979 m., rekonstrukcijos azotas ir 

fosforas iš nuotekų nebuvo valomi. 

Įgyvendinus projektą sumažėjo tarša, patenkanti į Neries upės baseino upių tinklą su buitinėmis ir 

pramoninėmis nuotekomis iš baseino teritorijoje esančių gyvenviečių, sumažinta dirvožemio ir 

gruntinio vandens išteklių taršos rizika. Nutraukus dirbtinį Drūkšių ežero šildymą bei užtikrinus į 

ežerą išleidžiamų buitinių nuotekų valymą, Drūkšių ežere, kuris IAE reikmėms buvo naudojamas 

kaip aušintuvas, palaipsniui bus atstatyta pirminė ekosistema. 

Pagal ataskaitos [6] išvadas Drūkšių ežerą pagal vandens kokybę galima priskirti labai geros 

ekologinės būklės klasei [7]. 

Vandens kokybės rodiklių vidutinės daugiametės koncentracijos laikotarpiu prieš elektrinės 

paleidimą (1979-1983 m.) [8] ir pradėjus IAE eksploatavimą [9, 10, 11] palyginimas leidžia daryti 

išvadą, kad Drūkšių ežero vandens kokybės rodikliai atitinka nustatytus normatyvus [12, 13, 14], 

ežero apsivalymo procesai vyksta normaliai. 

Informacija apie gama spinduliuojančių radionuklidų išleidimą į Drūkšių ežerą parodyta 3.1-2 pav. 

[6].  
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Pav. 3.1-2 Radionuklidais užterštų nuotekų išleidimas į Drūkšių ežerą, MBq (be H-3) 

Vandens išleidimų kontrolę vykdo licencijuota (atestuota) IAE laboratorija pagal Radiologinio 

monitoringo programą [15]. Radionuklidų išleidimų ribinės vertės nustatytos Radionuklidų išmetimo 

plane [16], parengtame pagal BSR 1.9.1-2017 [17] reikalavimus. 

Radionuklidų išmetimo plane [16] visiems IAE šaltiniams nustatyta išleidimo į Drūkšių ežerą ribinė 

vertė lygi 1,50E+13 Bq/metus. 

Lentelė 3.1-1 Išleidimų į vandenį aktyvumo ribinės vertės bei gyventojų gaunamos metinės dozės 

dalis 

Nuklidas 
Bendrosios 

dozės dalis, % 

Ribinis aktyvumas, 

Bq/metus 

Mn-54 0,01 1,15E+08 

Co-60 3,00 4,644E+08 

Nb-94 0,02 1,493E+06 

Sr-90 0,05 1,73E+07 

Cs-134 0,01 1,21E+06 

Cs-137 84,7 3,00E+09 

H-3 12,2 1,50E+13 

Suma alfa * 0,01 8,00E+05 

Iš viso: 100 1,50E+13 

* - Radionuklidai U-235, U-238, Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241, Am-241 ir Cm-244. 

Bendras radionuklidų kiekis, išleistas į Drūkšių ežerą su vandens nuotekomis 2021 metais (įskaitant 

debalansinius vandenis), buvo 3,10·1010 Bq/metus (0,21 % nuo ribinio kiekio, 1,50·1013 Bq/metus). 

Radionuklidų kiekis Drūkšių ežero vandenyje prieš paleidžiant elektrinę (1981-1982 m.): Сs-137 – 

2,59·10-3 Bq/l, Sr-90 – 4,44·10-3 Bq/l, K-40 – 5,18·10-3 Bq/l [8]. Nurodytos reikšmės apibūdina 
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Drūkšių ežero vandens mėginių savitojo aktyvumo vidurkį. Pagal radiologinės stebėsenos duomenis 

radionuklidų kiekis Drūkšių ežero vandenyje 2021 m. neviršijo 1,78·10-3 Bq/kg (Sr-90) [6].  

3.1.1.2. Požeminiai vandenys 

IAE teritorijoje įrengta daugiau nei 100 stebėjimo gręžinių gruntinio vandens lygiui, fizikiniams ir 

cheminiams rodikliams bei radionuklidų kiekiui kontroliuoti.  

Pagal IAE aplinkos monitoringo programą IAE regione nuolat atliekama požeminio vandens 

stebėsena.  

Pagal suderintos su Lietuvos geologijos tarnyba 2006-2011 m. ataskaitos išvadas ženklaus Ignalinos 

AE veiklos [18] poveikio požeminei hidrosferai per nurodytą laikotarpį nebuvo. 

3.1.2. Planuojamas vandens poreikis ir nuotekų tvarkymas 

IAE gamybinei veiklai užtikrinti naudojamas paviršinis ir artezinis vanduo. Paviršinio vandens 

šaltinis yra Drūkšių ežeras. Artezinį vandenį Ignalinos AE tiekia VĮ ,,Visagino energija“, kuri 

eksploatuoja Visagino m. vandenvietės įrenginių kompleksą. Artezinis vanduo naudojamas 

technologiniams procesams, kurių metu naudojamas ypatingos kokybės vanduo, bei darbuotojų 

buitiniams poreikiams tenkinti (geriamas vanduo, vanduo higienos reikmėms). 

IAE eksploatavimo nutraukimo metu sumažėjo IAE įrenginių aušinimo poreikis, sumažėjo Drūkšių 

ežero paviršinio vandens sunaudojimas. IAE nuo 2010 m. sunaudoto Drūkšių ežero paviršinio 

vandens kiekis pateiktas 3.1-2 lentelėje.  

Lentelė 3.1-2 Drūkšių ežero vandens kiekis, sunaudotas IAE nuo 2010 m.  

Metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Kiekis, tūkst. m3 83 282 83 093 58 920 22 652 13 523 12 200 12 250 12 058 11 624 11 299 10 286 5 505 4 833 

Vykdant įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus, paviršinis vanduo nenaudojamas. 

Technologinėms reikmėms ir personalo sanitarinėms bei higienos reikmėms naudojamas tik artezinis 

vanduo.  

Užbaigti eksploatavimo nutraukimo projektai, taip pat šiuo metu vykdomi projektai buvo 

organizuojami taip, kad užkirsti kelią pramoninių nuotekų susidarymui. Toks pat požiūris bus 

taikomas ir būsimiems projektams, rengiant techninius dokumentus. 

Paviršinės nuotekos iš IAE pramoninės aikštelės teritorijos susidaro dėl kritulių. Paviršinės nuotekos 

iš IAE teritorijos į aplinką (Drūkšių ežerą) išleidžiamos per gamybinės paviršinės kanalizacijos 

kanalus, kurioje įrengtos mechaninės naftos gaudyklės. Vidutinis metinis paviršinių nuotekų iš IAE 

aikštelės į Drūkšių ežerą kiekis priklauso nuo atmosferos kritulių kiekio ir per paskutinius keletą metų 

kito nuo 2,5 iki 11,3*106 m3/metus. 

IAE susidarančios buitinės nuotekos nukreipiamos perdirbti ir tvarkyti į UAB „Visagino energija“. 

3.1.3. Numatomas reikšmingas poveikis 

Įgyvendinant eksploatavimo nutraukimo projektus, galimas poveikis vandens aplinkos elementams – 

paviršiniam ir požeminiam vandeniui. 

Atsižvelgiant į nuo IAE eksploatavimo pradžios vykdomo aplinkos vandens elementų cheminio ir 

radiologinio monitoringo duomenis, IAE eksploatavimo nutraukimo darbai neturėjo ženklaus 
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reikšmingo neigiamo poveikio šiems aplinkos elementams. PAV ataskaitoje analizuojant poveikį 

aplinkos vandens elementams bus pateiktas jau atlikto vertinimo apibendrinimas ir analizuojamas 

galimas reikšmingas būsimų EN darbų poveikis taikant ribinio atvejo koncepciją. 

PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie radionuklidų kiekį Drūkšių ežero vandens mėginiuose, 

lyginant su normatyvinėmis vertėmis. 

PAV ataskaitoje bus įvertintas IAE eksploatavimo nutraukimo projektų poveikis ežero taršai 

cheminėmis medžiagomis ir radionuklidais. Atliekant vertinimą, bus palyginami duomenys apie 

Drūkšių ežero būklę prieš eksploatuojant IAE, jos eksploatavimo metu ir eksploatavimo nutraukimo 

projektų įgyvendinimo laikotarpiu, taip pat bus atsižvelgta į visų su IAE nesusijusių taršos šaltinių 

galimą poveikį.  

Radionuklidų patekimo į Drūkšių ežerą dėl reaktorių išmontavimo darbų vertinimas bus atliktas tik 

labai preliminariai pagal prieinamus duomenis poveikio aplinkai vertinimo metu, taikant analogišką 

metodą kitų sudėtingų IAE įrangos IirD projektų poveikio vertinimo metu, kadangi dar neparinkta 

šių darbų vykdymo koncepcija. Išsamus vertinimas bus atliekamas saugos pagrindimo metu, rengiant 

Technologinį projektą, kurių ekspertizę atliks nepriklausomi kvalifikuoti tarptautiniai ekspertai. Šios 

veiklos reguliuojančiosios institucijos, VATESI, AM ir kitos įgaliotos LR valstybės institucijos 

įvertins bei patvirtins priimtų sprendinių atitiktį visoms taikomoms normoms ir taisyklėms. 

3.1.4. Numatomo reikšmingo poveikio sumažinimo priemonės 

Rengiant technologinius projektus, turi būti numatyti projektiniai sprendiniai, užtikrinantys 

nekontroliuojamų nuotekų susidarymo bei radionuklidais, naftos produktais ir kitais teršalais užterštų 

vandens terpių nutekėjimo į aplinką prevenciją. 

Įgyvendinant visus numatytus IAE eksploatavimo nutraukimo projektus, būtina užkirsti kelią Drūkšių 

ežero vandens ir požeminio vandens kokybės blogėjimui. 

PAV ataskaitoje bus pateiktas vandens sunaudojimo balansas (m3/metai). PAV ataskaitoje taip pat 

bus pateiktas vandens sunaudojimo ir nuotekų susidarymo šaltinių, kiekio, parametrų ir nuotekų 

tvarkymo aprašymas. 

PAV ataskaitoje bus prognozuojama, ar dėl būsimų eksploatavimo nutraukimo projektų susidarys 

gamybinės nuotekos, ir bus išnagrinėta būtinybė taikyti papildomas apsaugos priemones. 

3.1.5. Nuorodos 

1. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo programa 

A1.1/ED/B4/0001, 5 versija, 2004 m.; 

2. VĮ ,,Ignalinos atominės elektrinė‘‘ sklypo (kadastro Nr. 4535/0002:5) Drūkšinių k. Visagino 

savivaldybėje, detalusis planas, UAB „Urbanistika“, 2006 m, ArchPD-1859-72696V1; 

3. V. Marcinkevičius, V. Bucevičiūtė ir kt. Kompleksinio geologinio ir hidrogeologinio bei 

inžinerinio ir geologinio filmavimo Ignalinos AE rajone ataskaita, I tomas, Lietuvos geologijos 

tarnybos geologinis fondas, Vilnius, 1995 m.; 

4. Drūkšių ežero vandens išteklių suvartojimo laikinų taisyklių pagrindinės nuostatos, Kauno 

valstybinis vandens ūkio projektavimo institutas, 1993 m., ArchPD 0445-73130V1; 

5. V. Jakimavičiūtė, J. Mažeika, R. Petrošius, A. Zuzevičius. Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų 

saugyklos ilgalaikio poveikio gamtiniam vandeniui įvertinimas. Geologija, Nr. 28, Vilnius, 

1999, 78-92 psl.; 
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6. 2021 m. aplinkos monitoringo ataskaita, 2022-04-01 Nr. ĮS-1417(7.9E); 

7. Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika (Žin., 2007, Nr. 47-1814, nauja 

redakcija TAR, 2016-08-09, Nr. 2016-21814); 

8. Radiologinis-ekologinis Ignalinos AE rajono tyrimas pradiniame eksploatavimo etape. 

Galutinė ataskaita 1-05-03-01-033 160-126, Lietuvos mokslų akademija, NIKIET. Maskva-

Vilnius-Kaunas, 1985, ArchPD-0545-69995V1; 

9. Drūkšių ežero vandens išteklių suvartojimo laikinų taisyklių pagrindinės nuostatos, Kauno 

valstybinis vandens ūkio projektavimo institutas, 1993 m., ArchPD 0445-73130V1; 

10. Ataskaitos, susijusios su IAE aikštelės gruntinių vandenų stebėjimu 2001–2005 m., UAB 

SWECO BKG, 2006 m., ArchPD-0545-69995V1, 2006–2011 m., UAB Sweco Lietuva, 2012 

m., ArchPD-0445-75000V1; 

11. Lietuvos valstybinė mokslo programa ,,Atominė energetika ir aplinka“, baigiamoji ataskaita 

(1993-1997), Vilnius, 1998 m; 

12. Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos 

reikalavimų aprašas (Žin., 2006, Nr. 5-159, 2011, Nr. 23-1115, TAR, 2018, Nr. 9273); 

13. Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin., 2006, Nr. 59-2103, su pakeitimais), 

14. Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika (Žin., 2007, Nr. 47-1814, nauja 

redakcija TAR, 2016-08-09, Nr. 2016-21814); 

15. Radiologinio aplinkos monitoringo programa, DVSed-0410-3; 

16. Radionuklidų išmetimo iš IAE į aplinką planas, MtDPl-5(3.254); 

17. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.1-2017. Radionuklidų išmetimo į aplinką iš 

branduolinės energetikos objektų normos ir reikalavimai radionuklidų išmetimo į aplinką 

planui (Žin., 2011, Nr. 118-5599, nauja redakcija TAR, 2017, Nr. 17207); 

18. Ataskaitos, susijusios su IAE aikštelės gruntinių vandenų stebėjimu 2001–2005 m., UAB 

SWECO BKG, 2006 m., ArchPD-0545-69995V1, 2006–2011 m., UAB Sweco Lietuva, 2012 

m., ArchPD-0445-75000V1. 
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3.2.  Aplinkos oras 

3.2.1. Esama būklė 

Šiame skyriuje nepateikiama informacija apie aikštelės, kurioje vykdoma IAE eksploatavimo 

nutraukimo veikla, klimatą, temperatūrą, vėją, kritulius ir kt. Ši informacija yra pateikta pirminėje 

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo programoje [1] bei vėliau 

atliekant kitų IAE EN projektų PAV.  

Minėtose ataskaitose buvo pagrįsta, kad Ignalinos AE neradiologinių teršalų išmetimai į atmosferą 

nėra reikšmingi, todėl šiame skyriuje pateikiama tik informacija apie radionuklidų išmetimus į 

aplinkos orą dėl bendros IAE vykdomos veiklos, įskaitant eksploatavimo nutraukimo veiklą, naujų 

BEO eksploatavimą. 

Išmetimų kontrolę vykdo licencijuota (atestuota) IAE laboratorija pagal Radiologinio aplinkos 

monitoringo programą [2]. 

Didžiausios leistinos radionuklidų išmetimo vertės nustatytos Radionuklidų išmetimo plane [3], 

parengtame pagal BSR 1.9.1-2017 [4] reikalavimus. 

Radionuklidų išmetimo plane nustatyta išmetimų iš visų IAE šaltinių ribinė vertė, lygi 3,81E+13 

Bq/metus. Radionuklidai, sąlygojantys išmetimų aktyvumą, yra šie: kobaltas-60, stroncis-90, cezis-

137, tritis Н-3, radioanglis С-14. 

Lentelė 3.2-1 IAE išmetimų į aplinkos orą ribinis aktyvumas 

Nuklidas Ribinis aktyvumas, Bq/metus 

IRD 2,78E+13 

IR 2,90E+09 

H-3 1,01E+13 

C-14 1,42E+11 

Iš viso: 3,81E+13 

Žemiau pateiktoje lentelėje pateiktos 2019-2021 m. išmetimų vertės. Į pateiktus radioaktyviųjų 

medžiagų išmetimus į atmosferą (5.5.2-1 lentelė) yra įtraukti 101/1, 101/2, 150, 156, 158/2, 159, 

Landfill, 117/1, 117/2, 130/2, 02 (LPBKS), 01 KATSK (B34), KRAIK (B2) pastatų radioaktyviųjų 

medžiagų išmetimai. 

Lentelė 3.2-2 Faktinis radioaktyviųjų medžiagų išmetimų į aplinkos orą iš IAE BEO aktyvumas 

2019-2021 m. 

Pastatas 
Išmetimo aktyvumas, Bq/metus 

2019 2020 2021 

150 1,561E+08 1,378E+09 3,951E+09 

130 4,341E+05 1,843E+06 1,441E+06 

156 1,259E+04 0,000E+00 9,558E+02 

159 5,228E+04 0,000E+00 2,382E+03 

158/2 7,473E+03 0,000E+00 0,000E+00 

117/1 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 

117/2 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 
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* RA – tai ribinis išmetimo aktyvumas (3,81E+13 Bq/metus) 

3.2.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

Atsižvelgiant į nuo IAE eksploatavimo pradžios vykdomo aplinkos oro cheminio ir radiologinio 

monitoringo duomenis, IAE eksploatavimo nutraukimo darbai neturėjo ženklaus reikšmingo 

neigiamo poveikio aplinkos orui. PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie eksploatavimo 

nutraukimo projektų, dėl kurių anksčiau buvo atlikta PAV procedūra, poveikį aplinkos orui. Taip pat, 

esant prieinamai informacijai, bus atliktas planuojamų projektų, išvardintų šios Programos 1 skyriuje 

Bendrieji duomenys, poveikio aplinkos orui vertinimas. Šiems projektams bus atliktas konservatyvus 

išmetimų vertinimas, remiantis jau turima IAE įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo projektų 

įgyvendinimo patirtimi, išmetimų iš IAE šaltinių matavimų rezultatais. 

Poveikio aplinkos orui vertinimo metu pagal prieinamus duomenis bus atliktas tik labai preliminarus 

išmetimų vertinimas dėl reaktorių išmontavimo darbų (1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių šerdžių (R3 

zonos) išmontavimas (grafito klojiniai, reaktorių metalo konstrukcijos, konstrukcijų ir ertmių užpildai 

(smėlis, serpentinitas, vanduo) ir reaktorių atliekų saugyklos įrengimas), taikant analogijos metodą 

vertinant kitų sudėtingų IAE įrangos I ir D projektų poveikį, kadangi dar nėra parinkta šių darbų 

vykdymo koncepcija. Išsamus vertinimas bus atliekamas saugos pagrindimo metu, rengiant 

Technologinį projektą, kurių ekspertizę atliks nepriklausomi kvalifikuoti tarptautiniai ekspertai. 

Veiklos reguliuojančiosios institucijos, VATESI, AM ir kitos įgaliotos LR valstybės institucijos 

įvertins ir patvirtins parinktų sprendinių atitiktį pagal visoms taikomoms normoms ir taisyklėms. 

Išmetimai dėl pastatų griovimo PAV ataskaitoje nebus nagrinėjami. Reikalavimai griovimo darbams 

trumpai pateikti šios Programos 1.5 skyriuje. Pastatams griauti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka 

bus rengiami statybos projektai. Projektuose bus numatytas teršalų išmetimų į aplinkos orą ribojimas. 

3.2.3. Numatomo reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės 

PAV ataskaitoje bus aprašytos poveikio sumažinimo priemonės IAE eksploatavimo nutraukimo 

metu. 

3.2.4. Nuorodos 

1. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo programa 

A1.1/ED/B4/0001, 5 versija, 2004 m.; 

2. Radiologinio aplinkos monitoringo programa, DVSed-0410-3; 

3. Radionuklidų išmetimo iš IAE į aplinką planas, MtDPl-5(3.254); 

Pastatas 
Išmetimo aktyvumas, Bq/metus 

2019 2020 2021 

Landfill 8,520E+03 2,039E+04 4,118E+03 

101/1 5,514E+07 1,417E+07 2,029E+07 

101/2 5,279E+09 1,096E+11 2,306E+10 

B1 (LPBKS) 2,355E+07 8,478E+07 2,730E+08 

B2 (KRAIK) 1,179E+07 1,717E+07 2,198E+07 

B34 (KATSK) 4,363E+05 0,000E+00 3,519E+04 

Suma 5,527E+09 1,111E+11 2,732E+10 

% nuo RА* 0,01 0,29 0,07 
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4. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.1-2017. Radionuklidų išmetimo į aplinką iš 

branduolinės energetikos objektų normos ir reikalavimai radionuklidų išmetimo į aplinką 

planui (Žin., 2011, Nr. 118-5599, nauja redakcija TAR, 2017, Nr. 17207). 
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3.3. Dirvožemis 

3.3.1. Esama būklė 

Lietuvos higienos normoje HN 60:2015 [1] apibrėžta, kad dirvožemis – tai potencialiai derlingas 

viršutinis purusis žemės plutos sluoksnis, veikiant dirvodaros procesams, susidaręs iš dirvodarinės 

uolienos (kompleksiškai veikiant vandeniui, orui, gyviesiems organizmams). Dirvožemis ir 

požeminis vanduo – neatskiriami aplinkos komponentai, kadangi papildoma dirvožemio tarša 

pernešama į požeminį vandenį krituliais. 

IAE aikštelė yra dirbtinai pakeista, praeityje vykdant statybinę bei ūkinę veiklą, dirvožemio kaip tokio 

joje nėra. IAE aikštelė beveik visiškai yra užpilta piltiniu gruntu. Piltinį gruntą sudaro priemolis su 

žvirgždu ir žvyru, vietomis yra smėlis su organinėmis liekanomis. Sluoksnio storis yra apie 2 m [2, 

3]. 

Pagal IAE aplinkos radiologinio monitoringo programą IAE regione yra nuolat atliekami grunto 

bandinių radiologiniai tyrimai. Kaip matyti iš IAE regiono radiologinės stebėsenos rezultatų, pateiktų 

3.3-1 lentelėje, radionuklidų koncentracijos dirvožemyje pasikeitimas yra neženklus. Gamtinių 

radionuklidų K-40, Ra-226 ir Th-228 tyrimų rezultatai pateikiami palyginimui. Šie radionuklidai nėra 

išmetami į aplinką iš Ignalinos AE. 

Lentelė 3.3-1 Radionuklidų koncentracija Ignalinos AE regiono dirvožemyje [4] 

Metai 
Radionuklidų koncentracija dirvožemyje, Bq/kg 

Iš viso 

(be Ra, Th, K) 

Cs-137 Cs-134 Mn-54 Co-60 Sr-90 Ra-226 Th-228 K-40 Bq/kg Bq/m
2
 

2005 3,38 0 0 0 1,49 13,8 18,6 462 4,87 31,3 

2006 3,38 0 0 0,05 0 22,0 25,6 613 3,43 74,8 

2007 2,77 0 0 0 0 19,6 21,5 631 2,77 76,7 

2008 3,59 0 0 0 3,27 12,1 16,5 399 6,86 262 

2009 2,99 0 0 0 0,48 38,6 15,9 604 3,47 159 

2010 2,88 0 0,34 0 0 22,3 24,5 573 3,22 153 

2011 1,48 0 0,35 0 6,15 37,9 25,1 596 7,98 328 

2012 1,81 0 0,19 0 1,88 3,91 19,8 442 3,88 80,3 

2013 4,84 0 0,31 0 0,49 2,12 29,8 525 5,64 134 

2014 2,98 0 0,34 0 3,99 1,38 25,4 541 7,31 334 

2015 3,03 0 0 0 1,94 0,63 22,3 460 4,97 194 

2016 3,17 0 0 0 1,54 2,14 29,1 629 4,70 158 

2017 3,60 0 0 0 1,45 18,9 23,0 744 5,05 153 

2018 1,13 0 0 0 0,88 16,1 21,9 806 2,01 78,4 

2019 2,20 0 0 0 0 0 16,3 632 2,20 77,4 

2020 0,53 0 0 0 0 8,23 9,58 461 0,53 17,3 

2021 1,26 0 0 0 2,56 583 16,3 14,7 3,82 157 

3.3.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

Atsižvelgiant į IAE cheminio ir radiologinio monitoringo duomenis, jau atlikti IAE eksploatavimo 

nutraukimo darbai neturėjo reikšmingo neigiamo poveikio dirvožemiui, todėl PAV ataskaitoje 

poveikis dirvožemiui nebus išsamiai vertinamas.  
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Darbai bus atliekami taip, kad dirvožemis, esant normalioms eksploatavimo sąlygoms nebus 

teršiamas. Be to, numatoma atlikti IAE aikštelės rekultivavimo darbus, paruošiant reikiamą gruntą ir 

apsodinant teritoriją želdiniais. Tokiu būdu priartinant paviršinį dirvos sluoksnį prie natūralių 

gamtinių sąlygų. 

3.3.3. Numatomo reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės 

Dėl EN veiklos nenumatomas reikšmingas neigiamas poveikis dirvožemiui, todėl poveikio mažinimo 

priemonės nenumatomos.  

3.3.4. Nuorodos  

1. Lietuvos higienos norma HN 60:2015 „Pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės  

dirvožemyje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 8 d. 

įsakymu Nr. V-114 (Žin., 2004, Nr. 41-1357, nauja redakcija TAR, 2015, Nr. 21256); 

2. 151 ir 154 pastatų teritorijoje atliktų inžinerinių geologinių darbų ataskaita, Nr. 25090/DSP, 

1981; 

3. IAE pramoninėje aikštelėje atliktų inžinerinių geologinių darbų ataskaita, Nr. 26972/DSP, 

1982; 

4. 2021 metų IAE regiono ir Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos radiologinio 

monitoringo rezultatų ataskaita, 2022-03-30 Nr.At-1048(3.267E). 
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3.4. Žemės gelmės 

3.4.1. Esama būklė 

Šiame skyriuje nepateikiamas IAE aikštelės, kurioje vykdoma IAE eksploatavimo nutraukimo veikla, 

žemės gelmių aprašymas. Ši informacija pateikta jau pirminėje Ignalinos AE eksploatavimo 

nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo programoje [1] bei vėliau atliekant kitų IAE EN projektų 

PAV. 

3.4.2. Numatomas reikšmingas poveikis  

Įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų vykdymo metu neplanuojama vykdyti statybos darbų, 

išimti ir perkelti gruntą, todėl jokio radiologinio ar neradiologinio poveikio geologinei žemės 

struktūrai, įskaitant tarpvalstybinį, nenumatoma. 

Pastatams griauti bus parengti atskiri statybos projektai, numatytos priemonės, reikalingos užkirsti 

kelią bet kokiam poveikiui žemės gelmėms. 

Reikalavimai pastatų griovimui trumpai pateikti šios Programos 1.5 skyriuje. Pastatams griauti 

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka bus rengiami statybos projektai. Projektuose bus numatytos 

priemonės užkirsti kelią bet kokiam poveikiui žemės gelmėms. 

Kadangi planuojama ūkinė veikla poveikio žemės gelmėms neturės, PAV ataskaitoje poveikis šiam 

aplinkos elementui nebus išsamiai vertinamas.  

3.4.3. Numatomo reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės 

Kadangi planuojama ūkinė veikla poveikio žemės gelmėms neturės, poveikio mažinimo priemonės 

nenumatomos.  

3.4.4. Nuorodos 

1. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo programa 

A1.1/ED/B4/0001, 5 versija, 2004 m. 
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3.5. Biologinė įvairovė 

3.5.1. Esama būklė 

IAE regionas yra Aukštaitijos aukštumoje ir priskiriamas Baltijos aukštumos fiziniam-geografiniam 

regionui. Aukščiausias ir sausiausias regiono vietas dengia miškai. Reljefas kalvotas, gausu ežerų. 

IAE regionas priklauso taigos biomo mišriųjų miškų regionui.  

Biologinės įvairovės požiūriu IAE regione yra keletas labai svarbių ekologinių kompleksų: Drūkšių 

ežero, Smalvos ir Smalvykščio ežerų su aplinkinėmis naudmenomis, Antalieptės marios (ant 

Šventosios upės įrengta Antalieptės hidroelektrinės vandens saugykla), Pušnies pelkė ir kt. Tačiau 

IAE pramoninės aikštelės teritorijoje nenustatytos jokios pagal Lietuvos ir Europos teisės aktus 

saugomos floros ir faunos rūšys. 

Radionuklidų savitasis aktyvumas 2021 m. IAE regione paimtuose augmenijos, daržovių ir maisto 

produktų bandiniuose ir gyventojų apšvita dėl maisto produktų vartojimo yra apibendrinti 3.5-1 

lentelėje [1].  

IAE kilmės radionuklidų vartojamuose augalinės bei gyvulinės kilmės produktuose neaptikta. 

Išmatuotų produktų vartojimo metinė dozė, sąlygojama fono technogeninių radionuklidų aktyvumo, 

yra 22,6·10-4 mSv ir tai praktiškai atspindi ankstesnių metų rezultatus [1]. 

Lentelė 3.5-1 Radionuklidų koncentracija augmenijos, daržovių ir maisto produktų bandiniuose, 

paimtuose IAE regione 2021 m. 

Kontroliuojam

as objektas 

Suvartota 
per metus, 

kg 

Koncentracija, Bq/kg Gauta dozė 
(išskyrus K- 40), 

10
-4 mSv Cs-137 Mn-54 Co-60 Sr-90 K-40 

Žolė - 0,08 0 0 0,51 705 - 

Samanos - 13,1 0 0 - 175 - 

Grybai 3 40,5 0 0 <0,003 97,2 15,8 

Žuvis 18 1,30 0 0 0,06 130 3,34 

Pienas (Tilžė) 326 0 0 0 0,002 44,8 0,18 

Grūdinės kultūros  

(Tilžė)  

103 <0,3 <0,4 <0,4 0,06 145 1,73 

Bulvės (Tilžė) 81 <0,3 <0,3 <0,3 0,03 150 0,68 

Kopūstai (Tilžė) 102 <0,3 <0,4 <0,4 0,03 66,4 0,86 

Didžiausias Drūkšių ežero biotos apšvitos šaltinis yra gamtinis radionuklidas К-40, mažiausias - 

radionuklidai Co-60 ir Mn-54. 

Radionuklidų poveikio biotai tyrimo rezultatai turi svarbią reikšmę. Radiologinės situacijos atžvilgiu 

aplinkos apsaugos kokybės normatyvų laikomasi, jeigu užtikrinama gyventojų radiacinė sauga. Taip 

pat biologiniai organizmai, augalai ir gyvūnai, esant aplinkos radioaktyviajam užterštumui, gauna 

didesnių dozių nei žmogus. Be to, aplinkoje yra vietų, kuriose žmonės negyvena arba būna tik labai 

trumpą laiką, tuo tarpu ten esančios floros ir faunos rūšys yra nuolat veikiamos jonizuojančiosios 

spinduliuotės. Drūkšių ežero dugnas yra ta terpė, kurioje radionuklidai akumuliuojasi, ir todėl jis 

tampa svarbiu poveikio biotai šaltiniu. 

2012 metais Aplinkos apsaugos agentūros Radiologinis skyrius prie Lietuvos Respublikos aplinkos 
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ministerijos įvertino Drūkšių ežero ir Baltijos jūros radioaktyviojo užterštumo poveikį vandens 

ekologinių sistemų florai ir faunai. Šie du vandens telkiniai pasirinkti tyrimams, kadangi Lietuvos 

Respublikoje jie labiausiai užteršti radionuklidais (daugiausia 137Сs). Baltijos jūros tarša sąlygojama 

avarijos Černobylio AE 1986 m., o Drūkšių ežero tarša sąlygojama kaip avarijos Černobylio AE, taip 

ir Ignalinos AE išmetimų į vandens telkinį. Pagal šių vandens telkinių biotos apšvitos rezultatus [2] 

nustatyta, kad: 

• skaičiuojamoji dozės galia visų tiriamų organizmų atžvilgiu ženkliai mažesnė nei 

rekomenduojami vertinimo lygiai (10 μGy/val), todėl jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis 

biotai šiuo metu yra neženklus. Taip pat didžiausia apšvitos dozė tenka dumbliams, mažiausia 

- mailiui (žr. 4.5-1 pav. ir 4.5-2 pav.); 

• biotos apšvita dėl 137Сs, susidariusio atmosferoje įvykus avarijai Černobylio AE, yra didžiausia, 

palyginus su gamtinės kilmės radionuklidų poveikiu (4.5-1 pav.). 
 

 

Pav. 3.5-1 Dozės galia (μGy/val.) dėl įvairių radionuklidų [2] 

 

Pav. 3.5-2 Dozės galia (μGy/val.) dėl 137Сs [2] 

Pagal 2021 m. Radiacinės saugos centro vykdytų aplinkos komponentų Drūkšių ežero vandens, 

dugno nuosėdų bei biotos radiologinių tyrimų duomenis [3]: 
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• pastaruosius 15 metų 137Cs, 60Co aktyvumo koncentracija vandens ėminiuose yra mažesnė už 

minimalų detektuojamą aktyvumą. Didžiausia 90Sr aktyvumo koncentracija Drūkšių ežero 

vandenyje nustatyta 2014 m. ir yra lygi 13,64 Bq/m3. 2021 m. 90Sr vidutinė metinė aktyvumo 

koncentracija vandenyje lygi 3,12 Bq/m3, dugno nuosėdose – 1,0 Bq/kg; 

• 2021 m. 137Cs vidutinė metinė aktyvumo koncentracijos reikšmė lygi 103 Bq/kg ir sutampa su 

2020 m. registruota verte. Taip pat matoma aiški šio radionuklido mažėjimo Drūkšių ežero 

dugno nuosėdose pastaruosius dešimt metų tendencija. 60Co aktyvumo koncentracija dugno 

nuosėdose 2021 m. yra mažesnė už aptikimo ribą. Taip pat stebima šio radionuklido mažėjimo 

dugno nuosėdose tendencija; 

• kaip ir dugno nuosėdose, taip ir augaluose 137Cs aktyvumo koncentracija pastarąjį dešimtmetį 

laipsniškai mažėja. 2021 m. jo aktyvumo koncentracija buvo 0,92 Bq/kg. 90Sr aktyvumo 

koncentracija Drūkšių ežero augaluose 2021 m. buvo lygi 1,57 Bq/kg; 

• žuvies užterštumas 90Sr ir 137Cs buvo nežymus. Tirtų radionuklidų aktyvumo koncentracijos 

ėminiuose, paimtuose galimoje Ignalinos AE įtakos regione, nesiskyrė nuo aktyvumo 

koncentracijų, nustatytų ėminiuose iš kitų Lietuvos vietų. Pastaraisiais metais aktyvumo 

koncentracijos daugelyje ėminių yra mažesnės nei 0,1 Bq/kg. 

 

Pav. 3.5-3 Vidutinės metinės 90Sr (viršuje) ir 137Cs (apačioje) aktyvumo koncentracijos 

vertės žuvies mėginiuose, Bq/kg, 1976-2021 m. [3] 
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3.5.2. „NATURA 2000“ tinklas ir kitos saugomos teritorijos  

Europos ekologinis tinklas „NATURA 2000“ yra Europos Bendrijos saugomų teritorijų, nustatytų 

įgyvendinant Europos Bendrijos direktyvas 79/409/EEB ir 92/43/EEB [4, 5], tinklas. 

ES Tarybos direktyvoje 79/409/EEC dėl laukinių paukščių apsaugos, priimtoje 1979 m. balandžio 2 

d., (toliau – Paukščių direktyva) buvo numatytas ypač saugomų teritorijų įsteigimas. Įgyvendinant 

1992 m. gegužės 21 d. ES Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 

floros apsaugos (toliau – Buveinių direktyva), buvo nuspręsta įrengti specialias teritorijas arealui 

išsaugoti. 

Potencialūs ,,NATURA 2000“ tinklo objektai yra tos teritorijos, kurios atitinka specialių teritorijų 

pasirinkimo nustatytus kriterijus arealui išsaugoti ir kurios yra įtrauktos į aplinkos ministro [6] 

patvirtintą sąrašą, taip pat teritorijos, kurios pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą 

[7] yra saugomos, siekiant suteikti joms „ypač saugomų teritorijų“ statusą. Didelė Drūkšių ežero dalis 

ir kelios su juo susijusios teritorijos (Smalvos hidrografinės saugomos teritorijos dalis ir dvi teritorijos 

palei Drūkšos upę) paskelbtos bendrijos svarbos teritorijos (žr. 3.5-4. pav.).  

 

Pav. 3.5-4 „NATURA 2000“ tinklo teritorijos, esančios prie IAE  

1 – Drūkšių ežeras; 2 – Smalvos hidrografinis draustinis; 3 – Smalvos kraštovaizdžio draustinis; 4 – Gražutės 

regioninis parkas; 5 – Dysnų ir Dysnykščio ežerai; 6 – Pušnies telmologinis draustinis. A – IAE pramoninė 

aikštelė 

Arčiausiai Ignalinos AE išsidėsčiusios šios saugomos teritorijos:  

• 4,5 km į šiaurės vakarus – Smalvos hidrografinis draustinis; 

• 9,5 km į vakarus – Smalvos kraštovaizdžio draustinis; 

• 12,5 km į pietus – Pušnies telmologinis draustinis; 

• 12,5 km į vakarus – Gražutės regioninis parkas. 
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Smalvos hidrografinis draustinis - tai 538 ha teritorija. Šis draustinis buvo įkurtas 1988 m. vasario 29 

d. Jo įkūrimo tikslas – išsaugoti Smalvos upelį (vidutinio vingiuotumo, plokščios aliuvinės vagos). 

Smalvos kraštovaizdžio draustinis - tai 2202 ha teritorija. Šis draustinis buvo įkurtas, siekiant 

išsaugoti Aukštaitijos aukštumos su daugeliu ežerų, įskaitant Smalvos ir Smalvykščio ežerus, 

kraštovaizdžio charakteristikas. 

Drūkšių ežero teritorija, įtraukta į „NATURA 2000“ tinklą, užima 3612 ha, įvairių arealų aprašymas 

pateiktas 3.5-2 lentelėje. 

Lentelė 3.5-2 Arealai „NATURA 2000“ tinklo Drūkšių ežero teritorijoje 

 

Kodas 
 

Augalinė danga Plotas, ha % 

2.1.1. Nedrėkinama dirbama žemė 10,87 0,30 

2.4.2. Kompleksiniai žemdirbystės plotai 7,75 0,21 

2.4.3. Dirbamos žemės plotai su natūralios augalijos 

intarpais 
26,79 0,74 

3.1.1. Lapuočių miškai 17,92 0,50 

3.1.3. Mišrieji miškai 34,68 0,96 

3.2.4. Pereinamosios miškų stadijos ir krūmynai 69,02 1,91 

4.1.1. Kontinentinės pelkės 4,63 0,13 

5.1.2. Vandens telkiniai  3440,66 95,24 

Ornitologinės reikšmės rūšys, esančios į „NATURA 2000“ tinklą įtrauktoje Drūkšių ežero 

teritorijoje: 

• rūšys, kurioms taikomos Direktyvos: Botaurus stellaris (didysis baublys); 

• europinės svarbos rūšys [3]: Gavia arctica (juodakaklis naras), Circus aeruginosus (pelkių 

lingė), Porzana porzana (švygžda), Porzana parva (plovinė vištelė), Chlidonias niger (juodoji 

žuvėdra), Luscinia svecica (mėlyngurklė); 

• nacionalinės svarbos rūšys: 18 perinčių paukščių rūšių; Phalacrocorax carbo (didysis 

kormoranas). 

3.5.3. Numatomas reikšmingas poveikis 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma IAE pramoninės aikštelės teritorijoje, kurioje nenustatytos 

jokios pagal atitinkamus Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktus saugomos floros ir faunos rūšys.  

Planuojama ūkinė veikla neturės šiluminio poveikio Drūkšių ežerui, dėl jos nepadaugės buitinių ir 

paviršinių nuotekų, taigi projektų vykdymas neturės poveikio biologinei įvairovei už IAE pramoninės 

aikštelės ribų.  

IAE EN darbai nepakenks floros ir faunos arealui, taip pat toms augalų ir gyvūnų rūšims, kurioms 

buvo įrengtos saugomos teritorijos. 

Griaunant pastatus, galimas triukšmo ir dulkių kiekio padidėjimas. Tačiau šis poveikis bus ribotas 

laiko atžvilgiu ir todėl neturės poveikio biologinei įvairovei. 
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Kadangi planuojama ūkinė veikla poveikio biologinei įvairovei neturės, PAV ataskaitoje poveikis 

šiam aplinkos elementui nebus išsamiai vertinamas.  

3.5.4. Numatomo reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės 

Netiesioginio poveikio mažinimo priemonės - tai esamų teršalų valymo sistemų naudojimas, atliekų, 

susidarančių planuojamos ūkinės veiklos metu, izoliavimas.  

Rengiant naujus EN projektus, bus taikomos būtinos apsaugos priemonės. 

Kadangi planuojama ūkinė veikla poveikio biologinei įvairovei neturės, poveikio mažinimo 

priemonės nenumatomos.  

3.5.5. Nuorodos 

1. 2021 m. IAE regiono ir Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos radiologinio 

monitoringo rezultatų ataskaita, 2020-03-30 Nr.At-1048(3.267E). 

2. B. Vilimaitė-Šilobritienė, R. Morkūnienė. Radiologinės taršos poveikio vandens telkinių 

florai ir faunai vertinimas. 

3. Valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo 2021 m. ataskaita, Radiacinės saugos centras, 

2022. 

4. Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the Conservation of Wild Birds. Official 

Journal, L 103, 25/04/1979. 

5. Council Directive 92/43/EEB of 21 May 1992 on the Conservation of Natural Habitats and 

of Wild Fauna and Flora. Official Journal, L 206, 22/07/1992. 

6. Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, 

sąrašas, skirtas pateikti Europos Komisijai, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 (Žin., 2009, Nr. 51-2039, su 

pakeitimais). 

7. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas Nr. IX-628 (Žin., 2001, Nr. 108-3902, 

su pakeitimais). 
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3.6. Kraštovaizdis 

3.6.1. Esama būklė 

Dabartinis kraštovaizdis aplink IAE su elektros energijos gamybos statiniais, papildomais 

kompleksais, panaudoto branduolinio kuro saugojimo kompleksu, nuotekų valymo statinių 

kompleksu ir Visagino miesto šildymo sistemos vamzdynais yra charakterizuojamas kaip pramoninis. 

Labiausiai išsiskirianti IAE dalis – ventiliacijos vamzdžiai. 

Kraštovaizdį aplink atominę elektrinę daugiausia sudaro miškai ir pelkės. Drūkšių ežeras yra 

pagrindinis natūralaus kraštovaizdžio elementas.  

Poilsio zonos palei Drūkšių ežerą, už esamos Ignalinos AE SAZ ribų, yra labai gražios ir reikšmingos 

poilsiui ir žvejybai. Drūkšių ežero baseino kraštovaizdį charakterizuoja reljefas, susiformavęs 

ledynmečio laikotarpiu, jam būdingi vaizdingi kalvagūbriai, tarpukalnės, ežerai ir lygumos, taip pat 

pušynai bei didžiulės vandeningos pievos. 

Vertingiausios kraštovaizdžio teritorijos, tokios kaip Gražutės regioninis parkas, Smalvos 

hidrografinis draustinis, Smalvos kraštovaizdžio draustinis, Pušnies saugoma teritorija ir Tilžės 

saugoma teritorija, kuri yra geomorfologinis draustinis, yra 10 km ir didesniu atstumu aplink IAE 

teritoriją. 

Gražutės regioninio parko, užimančio 29471 ha, paskirtis yra apsaugoti Šventosios upės baseino 

kraštovaizdį su jos ežerais, miškais, natūralia ekosistema, taip pat kultūrinio paveldo vertybes, 

prižiūrint ir racionaliai jas naudojant. Parke dominuoja pušynai (72 %) ir beržynai (17 %).  

Smalvos hidrografinis draustinis taip pat yra kraštovaizdžio atžvilgiu vertingas dėl kalvoto reljefo ir 

ypatingų ekologinių savybių. 

Gyvenamosios vietovės - tai nedideli kaimai su tradiciniais namais. Jie išsidėstę už esamos IAE 

sanitarinės apsaugos zonos, toliau nei 3 km spinduliu. 

3.6.2. Numatomas reikšmingas poveikis  

IAE aikštelėje liks tik tie BEO, kurie bus ir toliau eksploatuojami po EN etapo užbaigimo (žr. 1.7 

poskyrį).  

IAE aikštelėje esančių pastatų ir statinių griovimo darbai leis pasiekti Galutiniame IAE 

eksploatavimo nutraukimo plane [1] nustatytą planuojamą siektiną IAE ir jos aikštelės būklę - išvalyti 

ir perduoti nekontroliuojamam naudojimui kuo didesnę Ignalinos AE teritorijos dalį (suteikti tai daliai 

„žaliosios aikštelės“ statusą ), kadangi ir pilnai užbaigus IAE EN programą visa IAE aikštelė negalės 

būti paversta „žaliąja“ aikštele, nes jos teritorijoje dar ilgai lieka eksploatuojami 3 atskiri BEO. 

Siektina IAE aikštelės būklė parodyta šios Programos 1.6-1 pav.  

Kadangi planuojamos ūkinės veiklos poveikis kraštovaizdžiui nenumatomas, PAV ataskaitoje šis 

poveikis nebus išsamiai vertinamas.  

3.6.3. Numatomo reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo priemonės 

Poveikio kraštovaizdžiui mažinimo priemonės neplanuojamos. 

3.6.4. Nuorodos  

1. Galutinis Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planas, nauja redakcija, patvirtinta 2020-08-

11 LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-248, ArchPD-2241-77758v1. 
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3.7. Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės 

3.7.1. Esama būklė 

Netoli IAE aikštelės pagal [1] yra šie kultūros paveldo objektai (žr. 3.7-1 pav.): 

• Čeberakų, Pasamanės piliakalnis (vadinamas Bažnyčiakalniu) (unikalus kodas (u. k.) 

17156). Statusas - valstybės saugomas. Teritorijos plotas - 52090 kv. m. Vertingos savybės - 

kraštovaizdžio, mitologinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), archeologinis (lemiantis 

reikšmingumą). 

• Petriškės senovės gyvenvietė (u. k. 31087). Statusas – įrašytas į registrą. Teritorijos plotas - 

8000 kv. m. Vertingos savybės - archeologinis (lemiantis reikšmingumą). 

• Petriškės senovės gyvenvietė II (u. k. 31088). Statusas – įrašytas į registrą. Teritorijos plotas - 

3100 kv. m. Vertingos savybės - archeologinis (lemiantis reikšmingumą). 

• Petriškės senovės gyvenvietė III (u. k. 34726). Statusas – įrašytas į registrą. Teritorijos plotas 

- 16750 kv. m. Vertingos savybės -  archeologinis (lemiantis reikšmingumą). 

• Petriškės piliakalnis (u. k. 31089). Statusas – įrašytas į registrą. Teritorijos plotas - 4800 kv. 

m. Vertingųjų savybių pobūdis - archeologinis (lemiantis reikšmingumą). 

• Grikiniškės senovės gyvenvietė (u. k. 31084). Statusas – įrašytas į registrą. Teritorijos plotas - 

30800 kv. m. Vertingos savybės - archeologinis (lemiantis reikšmingumą). 

• Grikiniškės senovės gyvenvietė II (u. k. 31085). Statusas –įrašytas į registrą. Teritorijos 

plotas - 49500 kv. m. Vertingos savybės - archeologinis (lemiantis reikšmingumą). 

• Grikiniškės senovės gyvenvietė III (u. k. 31086). Statusas –įrašytas į registrą. Teritorijos 

plotas - 18200 kv. m. Vertingos savybės - archeologinis (lemiantis reikšmingumą). 

• Lapušiškės kalnas (u. k. 21514). Statusas - valstybės saugomas. Teritorijos plotas - 11953 kv. 

m. Vertingos savybės - kraštovaizdžio, mitologinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus). 

• Lapušiškės, Sausalio pilkapynas, vadinamas Žuvėdų kapais (u. k. 13006). Statusas - 

valstybės saugomas. Teritorijos plotas - 7432 kv.m. Vertingos savybės - archeologinis 

(lemiantis reikšmingumą). 

• Stabatiškės dvarvietė (u. k. 31275). Statusas - kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta. 

Teritorijos plotas - 14700 kv. m. Vertingos savybės - archeologinis (lemiantis reikšmingumą). 
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Pav. 3.7-1 Kultūros paveldo objektai, esantys šalia IAE aikštelės 

А – IAE aikštelė; 1 – Petriškės senovės gyvenvietė I; 2 – Petriškės piliakalnis; 3 - Petriškės senovės gyvenvietė 

II; 4 – Grikiniškės senovės gyvenvietė III; 5 – Grikiniškės senovės gyvenvietė II; 6 – Grikiniškės senovės 

gyvenvietė I; 7 – Stabatiškės dvarvietė 

Kultūros paveldo vietovė, esanti nedideliu atstumu nuo IAE, yra Stabatiškės dvarvietė (kaimavietė), 

kurios teritorijoje aptikti dviejų laikotarpių (XV a. antrosios pusės – XVI a. ir XVIII a. – XX a. 

antrosios pusės) kultūriniai sluoksniai. Stabatiškės dvarvietė (kaimavietė) yra 1,68 km į pietus nuo 

Drūkšių ežero, 1 km į pietryčius nuo IAE aikštelės ir 7,3 km nuo Visagino, 4 km nuo Lietuvos-

Baltarusijos sienos ir 9 km nuo Lietuvos-Latvijos sienos. Vietovė buvo atrasta 2006 m., atliekant 

alternatyvinių teritorijų, pasirinktų kietųjų atliekų tvarkymo kompleksui, žvalgomuosius 

archeologinius tyrinėjimus. 2012 m. pagal [2] Stabatiškės dvarvietei kultūros paveldo objekto 

apsauga panaikinta [2], kadangi dvarvietė šiuo metu neatitinka archeologiniams objektams keliamų 

amžiaus cenzo reikalavimų.  

Kiti kultūros paveldui svarbūs objektai yra nutolę nuo IAE. 

3.7.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma IAE pramoninės aikštelės ribose ir identifikuotiems kultūros 

paveldo objektams bei zonoms poveikio neturės. 

Kadangi planuojama ūkinė veikla poveikio kultūros paveldo vertybėms neturės, PAV ataskaitoje 

poveikis šiam aplinkos elementui nebus išsamiai vertinamas.  

3.7.3. Numatomo reikšmingo poveikio sumažinimo priemonės 

Kadangi planuojama ūkinė veikla poveikio regiono kultūros paveldui neturės, poveikio mažinimo 

priemonės nenumatomos.  
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3.7.4. Nuorodos 

1. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Kultūros vertybių registras: 

http://kvr.kpd.lt/heritage; 

2. 2012-09-11 Kultūros paveldo departamento ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo 

vertinimo tarybos aktas Nr. VT4-01 „Dėl teisinės apsaugos panaikinimo“. 

http://kvr.kpd.lt/heritage
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3.8. Socialinė ir ekonominė aplinka 

3.8.1. Esama būklė 

3.8.1.1. Gyventojai ir demografiniai procesai   

Siekiant apibūdinti IAE regiono demografinius procesus, pasirinkti šie demografiniai rodikliai: 

• vidutinis gyventojų skaičius, migracija; 

• gimstamumo rodiklis; 

• mirtingumo rodiklis; 

• natūralaus gyventojų prieaugio rodiklis. 

Remiantis 2021 m. duomenimis, bendrasis IAE regiono, kurį sudaro Visagino savivaldybė (58 km2), 

Ignalinos rajonas (1447 km2) ir Zarasų rajonas (1334 km2), gyventojų skaičius siekė 46 417 (Visagine 

– 17 994, Ignalinos ir Zarasų rajonuose – atitinkamai ir 13 981 ir 14 442). Nors IAE regionas sudaro 

4,3 % šalies teritorijos, tačiau jo gyventojai sudaro apie 1,7 % šalies gyventojų. Taigi IAE regionas 

priskiriamas prie regionų su nedideliu gyventojų skaičiumi bei vienu iš mažiausių gyventojų tankiu 

visoje Lietuvoje (10,4 žm./km2, Ignalinos ir Zarasų savivaldybėse), išskyrus Visagino miestą, kur 

gyventojų tankis siekia 312,7 žm./km2 ir ženkliai viršija šalies vidurkį, lygų 42,8 žm./km2. 

Pastaraisiais metais IAE regiono gyventojų skaičius kasmet mažėja. Nuo 2008 m. iki 2021 m. bendras 

regiono gyventojų skaičius sumažėjo ~ 32,6% (nuo 68,8 iki ~46,4 tūkst. gyventojų) (žr. 3.8-1 pav.). 

Metinis regiono gyventojų skaičiaus sumažėjimas sudaro apie 1,3÷1,6 %.  

 

Pav. 3.8-1 Gyventojų skaičiaus kaita IAE regione 2008 – 2021 m. pradžioje [1] 

Gyventojų skaičiaus mažėjimą regione iš dalies nulemia gyventojų migracija. Metinė neto migracija 

visame IAE regione ir toliau išlieka neigiama: 2001÷2009 m. buvo apie 0,5-0,7 %, 2010 m. – 2,6 %, 

2011÷2021 m. – 0,4÷0,5 %, nuo regiono gyventojų skaičiaus. 

Išvykimas iš Visagino padidėjo 1998-2002 m. Šiuo laikotarpiu metinis vidinės ir tarptautinės 

migracijos balansas siekė 1,4÷3,7 %. Visagino m. savivaldybėje vidinės ir tarptautinės migracijos 
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balansas 2001 m. buvo 2,5 %, 2002 m. – 1,5 %, vėliau atskirais 2003÷2009 m. laikotarpio metais 

neigiamas balansas šiek tiek sumažėjo ir buvo 0,1÷0,8 % nuo bendro gyventojų skaičiaus.  

2010 m. išvykimas iš Visagino m. ženkliai padidėjo, vidinės ir tarptautinės migracijos balansas buvo 

apie 4,4 %, 2011 m. jis siekė 3,8 %, ir palaipsniui nuo 2012 m. iki 2014 m. vis mažėjo, atitinkamai 

nuo 2,9 % iki 2,2%. Tačiau jau nuo 2015 m. jis vėl kilo ir 2016 m. sudarė 2,7%, 2018 m. jis tesiekė 

0,9 %, o 2019 m. sudarė tik 0,4 %. 2021 m. bendrasis neto tarptautinės migracijos rodiklis 1000 gyv. 

yra 3. Tai rodo ženklų migracijos mastų mažėjimą pastaraisiais metais Visagine.  

Natūrali gyventojų skaičiaus kaita IAE regione taip pat yra neigiama (mirtingumas viršija 

gimstamumą) ir 2021 metais sudaro apie 0,97 % nuo regiono gyventojų skaičiaus. Nors Visagino 

savivaldybėje šio rodiklio reikšmė iki 2008 m. buvo teigiama ir tik pastaraisiais metais tapo neigiama 

bei turi tendenciją didėti. Demografinės senatvės koeficientas, t. y. pagyvenusių gyventojų (65 metų 

ir vyresnio amžiaus) skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus, regione taip pat didėja, 

įskaitant ir Visaginą, tačiau Visagine šis rodiklis (182) yra ženkliai mažesnis nei kituose regiono 

miestuose, kuriuose jis yra vienas iš didžiausių lyginant su kitomis Lietuvos apskritimis (atitinkamai 

269) [1]. Tai rodo bendrą IAE regiono gyventojų senėjimo tendenciją, nors darbingo amžiaus 

gyventojų skaičius vis dar ženkliai viršija pensinio amžiaus gyventojų skaičių. 

 

Pav. 3.8-2 Išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas 2021 m. IAE regione, asmenys2 [1] 

Pagrindiniai regiono ir bendrai Lietuvos demografiniai rodikliai apibendrinti 3.8-1 lentelėje.  

Lentelė 3.8-1 IAE regiono ir bendrai Lietuvos demografiniai rodikliai 2021 metais (Statistikos 

departamentas prie LR Vyriausybės, http://osp.stat.gov.lt) 

 
2 Išlaikomo amžiaus vaikų koeficientas – vaikų iki 15 metų amžiaus skaičius, tenkantis šimtui 15–64 metų 

amžiaus gyventojų. Išlaikomo amžiaus pagyvenusių žmonių koeficientas – pagyvenusių (65 metų ir vyresnio 

amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui 15–64 metų amžiaus gyventojų. 

Rodiklis 
Ignalinos r. 

savivaldybė 
Zarasų r. 

savivaldybė 
Visagino 

savivaldybė 

IAE 

regionas 

(vidurkis) 

 

Lietuva  

Gyventojai (0–14 metų 

amžiaus) dalis, %  
10,9 12,4 15,4 12,9 15,1 
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Kaip matyti iš lentelės pagal amžiaus struktūrą didžiausią gyventojų dalį sudaro darbingo amžiaus 

gyventojai 16–64 metų amžiaus Visagino sav. – 62,6 %, Lietuvos Respublikoje – 65,0 %. Pagal 

gimstamumo rodiklius 1000 gyventojų, Visagino sav. rodiklis beveik siekia Lietuvos vidurkį, 8,5 ir 

9,0, atitinkamai. Mirtingumo1000 gyventojų rodiklis Visagino sav. vėlgi beveik lygus Lietuvos 

vidurkiui, 15,7 ir 15,6, atitinkamai. Nors bendrai regione šis rodiklis ženkliai viršija Lietuvos vidurkį. 

Tokią situaciją galima paaiškinti ženkliai didesniu nei Lietuvos ir, dalinai, Visagino sav. 65 metų ir 

vyresnių gyventojų skaičiumi, Ignalinoje – 28,5 ir Zarasuose – 25,7, Visagine - 22, o Lietuvoje – 

19,9. Demografinės senatvės koeficiento rodikliu vėlgi išsiskiria Ignalina ir Zarasai, 261 ir 207, 

atitinkamai, tuo tarpu kai bendrai Lietuvoje šis rodiklis yra 132, o Visagine jis neženkliai didesnis – 

143, bet ir ženkliai skiriasi nuo kitų IAE regiono miestų. 

3.8.1.2. Ūkinė veikla 

Ekonominiu požiūriu IAE regionas yra menkai išvystytas Lietuvos regionas (išskyrus Visagino m.). 

Regione vyrauja mažai intensyvus žemės ūkis ir miškininkystė (pavyzdžiui, gyvulininkystės 

intensyvumas yra apytiksliai 1,4 karto mažesnis nei Lietuvos vidurkis). Regione nerastos jokios 

svarbios mineralinės medžiagos (išskyrus kvarcinį smėlį). Mažmeninės prekybos apyvarta 1,5 karto, 

o paslaugų apimtis daugiau nei 2,5 karto mažesnė už šalies vidurkį. Be to, aplink IAE 3 km spinduliu 

yra nustatyta sanitarinė apsaugos zona, kurioje ūkinė veikla, nesusijusi su IAE eksploatavimu bei 

eksploatavimo nutraukimu, yra ribojama.  

Tiesioginės užsienio investicijos 2020 m. pabaigai Visagino sav. sudarė 10,35 mln. EUR, Zarasų sav. 

– 2,73 mln. EUR, Ignalinos sav. – 6,53 mln. EUR. 

Rodiklis 
Ignalinos r. 

savivaldybė 

Zarasų r. 

savivaldybė 

Visagino 

savivaldybė 

IAE 
regionas 

(vidurkis) 

 

Lietuva  

Darbingo amžiaus gyventojų 

dalis, %  
60,6 61,9 62,6 61,7 65,0 

65 metų amžiaus ir vyresnių 
gyventojų dalis, % 

28,5 25,7 22 25,4 19,9 

Vyrų dalis, % 47,6 46,9 46,3 46,9 47 

Moterų dalis, % 52,4 53,1 53,7 53,1 53 

Moterų skaičius, tenkantis 1 
tūkst. vyrų, asmenys 

1100 1132 1158 1130 1128 

Neto migracija, asmenys -2 -12 33 15,7 19653 

Gimusiųjų skaičius 72 87 129 96 24606 

Gimstamumas 1000 

gyventojų 
5,3 8,2 8,5 7,3 9,0 

Mirusiųjų skaičius 377 395 374 382 47746 

Mirtingumas1000 gyventojų 24,4 23,6 15,7 21,2 15,6 

Natūralus gyventojų 

prieaugis 1000 gyventojų 
-19,0 -15,4 -7,2 -13,9 -6,6 

Natūrali gyventojų kaita, 

asmenys 
-303 -311 -240 -284,7 23344 

Demografinės senatvės 
koeficientas, asmenys 

261 207 143 203,7 132 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA 
IGNALINOS AE EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS 

79 lapas iš 108 

3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS NUMATOMAS REIKŠMINGAS 

POVEIKIS, NUMATOMO REIKŠMINGO NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI 

IŠVENGIMO, SUMAŽINIMO IR KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS 
3.8. SOCIALINĖ IR EKONOMINĖ APLINKA 

1 versija 

 

 

Veikiančių ūkio subjektų (įskaitant valstybės institucijas) IAE regione skaičius 2018 m. sudarė  1029, 

2019 m. – 1017, o 2020 m. – 1050, kas rodo neženklų šio sektoriaus skaičiaus augimą, tačiau visų 

veikiančių ūkio subjektų didžioji dalis (658) yra mažos ir vidutinės įmonės, turinčios  vidutiniškai 

apie 0÷4 bei 5÷9 darbuotojus. Savo metine apyvarta išsiskiria Visagino mieste  veikiančios įmonės, 

kurių metinė apyvarta siekia 181704 tūkst. EUR, tuo tarpu kai Ignalinos ir Zarasų įmonių vidurkis 

siekia apie 110028 tūkst. EUR. Tarp didžiųjų darbdavių be IAE Visagine veikia „Visagino linija“, 

kurioje dirba 800 darbuotojų „Intersurgical“, kurioje dirba 200 darbuotojų. 

2021 m. IAE regione gyventojų užimtumas (t. y. asmenų, dirbančių bet kokį darbą, ir gaunančių už 

jį darbo užmokestį pinigais ar natūra, arba turinčių pajamų ar pelno, skaičius) sudarė apie 19,1 tūkst. 

gyventojų. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis yra didesnis nei atitinkamas 

Lietuvos ir sudaro 17,7 %, tuo tarpu kai Lietuvos vidurkis yra 13 %, remiantis 2021 m. duomenimis 

[1] (žr. 3.8-3 pav.).  

 

Pav. 3.8-3 2017÷2021 m. registruotų bedarbių ir dirbančiųjų gyventojų santykis IAE regione ir 

bendrai Lietuvoje, % [1] 

Pagrindiniai regiono ūkinės veiklos bruožai: 

• Vyraujanti gyventojų veikla – didmeninė ir mažmeninė prekyba, transporto priemonių 

remontas ir statyba, informacija ir ryšiai, meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla bei 

kita aptarnavimo veikla; 

• Teritorijos panaudojimas – ekstensyvus žemės ūkis, miškininkystė,  kaimo  turizmas  ir 

ekologinis ūkis; 

• Prieš kelerius metus Visagino m. ūkinė veikla tapo įvairesnė, ypač padidėjo diversifikacija 

paslaugų ir pramonės sferoje; 

• IAE regione ir šalia jo išvystyta rekreacinė ir kurortinė veikla. 

3.8.1.3. Transportas 

Pagrindinis regiono kelias - Daugpilis–Zarasai–Ignalina–Švenčionys–Vilnius. Šis kelias jungia 

Ignalinos ir Zarasų miestus, iš jo taip pat yra išvažiavimas į Kauno–Sankt Peterburgo magistralę. 

Įvažiavimas į pagrindinį kelią iš IAE yra netoli Dūkšto. Kelio atkarpa nuo IAE iki Dūkšto yra 

maždaug 20 km ilgio. Pagrindinė geležinkelio magistralė Vilnius–Sankt Peterburgas praeina už  

9 km į vakarus nuo IAE. IAE yra prijungta prie geležinkelio per atšaką iš Dūkšto. Dūkšto geležinkelio 
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stotis naudojama krovinių gabenimui bei keleivių vežimui. 

IAE regiono automobilių kelių ir geležinkelio kelių tinklas parodytas 3.8- 4 pav.  

 

Pav. 3.8-4 IAE regiono automobilių kelių ir geležinkelio kelių tinklas 

Lietuvoje nustatytos 3 zonos, virš kurių skrydžiai yra draudžiami, ir viena iš jų yra 10 km skersmens 

teritorija virš IAE.  

3.8.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

Planuojama ūkinė veikla vykdoma IAE pramoninėje aikštelėje, pasitelkiant kvalifikuotus IAE 

darbuotojus. Įmonės personalo vykdoma planuojama ūkinė veikla turės teigiamo poveikio socialinei 

ir ekonominei aplinkai, užtikrinant IAE gyventojų užimtumą IAE regione. 

Įmonės pagrindinė veikla – IAE eksploatavimo nutraukimas ir jos radioaktyviųjų atliekų 

sutvarkymas, yra dotuojama, finansavimą per Ignalinos programą jai skiria Europos Sąjunga (86 %), 

taip pat finansuoja Lietuvos Respublikos biudžetas (14 %) [2]. 

2021 m. sausio 25 d. buvo priimtas ES Tarybos reglamentas 2021/101, kuriuo skiriamos lėšos IAE 

eksploatavimo nutraukimui 2021-2027 metų finansinės perspektyvos laikotarpiu.  

GENP suplanuota IAE eksploatavimo nutraukimo kaina yra 3,3 mlrd. eurų (įskaitant rizikas ir 

infliaciją, tačiau be fizinės ir gaisrinės apsaugos kaštų). 2000 – 2027 m. laikotarpiui Europos Komisija 

eksploatavimo nutraukimui įsipareigojo skirti 2 109 mln. eurų, o Lietuvos Respublika iki 2021 m. 

imtinai skyrė 218,3 mln. eurų. Lietuvos indėlio į eksploatavimo nutraukimą dalis nebus didinama ir 

išliks 14 proc. Siekiant toliau tęsti IAE eksploatavimo nutraukimą neatidėliotinojo išmontavimo būdu, 

svarbu užtikrinti šios veiklos finansavimą iki IAE eksploatavimo nutraukimo darbų pabaigos, kuris 

2028 – 2038 m. laikotarpiui turėtų sudaryti 753 mln. eurų bei prognozuojamas Lietuvos Respublikos 

įnašas 2022 – 2038 m. apie 247,4 mln. eurų. 
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Nuo 2020 metų Įmonės veiklos finansavimas papildytas Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis 

pagal programą „Aplinkosauga, energetika ir klimato kaita“ projekto „Radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“ vykdymui. Projektui įgyvendinti 

skiriama 3,5 mln. eurų. Projekto metu bus sukurti panaudoto branduolinio kuro ir kitų ilgaamžių 

radioaktyviųjų atliekų bei pramoninių sąlyginai nebekontroliuojamųjų atliekų galutinio sutvarkymo/ 

saugojimo koncepciniai sprendimai (parengtos ataskaitos, kurių rezultatų pagrindu planuojamas 

tolesnis giluminio atliekyno projekto įgyvendinimas). 

Labai svarbus veiksnys yra IAE „demografija“ – iki 2027 metų Įmonė tikėtina praras beveik pusę 

savo dabartinių darbuotojų. Su šių darbuotojų, kurių didžioji dalis susijusi su Įmone nuo jos gyvavimo 

pradžios, praradimu neišvengiamai bus prarasta dalis istorinės atminties ir žinių. IAE išmontavimas 

yra tokia užduotis, kurios sėkmingas ir savalaikis įgyvendinimas didele dalimi priklauso nuo esamų 

darbuotojų, o jų pakeitimo galimybės yra labai ribotos. 2021 m. pabaigoje Įmonėje dirbo ~1760 

darbuotojų, iš kurių ~200 jau sulaukę pensinio amžiaus. 2024 m. šio amžiaus sulauks beveik 500, o 

2027 m. – beveik 800 žmonių. Net ir priėmus prielaidą, kad dalis jų kažkuriam laikui liks dirbti 

Įmonėje ir toliau, vis vien dėl senėjimo Įmonė praras apie 1/3 savo darbuotojų. Su šių darbuotojų, 

kurių didžioji dalis susijusi su Įmone nuo jos gyvavimo pradžios, praradimu neišvengiamai bus 

prarasta dalis istorinės atminties ir žinių. IAE išmontavimo projektavimas yra tokia veikla, kur tos 

žinios ir ta istorinė atmintis yra labiausiai reikalingi. Siekiant kompensuoti į pensiją išeinančio 

personalo skaičių įmonėje vykdoma visa eilė priemonių, skatinančių jaunųjų specialistų bei naujų 

kompetencijų pritraukimą, taip pat esamo personalo perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas, 

stipraus ir geidžiamo darbdavio įvaizdžio formavimas, darbuotojų lojalumo ir ambasadorystės 

skatinimas bei auginimas,  

PAV ataskaitoje nenumatoma atlikti papildomus poveikio socialinei ekonominei aplinkai tyrimus.  

3.8.3. Numatomo reikšmingo poveikio sumažinimo priemonės 

Išskirtinės ir konkrečiai su šia planuojama ūkine veikla susijusios socialinei ir ekonominei aplinkai 

poveikio sumažinimo priemonės nenumatomos. EN įgyvendinimas neatidėliotinojo išmontavimo 

būdu, maksimaliai išnaudojant IAE esamus darbo jėgos išteklius ir kompetencijas yra vienas iš 

svarbių veiksnių, mažinančių poveikį IAE regiono socialinei ir ekonominei aplinkai. Be to, užbaigus 

IAE eksploatavimo nutraukimo darbus, IAE aikštelėje bus ir toliau eksploatuojami BEO, todėl šiuos 

BEO eksploatuojantis personalas ir toliau bus užimtas šioje veikloje. Kadangi daugelis branduolinių 

elektrinių pasaulyje jau pastatytos gana seniai ir su laiku daugelio jų eksploatavimas bus 

nutraukiamas, IAE jau yra sukaupusi ir ateityje, vykdydama reaktorių išmontavimą, įgis unikalią 

patirti, kurią galima pritaikyti kituose branduolines energetikos sektoriaus projektuose, ypač BEO 

eksploatavimo nutraukimo, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje, todėl užbaigus IAE EN darbus 

tam tikras kompetencijas turintis personalas galės teikti tokias paslaugas.  

3.8.4. Nuorodos 

1. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Rodiklių duomenų bazė: 

http://osp.stat.gov.lt.; 

2. 2022-2027 metų Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategija, DVSta-0102-

1V4. 

 

http://osp.stat.gov.lt/
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3.9. Visuomenės sveikata 

3.9.1. Esama būklė 

Gyventojų sergamumas – vienas iš svarbiausių sveikatos statistinių rodiklių. Sergamumas – tai per 

metus nustatytų naujų ligos (ūmių ir pirmą kartą gyvenime išaiškintų lėtinių ligų) atvejų skaičius. 

Ligotumas – tai bendras visų žinomų ligos atvejų skaičiaus ir gyventojų skaičiaus santykis tam tikru 

laiko momentu.  

Apibendrinta informacija apie Ignalinos AE regiono (Visagino miesto, Ignalinos ir Zarasų rajonų), 

Utenos apskrities bei visos Lietuvos gyventojų sveikatos rodiklius pateikta 3.9-1 lentelėje ir 3.9-1, 

3.9-2 paveiksluose.  

Lentelė 3.9-1 Ignalinos AE regiono gyventojų sveikatos rodikliai 2020 metais, palyginus su 

Utenos apskrities bei visos Lietuvos gyventojų sveikatos rodikliais (https://sveikstat.hi.lt/) 

Rodiklis Visaginas Ignalinos r. Zarasų r. 
Utenos 

apskr. 
Lietuva 

Sergančių asmenų skaičius 1000  

gyventojų 
919,32 804,89 792,181 781,12 822,2 

Ligotumas nervų sistemos ligomis, 
10 000 gyventojų 

896,1 1646,2 1239,1 1187,3 1322,2 

Ligotumas psichikos ligomis,  
10 000 gyventojų 

642,1 1556,6 1247,2 1169,81 1120,2 

Ligotumas kvėpavimo sistemos 

ligomis, 10 000 gyventojų 
3326,2 2149,0 2217,0 2162,4 2646,8 

Ligotumas kraujo ligomis skaičius, 

10 000 gyventojų 
296,9 336,1 291,7 287,9 314,8 

Ligotumas piktybiniais navikais, 

10 000 gyventojų 
277,1 534,9 858,7 651,5 616,9 

Mirtingumas nuo piktybinių 

navikų, 100 tūkst. gyventojų 
335,4 371,1 379,0 341,3 293,7 

Mirtingumas nuo kraujotakos 
sistemos ligų, 100 tūkst. gyventojų 

769,7 1358,4 1414,4 1214,7 820,8 

Mirtingumas, 100 tūkst. gyventojų 1566,9 2436,8 2355,0 2068,0 1558,1 

Kaip matyti iš lentelės pagrindinį poveikį sergamumo rodikliams turi didesnė vyresnio amžiaus 

gyventojų dalis (žr. 3.8.-1 lentelę) ir iš dalies blogesnis pirminės sveikatos priežiūros prieinamumas. 

Be to, bendruoju atveju galima teigti, kad kraujotakos sistemos ligų atsiradimą daugiausiai lemia 

tokie rizikos veiksniai kaip nesveika mityba ir nesveika gyvensena: padidėjęs arterinis kraujospūdis 

(hipertenzija), padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, rūkymas, piktnaudžiavimas alkoholiu, 

antsvoris, fizinės veiklos stoka. Bendrai sergamumo ir ligotumo rodikliai daugeliu atvejų Visagino 

sav. yra mažesni nei Lietuvoje, pav. ligotumas nervų sistemos, psichikos, kraujo ligomis, piktybiniais 

navikais ženkliai atsilieka nuo bendro IAE regiono ir Utenos apskrities. Tačiau ligotumas kvėpavimo 

sistemos ligomis Visagino sav. viršija Lietuvos vidurkį, 3326,2 ir 2646,8 atvejų, atitinkamai, įskaitant 

ir bendrus IAE regiono ir Utenos apskrities rodiklius. Mirštamumo rodikliai Visagino sav. nuo 

https://sveikstat.hi.lt/
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piktybinių navikų viršija Lietuvos vidurkį, bet yra mažesni nei likusioje IAE regiono ir Utenos 

apskrityje, bendrai. Tuo tarpu kai mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų yra mažesnis nei bendrai 

Lietuvos ir ženkliai mažesnis nei likusioje IAE regiono ir Utenos apskrityje, bendrai. 
 

 

Pav. 3.9-1 Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų Ignalinos, Zarasų bei Visagino sav., 

Utenos apskrityje ir visoje Lietuvoje 2019-2020 m. (https://stat.hi.lt/default.aspx?report_id=126) 

Mirtingumas 100 tūkst. gyventojų ir procentinė darbingo amžiaus gyventojų dalis Ignalinos, Zarasų 

rajonuose, Visagino m., Utenos apskrityje bei visoje Lietuvoje 2019÷2020 m. pateikti 3.9-2 bei 3.9-

3 pav. 

  

Pav. 3.9-2 Mirtingumas 100 tūkst. gyventojų Ignalinos, Zarasų bei Visagino sav., Utenos 

apskrityje ir Lietuvoje 2019÷2020 m. (https://stat.hi.lt/default.aspx?report_id=126) 
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Nors sergamumas 1000 gyventojų Visagino mieste (3.9-1 pav.) ir yra vienas iš didžiausių Lietuvoje, 

tačiau kaip matyti iš 3.9-2 pav., mirtingumas 100 tūkst. gyventojų Visagino mieste yra mažiausias 

regione ir tik labai nedidele dalimi viršija Lietuvos vidurkį, 1566,9 ir 1558,1, atitinkamai. 
 

 

Pav. 3.9-3 Darbingo amžiaus gyventojų dalis (%) Ignalinos, Zarasų bei Visagino sav., Utenos 

apskrityje bei Lietuvoje 2020 metais (https://osp.stat.gov.lt) 

Kaip matyti iš 3.9-3 pav., procentinė darbingo amžiaus gyventojų dalis Visagino mieste yra didžiausia 

regione ir artima procentinei darbingo amžiaus gyventojų daliai bendrai Lietuvoje, o procentinė 

darbingo amžiaus gyventojų dalis Ignalinos rajone yra viena mažesnių Lietuvoje. 

3.9.2. Numatomas reikšmingas poveikis personalo ir visuomenės sveikatai 

PAV ataskaitoje nebus nagrinėjamos jau užbaigtų projektų personalo profesinės rizikos. 

Profesinės rizikos veiksniai, potencialiai turintys įtakos darbuotojams, kurie vykdys darbus pagal 

būsimus eksploatavimo nutraukimo projektus, bus preliminariai įvertinti PAV ataskaitoje, taip pat 

bus išsamiai išnagrinėti technologinio projektavimo ir saugos pagrindimo etape. 

Lietuvos Respublikos higienos normoje HN 73:2018 [1] nustatytos šios darbuotojų apšvitos dozės 

ribos:  

• ribinė metinė efektinė dozė – 20 mSv. Išimtinėmis aplinkybėmis, suderinus su reguliuojančiąja 

institucija, leidžiama didesnė, iki 50 mSv per vienus metus, efektinė dozė su sąlyga, kad 

vidutinė metinė dozė per bet kuriuos penkerius metus iš eilės, įskaitant tuos metus, kai ribinė 

dozė buvo viršyta, neviršys 20 mSv.; 

• ribinė metinė lygiavertė dozė akies lęšiukui – 20 mSv. Ribinė metinė lygiavertė dozė gali siekti 

50 mSv su sąlyga, kad per bet kuriuos 5 metus iš eilės neviršys 100 mSv; 

• lygiavertė metinė dozė odai, galūnėms (plaštakoms ir pėdoms) – 500 mSv. Ši riba taikoma 

dozei, tenkančiai vidutiniškai 1 cm2 odos ploto, gaunančio ribinę apšvitą. 

Ignalinos AE nuolat vykdoma veikla, susijusi su radiacine sauga, siekiant įmonės darbuotojų ir 

gyventojų apšvitos dozes palaikyti protingai pasiekiamame minimaliame lygyje. 

Pagal IAE radiacinės saugos procedūras numatyti papildomi reikalavimai darbų vykdymo 

organizavimui ir kontrolei, atsižvelgiant į ALARA principą. Šiuo tikslu taikomi paros apšvitos dozės 
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apribojimai – 0,2 mSv ir metinės apšvitos dozės apribojimai – 18 mSv. Darbuotojams, išimtinėmis 

aplinkybėmis, suderinus su reguliuojančiąja institucija, leidžiama didesnė, iki 50 mSv per vienus 

metus, efektinė dozė su sąlyga, kad vidutinė metinė dozė per bet kuriuos penkerius metus iš eilės, 

įskaitant tuos metus, kai ribinė dozė buvo viršyta, neviršys 20 mSv. 

Padidinti planuojamą darbuotojų apšvitą gali būti leista tik tuo atveju, jeigu nėra galimybės imtis 

priemonių, užkertančių kelią nustatytų dozių ribų viršijimui, ir tai gali būti pateisinta tik būtinybe: 

• gelbėti žmonių gyvybę arba išvengti sunkių traumų; 

• išvengti didelių kolektyvinės žmonių apšvitos dozių; 

• išvengti avarijos plitimo ir sunkių jos padarinių. 

Numatoma padidinta darbuotojų apšvita ribojama daugeliu sąlygų, konkrečiai:  

• atskirais atvejais vieną kartą per kalendorinius metus ribinę dozę leidžiama padidinti iki  

50 mSv, jeigu efektinė dozė per penkerių metų laikotarpį neviršys 100 mSv; 

• ribinę dozę leidžiama padidinti iki 500 mSv, jeigu gelbėjama žmonių gyvybė3.  

Pagal HN 73:2018 [1] reikalavimus, reprezentantų apribotoji metinė efektinė dozė, taikoma 

projektuojant, eksploatuojant (normalaus eksploatavimo ir tikėtinų eksploatavimo įvykių metu) ir 

nutraukiant BEO eksploatavimą, yra 0,2 mSv. Jeigu radionuklidai į aplinką patenka skirtingais būdais 

(į aplinkos orą ir vandenį) ir jų poveikį patiria tie patys arba skirtingi reprezentantai, kiekvienam 

radionuklidų srautui apribotoji dozė turi būti paskirstyta taip, kad apribotoji dozė veikiamiems 

reprezentantams nebūtų viršyta. 

Radionuklidų išmetimo iš Ignalinos AE į aplinką plane [2] nustatytas apibendrintas reprezentantas: 

žvejys-ūkininkas-sodininkas, gyvenantis ir vykdantis veiklą prie IAE SAZ ribų. Pagal reprezentantų 

apšvitos dozių analizės rezultatus, pateiktus Radionuklidų išmetimo iš Ignalinos AE į aplinką plane 

[2], nustatyta, kad apribotoji metinė efektinė dozė, nustatyta HN 73:2018 normose [1], gali būti 

padalinta į dvi lygias dalis: apšvitos dozė dėl išmetimų į aplinkos orą – 0,1 mSv per metus, apšvitos 

dozė dėl išleidimų į vandenį – 0,1 mSv per metus. 

3.9-2 lentelėje pateikta informacija apie reprezentanto apšvitos dozę, kuri buvo anksčiau 

konservatyviai apskaičiuota jau baigtiems ar šiuo metu vykdomiems įrangos išmontavimo ir 

dezaktyvavimo projektams, taip pat pateikiama informacija apie kiekvieno iš šių projektų indėlį į 

pusės apribotosios dozės, lygios 0,1 mSv, dydį dėl radionuklidų išmetimų į aplinkos orą. 

Pastaba. Kadangi pagal šiuos projektus nebuvo numatytos nuotekos, išskyrus U1DP0 ir U2DP0 

projektus, reprezentanto apšvita dėl radionuklidų išleidimo į vandenį buvo eliminuota ir nebuvo 

vertinta. 

 

 

 
3 Tais atvejais, kai avarijas likviduojantiems darbuotojams numatoma pavesti atlikti avarijos padarinių 
likvidavimo darbus, dėl kurių gali būti viršijamas 100 mSv efektinės dozės atskaitos lygis, jie būtų papildomai 

informuojami apie jonizuojančiosios spinduliuotės keliamą riziką sveikatai, reikalingas radiacinės saugos 

priemones ir tokius darbus atliktų savo noru [1]. 
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Lentelė 3.9-2 Informacija apie įvertintas reprezentanto apšvitos dozes, įgyvendinant IAE 

įrenginių išmontavimo ir nukenksminimo projektus 

Eil. 

Nr. 

IAE EN projektai, kuriems atliktas 

PAV 

Įvertinta 

reprezentanto apšvitos 

dozė, mSv 

Pusės (0,1 mSv) 

apribotosios dozės dalis, 

% 

1.  U1DP0 1,60E-03 0,8 

2.  117/1 past. įrangos IirD  3,76E-07 3,76E-04 

3.  119 past. įrangos IirD 8,54E-10 8,54E-07  

4.  G1 bloko įrangos IirD 3,93E-09 3,93E-06 

5.  V1 bloko įrangos IirD 1,80E-06 1,80E-03 

6.  U2DP0 3,78E-03 1,89 

7.  117/2 past. įrangos IirD 3,75E-07 3,75E-04 

8.  G2 bloko įrangos IirD 3,93E-09 3,93E-06 

9.  D0,D1,D2 blokų įrangos IirD 5,95E-11 5,95E-08 

10.  A1 bloko įrangos IirD 9,57E-09  9,57E-06  

11.  1-ojo bloko reaktoriaus R1 ir R2 zonų 

įrangos IirD 

9,40E-09 9,40E-06  

12.  A2 ir V2 blokų įrangos IirD 1,08E-04  1,08E-01  

13.  2-ojo bloko reaktoriaus R1 ir R2 zonų 
įrangos IirD 

7,47Е-06  7,47Е-03 

14.  119 pastato, G1, G2, D0, D1, D2 blokų 

likutinės įrangos IirD 

7,97E-10 7,97E-07 

15.  152/1A,B, 152/2A,B past. įrangos IirD 1,92E-08 1,92E-05 

Kaip matyti iš lentelėje pateiktų duomenų, didžiausios apšvitos dozių vertės buvo įvertintos IAE 1-

ojo ir 2-ojo blokų eksploatavimo nutraukimo projektuose U1DP0, U2DP0, tačiau net ir šių projektų 

indėlis į apšvitos dozę dėl išmetimų į orą neviršijo 4 proc. Taip pat visada buvo atliekamas 

konservatyvus vertinimas, t.y. pagal blogiausią scenarijų. 

Projektuojant ir atliekant visų būsimų eksploatavimo nutraukimo projektų saugos pagrindimą bus 

taikomi taip pat atsakingai apsvarstyti metodai. 

Išvados, kad IAE įrangos IirD darbai neturi papildomo radiologinio poveikio Lietuvos gyventojams, 

pateiktos Radiacinės saugos centro ataskaitose [3]. Radiacinės saugos centras, siekdamas ištirti IAE 

veiklos poveikį Lietuvos gyventojų gaunamos išorinės apšvitos dozei, daugelį metų vykdo lygiavertės 

dozės tyrimus Ignalinos rajone, taip pat siekiant palyginti su kitais rajonais, ženkliai nutolusiais nuo 

IAE regiono. 

2021 m. vertinant Lietuvos gyventojų patiriamą išorinę apšvitą iš aplinkoje esančių gamtinės ir 

dirbtinės kilmės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, atlikti 722 aplinkos dozės ekvivalento 

matavimai 92 matavimo taškuose. Šie matavimo taškai išdėstyti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 

Šiauliuose, Panevėžyje, Vilniaus apskrityje apie 50 km atstumu nuo Baltarusijos AE, Ignalinos rajone 

apie 50 km atstumu nuo Ignalinos AE ir tyrimų rezultatų palyginimui - Kupiškio rajone. Apibendrinti 

šių tyrimų rezultatai pateikti 3.9-4 pav. 

Pagal gautus rezultatus nustatyta, kad apskaičiuotas vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas 

Ignalinos AE regione buvo 0,63 0,04 mSv, o Kupiškio rajone 0,64 0,04 mSv. Šie rezultatai rodo, 

kad vykdomi Ignalinos AE uždarymo darbai nelemia papildomos gyventojų apšvitos. 
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Pagal gautus tyrimo rezultatus apskaičiuota, kad 2021 m. vidutinė dozės galia aplinkoje kito nuo 58 

nSv/h iki 118 nSv/h. Žinant, kad žmogus lauke praleidžia apie penktadalį viso laiko, nustatyta, kad 

Lietuvos gyventojai iš aplinkos gavo apie 0,14 mSv vidutinę efektinę dozę. 

 

Pav. 3.9-4 2021 m. vidutinio metinio aplinkos dozės ekvivalento vertės (mSv) didžiuosiuose 

Lietuvos miestuose, Vilniaus apskrityje, Ignalinos ir Kupiškio rajonuose [3] 

PAV ataskaitoje bus apibendrintas jau atliktų IAE EN projektų poveikis visuomenės sveikatai bei 

konservatyviai įvertintas būsimų eksploatavimo nutraukimo projektų poveikis gyventojams, tokiu 

būdu bus atliktas suminis viso IAE EN poveikis visuomenės sveikatai. Išsamūs skaičiavimai bus 

atliekami technologinio projektavimo ir saugos pagrindimo etape. 

3.9.3. Numatomo reikšmingo radiologinio neigiamo poveikio sumažinimo priemonės 

Rengiant technologinius projektus, turi būti numatyti projektiniai sprendiniai, užtikrinantys teršalų, 

kuriuose yra radionuklidų, lokalizavimą ir sulaikymą, kad jie nepatektų į gamybos aplinką ir (arba) 

atmosferą. 

Rengiant technologinius projektus, turi būti numatyta dozimetrinė kontrolė darbų vykdymo baruose, 

individualioji darbuotojų dozimetrinė kontrolė, darbų planavimas, atsižvelgiant į ALARA principą, 

asmeninių apsaugos priemonių naudojimas, išmetimų į aplinką kontrolė. 

PAV ataskaitoje bus aprašytos priemonės, mažinančios poveikį gyventojų sveikatai IAE 

eksploatavimo nutraukimo metu. 

3.9.4. Nuorodos 

1. Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ (Žin., 2002, Nr. 

11-388, nauja redakcija TAR, 2018, Nr. 2018-13208, su pakeitimais); 

2. Radionuklidų išmetimo iš Ignalinos AE į aplinką planas, 2020-05-26 Nr. MtDPl-5(3.254); 

3. Valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo 2021 m. ataskaita, Radiacinės saugos centras, 

2022. 
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4. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ IR JŲ VERTINIMAS 

4.1. IAE eksploatavimo nutraukimo būdo pasirinkimo prielaidų ir neatidėliotinojo 

išmontavimo strategijos pasirinkimo apžvalga 

Atsižvelgiant į tai, kad ši Programa ir PAV ataskaita yra rengiamos jau vykdant eksploatavimo 

nutraukimo projektus, kurie IAE vykdomi nuo 2006 m. pagal patvirtintą ir su visomis institucijomis 

suderintą Galutinį Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planą [1], alternatyvos, susijusios su 

išmontavimo strategijos pasirinkimu, šiuose dokumentuose nenagrinėjamos, tik pateikiama trumpa 

nagrinėtų alternatyvų apžvalga.  

Eksploatavimo nutraukimo strategijos pasirinkimo klausimas buvo sprendžiamas ankstyvame EN 

proceso etape parengtuose dokumentuose [2-4]. Pagrindinės teisinės nuostatos, sudariusios 

pasirinktos strategijos pagrindą, išsamiai aprašytos dokumentuose [1, 5]. 

Aukščiau nurodytuose dokumentuose, remiantis pasauline praktika, Ignalinos AE buvo išnagrinėtos 

šios išmontavimo strategijos: 

• nedelstinas išmontavimas. 

• atidėtas išmontavimas (keturi atidėto išmontavimo strategijos variantai: su labai apribota, maža, 

išplėsta ir maksimalia užkonservuotomis zonomis, atitinkančiomis reaktoriaus aktyviąją zoną, 

sandarią avarijų lokalizavimo zoną, reaktoriaus A pastatą ir visus A, В, V, G ir D pastatus). 

• palaidojimas. 

Toliau sprendžiant eksploatavimo nutraukimo strategijos klausimą IAE buvo priimtas sprendimas 

daugiau nenagrinėti palaidojimo strategijos kaip IAE eksploatavimo nutraukimo atveju nagrinėtino 

varianto dėl šių pagrindinių priežasčių: 

• palaidojimo strategijos taikymas nutraukiant branduolinio kuro ciklo įrenginių eksploatavimą, 

kurie yra užteršti ilgaamžiais radionuklidais, reiškia kad radioaktyvios medžiagos bus laikomos 

inžinerinių konstrukcijų viduje labai ilgą laiką (~ 200 metų), tuo tarpu kai TATENA 

rekomenduoja nedėti tokių atliekų paviršiniuose atliekynuose. 

• abejojama, kad Lietuvos visuomenė, aplinkosauginės organizacijos ir valstybės institucijos 

priimtų 200 metų saugojimo iki galutinio išmontavimo, atliekų apdorojimo ir supakavimo 

laikotarpį. Tokiu atveju beveik neįmanoma prognozuoti kaštų, technologijos ir atliekų 

priimtinumo kriterijų evoliucijos. 

TATENA ataskaita ,,Eksploatavimo nutraukimo strategijos parinkimas Ignalinos AE“ [6] buvo 

išleista 2001 metų pradžioje pagal TATENA projektą LIT/4/002 ,,Parama IAE 1-ojo bloko 

eksploatavimo nutraukimui“. Šios ataskaitos išvadose teigiama, kad neatidėliotinasis išmontavimas 

yra geriausia IAE eksploatavimo nutraukimo strategija. Tačiau ataskaitoje aiškiai pažymima, kad 

,,socialiniai veiksniai ir galimi finansavimo apribojimai nebuvo iš viso nagrinėjami“. 

Atsižvelgusi į techninius, finansinius, ekonominius, socialinius, politinius ir aplinkosauginius IAE 

eksploatavimo nutraukimo aspektus (vietiniame, regioniniame ir nacionaliniame lygiuose), Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė 2002 m. lapkričio 26 d. oficialiai patvirtino Ignalinos AE 1-ojo bloko 

neatidėliotinojo išmontavimo strategiją. 

Neatidėliotinasis išmontavimas reiškia visų radioaktyvių medžiagų tvarkymą iš karto po galutinio 

BEO sustabdymo. Visa kontroliuojamos zonos įranga, taip pat stebimosios zonos pastatų įranga turi 

būti išmontuota. Radioaktyvios medžiagos turi būti galutinai apdorotos ir supakuotos tokioje formoje, 

kuri užtikrintų saugias šių medžiagų saugojimo ar padėjimo į atliekyną sąlygas. Neradioaktyvios 

medžiagos turi būti perdirbtos, pakartotinai panaudotos arba įprastiniu pramoniniu būdu apdorotos 

kaip paprastos atliekos. 
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Išmontavimas vykdomas pagal principą patalpa po patalpos arba sistema po sistemos naudojant tokią 

seką: 

• pirmiausia išmontuojamos radionuklidais neužterštos ar patvirtintos kaip neužterštos dalys, jei 

jų neprireiks radionuklidais užterštų dalių išmontavimo metu; 

• po to pereinama prie mažai radionuklidais užterštų dalių, jei jų neprireiks vidutiniškai ir labai 

radionuklidais užterštų dalių išmontavimo metu; 

• galiausiai išmontuojamos vidutiniškai ir labai radionuklidais užterštos dalys. 

Tokios sekos laikymasis leidžia eksploatavimo nutraukimo darbų metu išvengti papildomo antrinio 

užteršimo radionuklidais (tam tikrose patalpose pirmiausia gali būti išmontuoti ,,karštieji“ taškai). 

Pašalinus komponentus ir sistemas, pastatų konstrukcijos ir teritorija dezaktyvuojami, siekiant 

atitikimo nebekontroliuojamiesiems lygiams ir patvirtinus atitiktį nebekontroliuojamiesiems lygiams 

tokių pastatų radiacinė kontrolė yra nutraukiama ir pastatai nebelaikomi BEO. Tokių pastatų 

griovimas atliekamas kaip įprastinių statinių griovimas.   

4.2. Išmontavimo vykdymo tvarkos alternatyvos 

Pagal priimtą „teritorinį-geografinį“ principą konstrukcijų, sistemų ir komponentų išmontavimo 

veikla IAE eksploatavimo nutraukimo metu vykdoma pagal atskirus pastatus (blokus). Įrenginių 

išmontavimas ir pirminis atliekų apdorojimas pastatuose (blokuose) arba atskirose blokų patalpose 

išskiriami į atskirus IirD projektus. Tokiu būdu, įrangos išmontavimo vietos alternatyvų nėra. Įrangos 

išmontavimas pagal kiekvieną IirD projektą atliekamas nustatytose darbo zonose ir/arba nustatytose 

darbo vietose pastatų (blokų) viduje, todėl projekte pasirenkama tik išmontavimo darbų seka darbo 

zonose/darbo vietose.  

Ekvivalentinės dozės galios įrangos išmontavimo darbo vietose yra skirtingų verčių, o tai turi įtakos 

personalo dozių pasiskirstymui. Vykdant IirD projektus, paprastai svarstomos dvi galimybės atlikti 

darbus darbo zonose ir/arba darbo vietose pastatų (blokų) viduje: 

• nuoseklus darbų atlikimas nuo „švarių“ zonų (darbų vietos) link „užterštų“, siekiant sumažinti 

išmontuotos įrangos lygiavertės dozės galią dėl natūralaus radionuklidų skilimo; 

• lygiagretus darbų atlikimas zonose (darbų vietose), kuriose įrenginiai turi nereikšmingą 

radioaktyvųjį užterštumą, ir darbo zonose (darbų vietose), kuriose išmontuojami didesnio 

užterštumo įrenginiai. 

Pirmenybė teikiama pirmajam darbų atlikimo variantui, tačiau esant tokiam darbų grafikui, atskirais 

metais vidutinė individualioji darbuotojo apšvitos dozė vykdant kai kuriuos IirD projektus gali viršyti 

IAE priimtą metinės apribotos dozės vertę - 18mSv. Antrasis variantas užtikrina įrangą 

išmontuojančio personalo rotacijos galimybę vienodai paskirstant personalo dozes neviršijant 

apribotosios metinės dozės -18mSv.    

4.3. Pradinio apdorojimo barų parinkimo alternatyvos  

Susidariusių radioaktyviųjų atliekų pradinis apdorojimas (smulkinimas, dezaktyvavimas, pakavimas, 

laikinasis saugojimas ir kt.) atliekamas tam tikrose pradinio apdorojimo baruose. Pradinio apdorojimo 

barai gali būti kuriami konkretaus IirD projekto apimtyje tiesiogiai šalia išmontuojamos įrangos arba 

gali būti panaudojami jau įrengti kituose pastatuose (blokuose) pradinio atliekų apdorojimo barai ir 

infrastruktūra. 

Šiuo metu IAE įrengtas reikiamas pradinio apdorojimo barų skaičius, užtikrinantis visą susidarančių 

radioaktyviųjų atliekų pradinio apdorojimo ciklą. Didžiausi iš šių barų – pradinio apdorojimo barai 

A1 bloke (213, 214/1,2, 215, 245/1,2, 246/1,2 pat.), pradinio apdorojimo barai A2 bloke (213, 

214/1,2, 215 , 245/1,2, 246/1,2 pat.), pradinio apdorojimo barai G1 bloke ir pradinio apdorojimo barai 
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130/2 pastate. Taip pat yra keletas nedidelių barų, įrengtų pagal atskirus IirD projektus. Pradėjus 

naujus IirD projektus, nagrinėjama galimybė naudoti esamus pirminio apdorojimo barus arba 

prireikus, kuriami nauji pradinio apdorojimo barai.   

Renkantis pradinio atliekų apdorojimo variantus, panaudojant esamus pradinio apdorojimo barus arba 

kuriant naujus, reikėtų vadovautis šiais principais: 

• dozių personalui, gyventojams ir aplinkai mažinimas, tvarkant atliekas pradinio apdorojimo 

metu; 

• esamų pradinio apdorojimo barų pajėgumų pakankamumas; 

• naujos pradinio apdorojimo įrangos įsigijimo tikslingumas. 

4.4. IirD technologijų pasirinkimo alternatyvos 

PAV ataskaitoje bus atlikta išmontuojamų įrenginių išmontavimo, smulkinimo ir dezaktyvavimo 

technologinių sprendinių lyginamoji analizė (jeigu PAV atlikimo metu bus žinomos konkrečios 

technologijos. Jeigu tokios technologijos nebus žinomos, tuomet palyginami keli galimi pasaulinėje 

praktikoje taikomi technologiniai sprendiniai ir pakankamai konservatyviai įvertinamas 

priimtiniausios technologijos poveikis aplinkai), atsižvelgiant į analogiškų darbų atlikimo patirtį, 

įgytą šiuo metu vykdomų ir jau užbaigtų IirD projektų apimtyje (žr. 1, 2 skyrius). Šio dokumento 2 

skyriuje trumpai aprašomi pagrindiniai IirD projektuose naudojami metodai ir instrumentai, 

išsamesnis IirD technologijų aprašymas pateiktas dokumente [7]. Kiekviena iš technologijų turi savo 

privalumų ir trūkumų. Renkantis technologinius sprendinius, būtina laikytis pagrindinių IirD darbo 

organizavimo principų, padedančių išvengti arba sumažinančių neigiamą poveikį personalui, 

gyventojams ir aplinkai, taip pat mažinančių darbo ir medžiagų sąnaudas: 

• išmontavimo technologijos ir darbų organizavimas turi užtikrinti darbuotojų saugą ir paliktų 

eksploatuoti įrenginių funkcionalumą; 

• atskiros operacijos ir visas technologinis procesas kaip visuma turi atitikti ALARA principą; 

• tokių technologijų, kurių metu susidaro minimalūs antrinių atliekų kiekiai ir minimalus 

kenksmingų medžiagų išmetimas į aplinką naudojimas; 

• užterštos įrangos išmontavimo automatizuotų metodų taikymas, leidžiantis nuotoliniu būdu 

valdyti technologinį procesą; 

• suvirinimo dujų ir aerozolių lokalizavimas jų susidarymo vietose dujinio, plazminio ir 

mechaninio pjaustymo būdu; 

• jau įgyvendintų IirD projektų našiausių ir saugiausių technologijų taikymas ir šiems projektams 

įsigytos IAE įrangos naudojimas; 

• įrenginių išmontavimas stambiais blokais, kurių dydžiai priklauso nuo krovinių kėlimo 

mechanizmų keliamosios galios, transportavimo angų dydžio ir fragmentavimo barų įrangos 

reikalavimų. 

Galutinis IirD įrangos ir instrumentų pasirinkimas priklauso nuo priimtų išmontuojamų įrenginių 

išmontavimo, smulkinimo ir dezaktyvavimo technologinių sprendinių ir bus detaliai išnagrinėtas 

kiekviename atskirame technologiniame projekte ir saugos pagrindimo ataskaitoje, kurie privalomai 

derinami su reguliuojančiąja institucija.   

4.5. Nuorodos 

1. Ignalinos atominės elektrinės galutinis eksploatavimo nutraukimo planas, 2018 m. leidimas, 

ArchPD-2241-77758; 

2. INPP Preliminary Decommissioning Plan - NIS/SGN/SKB - PHARE Project 4.08/94; 
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3. DPMU report on Preliminary Decommissioning Plan Review - ref Al.l/PDP/0001, Issue 2; 

4. EN projektų valdymo grupės dokumentas “Techniniai ir finansiniai argumentai, reikalingi 

išrenkant IAE eksploatavimo nutraukimo strategiją”; 

5. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo programa 

A1.1/ED/B4/0001; 

6. TATENA ataskaita Nr. TCR - 00368 “Selection of the Decommissioning Strategy for the 

Ignalina NPP”; 

7. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ir 2-ojo bloko saugos periodinio 

vertinimo ataskaita, Nr. PD-21(19.54E). 
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5. TARPVALSTYBINIO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS 

Dvi valstybės, Baltarusijos Respublika ir Latvijos Respublika, yra palyginti netoli nuo planuojamos 

ūkinės veiklos vietos. Lietuvos - Baltarusijos valstybinė siena yra maždaug 5 km į rytus nuo IAE 

energijos blokų, Lietuvos – Latvijos valstybinė siena yra maždaug 8 km į šiaurę nuo IAE energijos 

blokų. Kitos šalys yra didesniu nei kelių šimtų kilometrų atstumu nuo PŪV vietos, todėl planuojama 

ūkinė veikla neturės poveikio šioms šalims.  

Poveikis kaimyninių valstybių aplinkai ir visuomenei buvo nagrinėjamas visų anksčiau atliktų EN 

projektų PAV metu [1-19]. Pagal atlikto vertinimo rezultatus dėl nagrinėtų PŪV vykdymo buvo 

nustatytas galimas neradiologinis ir radiologinis poveikis aplinkai. Dėl pasirenkamų saugių ir 

efektyvių technologinių, darbų planavimo, organizavimo ir vykdymo, susidariusių visų rūšių ir 

klasių, radioaktyviųjų ir neradioaktyviųjų atliekų tvarkymo sprendinių, vykdomų prevencinių 

priemonių, užtikrinančių darbų saugą, įskaitant personalo mokymą, asmeninių apsaugos priemonių 

naudojimą, dozimetrinę kontrolę vykdant darbus, galimos taršos monitoringą, kitų priemonių, 

taikomų išvengti ar sumažinti galimą aplinkos taršą, konservatyvaus poveikio aplinkai vertinimo, 

taikant blogiausio scenarijaus sąlygas, metu projektų radiologinis poveikis aplinkai ir gyventojams 

buvo nustatytas kaip lokalus ir nereikšmingas, t.y. dėl radionuklidų išmetimų į aplinkos orą patiriama 

metinė efektinė reprezentanto dozė prie sanitarinės apsaugos zonos ribų sudarė tik labai nedidelę 

pusės4  apribotosios dozės dalį, žr. lentelę žemiau. Atsižvelgiant į tai, kad artimiausios kaimyninių 

šalių gyvenvietės yra labiau nutolusios nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (5 ir 8 km., t. y. toliau 

nei atstumas, į kurį atsižvelgiama vertinant radiologinį poveikį reprezentantui (3 km), poveikis 

kaimyninių šalių gyventojų sveikatai būtų dar mažesnis vertinant tokius pačius radioaktyviosios 

taršos pernešimo būdus kaip ir IAE aplinkoje gyvenantiems reprezentantams, nes, atsižvelgiant į 

sklaidos koeficientą, padidinus atstumą nuo išmetimo šaltinio, radionuklidų aktyvumo koncentracijos 

ir jų sąlygotos apšvitos dozės mažėja. 

Lentelė 4.5-1 EN projektų PAV metu įvertintos reprezentanto metinės apšvitos dozės ir jų 

procentinė dalis apribotosios dozės atžvilgiu [1-19] 

Eil. 

Nr. 

IAE EN projektai, 

kuriems atliktas PAV 

Įvertinta 

reprezentanto 

apšvitos dozė, mSv 

Pusės (0,1 mSv) 

apribotosios 

dozės dalis, % 

1.  U1DP0 1,60E-03 0,8* 

2.  117/1 past. įrangos IirD  3,76E-07 3,76E-04 

3.  119 past. įrangos IirD 8,54E-10 8,54E-07  

4.  G1 bloko įrangos IirD 3,93E-09 3,93E-06 

5.  V1 bloko įrangos IirD 1,80E-06 1,80E-03 

6.  U2DP0 3,78E-03 1,89* 

7.  117/2 past. įrangos IirD 3,75E-07 3,75E-04 

8.  G2 bloko įrangos IirD 3,93E-09 3,93E-06 

9.  D0,D1,D2 blokų įrangos 

IirD 

5,95E-11 5,95E-08 

10.  A1 bloko įrangos IirD 9,57E-09  9,57E-06  

 

4 Dėl skirtingų radionuklidų išmetimo į aplinką būdų (į aplinkos orą ir vandenį) reprezentanto 

apribotoji dozė (0,2 mSv) [20] yra dalijama lygiomis dalimis po 0,1 mSv kiekvienam srautui. Kadangi 

vertinant EN projektų poveikį aplinkai nekontroliuojamas radionuklidų išmetimas į vandenį 

negalimas, vertinama tik radionuklidų išmetimo į aplinkos orą nulemta reprezentanto apšvita. 
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Eil. 

Nr. 

IAE EN projektai, 

kuriems atliktas PAV 

Įvertinta 

reprezentanto 

apšvitos dozė, mSv 

Pusės (0,1 mSv) 

apribotosios 

dozės dalis, % 

11.  1-ojo bloko reaktoriaus R1 
ir R2 zonų įrangos IirD 

9,40E-09 9,40E-06  

12.  A2 ir V2 blokų įrangos IirD  1,08E-04  1,08E-01  

13.  2-ojo bloko reaktoriaus R1 

ir R2 zonų įrangos IirD 

7,47Е-06  7,47Е-03 

14.  119 pastato, G1, G2, D0, 

D1, D2 blokų likutinės 

įrangos IirD 

7,97E-10 7,97E-07 

15.  152/1A,B, 152/2A,B past. 
įrangos IirD 

1,92E-08 1,92E-05 

16.  LPBKS, B1 projektas 1,50E-04 1,50E-01 

17.  KAASK, B3/4 projektas 2,18E-03 2,2 

18.  KAIK, B2 projektas 1,62E-03 1,6 

19.  Buferinė LMARA 

saugykla, B19-1 projektas 

4,60E-07 4,60E-04 

20.  LMARA atliekynas, B19-2 

projektas 

5,60E-07 5,60E-04 

21.  Paviršinis atliekynas, B25 

projektas 

5,70E-06 5,70E-03 

* PAVA įvertinta reprezentanto dozė dėl radionuklidų išmetimų į aplinkos orą ir vandenį, todėl paskaičiuota 

reprezentanto apšvitos dozės procentinė dalis nuo apribotosios dozės 0,2 mSv.  

Būtina pažymėti, kad konservatyviai paskaičiuotos lentelėje pateiktos metinės reprezentanto dozės 

negali būti sumuojamos, kadangi nurodytų projektų įgyvendinimas vyko ir vyks skirtingu laiku ir 

skirtinga trukme, pradedant nuo 2006 m. (U1DP0 projektas, neapimantis įrangos IirD) ir baigiant dar 

tik ateityje pradedamais A2 bloko, 2-ojo bloko R1 ir R2 zonų įrangos, reaktoriaus šerdžių, kt. IirD 

darbais, Paviršinio atliekyno eksploatavimu, kt. projektai, žr. šios Programos 2.4-1 lentelę ir 1.5 sk. 

PAV ataskaitoje bus įvertintas suminis viso IAE EN laikotarpiu numatytų vykdyti projektų poveikis 

aplinkai pagal metus, atsižvelgiant į jau atlikto EN projektų poveikio aplinkai vertinimo rezultatus ir 

būsimų projektų PAV rezultatus. 

Kaip nustatyta pirminėje IAE eksploatavimo nutraukimo PAV programoje [21], vertinant poveikį 

aplinkai kiekviename iš vėliau vykdomų projektų atsižvelgiama į prieš tai atliktų PŪV PAV 

rezultatus, siekiant įvertinti kiek įmanoma didesnės apimties ir tiksliau IAE eksploatavimo 

nutraukimo darbų poveikį aplinkai ir numatyti atitinkamas prevencines priemones. Pagal 

Branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.9.1-2017 [22], vertinant BEO poveikį aplinkai, būtina 

atsižvelgti į skirtingus radionuklidų patekimo į aplinką srautus (į aplinkos orą ir vandenį) ir visų toje 

pačioje teritorijoje esančių BEO daromą poveikį reprezentantams. Reprezentanto metinė efektinė 

dozė neturi viršyti apribotosios dozės, lygios 0,2 mSv [20]. 

Vienoje iš paskutinių PŪV PAV ataskaitų [15] toks suminis tuo pačiu laiku vykdomų projektų, 

kuriems PAV jau atliktas, vertinimas atliktas iki 2032 m. ir parodė, kad dėl aukščiau lentelėje 

nurodytų projektų vykdymo sąlygotų radionuklidų išmetimų į aplinką metinė efektinė reprezentanto 

dozė prie sanitarinės apsaugos zonos ribos yra lygi 7,36E-03 mSv (7,36 μSv/year) ir sudaro 7,36 % 

nuo pusės (0,1 mSv) apribotosios apšvitos dozės dėl radioaktyviųjų išmetimų į aplinkos orą. Tačiau, 

būtina pažymėti, kad tuo pačiu nagrinėjamu laikotarpiu bus vykdomi ir 1-ojo ir 2-ojo blokų B1, B2 

past. įrenginių IirD bei 1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių R3 zonų išmontavimas, į kurių poveikį nebuvo 

atsižvelgta. Šių projektų poveikis aplinkai bus įvertintas PAV ataskaitoje ir sumuojamas su kitais tuo 

pačiu metu vykdomų projektų ir eksploatuojamų BEO PAV rezultatais. Be to, faktinio išmatuoto į 
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aplinkos orą ir vandenį iš IAE aikštelėje eksploatuojamų BEO išmetamų radionuklidų aktyvumo 

sąlygotos reprezentanto apšvitos dozės taip pat ženkliai mažesnės nei apribotoji apšvitos dozė, pav. 

2021 m. dėl visų iš IAE aikštelėje esančių BEO ir dėl visų vykdomų veiklų reprezentanto apšvitos 

dozė buvo lygi 1,87E-03 mSv, kas sudaro 0,94 % nuo apribotosios dozės, lygios 0,2 mSv. Detalesnė 

informacija apie faktinius radionuklidų išmetimus į aplinką iš IAE bei reprezentanto patiriamą apšvitą 

bus detalizuota PAV ataskaitoje. 

Atsižvelgiant į jau įgyvendintų EN projektų įgyvendinimo gerąją patirtį, kuri, kiek tai galima ir 

būtina, bus pritaikoma ir ateities projektams, bei į tai, kad rengiantis RBMK reaktoriaus šerdžių 

išmontavimui pasitelktos atominės energetikos srityje gerai žinomos užsienio kompanijos, kurios 

sukurs optimaliausią ir saugiausią, geriausia pasauline technologine ir aplinkosaugine praktika 

pagrįstą darbų įgyvendinimo (išmontavimo, susidariusių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymo) variantą, 

bei į tai, kad planuojama ūkinė veikla bus tęsiama IAE pramoninėje aikštelėje, t.y. toli nuo pastovių 

gyvenamųjų vietų tiek Lietuvoje, tiek ir Latvijoje ir Baltarusijoje, ir skirtingu laiku, žr. informaciją 

šios PAV programos 2 sk., įgyvendinus būtinas priemones reikšmingam neigiamam poveikiui 

išvengti ar jį sumažinti, kurios detaliai bus išnagrinėtos ir pagrįstos vėlesnėse projektavimo ir saugos 

pagrindimo stadijose, vertinama, kad planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingo neigiamo poveikio 

kaimyninių valstybių gyventojams ir aplinkai. PAV ataskaitoje bus atlikta galimo reikšmingo 

tarpvalstybinio poveikio aplinkai analizė ir pateikta pagrįsta išvada, kad PŪV nedarys tarpvalstybinio 

poveikio aplinkai. 

Be to, atsižvelgiant į galutinį IAE eksploatavimo nutraukimo tikslą, kuomet bus išmontuoti ir 

nugriauti visi IAE, kaip BEO statiniai, bei sutvarkytos visos EN eigoje susidariusios atliekos ir 

pademonstruota, kad visos teritorijos užterštumas radioaktyviomis medžiagomis neviršija 

nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių ir visa buvusio BEO aikštelė gali būti naudojama kitais 

tikslais, leis eliminuoti didžiąją radiologinės taršos šaltinių dalį, išskyrus paliekamus toliau 

eksploatuoti BEO, ir bus pasiekta ženkliai geresnė radiologinės taršos atžvilgiu situacija, nei 

eksploatuojant ar nutraukiant IAE eksploatavimą ir atitinkamai užtikrinta ženkliai mažesnė galima 

gyventojų apšvita. 

5.1.  Nuorodos 

1. IAE 1-ojo bloko eksploatavimo nutraukimo projektas kuro iškrovimo fazei. Poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaita (U1DP0 PAVA) A1.4/ED/B4/0006, 7 leidimas; 

2. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Ignalinos AE 117/1 pastato įrangos deaktyvavimas ir 

išmontavimas, 5 versija, 2009 m., VT Nuclear Services Ltd, LEI, Branduolinės inžinerijos 

problemų laboratorija, S/17-947.7.9//EIAR/LT; 

3. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. IAE termofikacinės įrangos deaktyvavimas ir 

išmontavimas, Nr. ĮAt-146(3.67.25), 2011 m.;  

4. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. IAE 1-ojo energijos bloko turbinų salės įrangos 

dezaktyvavimas ir išmontavimas (В9-1 projektas), ĮAt-145(15.25.3), 2011 m.; 

5. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Ignalinos AE V1 bloko dezaktyvavimas ir išmontavimas 

(В9-2 projektas), Nr. ĮAt-144 (15.25.3), 2011 m.; 

6. IAE 2-ojo bloko eksploatavimo nutraukimo projektas galutinio sustabdymo ir kuro iškrovimo 

fazei. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. 5 leidimas. Lietuvos energetikos institutas, 2009, 

ArchPD-2245-74654v1, 2009 m.; 

7. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Ignalinos AE 117/2 pastato įrenginių dezaktyvavimas ir 

išmontavimas (В9-0(2) projektas), ĮAt-240(3.67.25), 2012 m.; 

8. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Ignalinos AE 2-ojo bloko turbinų salės įrenginių 

dezaktyvavimas ir išmontavimas (В9-1(2) projektas), At-1382(3.266), 2013 m.; 
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9. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Ignalinos AE D-1, D-0 ir D-2 blokų įrangos 

išmontavimas ir dezaktyvavimas (2207, 2208, 2214 projektai), Nr.At-946(15.86.1), 2015 m.; 

10. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. IAE A1 bloko įrenginių išmontavimas ir dezaktyvavimas 

(2203 projektas), Nr.At-1148(15.85.1), 2016 m.; 

11. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. R1 ir R2 darbo zonų įrangos išmontavimas ir 

dezaktyvavimas (1-asis blokas, 2101 projektas), 2016-05-18 Nr.At-1130(15.28.4); 

12. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. IAE A-2 ir V2 blokų įrenginių išmontavimas ir 

dezaktyvavimas (2210 projektas), Nr.At-3717(15.94.2), 2019 m.; 

13. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. R1 ir R2 darbo zonų įrangos išmontavimas ir 

dezaktyvavimas (2-asis blokas, 2102 projektas), Nr.At-1056(15.28.8E), 2021 m.; 

14. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. IAE 119 pastato, G1, G2, D0, D1, D2 blokų likutinės 

įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas (2301, 2302 projektai), At-3206(15.95.2E), 2022 m.; 

15. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. IAE 1-ojo ir 2-ojo blokų mažo druskingumo vandens 

kaupimo talpų (152/1,2A ir 152/1,2B past.) įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas (2219 

projektas),  ArchPD-2545-78335v1, 2023 m.; 

16. Panaudoto RBMK branduolinio kuro iš Ignalinos AE 1 ir 2 blokų laikinas saugojimas. Poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaita. 4 leidimas, išleista 2007-10-24. Konsorciumas GNS – NUKEM, 

Lietuvos energetikos institutas, 2007 m.; 

17. Ignalinos AE naujasis kietųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas. Poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaita. 5 leidimas, išleista 2008-07-08. NUKEM Technologies GmbH, Lietuvos 

energetikos institutas, 2008 m.; 

18. Trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinynas. Poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaita. 5 leidimas, UAB ‚,Specialus montažas–NTP“, Lietuvos energetikos 

institutas, 2009, ArchPD-0445-74242v1; 

19. Paviršinio radioaktyviųjų atliekų kapinyno įrengimo poveikio aplinkai vertinimo papildyta 

ataskaita. Vilnius, RATA, 2007 m.; 

20. Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ (Žin., 2002, Nr. 

11-388, nauja redakcija TAR, 2018, Nr. 2018-13208, su pakeitimais); 

21. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo programa 

A1.1/ED/B4/0001, 5 versija, 2004 m.; 

22. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.1-2017 „Radionuklidų išmetimo į aplinką iš 

branduolinės energetikos objektų normos ir reikalavimai radionuklidų išmetimo į aplinką 

planui“ (Žin., 2011, Nr. 118-5599, nauja redakcija TAR, 2017, Nr. 17207). 
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6. RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS 

PAV ataskaitoje bus atsižvelgta į potencialias avarines situacijas (rizikas), įgyvendinant planuojamą 

ūkinę veiklą, kurios gali daryti įtaką gyventojams ir aplinkai. Remiantis jau atliktu IAE EN SAA [1] 

apimtyje atliktu rizikos vertinimu ir analize, bus atrinkti sunkiausias pasekmes turintys įvykiai iš 

potencialiai galimų vidinių pradinių įvykių pagal normatyvinių dokumentų [2, 3] reikalavimus. 

Remiantis atlikta rizikų analize, bus vertinamas atrinktų incidentų, kurių poveikis yra didesnis nei 

kitų, ne tokių reikšmingų incidentų, poveikis darbuotojams, gyventojams ir aplinkai, taip pat, ar nėra 

viršijami normatyvinių teisės aktų reikalavimai dėl radiologinio poveikio ribinių verčių. Bus 

suplanuotos atitinkamos priemonės užkirsti kelią arba sušvelninti numatomą poveikį.  

Kadangi dalis planuojamos ūkinės veiklos dėl įrenginių IirD bus vykdoma tęsiant šiems darbams 

atlikti reikalingų blokų inžinerinių sistemų (ventiliacija, vandens tiekimas, kanalizacija, 

priešgaisrinės sistemos, ir t. t.) eksploatavimą, todėl turi būti numatytos organizacinės ir techninės 

priemonės išvengti galimo neigiamo poveikio šių sistemų įrangai arba sumažinti tokias rizikas iki 

priimtino lygio. Įvykus incidentams, susijusiems su sistemų ir įrangos, naudojamų atliekant IirD 

darbus, pažeidimais ar gedimais, didžiausią neigiamą poveikį patiria personalas ir pastatų, kuriuose 

atliekami darbai, aplinka. Pasekmes galima sumažinti iki minimumo, užtikrinant saugaus darbų 

atlikimo organizacinių ir techninių priemonių įgyvendinimą. Aplinka už pastatų ribų yra apsaugota 

nuo oru sklindančių radionuklidų išmetimų darbo zonoje naudojant itin efektyvius mobilius 

filtravimo įrenginius, sulaikančius radioaktyviuosius aerozolius jų susidarymo vietoje, taip pat 

stacionarias ventiliacijos sistemas su aerozolių filtrais.  

Pavojai ir rizikos, potencialiai galimi pervežant pakuotes su radioaktyviosiomis atliekomis, 

susidarančiomis atliekant IirD darbus, nustatytais maršrutais IAE aikštelėje, yra projektų B10, B19, 

B3/4, B25 PAVA ir SAA analizės ir vertinimo objektas, ir PAV ataskaitoje nebus nagrinėjami, tačiau 

į juos bus atsižvelgta. 

Rizikos dėl išorinių pradinių įvykių, kuriuos sukelia sudėtingos meteorologinės sąlygos ir gamtos 

reiškiniai (pvz., žemės drebėjimas, potvynis, ekstremalios oro sąlygos ir kt.), taip pat žmogaus veikla 

(pvz., išorinis gaisras, lėktuvo sudužimas ir t. t.) PAV ataskaitoje nebus išsamiai svarstomos. Visos 

elektrinės išorinių pradinių įvykių rizikų analizė buvo atlikta 2-ojo bloko SAA galutinio sustabdymo 

ir kuro iškrovimo etapui [4] apimtyje, kuri nustatyta tvarka buvo suderinta su Lietuvos Respublikos 

reguliuojančiomis institucijomis. Pagrindinė įrangos IirD veikla yra vykdoma IAE pastatų ir statinių 

viduje, todėl neturi įtakos išorinių pradinių įvykių sukeltų incidentų vystymosi eigai bei padarinių 

dydžiui. Siekiant apsaugoti personalą ir Lietuvos Respublikos gyventojus nuo galimos IAE radiacinės 

avarijos pasekmių, nuolat vykdomos avarinio planavimo ir parengties priemonės. Avarinis 

planavimas apima Avarinės parengties organizaciją, galinčią valdyti galimas avarines situacijas ir jų 

pasekmes įmonėje ir už jos ribų. Avarijos atveju bus imtasi reikiamų priemonių pagal IAE avarinės 

parengties planą [5], kuris privaloma tvarka yra suderintas su VATESI. 

6.1. Nuorodos 

1. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ir 2-ojo bloko periodinio saugos 

vertinimo ataskaita, PD-21(19.54E); 

2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas (TAR 2017-11-02, Nr. 

2017-17241); 

3. Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatai (Žin. 2006, Nr. 6-225, 

su pakeitimais); 

4. Eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaita galutinio IAE 2-ojo bloko sustabdymo ir 

kuro iškrovimo fazei, ArchPD-2245-74661; 

5. VĮ IAE avarinės parengties planas (bendroji dalis), DVSta-0841-1. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.3016232D8C97
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7. MONITORINGAS  

Nuo eksploatavimo pradžios Ignalinos AE vykdo aplinkos stebėseną, vadovaudamasi LR aplinkos 

monitoringo įstatymo [1] reikalavimais, radiacinės saugos normomis [2], branduolinės saugos 

reikalavimais [3] ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir normatyviniais dokumentais [4, 5, 6], 

reglamentuojančiais šią veiklą. Ši veikla vykdoma visais IAE, kaip branduolinės energetikos objekto, 

gyvavimo etapais. 

Monitoringas vykdomas pagal patvirtintas monitoringo programas [7÷9], parengtas pagal anksčiau 

minėtų aplinkosaugos normatyvinių dokumentų reikalavimus, bei atsižvelgiant į Radionuklidų 

išmetimo į aplinką plano [10] ir Taršos leidimo TV(2)-3/TL-U.5-13/2016 [11] sąlygas. 

Monitoringo tikslas – nuolatinis ir sistemingas radioaktyviųjų ir cheminių medžiagų patekimo į 

aplinkos elementus stebėjimas ir ribojimas, tokiu būdu apsaugant gyventojus ir aplinką nuo 

kenksmingo jų poveikio. 

Aplinkos monitoringas vykdomas IAE pramoninės aikštelės teritorijoje, sanitarinės apsaugos zonos 

ir 30 km stebėjimo zonos ribose. Taip pat atliekama radionuklidų iš visų IAE pastatų ir įrenginių 

išmetimų ir išleidimų šaltinių monitoringas. 

IAE aplinkos monitoringą sudaro: 

• aplinkos cheminės būklės monitoringas; 

• aplinkos radiologinės būklės monitoringas.  

Vykdant aplinkos cheminės būklės monitoringą, kontroliuojami iš IAE į aplinkos orą ir vandenį 

išmetami ir išleidžiami cheminiai teršalai, įskaitant šiltnamio efektą sukeliančias dujas, vandens 

telkinio aušintuvo vandens kokybė, IAE pramoninės aikštelės ir kitų objektų požeminiai vandenys, 

paviršinės (lietaus) nuotekos į aplinką iš IAE pramoninės aikštelės teritorijos, kvapų skleidimo 

valdymas. 

Vykdant aplinkos radiologinės būklės monitoringą, kontroliuojami IAE vandens išleidimai ir dujų 

išmetimai, radionuklidų aktyvumas aplinkos objektuose, reprezentantų apšvitos dozės, 

meteorologiniai parametrai. Taip pat vykdoma darbuotojų individualioji dozimetrinė kontrolė, darbo 

vietų monitoringas pagal kiekvieniems metams rengiamus IAE darbuotojų apšvitos ir darbo vietų 

stebėsenos programą [12] ir IAE radiacinės saugos užtikrinimo stebėsenos grafiką [13]. 

Radiologinis aplinkos monitoringas vykdomas imant mėginius, matuojant dozės galią vietovėje, taip 

pat naudojant automatizuotas kontrolės sistemas. Matavimų prietaisai periodiškai kalibruojami, 

atliekama jų metrologinė patikra. 

Parenkant aplinkos elementų stebėjimo ir mėginių ėmimo vietas, vadovaujamasi šiais principais: 

• atsižvelgiama į planuojamą ar esamą aplinkos taršą, gyventojų demografinius ypatumus ir 

įpročius; 

• atsižvelgiama į visus radionuklidų sklaidos ir gyventojų apšvitos būdus ir srautus, siekiant 

įvertinti metinį į orą ir vandenį išmetamų radionuklidų aktyvumą, trumpalaikius radionuklidų 

išmetimo pokyčius ir metines efektines reprezentanto dozes. 

Atsižvelgiant į metinio aplinkos monitoringo rezultatus rengiami ataskaitiniai dokumentai, atliekama 

vykdomų matavimų būtinumo ir pakankamumo analizė bei vertinama būtinybė monitoringo 

programą išplėsti arba sumažinti. 

PAV ataskaitoje bus aprašytas IAE vykdomas aplinkos cheminis ir radiologinis monitoringas, 

įvertintas esamo cheminio ir radiologinio monitoringo apimtyje vykdomų priemonių apimties ir 

vykdymo periodiškumo pakankamumas, kuris bus detalizuotas technologinio projektavimo ir saugos 
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pagrindimo etape, atsižvelgiant į tai, kad pagal IAE vykdomo cheminio ir radiologinio aplinkos 

monitoringo rezultatus IAE EN veiklos poveikis aplinkai sudaro tik labai nedidelę teisės aktuose 

nustatytų ribinių verčių procentinę dalį, bei į tai, kad planuojama ūkinė veikla bus toliau tęsiama IAE 

pramoninėje aikštelėje, įskaitant radioaktyviųjų atliekų transportavimą IAE pramoninės aikštelės 

keliais ir atliekų tvarkymą IAE atliekų tvarkymo kompleksuose, laikantis Branduolinės saugos 

reikalavimuose BSR-1.9.1-2017 [3] nustatytų reikalavimų dėl būtinybės užtikrinti, kad į aplinką 

išmetamų radionuklidų aktyvumas būtų kiek įmanoma mažesnis. 

7.1. Nuorodos 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824, nauja 

redakcija 2006, Nr. 57-2025, su pakeitimais); 

2. Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ (Žin., 2002, Nr. 

11-388, nauja redakcija TAR, 2018, Nr. 2018-13208, su pakeitimais); 

3. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.1-2017 „Radionuklidų išmetimo į aplinką iš 

branduolinės energetikos objektų normos ir reikalavimai radionuklidų išmetimo į aplinką 

planui“ (Žin., 2011, Nr. 118-5599, nauja redakcija TAR, 2017, Nr. 17207); 

4. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 (2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-194 

redakcija) (Žin., 2009, Nr. 113-4831, nauja redakcija TAR, 2021, Nr. 6606); 

5. Ūkio subjektų radiologinio aplinkos monitoringo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 26 d. įsakymu Nr. V-3028 (TAR, 

2020, Nr. 28642); 

6. Metodiniai reikalavimai monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies 

rengimui, patvirtinti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 

m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1-156 ( Žin., 2011, Nr. 107-5092, TAR, 2018, Nr. 9811); 

7. IAE aplinkos monitoringo programa, 2019-07-12 Nr.MtDPl-3(2.53); 

8. Radiologinio aplinkos monitoringo programa, DVSed-0410-3; 

9. VĮ Ignalinos atominės elektrinės objektų teritorijos poveikio požeminiam vandeniui 

monitoringo 2017-2021 m. apibendrinančioji ataskaita ir programa 2022-2026 metams, Nr. 

ArchPD-0445-78165v1; 

10. Radionuklidų išmetimo iš Ignalinos AE į aplinką planas, 2020-05-26 Nr. MtDPl-5(3.254); 

11. Taršos leidimas, TV(2)-3/TL-U.5-13/2016, išduotas Ignalinos AE 2016-06-07 Aplinkos 

apsaugos agentūros, pakeistas 2019-07-02, pakeistas 2023-01-20; 

12. IAE darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenos programa, DVSed-0510-6; 

13. IAE radiacinės saugos užtikrinimo stebėsenos grafikas, DVSed-0515-1. 
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8. PROGNOZAVIMO IR VERTINIMO METODAI, TAIKOMI NUSTATANT IR 

VERTINANT REIKŠMINGĄ POVEIKĮ APLINKAI 

Poveikio aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai vertinimo metu rengiant PAV ataskaitą bus:  

• analizuojami esami informacijos šaltiniai ir atliktų tyrimų duomenys; 

• atliekamas kiekybinis ir kokybinis esamos PŪV vietos, aplinkos elementų, gyventojų sveikatos 

būklės apibūdinimas, analizė ir įvertinimas;  

• analizuojami teisės aktai, reglamentuojantys atitinkamas planuojamos ūkinės veiklos sritis; 

• pagal Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės sistemos duomenis, PAV ataskaitoje bus 

pateikta Ignalinos AE regiono esamos visuomenės sveikatos būklės analizė: įvertinti gyventojų 

sergamumo, mirtingumo rodikliai, atliktas gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių 

palyginimas su visos Lietuvos duomenimis. Pagal jau atliktų EN projektų oro cheminės ir 

radiologinės taršos, triukšmo, vibracijos poveikio analizės rezultatus bus įvertintas planuojamos 

ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai; 

• identifikuojami veiksniai, darantys įtaką aplinkos komponentams ir visuomenės sveikatai, 

taršos šaltiniai ir poveikiai, atliekamas teršalų (fizikinių, cheminių ir radioaktyviųjų) išmetimų 

į aplinkos orą ir išleidimų į aplinkos vandenį prognostinis skaičiavimas, vertinimas naudojantis 

šiame EN planavimo etape prieinamais pagrįstais duomenimis ir metodais, palyginimas su 

leistinomis ribinėmis vertėmis, vertinamos galimos pasekmės; 

• identifikavus reikšmingą tiesioginį ar netiesioginį, trumpalaikį, vidutinės trukmės, ilgalaikį, 

neigiamą poveikį aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai, bus numatomos tokio poveikio 

mažinimo ar prevencijos priemonės, atsižvelgiant į PAV metu nustatytą poveikio mastą. Tokios 

poveikį mažinančios ar prevencijos priemonės bus parenkamos taikant šias priemones ir 

metodus: 

o parenkant technines, technologines poveikį mažinančias priemones; 

o planuojant ūkinės veiklos vykdymą skirtingais etapais siekiant, kad poveikis aplinkai 

būtų kuo mažesnis; 

o analogo būdu pagal jau atliktų EN projektų planavimo, projektavimo, darbų vykdymo 

patirtį ir praktikas; 

o vykdant veiklos vykdymo metu galimos taršos stebėseną vietoje, IAE aikštelėje, 

sanitarinėje apsaugos zonoje ir 30 km stebėjimo zonos ribose, tokiu būdu analizuojant 

taršos ir užterštumo kaitos tendencijas, vertinant ir prognozuojant poveikį gamtinei 

aplinkai. 

Informacija apie poveikio aplinkai prognozavimo ir vertinimo metodus, numatomas priemones PŪV 

neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti ar kompensuoti bus patikslinta PAV ataskaitoje, 

kuri bus rengiama pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo [1] 

ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų [2] 

reikalavimus.  

8.1. Nuorodos 

1. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1–885; 

2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniai nurodymai, 

patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 

V-491 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 

V-68 redakcija)
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9. SIŪLOMAS PRELIMINARUS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

TURINYS  

ĮVADAS  

SANTRAUKA 

1.BENDRIEJI DUOMENYS  

1.1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius 

1.2. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas 

1.3. Aikštelės statusas ir teritorinio planavimo dokumentai 

1.4. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas (pagrindiniai planuojamos ūkinės veiklos tikslai ir 

aprašymas) 

1.5. Išteklių ir medžiagų poreikis 

1.6. Planuojamos ūkinės veiklos etapai, jų sąveika ir vykdymo terminai 

2. TECHNOLOGINIAI PROCESAI 

2.1. Darbų technologija  

2.1.1. Paruošiamųjų darbų sudėtis 

2.1.2. Eksploatavimo nutraukimo darbų sudėtis 

2.1.4. Dozimetrinių matavimų vykdymas 

2.2. Radiologinės sąlygos 

2.2.1. Radiologiniai tyrimai 

2.3. Gaisrinės saugos priemonės 

3. ATLIEKOS 

3.1. Atliekų tvarkymo tvarka 

3.1.1. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tvarka 

3.1.2. Sąlyginai neradioaktyviųjų atliekų tvarkymo tvarka 

3.1.3. Neradioaktyviųjų atliekų tvarkymas 

3.2. Eksploatavimo nutraukimo atliekos 

3.3. Antrinės atliekos 

3.4. Pavojingos atliekos 

4. GALIMAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIS APLINKOS 

KOMPONENTAMS IR POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖS 

4.1. Vanduo 

4.1.1. Hidrologinės sąlygos 

4.1.3. Aplinkos vandens komponento būklė 

4.1.4. Planuojamas vandens poreikis 

4.1.5. Nuotekų tvarkymas 
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4.1.6. Numatomas reikšmingas poveikis 

4.1.7. Numatomo reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

4.2. Aplinkos oras 

4.2.1. Esama būklė (klimatas, temperatūra, krituliai, vėjas, išsklaidančios atmosferos savybės 

4.2.2. Numatomas reikšmingas neradiacinis poveikis (potencialiai galimi neradioaktyviųjų teršalų 

išmetimai, jų vertinimas, aplinkos oro taršos prognozė, numatomo reikšmingo neigiamo 

neradiacinio poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės) 

4.2.3. Numatomas reikšmingas radiologinis poveikis orui (galimi radioaktyvieji išmetimai į aplinkos 

orą dėl planuojamos ūkinės veiklos, radioaktyviųjų išmetimų į aplinkos orą vertinimo 

koncepcija ir vertinimas, numatomo reikšmingo neigiamo radiologinio poveikio aplinkai 

išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės) 

4.3. Dirvožemis 

4.3.1. Esama būklė 

4.3.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

4.3.3. Numatomo reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

4.4. Žemės gelmės 

4.4.1. Esama būklė 

4.4.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

4.4.3. Numatomo reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

4.5. Biologinė įvairovė 

4.5.1. Esama būklė  

4.5.2. „NATURA 2000“ tinklas ir kitos saugomos teritorijos 

4.5.3. Numatomas reikšmingas poveikis 

4.5.4. Numatomo reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

4.6. Kraštovaizdis 

4.6.1. Esama būklė 

4.6.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

4.6.3. Numatomo reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

4.7. Socialinė ir ekonominė aplinka 

4.7.1. Esama būklė (gyventojai ir demografiniai procesai, ūkinė veikla, transportas) 

4.7.2. Numatomas reikšmingas poveikis 
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4.7.3. Numatomo reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

4.8. Kultūros paveldas 

4.8.1. Esama būklė 

4.8.2. Numatomas reikšmingas poveikis 

4.8.3. Numatomo reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

4.9. Visuomenės sveikata 

4.9.1. Esama būklė (Ignalinos AE regiono gyventojų sveikatos rodikliai)  

4.9.2. Neradiologinis poveikis IAE darbuotojų ir visuomenės sveikatai 

4.9.3. Radiologinis poveikis IAE darbuotojų ir visuomenės sveikatai, įskaitant suminį poveikį dėl visų 

IAE aikštelėje esančių BEO ir juose vykdomų veiklų 

4.9.4. Numatomo reikšmingo neigiamo poveikio išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 

5. POVEIKIS KAIMYNINĖMS ŠALIMS 

5.1. Kaimyninės šalys 

5.2. Numatomas reikšmingas poveikis ir numatomo reikšmingo neigiamo poveikio sumažinimo 

priemonės 

5.2.1. Vanduo 

5.2.2. Aplinkos oras 

5.2.3. Dirvožemis 

5.2.4. Žemės gelmės 

5.2.5. Biologinė įvairovė 

5.2.6. Kraštovaizdis 

5.2.7. Socialinė ekonominė aplinka 

5.2.8. Kultūros paveldas 

5.2.9. Visuomenės sveikata 

5.1.9.1. Radiologinis poveikis 

5.2.10. Poveikio kaimyninėms valstybėms vertinimo apibendrinimas 

6. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ 

6.1. Darbų atlikimo organizavimo alternatyvos 

6.2. Technologinių sprendimų alternatyvos 

6.2.1. Įrangos išmontavimo ir atliekų smulkinimo variantai 

6.2.2. Įrangos dezaktyvavimo variantai 

6.2.3.  Poveikį aplinkai mažinančių priemonių alternatyvos 
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7.  MONITORINGAS 

7.1. Aplinkos cheminės būklės monitoringas 

7.2. Aplinkos radiologinės būklės monitoringas 

7.3. Apšvitos dozės ir dozės galios monitoringas 

7.4. IAE personalo apšvitos monitoringas 

8. RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS 

8.1. Rizikų atranka ir klasifikavimas, vykdant planuojamą ūkinę veiklą 

8.2. Incidentų, turinčių maksimalų poveikį aplinkai, darbuotojams ir gyventojams vykdant 

planuojamą ūkinę veiklą, vertinimas 

9.  PROGNOZAVIMO METODŲ, ĮRODYMŲ, TAIKYTŲ NUSTATANT IR VERTINANT 

REIKŠMINGĄ POVEIKĮ APLINKAI, ĮSKAITANT PROBLEMAS, APRAŠYMAS 

Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiamas naudotos literatūros sąrašas. 

10.  POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ PRIEDAI 

 



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA 
IGNALINOS AE EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS 

104 lapas iš 108 

10. SANTRAUKA 1 versija 

 

 

10. SANTRAUKA 

Poveikio aplinkai vertinimo duomenų ir rezultatų santrauka bus pateikta PAV ataskaitoje. 
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1 PRIEDAS. DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ PAV ATASKAITOS RENGĖJŲ 

IŠSILAVINIMĄ ARBA KVALIFIKACIJĄ, KOPIJOS 
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Specialybė: branduolinė chemijos technologija. 
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Oleg Medvedev 
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