Dél reaktoriu iSmontavimo technologiju projektavimo paslaugy pirkimo
strategijos atnaujinimo (projektas R3D)

VW —

— reaktoriy iSmontavimo.

Siekdama tinkamai pasiruosti reaktoriy iSmontavimui, V] Ignalinos AE pradéjo vieSyjy pirkimy
inicijavimo procesus: 1) projekty valdymo ir techniniy konsultacijy paslaugy pirkima, Kuris
paskelbtas 2021 kovo 21 d. ir 2) reaktoriy iSmontavimo technologijy projektavimo paslaugy pirkima,
kurj planuojama paskelbti artimiausiu metu.

Atkreipiame démesj, kad tas pats tiekéjas negalés teikti paslaugy abiejuose SiUose vieSuosiuose
pirkimuose kartu — reaktoriy iSmontavimo technologijy projektavimo paslaugy pirkimo sutartis
negalés biiti sudaroma su tiekéju, su kuriuo bus sudaryta Siuo metu vykdomo projekty valdymo ir
techniniy konsultacijy paslaugy pirkimo sutartis. Oficialus praneSimas apie tai bus paskelbtas
projekty valdymo ir techniniy konsultacijy paslaugy pirkimo dokumentuose artimiausiu metu.

VI Ignalinos AE ir suinteresuotosios Salys (LR Energetikos ministerija ir Europos Komisija) dar karta
perzitréjo projekto jgyvendinimo plang ir sutaré dél jo pakeitimy. Esminis pakeitimas yra susijes su
ismontavimo technologijy projektavimo paslaugy pirkimu. Salys nutaré, kad sutartys dél 1-jo etapo
darby - iSmontavimo varianty analizés ir geriausio varianto parinkimo - turi bati sudarytos ne su vienu
tiekéju kaip buvo planuojama anks¢iau, 0 su dviem nepriklausomais tiekéjais. Toks sprendimas
priimtas jvertinus tai, kad RBMK reaktoriy iSmontavimo projektavimas bus vykdomas pirma karta,
tad projektavimo klaidy tikimybé yra didesné nei jprasty projekty atveju. Manoma, kad jei §j darba
darys du nepriklausomi projektuotojai, tai potencialios rizikos bus geriau valdomos, o galutinis
rezultatas bus geresnis. Schematiskai projekto koncepcija pavaizduota Sioje diagramoje:
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Projekty valdymo ir techniniy konsultacijy paslaugy pirkimui planuojama sudaryti preliminariaja
sutart] su vieninteliu tiekéju, paslaugos bus perkamos pagal VI Ignalinos AE poreikj nevirSijant
preliminariojoje sutartyje nustatytos maksimalios sumos ir §i sutartis galios tol, kol bus teikiamos
reaktoriy iSmontavimo technologijy projektavimo paslaugos.
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Reaktoriy iSmontavimo technologijy projektavimo paslaugy pirkimas ir jy teikimas bus vykdomi
etapais: 1-jo etapo metu bus sukurta reaktoriaus iSmontavimo koncepcija, 2-jo — techninis projektas,
saugos analizés ataskaita ir kiti licencijavimo bei inzineriniai dokumentai.

Pagrindinés paslaugos 1-€ etape apims:

* sutarties jgyvendinimo metodikos parengima (1A etapas);

* projektiniy varianty analizés ataskaitos parengimg (1A etapas);
* konceptualaus projekto parengima (1B etapas);

« trilkumy analizés ataskaitos parengima (1B etapas).

Planuojama, kad 1-jo etapo darbams bus pasirasytos dvi preliminariosios sutartys (kiekviena su
atskiru paslaugy tiekéju), jy rémuose bus sudaromos pagrindinés sutartys uzduociy vykdymui.
Kiekvienas projektuotojas turés pasitlyti jo manymu geriausig (rekomenduojamg) inzinerinj
sprendimg ir viena alternatyvy sprendima. Siuo metu numatoma, kad pasirinkus optimaly inZinerinj
sprendimg tik vienas konsultantas bus pakviestas parengti konceptualy projekta ir trikumy analizg
(1B etapas).

Projekto plane numatyta, kad $alia sutarciy projektavimo paslaugoms bus vykdomi atskiri pirkimai
ir sudaromos atskiros sutartys Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimui bei Reaktoriaus
atlicky laikinosios saugyklos techninio projekto parengimui.

Pasibaigus 1-am etapui, V] Ignalinos AE ir suinteresuotosios $alys kartu atliks pasitilyty koncepcijy
vertinimg ir priims sprendima dél geriausios koncepcijos, kurios pagrindu véliau bus perkamos
techninio projektavimo ir licencijavimo paslaugos. 2-jo etapo darbai bus perkami remiantis pasirinktu
konceptualiu projektu, o 1-0 etapo metu paslaugas teike tickéjai galés dalyvauti 2-jo etapo pirkimo
konkurse.

Numatomas 1-jo etapo projekto biudzetas sudaro 8,25 min. eury (5,5 mln. eury 1A etapui 2 tickéjams
+ 2,75 mln. eury 1B etapui 1 tiekéjui). VI Ignalinos AE siiilo mokéti fiksuotg ir vienodg kaing abiem
tiekéjams, konkurso nugalétojai bus atrenkami remiantis tik kokybiniais kriterijais.

Jau paskelbto projekty valdymo ir techniniy konsultacijy paslaugy pirkimo informacija prieinama
lietuviy ir angly kalbomis:

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-609398
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144107-2021: TEXT:EN:HTML&src=0

ir oficialiame VI Ignalinos AE tinklalapyje https://www.iae.lt/ bei https://wwwv.iae.lt/en.
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